

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

Ūkio subjektų grupė AB "Problematika" ir UAB "Kelvista"

S-261

Užsakovas

Tiekėjas

Sutarties Nr.

Sutarties pavadinimas

Projekto "Valstybinės reikšmės krašto ir rajoninių kelių rekonstrukcija. III etapas" sutarties Nr. 2 statybos darbų techninė priežiūra

Projekto pavadinimas

"Valstybinės reikšmės krašto ir rajoninių kelių rekonstrukcija. III etapas" sutarties Nr. 2

Atliktų darbų ir išlaidų suvestinė nuo sutarties pradžios įskaitant ataskaitinį laikotarpį Nr. 7

2017 m. gruodžio mėn.

Pažymos data: 2017-12-29

Išlaidų skyrius	Paslaugų kaina			Viso	
	Paslaugų įkainis, %	Numatoma SMD vertė, Eur be PVM	Preliminari sutarties kaina, Eur	Atliktų rangos darbų suma nuo sutarties pradžios, įskaitant ataskaitinį laikotarpį, Eur	Suteiktų paslaugų suma nuo sutarties pradžios, įskaitant ataskaitinį laikotarpį, Eur
1. TECHNINĖ PRIEŽIŪRA	0,9	5 378 353,00	48 405,18	4 697 344,13	42 276,10
Iš viso 1 skyriuje			48 405,18		42 276,10
2. LABORATORINIAI TYRIMAI IR BANDYMAI			80 490,23		57 393,42
Iš viso 2 skyriuje			80 490,23		57 393,42
Iš viso (1+2)			128 895,41		99 669,52
PVM 21 %			27 068,04		20 930,59
Iš viso (įskaitant PVM)			155 963,45		120 600,11

Arvydas Juodis

Techninės priežiūros skyriaus vadovas

Tiekėjas

Užsakovas

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie SM
Projekto įgyvendinimo ir techninės
priežiūros skyriaus pareigūnė
Laura Zalanova

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

Ūkio subjektų grupė AB "Problematika" ir UAB "Kelvista"

S-261

Projekto "Valstybinės reikšmės krašto ir rajoninių kelių rekonstrukcija. III etapas" sutarties Nr. 2 statybos darbų techninė priežiūra

"Valstybinės reikšmės krašto ir rajoninių kelių rekonstrukcija. III etapas" sutarties Nr. 2

Atliktų darbų ir išlaidų pažyma Nr. 7

2017 m. gruodžio mėn.




Pažymos data: 2017-12-29		Viso iki šios sąskaitos		Ši sąskaita		Viso su šia sąskaita	
Išlaidų skyrius	Paslaugų įkainis, %	Viso iki šios sąskaitos		Ši sąskaita		Viso su šia sąskaita	
		SMD vertė be PVM, Eur	Suma, Eur	SMD vertė be PVM, Eur	Suma, Eur	SMD vertė be PVM, Eur	Suma, Eur
1	2	3	4	5	6(5x2)	7(3+5)	8(4+6)
1. TECHNINĖ PRIEŽIŪRA	0,90	3 485 293,87	31 367,65	1 212 050,26	10 908,45	4 697 344,13	42 276,10
Iš viso 1 skyriuje			31 367,65		10 908,45		42 276,10
2. LABORATORINIAI TYRIMAI IR BANDYMAI			46 755,71		10 637,71		57 393,42
Iš viso 2 skyriuje			46 755,71		10 637,71		57 393,42
VISO (1+2)			78 123,36		21 546,16		99 669,52
PVM 21 %			16 405,90		4 524,69		20 930,59
IŠ VISO (įskaitant PVM)			94 529,26		26 070,85		120 600,11

Arvydas Juodis

Techninės priežiūros skyriaus vadovas

Tiekėjas

Užsakovas

Užsakovas

Tiekėjas

Sutarties Nr.

Sutarties pavadinimas

Projekto pavadinimas

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

Ūkio subjektų grupė AB "Problematika" ir UAB "Kelvista"

S-261

Projekto "Valstybinės reikšmės krašto ir rajoninių kelių rekonstrukcija. III etapas" sutarties Nr. 2 statybos darbų techninė priežiūra

"Valstybinės reikšmės krašto ir rajoninių kelių rekonstrukcija. III etapas" sutarties Nr. 2

Atliktų darbų ir išlaidų pažyma Nr. 8

2018 m. sausio mėn.

Pažymos data: 2018-01-31

Išlaidų skyrius	Paslaugų įkainis, %	Viso iki šios sąskaitos		Ši sąskaita		Viso su šia sąskaita	
		SMD vertė be PVM, Eur	Suma, Eur	SMD vertė be PVM, Eur	Suma, Eur	SMD vertė be PVM, Eur	Suma, Eur
1	2	3	4	5	6(5x2)	7(3+5)	8(4+6)
0,90		4 697 344,13	42 276,10	0,00	0,00	4 697 344,13	42 276,10
1. TECHNINĖ PRIEŽIŪRA			42 276,10		0,00		42 276,10
Iš viso 1 skyriuje			57 393,42		6 199,98		63 593,40
2. LABORATORINIAI TYRIMAI IR BANDYMAI			57 393,42		6 199,98		63 593,40
Iš viso 2 skyriuje			99 669,52		6 199,98		105 869,50
VISO (1+2)			20 930,59		1 302,00		22 232,59
PVM 21 %			120 600,11		7 501,98		128 102,09
IŠ VISO (įskaitant PVM)							

Techninės priežiūros skyriaus vadovas

Tiekėjas

Užsakovas

Arvydas Juodis

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Projekto pavadinimas ir techninės priežiūros skyriaus vadovas
Laura Štikanavičienė

Ūkio subjektų grupė AB "Problematika" ir UAB "Kelvista"

S-261

Projekto "Valstybinės reikšmės krašto ir rajoninių kelių rekonstrukcija. III etapas" sutarties Nr. 2 statybos

darbų techninė priežiūra

"Valstybinės reikšmės krašto ir rajoninių kelių rekonstrukcija. III etapas" sutarties Nr. 2

Atliktų darbų ir išlaidų suvestinė nuo sutarties pradžios įskaitant ataskaitinį laikotarpį Nr. 8

2018 m. sausio mėn.

Išlaidų skyrius	Paslaugų kaina		Viso	
	Paslaugų įkainis, %	Numatoma SMD vertė, Eur be PVM	Preliminari sutarties kaina, Eur	Atliktų rangos darbų suma nuo sutarties pradžios, įskaitant ataskaitinį laikotarpį, Eur
1. TECHNINĖ PRIEŽIŪRA	0,9	5 378 353,00	48 405,18	42 276,10
Iš viso 1 skyriuje			48 405,18	42 276,10
2. LABORATORINIAI TYRIMAI IR BANDYMAI			80 490,23	63 593,40
Iš viso 2 skyriuje			80 490,23	63 593,40
Iš viso (1+2)			128 895,41	105 869,50
PVM 21 %			27 068,04	22 232,59
IŠ VISO (įskaitant PVM)			155 963,45	128 102,09

Pažymos data: 2018-01-31



Laima Pakanová
Techninės priežiūros inžinierė

Arvydas Juodis

Techninės priežiūros skyriaus vadovas

Tiekėjas

Užsakovas

Tiekėjas

Sutarties Nr.

Sutarties pavadinimas

Projekto pavadinimas

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

Ukio subjektų grupė AB "Problematika" ir UAB "Kelvista"

Užsakovas

Tiekėjas

Sutarties Nr.

Sutarties pavadinimas

Projekto pavadinimas

S-261

Projekto "Valstybinės reikšmės krašto ir rajoninių kelių rekonstrukcija. III etapas" sutarties Nr. 2

"Valstybinės reikšmės krašto ir rajoninių kelių rekonstrukcija. III etapas" sutarties Nr. 9

Atliktų darbų ir išlaidų suvestinė nuo sutarties pradžios įskaitant ataskaitinį laikotarpį Nr. 9
2018 m. vasario mėn.

Pažymos data: 2018-02-28	Paslaugų kaina			Viso	
	Paslaugų įkainis, %	Numatoma SMD vertė, Eur be PVM	Preliminari sutarties kaina, Eur	Atliktų rangos darbų suma nuo sutarties pradžios, įskaitant ataskaitinį laikotarpį, Eur	Suteiktų paslaugų suma nuo sutarties pradžios, įskaitant ataskaitinį laikotarpį, Eur
Išlaidų skyrius					
	0,9	5 378 353,00	48 405,18	4 697 344,13	42 276,10
			48 405,18		42 276,10
			80 490,23		64 560,06
			80 490,23		64 560,06
			128 895,41		106 836,16
			27 068,04		22 435,59
			155 963,45		129 271,75
1. TECHNINĖ PRIEŽIŪRA					
Iš viso 1 skyriuje					
2. LABORATORINIAI TYRIMAI IR BANDYMAI					
Iš viso 2 skyriuje					
Iš viso (1+2)					
PVM 21 %					
IŠ VISO (įskaitant PVM)					

Andrius Kumpikevičius

Techninės priežiūros skyriaus vadovo pavaduotojas

Tiekėjas

Užsakovas

Įstatyme patvirtintų kelių rekonstrukcijos prie SM

2018 m. vasario mėn.

2018 m. vasario mėn.

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

Užsakovas

Ūkio subjektų grupė AB "Problematika" ir UAB "Kelvista"

Tiekėjas

S-261

Sutarties Nr.

Projekto "Valstybinės reikšmės krašto ir rajoninių kelių rekonstrukcija. III etapas" sutarties Nr. 2 statybos darbų techninė

Sutarties pavadinimas

priežiūra

"Valstybinės reikšmės krašto ir rajoninių kelių rekonstrukcija. III etapas" sutarties Nr. 2

Projekto pavadinimas

Atliktų darbų ir išlaidų pažyma Nr. 9

2018 m. vasario mėn.

Pažymos data: 2018-02-28

Išlaidų skyrius	Paslaugų įkainis, %	Viso iki šios sąskaitos		Ši sąskaita		Viso su šia sąskaita	
		SMD vertė be PVM, Eur	Suma, Eur	SMD vertė be PVM, Eur	Suma, Eur	SMD vertė be PVM, Eur	Suma, Eur
1	2	3	4	5	6(5x2)	7(3+5)	8(4+6)
1. TECHNINĖ PRIEŽIŪRA	0,90	4 697 344,13	42 276,10	0,00	0,00	4 697 344,13	42 276,10
Iš viso 1 skyriuje			42 276,10		0,00		42 276,10
2. LABORATORINIAI TYRIMAI IR BANDYMAI			63 593,40		966,66		64 560,06
Iš viso 2 skyriuje			63 593,40		966,66		106 836,16
VISO (1+2)			105 869,50		966,66		22 435,59
PVM 21 %			22 232,59		203,00		129 271,75
IŠ VISO (įskaitant PVM)			128 102,09		1 169,66		

Andrius Kumpikevičius

Techninės priežiūros skyriaus vadovo pavaduotojas

Tiekėjas

Užsakovas

1 reikėjas

Ukio subjektų grupė AB "Problematika" ir UAB "Kelvista"

Sutarties Nr.

S-261

KONFIDENCIALU

Sutarties pavadinimas

Projekto "Valstybinės reikšmės krašto ir rajoninių kelių rekonstrukcija. III etapas" sutarties Nr. 2 statybos darbų techninė priežiūra

Projekto pavadinimas

"Valstybinės reikšmės krašto ir rajoninių kelių rekonstrukcija. III etapas" sutarties Nr. 2

Atliktų darbų ir išlaidų suvestinė nuo sutarties pradžios įskaitant ataskaitinį laikotarpį Nr. 10

2018 m. kovo mėn.

Pažymos data: 2018-03-30

Išlaidų skyrius	Paslaugų kaina			Viso	
	Paslaugų įkainis, %	Numatoma SMD vertė, Eur be PVM	Preliminari sutarties kaina, Eur	Atliktų rangos darbų suma nuo sutarties pradžios, įskaitant ataskaitinį laikotarpį, Eur	Suteiktų paslaugų suma nuo sutarties pradžios, įskaitant ataskaitinį laikotarpį, Eur
1. TECHNINĖ PRIEŽIŪRA					
Iš viso 1 skyriuje	0,9	5 378 353,00	48 405,18	4 718 838,74	42 469,55
2. LABORATORINIAI TYRIMAI IR BANDYMAI			80 490,23		42 469,55
Iš viso 2 skyriuje			80 490,23		73 624,04
Iš viso (1+2)			128 895,41		73 624,04
PVM 21 %			27 068,04		116 093,59
IŠ VISO (įskaitant PVM)			155 963,45		24 379,65
					140 473,24

Tiekėjas

Techninės priežiūros skyriaus vadovas

Arvydas Juodis

Užsakovas

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie SM
Projektų įgyvendinimo ir techninės
priežiūros skyriaus
Techninės priežiūros inžinierė
Laura Bakanova

Užsakovas

Tiekėjas

Sutarties Nr.

Sutarties pavadinimas

Projekto pavadinimas

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

Ūkio subjektų grupė AB "Problematika" ir UAB "Kelvista"

S-261

Projekto "Valstybinės reikšmės krašto ir rajoninių kelių rekonstrukcija. III etapas" sutarties Nr. 2 statybos darbų techninė priežiūra

"Valstybinės reikšmės krašto ir rajoninių kelių rekonstrukcija. III etapas" sutarties Nr. 2

Atliktų darbų ir išlaidų pažyma Nr. 10

2018 m. kovo mėn.

Pažymos data: 2018-03-30


Išlaidų skyrius	Paslaugų įkainis, %	Viso iki šios sąskaitos		Ši sąskaita		Viso su šia sąskaita	
		SMD vertė be PVM, Eur	Suma, Eur	SMD vertė be PVM, Eur	Suma, Eur	SMD vertė be PVM, Eur	Suma, Eur
1	2	3	4	5	6(5×2)	7(3+5)	8(4+6)
1. TECHNINĖ PRIEŽIŪRA	0,90	4 697 344,13	42 276,10	21 494,61	193,45	4 718 838,74	42 469,55
Iš viso 1 skyriuje			42 276,10		193,45		42 469,55
2. LABORATORINIAI TYRIMAI IR BANDYMAI			64 560,06		9 063,98		73 624,04
Iš viso 2 skyriuje			64 560,06		9 063,98		73 624,04
VISO (1+2)			106 836,16		9 257,43		116 093,59
PVM 21 %			22 435,59		1 944,06		24 379,65
IŠ VISO (įskaitant PVM)			129 271,75		11 201,49		140 473,24

Tiekėjas

Užsakovas

Techninės priežiūros skyriaus vadovas

Arvydas Juodis


Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie ŠMM
Projektų įgyvendinimo ir techninės
priežiūros skyriaus
techninės priežiūros inžinerė
Laura Bakštytė

Užsakovas

Tiekėjas

Sutarties Nr.

Sutarties pavadinimas

Projekto pavadinimas

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

Ūkio subjektų grupė AB "Problematika" ir UAB "Kelvista"

S-261

Projekto "Valstybinės reikšmės krašto ir rajoninių kelių rekonstrukcija. III etapas" sutarties Nr. 2 statybos darbų techninė priežiūra

"Valstybinės reikšmės krašto ir rajoninių kelių rekonstrukcija. III etapas" sutarties Nr. 2

Atliktų darbų ir išlaidų suvestinė nuo sutarties pradžios įskaitant ataskaitinį laikotarpį Nr. 11

2018 m. balandžio mėn.

Pažymos data: 2018-04-30

Išlaidų skyrius	Paslaugų kaina			Viso	
	Paslaugų įkainis, %	Numatoma SMD vertė, Eur be PVM	Preliminari sutarties kaina, Eur	Atliktų rangos darbų suma nuo sutarties pradžios, įskaitant ataskaitinį laikotarpį, Eur	Suteiktų paslaugų suma nuo sutarties pradžios, įskaitant ataskaitinį laikotarpį, Eur
1. TECHNINĖ PRIEŽIŪRA					
Iš viso 1 skyriuje	0,9	5 378 353,00	48 405,18	5 296 825,55	47 671,43
2. LABORATORINIAI TYRIMAI IR BANDYMAI			48 405,18		47 671,43
Iš viso 2 skyriuje			80 490,23		83 212,50
Iš viso (1+2)			80 490,23		83 212,50
PVM 21 %			128 895,41		130 883,93
Iš VISO (įskaitant PVM)			27 068,04		27 485,62
			155 963,45		158 369,55

Tiekėjas

Techninės priežiūros skyriaus vadovas

Arvydas Juodis

Užsakovas

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie SM
Projekto "Valstybinės reikšmės krašto ir rajoninių kelių rekonstrukcija. III etapas" sutarties Nr. 2 statybos darbų techninė priežiūra
Laura E. Čižovė

Užsakovas

Tiekējas

Sutarties Nr.

Sutarties pavadinimas

Projekto pavadinimas

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

Ūkio subjektų grupė AB "Problematika" ir UAB "Kelvista"

S-261

Projekto "Valstybinės reikšmės krašto ir rajoninių kelių rekonstrukcija. III etapas" sutarties Nr. 2 statybos darbų techninė priežiūra

"Valstybinės reikšmės krašto ir rajoninių kelių rekonstrukcija. III etapas" sutarties Nr. 2

Atlikty darbų ir išlaidų pažyma Nr. 11

2018 m. balandžio mėn.

Pažymos data: 2018-04-30

Išlaidų skyrius	Paslaugų įkainis, %	Viso iki šios sąskaitos		Ši sąskaita		Viso su šia sąskaita	
		SMD vertė be PVM, Eur	Suma, Eur	SMD vertė be PVM, Eur	Suma, Eur	SMD vertė be PVM, Eur	Suma, Eur
1	2	3	4	5	6(5×2)	7(3+5)	8(4+6)
1. TECHNINĖ PRIEŽIŪRA	0,90	4 718 838,74	42 469,55	577 986,81	5 201,88	5 296 825,55	47 671,43
Iš viso 1 skyriuje			42 469,55		5 201,88		47 671,43
2. LABORATORINIAI TYRIMAI IR BANDYMAI			73 624,04		9 588,46		83 212,50
Iš viso 2 skyriuje			73 624,04		9 588,46		83 212,50
VISO (1+2)			116 093,59		14 790,34		130 883,93
PVM 21 %			24 379,65		3 105,97		27 485,62
IŠ VISO (įskaitant PVM)			140 473,24		17 896,31		158 369,55

Tiekējas

Techninės priežiūros skyriaus vadovas

Arvydas Juodis

Užsakovas

[Handwritten signature]

Užsakovas

Tiekėjas

Sutarties Nr.

Sutarties pavadinimas

Projekto pavadinimas

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

Ūkio subjektų grupė AB "Problematika" ir UAB "Kelvista"

S-261

Projekto "Valstybinės reikšmės krašto ir rajoninių kelių rekonstrukcija. III etapas" sutarties Nr. 2 statybos darbų techninė priežiūra

"Valstybinės reikšmės krašto ir rajoninių kelių rekonstrukcija. III etapas" sutarties Nr. 2

Atliktų darbų ir išlaidų suvestinė nuo sutarties pradžios įskaitant ataskaitinį laikotarpį Nr. 12

2018 m. gegužės mėn.

Pažymos data: 2018-05-31

Išlaidų skyrius	Paslaugų kaina			Viso	
	Paslaugų įkainis, %	Numatoma SMD vertė, Eur be PVM	Preliminari sutarties kaina, Eur	Atliktų rangos darbų suma nuo sutarties pradžios, įskaitant ataskaitinį laikotarpį, Eur	Suteiktų paslaugų suma nuo sutarties pradžios, įskaitant ataskaitinį laikotarpį, Eur
1. TECHNINĖ PRIEŽIŪRA	0,9	5 378 353,00	48 405,18	5 354 781,79	48 193,04
Iš viso 1 skyriuje			48 405,18		48 193,04
2. LABORATORINIAI TYRIMAI IR BANDYMAI			80 490,23		83 212,50
Iš viso 2 skyriuje			80 490,23		83 212,50
Iš viso (1+2)			128 895,41		131 405,54
PVM 21 %			27 068,04		27 595,16
IŠ VISO (įskaitant PVM)			155 963,45		159 000,70

Tiekėjas

Techninės priežiūros skyriaus vadovas

Arvydas Juodis

Užsakovas

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie ŠVI
Techninės priežiūros skyriaus vadovė

Laura Bakanova

Užsakovas

Tiekėjas

Sutarties Nr.

Sutarties pavadinimas

Projekto pavadinimas

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

Ūkio subjektų grupė AB "Problematika" ir UAB "Kelvista"

S-261

Projekto "Valstybinės reikšmės krašto ir rajoninių kelių rekonstrukcija. III etapas" sutarties Nr. 2 statybos darbų techninė priežiūra

"Valstybinės reikšmės krašto ir rajoninių kelių rekonstrukcija. III etapas" sutarties Nr. 2

Atliktų darbų ir išlaidų pažyma Nr. 12

2018 m. gegužės mėn.

Pažymos data: 2018-05-31

Išlaidų skyrius	Paslaugų įkainis, %	Viso iki šios sąskaitos		Ši sąskaita		Viso su šia sąskaita	
		SMD vertė be PVM, Eur	Suma, Eur	SMD vertė be PVM, Eur	Suma, Eur	SMD vertė be PVM, Eur	Suma, Eur
I	2	3	4	5	6(5x2)	7(3+5)	8(4+6)
1. TECHNINĖ PRIEŽIŪRA	0,90	5 296 825,55	47 671,43	57 956,24	521,61	5 354 781,79	48 193,04
Iš viso 1 skyriuje			47 671,43		521,61		48 193,04
2. LABORATORINIAI TYRIMAI IR BANDYMAI			83 212,50		0,00		83 212,50
Iš viso 2 skyriuje			83 212,50		0,00		83 212,50
VISO (1+2)			130 883,93		521,61		131 405,54
PVM 21 %			27 485,62		109,54		27 595,16
IŠ VISO (įskaitant PVM)			158 369,55		631,15		159 000,70

Tiekėjas

Techninės priežiūros skyriaus vadovas

Arvydas Juodis

Užsakovas

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie ŠM
Projektų įgyvendinimo ir techninės
priežiūros skyriaus vadovė inžinierė
Laura Bakanova