

Užsakovas:

Tiekėjas:

Sutarties Nr.:

Sutarties pavadinimas:

Projekto pavadinimas:

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

Ūkio subjektų grupė AB "Problematika" ir UAB "Kelvista"

S - 549

Projekto "Transeuropinio tinklo kelio E67 (VIA BALTICA) plėtra. Ruožo Kaunas-Marijampolė plėtra. I etapas. Kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai ruožo nuo 45,15 iki 56,83 km rekonstravimas" statybos darbų techninė priežiūra

Transeuropinio tinklo kelio E67 (VIA BALTICA) plėtra. Ruožo Kaunas-Marijampolė plėtra. I etapas. Kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai ruožo nuo 45,15 iki 56,83 km rekonstravimas

IŠLAIDŲ PASKIRSTYMO PAGAL OBJEKTUS LENTELĖ NR. 13

2018 m. spalio mėn.

Pažymos data: 2018-10-31

Nr.	Objekto pavadinimas	Nuo sutarties pradžios suteiktų paslaugų vertė, Eur			Per ataskaitinį laikotarpį suteiktų paslaugų vertė, Eur		
		Suteiktų paslaugų vertė (be PVM)	PVM 21%	Suteiktų paslaugų vertė (su PVM)	Suteiktų paslaugų vertė (be PVM)	PVM 21%	Suteiktų paslaugų vertė (su PVM)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai ruožo nuo 45,15 iki 56,83 km rekonstravimo statybos darbų techninė priežiūra	930 708,10	195 448,72	1 126 156,82	56 167,65	11 795,21	67 962,86
	Iš viso:	930 708,10	195 448,72	1 126 156,82	56 167,65	11 795,21	67 962,86

Tiekėjas

Techninės priežiūros skyriaus vadovas

Arvydas Juodis

Užsakovas

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie
Susisiekimo ministerijos
Techninės priežiūros skyriaus
Inžinierė
Lina Bakanauskaitė

KONFIDENCIALU

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

Ūkio subjektų grupė AB "Problematika" ir UAB "Kelvista"

S - 549

Projekto "Transeuropinio tinklo kelio E67 (VIA BALTICA) plėtra. Ruožo Kaunas-Marijampolė plėtra. I etapas. Kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai ruožo nuo 45,15 iki 56,83 km rekonstravimas" statybos darbų techninė priežiūra

Transeuropinio tinklo kelio E67 (VIA BALTICA) plėtra. Ruožo Kaunas-Marijampolė plėtra. I etapas. Kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai ruožo nuo 45,15 iki 56,83 km rekonstravimas

Atliktų darbų ir išlaidų pažyma Nr. 13

2018 m. spalio mėn.

Pažymos data: 2018-10-31

Išlaidų skyrius	Paslaugų įkainis, %	Viso iki šios sąskaitos		Ši sąskaita		Viso su šia sąskaita	
		SMD vertė be PVM, Eur	Suma, Eur	SMD vertė be PVM, Eur	Suma, Eur	SMD vertė be PVM, Eur	Suma, Eur
1	2	3	4	5	6(5x2)	7(3+5)	8(4+6)
1. TECHNINĖ PRIEŽIŪRA	1,43	40 058 801,67	572 840,85	3 499 481,87	50 042,59	43 558 283,54	622 883,44
Iš viso 1 skyriuje			572 840,85		50 042,59		622 883,44
2. LABORATORINIAI TYRIMAI IR BANDYMAI			301 699,60		6 125,06		307 824,66
Iš viso 2 skyriuje			301 699,60		6 125,06		307 824,66
VISO (1+2)			874 540,45		56 167,65		930 708,10
PVM 21 %			183 653,51		11 795,21		195 448,72
IŠ VISO (įskaitant PVM)			1 058 193,96		67 962,86		1 126 156,82

Tiekėjas

Techninės priežiūros skyriaus vadovas

Arvydas Juodis

Užsakovas

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie
Susisiekimo ministerijos
Projekto įgyvendinimo ir techninės
priežiūros skyriaus
Techninės priežiūros inžinierė
Lauja D. Manova

PARTNERIS**Uždaroji akcinė bendrovė "Kelvista"**

Žalgirio g. 90, 09303 Vilnius
 Tel. 8-5-210-87-45
 Juridinio asmens kodas 124931168
 PVM kodas LT249311610
 Bankas: Luminor Bank AB
 Sąskaitos numeris
 LT26 2140 0300 0329 4754
 Banko kodas 21400

Sutarties Nr.: S-127/2017

Sutarties pavadinimas: Projekto „Transeuropinio tinklos kelio E67 (VIA BALTICA) plėtra. Ruožo Kaunas - Marijampolė plėtra. I etapas. Kelio A5 Kaunas - Marijampolė - Suvalkai ruožo nuo 45,15 iki 56,83 km. rekonstravimas" statybos darbų techninė priežiūra


Atliktų darbų pažyma

2018 m. spalio mėn.

Pažymos data: 2018-10-31

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Sutarties įkainis, proc.	Nuo sutarties pradžios suteiktų paslaugų vertė, EUR		Per ataskaitinį laikotarpį suteiktų paslaugų vertė, EUR		
			Atliktų darbų vertė	PVM %	Iš viso	Atliktų darbų vertė	PVM %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Projekto „Transeuropinio tinklo kelio E67 (VIA BALTICA) plėtra. Ruožo Kaunas - Marijampolė plėtra. I etapas. Kelio A5 Kaunas - Marijampolė - Suvalkai ruožo nuo 45,15 iki 56,83 km. rekonstravimas" statybos darbų techninė priežiūra	1,00 proc. nuo SMD	276 434,28	58 051,21	334 485,49	32 158,24	6 753,23
	Iš viso įvykdyta darbų:		276 434,28	58 051,21	334 485,49	32 158,24	6 753,23
	Administravimo mokestis 5%:		-13 821,71			-1 607,91	
	Iš viso apmokėjimui:		262 612,54	55 148,63	317 761,21	30 550,33	6 415,57
							36 965,90

Atsakingas partneris: AB "Problematika"

Partneris: UAB "Kelvista"

Direktorius
 Artūras Palekas



Atvydas Juoc

ATSAKINGAS PARTNERIS**Akcinė bendrovė "Problematika"**

Granito g. 3, 02241 Vilnius
 Tel. 8-5-264-47-85
 Juridinio asmens kodas 120721845
 PVM kodas LT207218417
 Bankas: AB SEB bankas
 Sąskaitos numeris
 LT38 7044 0600 0165 3167
 Banko kodas 70440

KONFIDENCIALU

Uždaroji akcinė bendrovė "Kelvista"

Žalgirio g. 90, 09303 Vilnius
Tel. 8-5-210-87-45
Juridinio asmens kodas 124931168
PVM kodas LT249311610
Bankas: Luminor Bank AB
Sąskaitos numeris
LT26 2140 0300 0329 4754
Banko kodas 21400

Akcinė bendrovė "Problematika"

Granito g. 3, 02241 Vilnius
Tel. 8-5-264-47-85
Juridinio asmens kodas 120721845
PVM kodas LT207218417
Bankas: AB SEB bankas
Sąskaitos numeris
LT38 7044 0600 0165 3167
Banko kodas 70440

KONFIDENCIALU**Papildomas susitarimas Nr. S-127/2017**

Sutarties pavadinimas: Projekto „Transeuropinio tinklo kelio E67 (VIA BALTICA) plėtra. Ruožo Kaunas - Marijampolė plėtra. I etapas. Kelio A5 Kaunas - Marijampolė - Suvalkai ruožo nuo 45,15 iki 56,83 km. rekonstravimas" statybos darbų techninė priežiūra

Atliktų darbų priėmimo aktas Nr. 10

2018 m. spalio mėn.

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	SMD vertė be PVM	Įkainis nuo SMD, proc.	Suma, Eur
1	Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 45,15 iki 56,83 km rekonstravimas. Parengiamosios priemonės. (Žiniaraštis Nr. 1.0)	29806,80	1,00	298,07
2	Kelio ruožo nuo 45,15 iki 56,83 km (dešinės kelio pusės) rekonstravimas (Žiniaraštis Nr. 1.1.1)	572 242,25	1,00	5 722,42
3	Kelio ruožo nuo 45,15 iki 56,83 km (dešinės kelio pusės) rekonstravimas (Žiniaraštis Nr. 1.1.2)	7420,71	1,00	74,21
4	Kelio ruožo nuo 45,15 iki 56,83 km (kairės kelio pusės) rekonstravimas (Žiniaraštis Nr. 1.1.3)	455259,83	1,00	4 552,60
5	Kelio ruožo nuo 45,15 iki 56,83 km (kairės kelio pusės) rekonstravimas (Žiniaraštis Nr. 1.1.4)	44793,48	1,00	447,93
6	Privaziavimo kelias prie Čisavos karjero (Žiniaraštis 1.1.5)	24071,37	1,00	240,71
7	Drenažo konstrukcija privažiavimo kelyje prie Čisavos grunto karjero ir Čisavos grunto karjere (Žiniaraštis Nr. 1.1.6)	4607,70	1,00	46,08
8	Sankirta 48,34 km, apjungiamieji keliai (Žiniaraštis Nr. 1.2)	1100665,23	1,00	11 006,65
9	Skirtingų lygių sankryža 52,23 km (Sasnavos) (Žiniaraštis Nr. 1.3.1)	163733,86	1,00	1 637,34
10	Skirtingų lygių sankryža 52,23 km (Sasnavos) ir jungiamieji keliai (Žiniaraštis Nr. 1.3.2)	71631,97	1,00	716,32
11	Skirtingų lygių sankryža 52,23 km (Sasnavos) aplinkosaugos priemonės (Žiniaraštis Nr. 1.3.3)	2173,82	1,00	21,74
12	Skirtingų lygių sankryža 56,66 km (Puskelnų) (Žiniaraštis Nr. 1.4.1)	508 623,45	1,00	5 086,23
13	Skirtingų lygių sankryža 56,66 km (Puskelnų) - aplinkosaugos priemonės (Žiniaraštis Nr. 1.4.2)	414,92	1,00	4,15
14	Kelio ruožo nuo 45,15 iki 56,83 km (dešinės kelio pusės) rekonstravimas už kelio juostos ribų (Žiniaraštis Nr. 1.5)	22 563,80	1,00	225,64
15	Kelio ruožo nuo 45,15 iki 56,83 km (kairės kelio pusės) rekonstravimas už kelio juostos ribų (Žiniaraštis Nr. 1.6)	46 042,59	1,00	460,43
16	Sankirta 48,34 km, apjungiamieji keliai, nuvažos Pk 40+06 įrengimas už kelio juostos ribų (Žiniaraštis Nr. 1.7)	5 390,05	1,00	53,90
17	Skirtingų lygių sankryžos 52,23 km (Sasnavos) įrengimas už kelio juostos ribų (Žiniaraštis Nr. 1.8)	342,60	1,00	3,43
18	Lietaus nuotekų ir vandentiekio rekonstravimas (Žiniaraštis Nr. 10)	11 694,50	1,00	116,95
19	Pakelės drenažo sutvarkymas (kelio juostos ribose) (Žiniaraštis Nr. 12.1)	27817,17	1,00	278,17
20	Pakelės drenažo sutvarkymas (už kelio juostos ribų) (Žiniaraštis Nr. 12.2)	15605,05	1,00	156,05
	Suma be PVM			31 149,01
	Įvertinus indeksavimą (1,0324) be PVM			32 158,24
	Administravimo mokestis (5 proc.) be PVM			-1 607,91
	Suma be PVM			30 550,33
	Pridėtinės vertės mokestis 21%			6 415,57
	Suma su PVM			36 965,90

Suma žodžiais: Trisdešimt šeši tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt penki eurai 90 centų

Partneris: UAB "Kelvista"

Direktorius

Mindaugas Vaičekauskas


2018 m. spalio 31 d.

Atsakingas partneris: AB "Problematika"

Arvydas Juodis
Techninės priežiūros skyriaus
vadovas
Atestato Nr. 11637

2018 m. spalio 31 d.

Techninės priežiūros
skyriaus specialistė
Birutė Vanagavičienė



Užsakovas: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

Tiekėjas: Ūkio subjektų grupė AB "Problematika" ir UAB "Kelvista"

Sutarties Nr.: S - 549

Sutarties pavadinimas: Projekto "Transeuropinio tinklo kelio E67 (VIA BALTICA) plėtra. Ruožo Kaunas-Marijampolė plėtra. I etapas. Kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai ruožo nuo 45,15 iki 56,83 km rekonstravimas" statybos darbų techninė priežiūra

Projekto pavadinimas: Transeuropinio tinklo kelio E67 (VIA BALTICA) plėtra. Ruožo Kaunas-Marijampolė plėtra. I etapas. Kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai ruožo nuo 45,15 iki 56,83 km rekonstravimas

IŠLAIDŲ PASKIRSTYMO PAGAL OBJEKTUS LENTELĖ NR. 4

2017 m. gruodžio mėn.

Pažymos data: 2017-12-29

Nr.	Objekto pavadinimas	Nuo sutarties pradžios suteiktų paslaugų vertė, Eur			Per ataskaitinį laikotarpį suteiktų paslaugų vertė, Eur		
		Suteiktų paslaugų vertė (be PVM)	PVM 21%	Suteiktų paslaugų vertė (su PVM)	Suteiktų paslaugų vertė (be PVM)	PVM 21%	Suteiktų paslaugų vertė (su PVM)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai ruožo nuo 45,15 iki 56,83 km rekonstravimo statybos darbų techninė priežiūra	74 003,06	15 540,65	89 543,71	13 626,43	2 861,55	16 487,98
	Iš viso:	74 003,06	15 540,65	89 543,71	13 626,43	2 861,55	16 487,98

Tiekėjas: Techninės priežiūros skyriaus vadovas

Užsakovas: Arvydas Juodis

(Signatures and stamps)

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

Ūkio subjektų grupė AB "Problematika" ir UAB "Kelvista"

S - 549

Sutarties Nr.

Projekto "Transeuropinio tinklo kelio E67 (VIA BALTICA) plėtra. Ruožo Kaunas-Marijampolė plėtra. I etapas. Kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai ruožo nuo 45,15 iki 56,83 km rekonstravimas" statybos darbų techninė priežiūra

Sutarties pavadinimas

Transeuropinio tinklo kelio E67 (VIA BALTICA) plėtra. Ruožo Kaunas-Marijampolė plėtra. I etapas. Kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai ruožo nuo 45,15 iki 56,83 km rekonstravimas

Projekto pavadinimas

Atliktų darbų ir išlaidų pažyma Nr. 4

2017 m. gruodžio mėn.

Pažymos data: 2017-12-29

Išlaidų skyrius	Paslaugų įkainis, %	Viso iki šios sąskaitos		Ši sąskaita		Viso su šia sąskaita	
		SMD vertė be PVM, Eur	Suma, Eur	SMD vertė be PVM, Eur	Suma, Eur	SMD vertė be PVM, Eur	Suma, Eur
1	2	3	4	5	6(5x2)	7(3+5)	8(4+6)
1. TECHNINĖ PRIEŽIŪRA	1,43	3 907 396,03	55 875,75	768 892,89	10 995,17	4 676 288,92	66 870,92
Iš viso 1 skyriuje			55 875,75		10 995,17		66 870,92
2. LABORATORINIAI TYRIMAI IR BANDYMAI			4 500,88		2 631,26		7 132,14
Iš viso 2 skyriuje			4 500,88		2 631,26		7 132,14
VISO (1+2)			60 376,63		13 626,43		74 003,06
PVM 21 %			12 679,10		2 861,55		15 540,65
IŠ VISO (įskaitant PVM)			73 055,73		16 487,98		89 543,71

Techninės priežiūros skyriaus vadovas

Arvydas Juodis

Tiekėjas

Užsakovas

PARTNERIS**Uždaroji akcinė bendrovė "Kelvista"**

Žalgirio g. 90, 09303 Vilnius
 Tel. 8-5-210-87-45, Fax: 8-5-210-87-44
 Juridinio asmens kodas 124931168
 PVM kodas LT249311610
 Bankas: AB Nordea Bank Lietuvos skyrius
 Sąskaitos numeris
 LT26 2140 0300 0329 4754
 Banko kodas 21400

Sutarties Nr.: S-127/2017

Sutarties pavadinimas: Projekto „Transeuropinio tinklos kelio E67 (VIA BALTICA) plėtra. Ruožo Kaunas - Marijampolė plėtra. I etapas. Kelio A5 Kaunas - Marijampolė - Suvalkai ruožo nuo 45,15 iki 56,83 km. rekonstravimas" statybos darbų techninė priežiūra

Atliktų darbų pažyma

2017 m. gruodžio mėn.

Pažymos data: 2017-12-29

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Sutarties įkainis, proc.	Nuo sutarties pradžios suteiktų paslaugų vertė, EUR			Per ataskaitinį laikotarpį suteiktų paslaugų vertė, EUR		
			Atliktų darbų vertė	PVM %	Iš viso	Atliktų darbų vertė	PVM %	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Projekto „Transeuropinio tinklo kelio E67 (VIA BALTICA) plėtra. Ruožo Kaunas - Marijampolė plėtra. I etapas. Kelio A5 Kaunas - Marijampolė - Suvalkai ruožo nuo 45,15 iki 56,83 km. rekonstravimas" statybos darbų techninė priežiūra	1,00 proc. nuo SMD	23 449,58	4 924,42	28 374,00	1 299,89	272,98	1 572,87
	Iš viso išvykdyta darbų:		23 449,58	4 924,42	28 374,00	1 299,89	272,98	1 572,87
	Administravimo mokestis 5%:		-1 172,47			-64,99		
	Iš viso apmokėjimui:		22 277,11	4 678,19	26 955,30	1 234,90	259,33	1 494,23

Partneris: UAB "Kelvista"



UAB „KELVISTA“
 Direktoriaus pavaduotojas-
 vyr. inžinierius
Gintautas Staskevicius



AB „Problematika“
 Direktorius
Rimantas Jazminas

Arvydas Juodis

ATSAKINGAS PARTNERIS**Akinė bendrovė "Problematika"**

Granito g. 3, 02241 Vilnius
 Tel. 8-5-264-47-85, Fax: 8-5-260-19-84
 Juridinio asmens kodas 120721845
 PVM kodas LT207218417
 Bankas: AB SEB bankas
 Sąskaitos numeris
 LT38 7044 0600 0165 3167
 Banko kodas 70440

KONFIDENCIALU

PARTNERIS

Uždaroji akcinė bendrovė "Kelvista"
 Žalgirio g. 90, 09303 Vilnius
 Tel. 8-5-210-87-45, Fax: 8-5-210-87-44
 Juridinio asmens kodas 124931168
 PVM kodas LT249311610
 Bankas: AB Nordea Bank Lietuvos skyrius
 Sąskaitos numeris
 LT26 2140 0300 0329 4754
 Banko kodas 21400

ATSAKINGAS PARTNERIS

Akcinė bendrovė "Problematika"
 Granito g. 3, 02241 Vilnius
 Tel. 8-5-264-47-85, Fax: 8-5-260-19-84
 Juridinio asmens kodas 120721845
 PVM kodas LT207218417
 Bankas: AB SEB bankas
 Sąskaitos numeris
 LT38 7044 0600 0165 3167
 Banko kodas 70440

Papildomas susitarimas Nr. S-127/2017

Sutarties pavadinimas: Projekto „Transeuropinio tinklo kelio E67 (VIA BALTICA) plėtra. Ruožo Kaunas - Marijampolė plėtra. I etapas. Kelio A5 Kaunas - Marijampolė - Suvalkai ruožo nuo 45,15 iki 56,83 km. rekonstravimas" statybos darbų techninė priežiūra

Atliktų darbų priėmimo aktas Nr. 3

2017 m. gruodžio mėn.

Objekto pavadinimas	SMD vertė be PVM	Įkainis nuo SMD, proc.	Suma, Eur
Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė– Suvalkai ruožo nuo 45,15 iki 56,83 km rekonstravimas (Žiniaraštis Nr. 1.1)	51960,78	1,00	519,61
Lietaus nuotekų ir vandentiekio rekonstravimas (Žiniaraštis Nr. 10)	32728,88	1,00	327,29
Pakelės drenažo sutvarkymas (kelio juostoje) (Žiniaraštis Nr. 12.1)	45 299,15	1,00	452,99
Suma be PVM			1 299,89
Administravimo mokestis (5 proc.) be PVM			-64,99
Suma be PVM			1 234,90
Pridėtinės vertės mokestis 21%			259,33
Suma su PVM			1 494,23

Suma žodžiais: Vienas tūkstantis keturi šimtai devyniasdešimt keturi eurai 23 centai

Partneris: UAB "Kelvista"



UAB „KELVISTA“
 Direktorius pavaduotojas-
 vyr. inžinierius
 Gintautas Štaskevičius

Atsakingas partneris: AB "Problematika"

Arvydas Juodis
 Techninės priežiūros skyriaus
 vadovas



2017 m. gruodžio 29 d.

Techninės priežiūros
 skyriaus specialistė
 Birutė Vanagevičienė
 2017-12-29