

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

Užsakovas

Tiekėjas

Sutarties Nr.

Sutarties pavadinimas

Ūkio subjektų grupė AB "Problematika" ir UAB "Kelvista"

S - 610

Projekto "Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 163 Ežerė-Mažeikiai ruožo nuo 0,00 iki 6,89 km rekonstravimas" statybos darbų techninė priežiūra

"Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 163 Ežerė-Mažeikiai ruožo nuo 0,00 iki 6,89 km rekonstravimas"

Projekto pavadinimas

Atliktų darbų ir išlaidų pažyma Nr. 1

2018 m. balandžio mėn.

Pažymos data: 2018-04-30									
Išlaidų skyrius	Paslaugų įkainis, %	Viso iki šios sąskaitos		Ši sąskaita		Viso su šia sąskaita		SMD vertė be PVM, Eur	Suma, Eur
		SMD vertė be PVM, Eur	Suma, Eur	SMD vertė be PVM, Eur	Suma, Eur	SMD vertė be PVM, Eur	Suma, Eur		
1	2	3	4	5	6(5x2)	7(3+5)	8(4+6)		
1. TECHNINĖ PRIEŽIŪRA	1,35	0,00	0,00	180 973,53	2 443,14	180 973,53	2 443,14		
Iš viso 1 skyriuje			0,00		2 443,14		2 443,14		
2. LABORATORINIAI TYRIMAI IR BANDYMAI			0,00		653,04		653,04		
Iš viso 2 skyriuje			0,00		653,04		653,04		
VISO (1+2)			0,00		3 096,18		3 096,18		
PVM 21 %			0,00		650,20		650,20		
IŠ VISO (įskaitant PVM)			0,00		3 746,38		3 746,38		

Arvydas Juodis

Techninės priežiūros skyriaus vadovas

Tiekėjas

Užsakovas

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie ŠMM
Projekto "Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 163 Ežerė-Mažeikiai ruožo nuo 0,00 iki 6,89 km rekonstravimas" statybos darbų techninė priežiūra
Techninės priežiūros skyriaus vadovas
Laura Jakšėlovė

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

Ukio subjektų grupė AB "Problematika" ir UAB "Kelvista"

S - 610

Projekto "Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 163 Ežerė-Mažeikiai ruožo nuo 0,00 iki 6,89 km rekonstravimas" statybos darbų techninė priežiūra

"Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 163 Ežerė-Mažeikiai ruožo nuo 0,00 iki 6,89 km rekonstravimas"

IŠLAIDŲ PASKIRSTYMO PAGAL OBJEKTUS LENTELĖ Nr. 1

2018 m. balandžio mėn.

Pažymos data: 2018-04-30

Nr.	Objekto pavadinimas	Nuo sutarties pradžios suteiktų paslaugų vertė, Eur			Per ataskaitinį laikotarpį suteiktų paslaugų vertė, Eur		
		Suteiktų paslaugų vertė (be PVM)	PVM 21%	Suteiktų paslaugų vertė (su PVM)	Suteiktų paslaugų vertė (be PVM)	PVM 21%	Suteiktų paslaugų vertė (su PVM)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kelio Nr. 163 Ežerė-Mažeikiai ruožo nuo 0,00 iki 6,89 km rekonstravimas	3 096,18	650,20	3 746,38	3 096,18	650,20	3 746,38
	Iš viso:	3 096,18	650,20	3 746,38	3 096,18	650,20	3 746,38

Tiekėjas

Techninės priežiūros skyriaus vadovas

Arvydas Juodis

Užsakovas

[Handwritten signatures and stamps]

PARTNERIS

Uždaroji akcinė bendrovė "Kelvista"

Žalgirio g. 90, 09303 Vilnius
Tel. 8-5-210-87-45
Juridinio asmens kodas 124931168
PVM kodas LT249311610
Bankas: Luminor Bank AB
Sąskaitos numeris
LT26 2140 0300 0329 4754
Banko kodas 21400

Papildomas susitarimas Nr. S-154/2017

Sutarties pavadinimas: Projekto "Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr.163 Ežerė-Mažeikiai nuo 0,00 iki 6,89 km rekonstravimas" statybos darbų techninė priežiūra

Pažymos data: 2018-04-30

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Sutarties įkainis, proc.	Nuo sutarties pradžios suteiktų paslaugų vertė, EUR		Per ataskaitinį laikotarpį suteiktų paslaugų vertė, EUR		
			Atliktų darbų vertė	PVM %	Iš viso	Atliktų darbų vertė	PVM %
1	Projekto "Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr.163 Ežerė-Mažeikiai nuo 0,00 iki 6,89 km rekonstravimas" statybos darbų techninė priežiūra	3	4	5	6	7	8
		0,94 proc. nuo SMD	376,17	79,00	455,17	376,17	79,00
	Iš viso įvykdyta darbų:		376,17	79,00	455,17	376,17	79,00
	Administravimo mokestis 5%:		-18,81			-18,81	
	Iš viso apmokėjimui:		357,36	75,05	432,41	357,36	75,05
							432,41

Atsakingas partneris: AB "Problematika"

Partneris: UAB "Kelvista"

Direktorius
Jonas Vaitiekus



Arvydas Juodis

KONFIDENCIALU

ATSAKINGAS PARTNERIS

Akinė bendrovė "Problematika"

Granito g. 3, 02241 Vilnius
Tel. 8-5-264-47-85, Fax: 8-5-260-19-84
Juridinio asmens kodas 120721845
PVM kodas LT207218417
Bankas: AB SEB bankas
Sąskaitos numeris
LT38 7044 0600 0165 3167
Banko kodas 70440

Atliktų darbų pažyma

2018 m. balandžio mėn.

PARTNERISKONFIDENCIALU ATSAKINGAS PARTNERIS**Uždaroji akcinė bendrovė "Kelvista"**

Žalgirio g. 90, 09303 Vilnius

Tel. 8-5-210-87-45

Juridinio asmens kodas 124931168

PVM kodas LT249311610

Bankas: Luminor Bank AB

Sąskaitos numeris

LT26 2140 0300 0329 4754

Banko kodas 21400

Akinė bendrovė "Problematika"

Granito g. 3, 02241 Vilnius

Tel. 8-5-264-47-85, Fax: 8-5-260-19-84

Juridinio asmens kodas 120721845

PVM kodas LT207218417

Bankas: AB SEB bankas

Sąskaitos numeris

LT38 7044 0600 0165 3167

Banko kodas 70440

Papildomas susitarimas Nr. S-154/2017

Sutarties pavadinimas: Projekto "Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 163 Ežerė-Mažeikiai ruožo nuo 0,00 iki 6,89 km rekonstravimas" statybos darbų techninės priežiūros paslaugos

Atliktų darbų priėmimo aktas Nr. 1

2018 m. balandžio mėn.


Eil. Nr.		SMD vertė be PVM	Įkainis nuo SMD, proc.	Suma, Eur
1	Pakelės drenazo rekonstravimas (už kelio juostos ribų) (Žiniaraštis Nr. 5.2)	40 018,12	0,94	376,17
	Suma be PVM			376,17
	Administravimo mokestis (5 proc.) be PVM			-18,81
	Suma be PVM			357,36
	Pridėtinės vertės mokestis 21%			75,05
	Suma su PVM			432,41

Suma žodžiais: Keturi šimtai trisdešimt du eurai 41 centų

Partneris: UAB "Kelvista"


Direktorius
Ramūnas Vaidėkaišius

2018 m. balandžio 30 d.



Atsakingas partneris: AB "Problematika"

Arvydas Juodis
Techninės priežiūros
vadovas
Atestato Nr. 1

2018 m. balandžio 30 d.



Techninės priežiūros
skyriaus specialistė
Birutė Vanaševičienė



Užsakovas

Tiekėjas

Sutarties Nr.

Sutarties pavadinimas

Projekto pavadinimas

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

Ūčio subjektų grupė AB "Problematika" ir UAB "Kelvita"

S - 610

Projekto "Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 163 Ežerė-Mažeikiai ruožo nuo 0,00 iki 6,89 km rekonstravimas" statybos darbų techninė priežiūra

"Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 163 Ežerė-Mažeikiai ruožo nuo 0,00 iki 6,89 km rekonstravimas"

Atliktų darbų ir išlaidų suvestinė nuo sutarties pradžios įskaitant ataskaitinį laikotarpį Nr. 15

2019 m. lapkričio mėn.

Pažymos data: 2019-11-29

Išlaidų skyrius	Paslaugų kaina		Viso	
	Paslaugų įkainis, %	Numatoma SMD vertė, Eur be PVM	Preliminari sutarties kaina, Eur	Atliktų rangos darbų suma nuo sutarties pradžios, įskaitant ataskaitinį laikotarpį, Eur
1. TECHNINĖ PRIEŽIŪRA	1,35	3 301 495,00	44 570,18	3 295 309,03
Iš viso 1 skyriuje			44 570,18	44 486,67
2. LABORATORINIAI TYRIMAI IR BANDYMAI			35 209,16	33 104,24
Iš viso 2 skyriuje			35 209,16	33 104,24
Iš viso (1+2)			79 779,34	77 590,91
PVM 21 %			16 753,66	16 294,08
IŠ VISO (įskaitant PVM)			96 533,00	93 884,99

Teikėjas

Užsakovas

Techninės priežiūros skyriaus vadovas

Žilvinas Smalskys


 Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
 Statybos darbų techninės priežiūros skyriaus vadovas
 Žilvinas Smalskys

Užsakovas:

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

Tiekėjas:

Ūkio subjektų grupė AB "Problematika" ir UAB "Kelvista"

Sutarties Nr.:

S - 610

Sutarties pavadinimas:

Projekto "Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 163 Ežerė-Mažeikiai ruožo nuo 0,00 iki 6,89 km rekonstravimas" statybos darbų techninė priežiūra

Projekto pavadinimas:

"Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 163 Ežerė-Mažeikiai ruožo nuo 0,00 iki 6,89 km rekonstravimas"

IŠLAIDŲ PASKIRSTYMO PAGAL OBJEKTUS LENTELĖ NR. 15

2019 m. lapkričio mėn.

Pažymos data: 2019-11-29

Nr.	Objekto pavadinimas	Nuo sutarties pradžios suteiktų paslaugų vertė, Eur			Per ataskaitinį laikotarpį suteiktų paslaugų vertė, Eur		
		Suteiktų paslaugų vertė (be PVM)	PVM 21%	Suteiktų paslaugų vertė (su PVM)	Suteiktų paslaugų vertė (be PVM)	PVM 21%	Suteiktų paslaugų vertė (su PVM)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kelio Nr. 163 Ežerė-Mažeikiai ruožo nuo 0,00 iki 6,89 km rekonstravimas	77 590,91	16 294,08	93 884,99	55,35	11,62	66,97
	Iš viso:	77 590,91	16 294,08	93 884,99	55,35	11,62	66,97

Teikėjas

Techninės priežiūros skyriaus vadovas

Žilvinas Smalskys

Užsakovas


Laura Bakanova
Techninės priežiūros skyriaus vadovė
UAB "Kelvista" ir AB "Problematika"

PARTNERIS

Uždaroji akcinė bendrovė "Kelvista"

Žalgirio g. 90, 09303 Vilnius

Tel. 8-5-210-87-45

Juridinio asmens kodas 124931168

PVM kodas LT249311610

Bankas: Luminor Bank AB

Sąskaitos numeris

LT26 2140 0300 0329 4754

Banko kodas 21400

Papildomas susitarimas Nr. S-154/2017

Sutarties pavadinimas: Projekto "Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr.163 Ežerė-Mažeikiai" statybos techninė priežiūra

ATSAKINGAS PARTNERIS

Akcinė bendrovė "Problematika"

Granito g. 3, 02241 Vilnius

Tel. 8-5-264-47-85

Juridinio asmens kodas 120721845

PVM kodas LT207218417

Bankas: AB SEB bankas

Sąskaitos numeris

LT38 7044 0600 0165 3167

Banko kodas 70440


Atliktų darbų pažyma

2018 m. lapkričio mėn.

Eil. Nr.		Objekto pavadinimas	Sutarties įkainis, proc.	Nuo sutarties pradžios suteiktų paslaugų vertė, EUR			Per ataskaitinį laikotarpį suteiktų paslaugų vertė, EUR		
				Atliktų darbų vertė	PVM %	Iš viso	Atliktų darbų vertė	PVM %	Iš viso
1	2	Projekto "Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr.163 Ežerė-Mažeikiai nuo 0,00 iki 6,89 km rekonstravimas" statybos darbų techninė priežiūra	0,94 proc. nuo SMD	840,00	176,40	1 016,40	14,77	3,10	17,87
		Iš viso įvykdyta darbų:		840,00	176,40	1 016,40	14,77	3,10	17,87
		Administravimo mokesčiai 5%:		-42,00			-0,74		
		Iš viso apmokėjimui:		798,00	167,59	965,59	14,03	2,95	16,98

Partneris: UAB "Kelvista"

Direktorius



Direktorius
Artūras Palekas

Akcinis atsakingas partneris: AB "Problematika"

Direktorius

Artūras Palekas

Arvydas Juodis

PARTNERIS

KONFIDENCIALU

ATSAKINGAS PARTNERIS

Uždaroji akcinė bendrovė "Kelvista"

Žalgirio g. 90, 09303 Vilnius

Tel. 8-5-210-87-45

Juridinio asmens kodas 124931168

PVM kodas LT249311610

Bankas: Luminor Bank AB

Sąskaitos numeris

LT26 2140 0300 0329 4754

Banko kodas 21400

Akinė bendrovė "Problematika"

Granito g. 3, 02241 Vilnius

Tel. 8-5-264-47-85

Juridinio asmens kodas 120721845

PVM kodas LT207218417

Bankas: AB SEB bankas

Sąskaitos numeris

LT38 7044 0600 0165 3167

Banko kodas 70440

Papildomas susitarimas Nr. S-154/2017

Sutarties pavadinimas: Projekto "Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 163 Ežerė-Mažeikiai ruožo nuo 0,00 iki 6,89 km rekonstravimas" statybos darbų techninės priežiūros paslaugos

Atliktų darbų priėmimo aktas Nr. 4

2018 m. lapkričio mėn.

Eil. Nr.		SMD vertė be PVM	Įkainis nuo SMD, proc.	Suma, Eur
1	Pakelės drenažo rekonstravimas (kelio juostos ribose) (Žiniaraštis Nr. 5.1)	1 571,55	0,94	14,77
			Suma be PVM	14,77
			Administravimo mokestis (5 proc.) be PVM	-0,74
			Suma be PVM	14,03
			Pridėtinės vertės mokestis 21%	2,95
			Suma su PVM	16,98

Suma žodžiais: Šešiolika eurų 98 centai


Partneris: UAB "Kelvista"

Direktorius
Pavilnas Vaidanavicius



2018 m. lapkričio 30 d.

Atsakingas partneris: AB "Problematika"



2018 m. lapkričio 30 d.

Techninės priežiūros
skyriaus specialistė
Birutė Vanagevičiūtė