

Objektas: „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 163 Ežerė – Mažeikiai ruožo nuo 0,00 iki 6,89 km rekonstravimas“. Projekto registro žymuo EASYCROSSING, Nr. LLI-280.

Sutarties numeris: S-616

Sutarties pavadinimas: „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 163 Ežerė–Mažeikiai ruožo nuo 0,00 iki 6,89 km rekonstravimas“ statybos darbai. Pasirašyta 2017 m. rugsėjo 14 d., įsigaliojo sutartis 2017 m. rugsėjo 27 d.

Papildomas susitarimas: Nr.5.

Užsakovas: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, J. Basanavičiaus g. 36, 03109 Vilnius, Lietuva.

Rangovas: UAB „Žemaitijos keliai“, įmonės kodas 180264995, kurios registruota buveinė Statybininkų g. 7, Telšiai, atstovaujama Generalinio direktoriaus Alberto Stuko.

Techninės priežiūros paslaugos tiekėjas/FIDIC inžinierius: Jungtinės veiklos pagrindu susivienijusi ūkio subjektų grupė, kurią sudaro AB „Problematika“ (atsakingas partneris) ir UAB „Kelvista“ (partneris).

AB „Problematika“ Granito g. 3-101, 02241 Vilnius, Lietuva.

PERĖMIMO PAŽYMA

Rangovui pateikus prašymą (2020 m. balandžio 24 d.) dėl Perėmimo pažymos ir vadovaudamasis Sutarties Nr.S-616 Bendrosiomis ir Konkrečiosiomis Rangos sutarties sąlygomis 10.1 punkto nuostatomis, užsakovas ir FIDIC inžinierius pažymi, kad 2020 m. gegužės 11 dieną objekte „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 163 Ežerė – Mažeikiai ruožo nuo 0,00 iki 6,89 km rekonstravimas“ **visi pagal sutartį ir papildomą susitarimą Nr.5 numatyti statybos darbai yra atlikti, ištaisyti nustatyti defektai, atlikti visi kontroliniai bandymai, apskaičiuotos piniginės išskaitos.**

Kreipimosi dėl perėmimo pažymos data

2020 m. balandžio mėn. 24 d.

Darbų baigimo data:

2020 m. gegužės mėn. 11 d.

Pranešimo apie defektus laikas – 24 mėnesiai nuo Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui akto pasirašymo datos, pradedant skaičiuoti nuo objekto statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos, „Sutarties sąlygos“ 1.1.3.7 punktas.

Pastaba: Pasiūlymo priede nurodytas Pranešimo apie defektus laikas nepakeičia LR Civiliniame kodekse (6.698 str.) ir LR Statybos įstatymo 41 straipsnyje nustatyto garantinio laiko statiniams.


Statinio garantinis terminas: Statinio garantinis terminas yra terminas, kuris (skaičiuojant nuo visų Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui dienos) negali būti trumpesnis kaip

5 metai, paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdinių ir kt.)-10 metų, o jei buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 metų. „Sutarties sąlygos“ 1.1.3.10 punktas.


Rangovas gavęs šį pranešimą privalo kreiptis į Užsakovą su prašymu dėl Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo Statytojui (Užsakovui) statybos darbų priėmimo procedūros organizavimo). Konkrečiosios Rangos sutarties sąlygos 10.1 punktas.

Pridedama „Galutinės apžiūros aktas“ Nr. 13-02 – 2 lapai.


Techninės priežiūros grupė:

 2020 m. gegužės mėn. 11 d.
Žilvinas Smalskys,
AB „Problematica“ Techninės priežiūros grupės vadovas – FIDIC inžinierius

Rangovas:

 2020 m. gegužės mėn. 11 d.
Kęstutis Stonys,
UAB „Žemaitijos keliai“ atstovas

Užsakovas:

 2020 m. gegužės mėn. 11 d.
Nemunas Abukauskas,
LAKD prie Susisiekimo ministerijos Užsakovo atstovas