

SUSITARIMAS

DĖL 2019 M. GEGUŽĖS 16 D. SUTARTIES NR. A64-168/19 NUTRAUKIMO

2021 m. d.

Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188710061, atstovaujama Infrastruktūros skyriaus vedėjo Virginijaus Paužos, veikiančio pagal 2019 m. rugšėjo 25 d. įsakymą „Dėl įgaliojimo pasirašyti viešųjų pirkimų sutartis“, toliau vadinama **Užsakovu** ir **UAB „Aplan“ (buvusi UAB „Eksplait“)** juridinio asmens kodas 302638855, atstovaujama direktoriaus Martyno Mačiulio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama **Projektuotoju**, Užsakovas ir Projektuotojas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

atsižvelgiant į tai, kad:

- a) Šalys 2019 m. gegužės 16 d. sudarė sutartį Nr. A64-168/19 (toliau – **Sutartis**) dėl Subačiaus g. atkarpos nuo Maironio g. iki Žiuprionių g. Vilniaus m. sutvarkymo techninio projekto (toliau – **Projektas**) parengimo, statybą leidžiančio dokumento gavimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų (toliau – **Paslaugos**);
- b) Sutarties objekto bendra kaina (pradinės sutarties vertė) – 10 890,00 Eur (dešimt tūkstančių aštuoni šimtai devyniasdešimt eurų, 00 ct) su PVM;
- c) Projektuotojas parengė projektinius pasiūlymus (iki jų viešinimo procedūrų pradžios);
- d) Užsakovas 2021 m. sausio 27 d. protokoliniu sprendimu (Nr. A16-55/21(2.1.76E-INF)) nutarė nutraukti tolimesnį Sutarties vykdymą;
- e) Projektuotojas neprieštaravo nutraukti Sutarties vykdymą;

vadovaujantis:

- A) Sutarties 7.7 punktu, kuriame numatyta, kad Sutartis gali būti nutraukta abipusiu raštišku Šalių susitarimu;
- B) CK 6.192 straipsnio 4 dalimi, kurioje nurodyta, kad Sutarties pakeitimas arba papildymas turi būti tokios pat formos, kokios turėjo būti sudaryta sutartis;
- C) CK 6.125 straipsniu, numatančiu, kad prievolė gali visiškai ar iš dalies baigtis jos šalių susitarimu,

sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas) dėl Sutarties nutraukimo ir susitarė dėl šių sąlygų:

1. Abiejų Šalių susitarimu nutraukti tarp Šalių sudarytą Sutartį nuo šio Susitarimo pasirašymo dienos, atsisakant likusių paslaugų suteikimo pagal Sutartį.
2. Projektuotojas įsipareigoja per 3 (tris) dienas po Susitarimo dėl Sutarties nutraukimo pasirašymo, perduoti Užsakovui parengtus projektinius pasiūlymus, kurie buvo parengti iki viešinimo procedūrų pradžios, o taip pat visą Projektuotojui perduotą dokumentaciją.
3. Projektuotojui pagal Sutartį už Projekto parengimą mokėtina likutinė suma (be viešinimo ir kitų likusių Sutartyje numatytų paslaugų, kurių atsisakoma pagal šio Susitarimo 1 p.) sudaro – 2 178,00 Eur (du tūkstančiai vienas šimtas septyniasdešimt aštuoni eurai, 00 ct) su PVM.
4. Projektuotojui priskaičiuoti delspinigiai sudaro 980,10 Eur (devyni šimtai aštuoniasdešimt eurų, 10 ct).
5. Užsakovas įsipareigoja per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, nuo Projektuotojo pateiktos sąskaitos faktūros gavimo dienos, apmokėti Projektuotojui už pagal Sutartį suteiktas ir priimtas Paslaugas (išskaičiavus priskaičiuotus delspinigius) – 1 197,90 Eur (vienas tūkstantis vienas šimtas devyniasdešimt septyni Eur, 90 ct) su PVM.

6. Projektuotojas sutinka, kad nutraukus Sutartį, Užsakovas pasitelktų trečiuosius asmenis projektinių pasiūlymų parengimui ir viešinimui, Projekto pakeitimams atlikti, projekto vykdymo priežiūrai vykdyti ir Užsakovo atliktų projektinių pasiūlymų ir/ar Projekto pakeitimų nelaikys Projektuotojo, kaip autoriaus, teisės į kūrinio vientisumą pažeidimu.
7. Šalys pareiškia, kad nutraukus Sutartį, bei įvykdžius šiame Susitarime nurodytus įsipareigojimus, Šalys viena kitai pretenzijų dėl Sutarties vykdymo, atsikaitymų ir jos nutraukimo, nebeturės.
8. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.
9. Susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.
10. Sutarties nuostatos taikomos šio Susitarimo atžvilgiu, visa apimtimi, kiek nėra koreguojamos šiuo Susitarimu.
11. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą, tačiau, esant prieštaravimams arba neatitikimams, šis Susitarimas turi viršenybę prieš Sutartį.

Užsakovas:

**Vilniaus miesto savivaldybės
administracija**

Infrastruktūros skyriaus vedėjas
Virginijus Pauža
A. V.

Projektuotojas:

UAB „Aplan“

Direktorius
Martynas Mačiulis
A. V.