

SUSITARIMAS NR. 7
PRIE 2019 M. LAPKRIČIO 19 D. SUTARTIES NR. S-1028

2021 m. _____ d.
Vilnius

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, juridinio asmens kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama *direktoriaus Remigijaus Lipkevičiaus*, veikiančio pagal VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 3-476, toliau vadinama Užsakovu, ir

AB „Eurovia Lietuva“, juridinio asmens kodas 121949798, kurios registruota buveinė yra Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Stanislovo Kablio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Rangovu,

sutartyje vadinamos **Šalimis**, o kiekviena atskirai – **Šalimi**,

s u s i t a r ė:

1. Vadovaudamosi 2019 m. lapkričio 19 d. pirkimo sutarties Nr. S-1028 „*Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4910 Utena–Pilveliai–Užpaliai ruožo nuo 0,850 iki 7,368 km ir ruožo nuo 7,978 iki 13,982 km kapitalinis remontas*“ (toliau – sutartis) XI skyriaus „Papildomi darbai“ nuostatomis, sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 7, (toliau – **Susitarimas**) dėl atsiradusių Sutarties papildomų/neatliekamų darbų, patvirtintų 2021 m. vasario 4 d. Darbų pakeitimu Nr. 10 (šio Susitarimo 1 priedas) ir nustatyti papildomų/neatliekamų darbų sumą:

1.1. Darbų pakeitimas Nr. 10:

1.1.1. Papildomų/neatliekamų darbų suma be PVM yra -7 776,61 Eur (minus septyni tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt šeši eurai, 61 ct);

1.1.2. PVM (21%) yra -1 633,09 Eur (minus vienas tūkstantis šeši šimtai trisdešimt trys eurai, 09 ct);

1.1.3. Papildomų/neatliekamų darbų suma su PVM yra **-9 409,70** Eur (minus devyni tūkstančiai keturi šimtai devyni eurai, 70 ct).

2. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

4. Šis Susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievolės.

6. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

7. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

8. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija
J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
Kodas 188710638
Tel. (8 5) 232 9600
El. paštas lakd@lakd.lt
A.s. LT 37 7300 0100 0245 6303
AB „Swedbank“, 73000

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos

A.V.

Rangovas:

AB „Eurovia Lietuva“
Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius
Juridinio asmens kodas: 121949798
PVM mokėtojo kodas: LT219497917
A. s. LT 36 2140 0300 0060 9614
Luminor Bank AB, banko kodas 21400
Tel.: (8 5) 215 2050
El. paštas: eurovia@eurovia.lt

AB „Eurovia Lietuva“
Generalinis direktorius
Stanislavas Kablys

A.V.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	AB „Eurovia Lietuva“, Liepkalnio g. 85, LT-02121 Vilnius (2021-03-09 08:59:51)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Papildomas susitarimas Nr 7_darbu pakeitimas 10
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-03-03 Nr. S-198
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Martynas Bereika, Teisės skyriaus vadovas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-02-24 10:54:41 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2020-03-02 16:19:22–2022-03-02 16:19:22
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Stanislavas Kablys, Generalinis direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-02-24 10:55:09 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2020-02-25 16:00:03–2022-02-24 16:00:03
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Remigijus Lipkevičius, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-03-03 13:08:13 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-XL
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-03-03 13:08:46 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016.2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-08-04 10:23:20–2023-08-03 23:59:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	DVS sistema, Dokumentų valdymo sistema
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-03-03 13:08:49 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2019-04-17 12:47:53–2022-04-16 12:47:53
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	-
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	1

Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	Manfredas Kazakevičius, Statybos vadovasVaidotas Balčius, direktoriusVaidrius Andrikonis, Projekto vadovasRemigijus Lipkevičius, Direktorius
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Darbų pakeitimas Nr 10 darbų kiekių tikslinimas
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Signa 2010 (1.2.0.v20180724-8294)
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2021-03-09 08:59:51)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-03-09 08:59:51 atspausdino Viktoras Kuznecovas
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

TVIRTINU:

Rangos sutartis 2019-11-19, Nr. S-1028 „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4910 Utena–Pilveliai–Užpaliai ruožo nuo 0,850 km iki 7,368 km ir ruožo 7,978 km iki 13,982 km kapitalinis remontas“

Užsakovas: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

Rangovas: AB „Eurovia Lietuva“

Projektuotojas: UAB „Viaprojektas“

Techninė priežiūra: UAB „Saugvila“

**DARBŲ PAKEITIMAS NR. 10
2021-01-29**

Remiantis Rangovo bei Projektuotojo pateikta dokumentacija mes pateikiame šį darbų pakeitimą:

Darbo pavadinimas: Susisiekimo dalies vandens nuleidimo įrenginių įrengimo darbų kiekių tikslinimas ir žemės sankasos gruntų kelio ruože nuo Pk30+00 iki Pk31+00 pagerinimo apimties sumažinimas.

Rangovui objekte „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4910 Utena - Pilveliai - Užpaliai ruožo nuo 0,850 iki 7,368 km ir ruožo nuo 7,978 iki 13,982 km kapitalinis remontas“ pagal projektą atlikus visus darbus, parengus statinio išpildomąją geodezinę nuotrauką ir techniniam prižiūrėtojui atlikus faktiškai atliktų darbų kiekių matavimus atsirado neesminių skirtumų tarp projektinių ir faktinių darbų kiekių:

1. Darbų kiekių žiniaraščiuose Nr. 1 – Susisiekimo dalis. (1. ruožas nuo 0,85 iki 7,368 km) ir Nr. 2 - Susisiekimo dalis. (2. ruožas nuo 7,978 iki 13,982 km) 3 skyriuje Vandens nuleidimo įrenginiai pateikti darbų kiekiai skiriasi nuo faktinių darbų kiekių.

2. 2020-07-10 Darbų pakeitime Nr. 4 „Žemės sankasos stiprinimas cementu“ buvo nuspręsta rekonstruojamo ruožo atkarpoje nuo Pk30+30 iki Pk31+00 žemės sankasos gruntus pagerinti 20 cm storio įterpiant 3 % cemento. Toks sprendimo būdas buvo pasirinktas dėl tame ruože dešinėje kelio pusėje aptikto aukšto vandens lygio. Pradėjus vykdyti darbus atkarpoje nuo Pk30+30 iki Pk31+00 kairėje kelio pusėje Rangovas pastebėjo, kad gruntai nedrėgni, nesunkiai pasiekiamas reikiamas žemės sankasos deformacinis modulis 45MPa, todėl buvo nuspręsta atsisakyti gruntų gerinimo įterpiant 3 % cemento.

Projekto vadovas atsižvelgdamas į Rangovo jam pateiktą išpildomąją dokumentaciją 2020-12 -23 raštu Nr. 1810MS01-PVP-15.1 „Paaiškinimai dėl pasikeitimo atlikus išpildomąją“ pateikė pasikeitusius darbų kiekių žiniaraščius (Darbų pakeitimo Nr.10 dokumentacija, priedas Nr.1).

Rangovas, atsižvelgdamas į Projekto vykdymo priežiūros vadovo 2020-12-23 raštu 1810MS01-PVP-15.1 pateiktus paaiškinimus, 2020-12-23 raštu Nr. SDV-880 (Darbų pakeitimo Nr.10 dokumentacija, priedas Nr.2) pateikė Techninės priežiūros vadovui atliekamų – neatliekamų darbų sąmatą ir prašė įvertinti, bei pateikti savo išvadas dėl atliekamų – neatliekamų darbų.

Techninis priežiūros vadovas, vadovaudamasis Sutarties XI skyriaus 95.1 punktu 2021-01-05 raštu Nr. R1040-21/01.05-1 (Darbų pakeitimo Nr.10 dokumentacija, priedas Nr.3) informavo, kad pritaria Rangovo siūlomam atliekamų – neatliekamų darbų galutiniam kiekių tikslinimui.

Rangovas atsižvelgdamas į sutarties XI skyriaus 95.1 punkto reikalavimus, bei į UAB „Saugvila“ 2021-01-05 raštu Nr. R1040-21/01.05-1 pateiktą pritarimą darbų kiekių galutiniam tikslinimui, 2021-01-06 raštu Nr. SDV-4 (Darbų pakeitimo Nr.10 dokumentacija, priedas Nr.4) kreipėsi į Užsakovą dėl pritarimo galutiniams atliekamiems – neatliekamiems darbams.

Užsakovas 2021-01-21 raštu Nr. (7.2) 2-1020 (Darbų pakeitimo Nr.10 dokumentacija, priedas Nr.5) informavo, kad pritaria statinio projekto susisiekimo dalies vandens nuleidimo įrenginių įrengimo darbų kiekių tikslinimui bei žemės sankasos gruntų kelio ruože nuo Pk30+00 iki Pk31+00 pagerinimo apimties sumažinimui, atsižvelgiant į faktines statybos sąlygas, ir sutinka su

PROJEKTAS „VALSTYBINĖS REIKŠMĖS RAJONINIO KELIO NR. 4910 UTENA–PILVELIAI–UŽPALIAI RUOŽŲ NUO 0,850 KM IKI 7,368 KM IR RUOŽO 7,978 KM IKI 13,982 KM KAPITALINIS REMONTAS“

papildomais ir neatliekamais darbais. Taip pat, pažymėjo, kad visi statinio projekto sprendinių pakeitimai privalo būti įgyvendinami Sutarties sąlygų 95 punkte nustatyta tvarka ir prašo Rangovo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų parengti darbų pakeitimą su visais būtiniais dokumentais bei pateikti jį techniniam prižiūrėtojui, o techninio prižiūrėtojo – šį darbų pakeitimą įforminti ir pateikti Kelių direkcijai tvirtinimui.

Pakeitimas atitinka 2019-11-19 Viešojo pirkimo sutarties Nr. S-1028 XI punkto „Papildomi darbai“ sąlygas.

Šiuo darbų pakeitimu bus patikslinti vandens nuleidimo įrenginių įrengimo ir žemės sankasos stiprinimo cementu ruožo atkarpoje nuo Pk30+30 iki Pk31+00 darbų kiekiai.

Darbų pakeitimo vertė: -7 776,61 EUR.

Sumos nenumatytiems atvejams

	Darbų pakeitimo vertė	Atliekamų darbų suma	Sutaupoma suma	Neatliekamų darbų (numatytų darbų kiekių žiniaraščiuose) suma	Darbų, keičiančių darbų kiekių žiniaraščių darbus, suma	Papildomų darbų, finansuojamų iš sutarties biudžeto, suma
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ankstesnių darbų pakeitimų suma	29 055,67	40 845,11	-592,01	-11 789,44	11 197,43	29 647,68
Darbų pakeitimo Nr.10 vertė	-7 776,61	9 516,40	-7 776,61	-17 293,01	0,00	0,00
Iš viso:	21 279,06	50 361,51	-8 368,62	-29 082,45	11 197,43	29 647,68

Bendra Darbų pakeitimo Nr.10 vertė: -7 776,61 EUR.

Šis pakeitimas buvo išanalizuotas, įvertintas pagal Rangos Sutarties XI skyrių, yra pagrįstas ir rekomenduojamas tvirtinimui. Kartu pateikiama šio darbų pakeitimo dokumentacija.

Priedai:

1. Darbų pakeitimo akto Nr. 10 dokumentacija.

Bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas

Vaidotas Balčius

Rangovo atstovas

PATIKRINTA IR TEIKIAMA TVIRTINTI:

Užsakovo atstovas

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Manfredas Kazakevičius, Liepkalnio 85 (2021-03-09 08:59:54)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Darbų pakeitimas Nr 10 darbų kiekių tikslinimas
Dokumento registracijos data ir numeris	-
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Manfredas Kazakevičius, Statybos vadovas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-02-01 16:42:50 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#0c0e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-04-23 11:39:54–2025-04-22 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vaidotas Balčius, direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-02-01 16:52:10 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2019-12-04 17:16:21–2021-12-03 17:16:21
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vaidrius Andrikonis, Projekto vadovas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-02-03 16:13:47 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-XL
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-02-03 16:14:20 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-04-03 10:41:56–2025-04-02 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Remigijus Lipkevičius, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-02-04 08:22:38 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-XL
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-02-04 08:23:11 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-08-04 10:23:20–2023-08-03 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius	-
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	1
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	Manfredas Kazakevičius, Statybos vadovasVaidotas Balčius, direktoriusMINDAUGAS ŠEPORAITIS, PVPJolita Gavrilkevičienė, VĮ LAKD Kelių inžinierė
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2021 01 22 Darbų pakeitimas Nr 10 2
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Signa Web v1.9-SNAPSHOT
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2021-03-09 08:59:55)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-03-09 08:59:55 atspausdino Viktoras Kuznecovas
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Užsakovas: VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija

Rangovas: AB „Eurovia Lietuva“

Sutarties Nr. ir data: S-1028, 2019-11-19

Sutarties pavadinimas: Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4910 Utena - Pilveliai - Užpaliai ruožo nuo 0,850 iki 7,368 km ir ruožo nuo 7,978 iki 13,982 km kapitalinis remontas

DARBŲ PAKEITIMO AKTAS Nr. 10

2021-01-22

Komisija sudaryta iš narių:

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos Transporto
infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus Kelių
inžinierė

Jolita Gavrilkevičienė

AB „Eurovia Lietuva“ statybų vadovas

Manfredas Kazakevičius

UAB „Saugvila“ statinio statybos techninės priežiūros
vadovas

Vaidotas Balčius

UAB „Viaprojektas“ projekto vykdymo priežiūros
vadovas

Mindaugas Šeporaitis

Rangovui objekte „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4910 Utena - Pilveliai - Užpaliai ruožo nuo 0,850 iki 7,368 km ir ruožo nuo 7,978 iki 13,982 km kapitalinis remontas“ pagal projektą atlikus visus darbus, parengus statinio išpildomąją geodezinę nuotrauką ir techniniam prižiūrėtojų atlikus faktiškai atliktų darbų kiekių matavimus atsirado neesminių skirtumų tarp projektinių ir faktinių darbų kiekių:

Darbų kiekių žiniaraščiuose Nr. 1 – Susisiekimo dalis. (1. ruožas nuo 0,85 iki 7,368 km) ir Nr. 2 - Susisiekimo dalis. (2. ruožas nuo 7,978 iki 13,982 km) 3 skyriuje *Vandens nuleidimo įrenginiai* pateikti darbų kiekiai skiriasi nuo faktinių kiekių.

2020-07-10 Darbų pakeitime Nr. 4 „*Žemės sankasos stiprinimas cementu*“ buvo nuspręsta rekonstruojamo ruožo atkarpoje nuo Pk30+30 iki Pk31+00 žemės sankasos gruntus pagerinti 20 cm storiu įterpiant 3 % cemento. Toks sprendimo būdas buvo pasirinktas dėl tame ruože dešinėje kelio pusėje aptikto aukšto vandens lygio. Pradėjus vykdyti darbus atkarpoje nuo Pk30+30 iki Pk31+00 kairėje kelio pusėje Rangovas pastebėjo, kad gruntai nedrėgni, nesunkiai pasiekiamas reikiamas žemės sankasos deformacinis modulis 45 MPa, todėl buvo nuspręsta atsisakyti gruntų gerinimo įterpiant 3 % cemento.

Projekto vadovas atsižvelgdamas į Rangovo jam pateiktą išpildomąją dokumentaciją 2020-12-23 raštu Nr. 1810MS01-PVP-15.1 „Paaiškinimai dėl pasikeitimo atlikus išpildomąją“ pateikė pasikeitusius darbų kiekių žiniaraščius (Priedas Nr.1).

Rangovas, atsižvelgdamas į Projekto vykdymo priežiūros vadovo 2020-12-23 raštu 1810MS01-PVP-15.1 pateiktus paaiškinimus, 2020-12-23 raštu Nr. SDV-880 (Priedas Nr.2) pateikė Techninės priežiūros vadovui atliekamų – neatliekamų darbų sąmatą ir prašė įvertinti, bei pateikti savo išvadas dėl atliekamų – neatliekamų darbų.

Techninis priežiūros vadovas, vadovaudamasis Sutarties XI skyriaus 95.1 punktu 2021-01-05 raštu Nr. R1040-21/01.05-1 (Priedas Nr.3) informavo, kad pritaria Rangovo siūlomam atliekamų – neatliekamų darbų galutiniam kiekių tikslinimui.

Rangovas atsižvelgdamas į sutarties XI skyriaus 95.1 punkto reikalavimus <<... Rangovas Užsakovui raštu teikia motyvuotą siūlymą dėl papildomų ar neatliekamų darbų būtinybės, pridėdamas tai pagrindžiančius dokumentus (projekto vykdymo priežiūrėtojo suderinimą ir statybos techninio priežiūrėtojo įvertinimą, vietos apžiūros aktą (pasirašytą visų statybos dalyvių), brėžinius, sąmatinius skaičiavimus, žiniaraščių palyginimus ir kt., iš kurių būtų aiškiai matyti, kodėl reikia keisti darbų kiekius)...>>, bei į UAB „Saugvila 2021-01-05 raštu Nr. R1040-21/01.05-1 pateiktą pritarimą darbų kiekių galutiniam tikslinimui, 2021-01-06 raštu Nr. SDV-4 (Priedas Nr.4) prašo Užsakovo pritarimo galutiniams atliekamiems – neatliekamiems darbams.

Užsakovas 2021-01-21 raštu Nr. (7.2) 2-1020 (Priedas Nr.5) informavo, kad pritaria statinio projekto susisiekimo dalies vandens nuleidimo įrenginių įrengimo darbų kiekių tikslinimui, bei žemės sankasos gruntų kelio ruože nuo Pk 30+00 iki Pk 31+00 pagerinimo apimties sumažinimui, atsižvelgiant į faktines statybos sąlygas, ir sutinka su papildomais ir neatliekamais darbais. Taip pat, pažymėjo, kad visi statinio projekto sprendinių pakeitimai privalo būti įgyvendinami Sutarties sąlygų 95 punkte nustatyta tvarka ir prašo Rangovo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų parengti darbų pakeitimą su visais būtinais dokumentais bei pateikti jį techniniam priežiūrėtojui, o techninio priežiūrėtojo – šį darbų pakeitimą įforminti ir pateikti Kelių direkcijai tvirtinimui.

Pakeitimas atitinka 2019-11-19 Viešojo pirkimo sutarties Nr. S-1028 XI punkto „Papildomi darbai“ sąlygas.

Komisija siūlo pritarti šiam darbų pakeitimui, nes jis yra būtinas tinkamam projekto įgyvendinimui.

Atliekamų darbų vertė: 9516,40 Eur be PVM

Neatliekamų darbų vertė: -17293,01 Eur be PVM

Darbų pakeitimas: -7776,61 Eur be PVM

PRIDEDAMA:

- Priedas Nr. 1 – UAB „Viaprojektas“ 2020-12-23 rašto Nr. 1810MS01-PVP-15.1 kopija – 8 lapai.
- Priedas Nr. 2 – AB „Eurovia Lietuva“ 2020-12-23 raštu Nr. SDV-880 kopija – 5 lapai.
- Priedas Nr. 3 – UAB „Saugvila“ 2021-01-05 raštu Nr. R1040-21/01.05-1 kopija – 3 lapai.
- Priedas Nr. 4 – AB „Eurovia Lietuva“ 2021-01-06 raštu Nr. SDV-4 kopija – 3 lapai.
- Priedas Nr. 5 – Užsakovo 2021-01-21 raštu Nr. (7.2) 2-1020 - kopija – 3 lapai.

Komisijos nariai:

VĮ Lietuvos automobilių kelių
direkcijos Transporto infrastruktūros
projektų įgyvendinimo skyriaus
Kelių inžinierė

Jolita Gavrilkevičienė

(parašas)

AB „Eurovia Lietuva“ statybų
vadovas

Manfredas Kazakevičius

(parašas)

UAB „Saugvila“ statinio statybos
techninės priežiūros vadovas

Vaidotas Balčius

(parašas)

UAB „Viaprojektas“ projekto
vykdymo priežiūros vadovas

Mindaugas Šeporaitis

(parašas)



P1-F2

UAB Saugvila
p. V. Balčiui
AB EUROVIA LIETUVA
p. M. Kazakevičiui

2020-12-23 Nr. 1810MS01-PVP-15.1

I Nr.

PAAIŠKINIMAI DĖL KIEKIŲ PASIKEITIMO ATLIKUS IŠPILDOMĄJĄ

Pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau tekste Užsakovas) ir UAB VIAPROJEKTAS (toliau tekste – Projektuotojas) 2018-10-08 pasirašytą statinio projekto vykdymo priežiūros sutartį Nr.S-780 (toliau tekste – Sutartis), Projektuotojas vykdo objekto „Žvyrkelių, esančių Vilniaus, Utenos ir Panevėžio apskrityse, kapitalinio remonto techninių darbo projektų parengimas, projektų vykdymo priežiūra“ IV pirkimo dalis – „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4910 Utena–Pilveliai–Užpaliai ruožo nuo 0,850 iki 7,368 km ir nuo 7,978 iki 13,982 km kapitalinis remontas“ (toliau tekste – Objektas) statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimą.

Atsižvelgiant į rangovo pateiktą išpildomąją dokumentaciją (3 priedas) nustatyti kiekių neatitikimai lyginant su projekto darbų kiekių žiniaraščiu. Apžiūrėjus objekte atliktus darbus, nustatyta, kad kiekių neatitikimai, dėl pralaidų antgalių tvirtinimo atsirado statybos darbų metu patikslinus vietovėje esamų griovių ir jų prieigų altitudes. Minėti darbai atlikti kelio sklypo ribose. Teikiame pasikeitusių darbų kiekių žiniaraščius.

Atsižvelgiant į rangovo pateiktą išpildomąją dokumentaciją nustatyti kiekių neatitikimai lyginant su pakeitime Nr. 4 (2020-07-10). Pagal rangovo pateiktus duomenis nustatyta, kad kiekių neatitikimai rekonstruojamo ruožo atkarpoje nuo Pk30+00 iki Pk31+00 žemės sankasos gruntų pagerinimo 20 cm storiu įterpian 3 % cemento, dėl atliktų papildomų tyrimų ir su tuo susijusių darbų apimčių. Pradėjus technologinį etapą nuo Pk30+00 iki Pk31+00 kairėje pusėje, atsiklus kairės pusės eismo juostą iki sankasos viršaus, buvo atlikti papildomi tyrimai (2 priedas). Šioje kelio pusėje nesunkiai pasiekiamas reikiamas žemės sankasos deformacijos modulis 45 MPa, todėl buvo patikslinta darbų apimtis (sumažinta).

Pridedama:

1.priedas: Žiniaraščiai.

2.Priedas: Bandymo protokolas.

3.priedas: Rangovo pateikta informacija

Projekto vadovas

Mindaugas Šeporaitis





1 priedas: Žiniaraščiai.

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	T.S. žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Dėl pralaidų tvirtinimo kiekių 2020-12-07	Skirtumas (2)
				0 laida	A laida	17=16-5
1	2	3	4	5	16	17
Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4910 Utena–Pilveliai–Užpaliai ruožo nuo 0,850 iki 7,368 km ir ruožo nuo 7,978 iki 13,982 km kapitalinio remonto techninis darbo projektas						
Ruožas nuo 0,850 iki 7,368 km						
	3. Vandens nuleidimo įrenginiai					
3.1	Metalinės pralaidos Pk 31+73, Pk 41+30, Pk 43+67, Pk 44+99, Pk 54+41, Pk 59+45 Ø 0,8 m su antgaliais ir tvirtinimu įrengimas:	3 sk.	vnt.	6		
3.1.17	<i>Tvirtinimas ties įtekamuoju antgaliu (III variantas):</i>					
3.1.18	monolitinis betonas C12/15 h-8 cm koriaplastyje (pylimo šl.+ griovio šl.+ griovys)	3 sk.	m³	8,8	7,19	-1,61
3.1.19	skalda 22/32 h-10 cm (pylimo šl.+ griovio šl.+ griovys)	3 sk.	m³	11	8,99	-2,01
3.1.20	skalda 22/32 h-15 cm tolimesniam vagos tvirtinimui	3 sk.	m³	1,2	0	-1,2
3.1.21	<i>Tvirtinimas ties ištekamuoju antgaliu (III variantas):</i>					
3.1.22	monolitinis betonas C12/15 h-10 cm koriaplastyje (pylimo šl.+ griovio šl.+ griovys)	3 sk.	m³	9,8	7,04	-2,76
3.1.23	skalda 22/32 h-10 cm (pylimo šl.+ griovio šl.+ griovys)	3 sk.	m³	9,8	7,04	-2,76
3.1.24	skalda 22/32 h-15 cm tolimesniam vagos tvirtinimui	3 sk.	m³	1	0	-1
3.3	Metalinės pralaidos Pk 56+38 Ø 1,2 m su antgaliais ir tvirtinimu įrengimas:	3 sk.	vnt.	1		
3.3.17	<i>Tvirtinimas ties įtekamuoju antgaliu (III variantas):</i>					
3.3.18	monolitinis betonas C12/15 h-8 cm koriaplastyje (pylimo šl.+ griovio šl.+ griovys)	3 sk.	m³	5,82	4,77	-1,05
3.3.19	skalda 22/32 h-10 cm (pylimo šl.+ griovio šl.+ griovys)	3 sk.	m³	7,29	5,96	-1,33
3.3.20	skalda 22/32 h-15 cm tolimesniam vagos tvirtinimui	3 sk.	m³	0,68	0	-0,68
3.3.21	<i>Tvirtinimas ties ištekamuoju antgaliu (III variantas):</i>	3 sk.				
3.3.22	monolitinis betonas C12/15 h-10 cm koriaplastyje (pylimo šl.+ griovio šl.+ griovys)	3 sk.	m³	5,3	2,86	-2,44
3.3.23	skalda 22/32 h-10 cm (pylimo šl.+ griovio šl.+ griovys)	3 sk.	m³	5,3	2,86	-2,44





ISO 9001-ISO 14001
08.9.2011

3.3.24	skalda 22/32 h-15 cm tolimesniam vagos tvirtinimui	3 sk.	m ³	0,56	0	-0,56
3.4	Metalinės pralaidos Pk 10+50 Ø 1,34 m su antgaliais ir tvirtinimu įrengimas:	3 sk.	vnt.	1		
3.4.1	<i>Pralaida:</i>		L	14,5		
3.4.17	<i>Tvirtinimas ties įtekamuoju antgaliu (III variantas):</i>					
3.4.18	monolitinis betonas C12/15 h-8 cm koriaplastyje (pylimo šl.+ griovio šl.+ griovys)	3 sk.	m ³	5,82	0,73	-5,09
3.4.19	skalda 22/32 h-10 cm (pylimo šl.+ griovio šl.+ griovys)	3 sk.	m ³	7,29	0,92	-6,37
3.4.20	skalda 22/32 h-15 cm tolimesniam vagos tvirtinimui	3 sk.	m ³	0,68	0	-0,68
3.4.21	<i>Tvirtinimas ties ištekamuoju antgaliu (III variantas):</i>					
3.4.22	monolitinis betonas C12/15 h-10 cm koriaplastyje (pylimo šl.+ griovio šl.+ griovys)	3 sk.	m ³	5,3	1,68	-3,62
3.4.23	skalda 22/32 h-10 cm (pylimo šl.+ griovio šl.+ griovys)	3 sk.	m ³	5,3	1,68	-3,62
3.4.24	skalda 22/32 h-15 cm tolimesniam vagos tvirtinimui	3 sk.	m ³	0,6	0	-0,6

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4910 Utena–Pilveliai–Užpaliai ruožo nuo 0,850 iki 7,368 km ir ruožo nuo 7,978 iki 13,982 km kapitalinio remonto techninis darbo projektas

Ruožas nuo 7,978 iki 13,982 km

	3. Vandens nuleidimo įrenginiai					
3.1	Metalinės pralaidos Pk82+78, Pk 84+72, Pk 88+31, Pk 90+45, Pk 95+56, Pk 101+87, Pk 105+63, Pk 120+10, Pk 124+51, Pk 135+37, Pk 135+59 Ø 0,8 m su antgaliais ir tvirtinimu įrengimas:	3 sk.	vnt.	11		
3.1.1	<i>Pralaida:</i>		L	154,7		
3.1.17	<i>Tvirtinimas ties įtekamuoju antgaliu (III variantas):</i>					
3.1.18	monolitinis betonas C12/15 h-8 cm koriaplastyje (pylimo šl.+ griovio šl.+ griovys)	3 sk.	m ³	16,2	11,71	-4,49
3.1.19	skalda 22/32 h-10 cm (pylimo šl.+ griovio šl.+ griovys)	3 sk.	m ³	20,2	14,64	-5,56
3.1.20	skalda 22/32 h-15 cm tolimesniam vagos tvirtinimui	3 sk.	m ³	2,2	0	-2,2
3.1.21	<i>Tvirtinimas ties ištekamuoju antgaliu (III variantas):</i>					
3.1.22	monolitinis betonas C12/15 h-10 cm koriaplastyje (pylimo šl.+ griovio šl.+ griovys)	3 sk.	m ³	18	14,79	-3,21
3.1.23	skalda 22/32 h-10 cm (pylimo šl.+ griovio šl.+ griovys)	3 sk.	m ³	18	14,79	-3,21
3.1.24	skalda 22/32 h-15 cm tolimesniam vagos tvirtinimui	3 sk.	m ³	1,9	0	-1,9
3.3	Metalinės pralaidos Pk 92+34 Ø 1,2 m su antgaliais ir tvirtinimu įrengimas:	3 sk.	vnt.	1		
3.3.17	<i>Tvirtinimas ties įtekamuoju antgaliu (III variantas):</i>					





ISO 9001-ISO 14001 OHSAS 18001	monolitinis betonas C12/15 h-8 cm koriaplastyje (pylimo šl.+ griovio šl.+ griovys)	3 sk.	m ³	5,82	14,92	9,10
3.3.18	skalda 22/32 h-10 cm (pylimo šl.+ griovio šl.+ griovys)	3 sk.	m ³	7,29	18,65	11,36
3.3.19	skalda 22/32 h-15 cm tolimesniam vagos tvirtinimui	3 sk.	m ³	0,68	0	-0,68
3.3.20	<i>Tvirtinimas ties ištekamuoju antgaliu (III variantas):</i>					
3.3.21	monolitinis betonas C12/15 h-10 cm koriaplastyje (pylimo šl.+ griovio šl.+ griovys)	3 sk.	m ³	5,3	18,51	13,21
3.3.22	skalda 22/32 h-10 cm (pylimo šl.+ griovio šl.+ griovys)	3 sk.	m ³	5,3	18,51	13,21
3.3.23	skalda 22/32 h-15 cm tolimesniam vagos tvirtinimui	3 sk.	m ³	0,56	0	-0,56
3.3.24	Metalinės pralaidos Pk 116+75 Ø 2,0 m su antgaliais ir tvirtinimu įrengimas:	3 sk.	vnt.	1		
3.4	<i>Tvirtinimas ties įtekamuoju antgaliu (III variantas):</i>					
3.4.18	monolitinis betonas C12/15 h-8 cm koriaplastyje (pylimo šl.+ griovio šl.+ griovys)	3 sk.	m ³	5,82	0,80	-5,02
3.4.19	skalda 22/32 h-10 cm (pylimo šl.+ griovio šl.+ griovys)	3 sk.	m ³	7,29	1,00	-6,29
3.4.20	skalda 22/32 h-15 cm tolimesniam vagos tvirtinimui	3 sk.	m ³	0,68	0	-0,68
3.4.21	<i>Tvirtinimas ties ištekamuoju antgaliu (III variantas):</i>					
3.4.22	monolitinis betonas C12/15 h-10 cm koriaplastyje (pylimo šl.+ griovio šl.+ griovys)	3 sk.	m ³	5,3	1,27	-4,03
3.4.23	skalda 22/32 h-10 cm (pylimo šl.+ griovio šl.+ griovys)	3 sk.	m ³	5,3	1,27	-4,03
3.4.24	skalda 22/32 h-15 cm tolimesniam vagos tvirtinimui	3 sk.	m ³	0,56	0	-0,56
3.4.25						

Sankasos grunto pagerinimo darbų kiekiai Pk30+00 iki Pk31+00

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis Pakeitime Nr. 4	Kiekis Faktinis	Skirtumas
1.	Gruntų pagerinimas įterpiant 3 % cemento, h-20 cm	m ²	1000	500	-500

PVP vadovas

Mindaugas Šeporaitis





P1-F2

2.priedas:



AB „EUROVIA LIETUVA“
LABORATORIJA

Forma Pr-5-19, galioja nuo 2019-01-10



LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

BANDYMAI
ISO/IEC 17025

Nr. LA. 01.167

Protokolo originalų skaičius:2

Bandymo protokolas Nr. 891

1 puslapis/Puslapių 2

BANDYMO PROTOKOLAS Nr.**891**

2020 m. liepos mėn. 13 d.

1. UŽSAKOVAS: AB "Eurovia Lietuva", Liepkalnio g. 85, Vilnius
(pavadinimas ir adresas)
2. BANDYMO VIETA Valst. reikšm. raj. kelias Nr. 4910 Utena-Pilveliai-Užpaliai, ruožas nuo 0,850 iki 7,368 km ir
(jei nesutampa su užsakovu)
ruožas nuo 7,978 iki 13,982 km
3. BANDOMASIS OBJEKTAS: žemės sankasa
(pavadinimas, normatyvinis dokumentas, žymuo ir tt)
4. BANDYMO PAVADINIMAS: Statinio apkrovimo plokšte bandymas
5. BANDYMAS ATLIKTAS: LST 1360-5:2019„Automobilių kelių gruntai.Statinio apkrovimo plokšte bandymas"
(normatyvinio dokumento numeris arba bandymo metodas)
6. BANDYMO DATA: 2020-07-13
7. BANDYME DALYVAVO: V. Balčius, UAB „Saugvila", techninės priežiūros vadovas
(kas dalyvavo: organizacija, asmuo,kuriai atstovauja, pareigos, v.pavardė)
8. BANDYMO REZULTATAI: 891
9. KITOKIA INFORMACIJA:
(bet kokie nuokrypiai, išimties ir kita informacija, susijusi su bandymu)
11. PRIEDAI:
(nurodomi priedų numeriai ir pavadinimai)

Bandymų laboratorijos vadovas:

Be AB "Eurovia Lietuva" raštiško sutikimo protokolo dalių dauginti negalima

**Vyngantas Baltakis**

(vardas, pavardė)





AB „EUROVIA LIETUVA“
LABORATORIJA



Forma R-9-19, galioja nuo 2019-01-10

Protokolo originalų skaičius: 2

Bandymo protokolą Nr. 891

2 puslapis/Puslapių 2

Bandymo štampu matavimo rezultatai Nr. 891

Bandymo vieta: Valst. reikšm. raj. kelias Nr. 4910 Utena-Pilveliai-Užpaliai, ruožas nuo 0,850 iki 7,368 km ir ruožas nuo 7,978 iki 13,982 km

Bandymo data: 2020-07-13

Bandymo objektas: žemės sankasa

Bandymas atliktas pagal LST 1360-5:2019 „Automobilių kelių gruntai. Statinio apkrovimo plokštė bandymas“

Užsakymo Nr.: 891

Eil. Nr.	Piketas	Atstumas nuo ašies	Pirmasis apkrovimo ciklas				Antrasis apkrovimo ciklas				Ev ₂ /Ev ₁
			σ _{0max}	α ₁	α ₂	Ev ₁	σ _{0max}	α ₁	α ₂	Ev ₂	
1	PK 30+50, k. p. 2,0 m		0,50	5,68	-0,98	43,36	0,42	3,46	-1,80	87,93	2,0
2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
7	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
8	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
9	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
10	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
11	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
12	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
13	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
14	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
15	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
16	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
17	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
18	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
19	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
20	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
21	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
22	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
23	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
24	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
25	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Pastabos:

Kiti duomenys

- Bandymo aikštelės savybės: paviršius lygus, paruoštas atlikti matavimus
- Apkrovimo plokštės skersmuo: 300mm
- Nuosėdžio matavimo įrenginio tipas: statinio deformacijos modulio matavimo įrenginys (sija)
- Grunto rūšis (nustatoma vizualiai): žvyras
- Išlyginamojo sluoksnio po štampu rūšis: smėlis (sausas)
- Oro sąlygos, temperatūra °C: + 18 debesuota
- Bandymų pradžia: 9:00 val., bandymų pabaiga: 9:20 val.
- Pastabos apie nuokrypą nuo taikomo bandymo ir apie neįprastus bandymo faktus:
- Bandymo aikštelės nukasimo duomenys (jeigu reikėjo nukasti):

Bandymą atliko: A. Romeiko

Bandyme dalyvavo: V. Balčius





3 Priedas

**VALSTYBINĖS REIKŠMĖS RAJONINIO KELIO NR. 4910 UTENA-PILVELIAI-
UŽPALLAI RUOŽO NUO 0,850 IKI 7,368 IR RUOŽO NUO 7,978 IKI 13,982 KM
KAPITALINIS REMONTAS**

Geodezinių išpildomųjų nuotraukų suvestinė

Vilnius 2020





Pirmas ruožas nuo 0,850 iki 7,368

	įtekėjimas	ištekėjimas
PK10+50	9,16	16,76
PK31+73	9,6	11,9
PK41+30	17,2	13
PK43+67	9,6	8,9
PK44+99	18,5	11,8
PK54+41	22,8	11,9
PK56+38	59,58	28,58
PK59+45	12,2	12,9

Antras ruožas nuo 7,978 iki 13,982

	įtekėjimas	ištekėjimas
PK 82+70	16,5	21,5
PK 84+50	15,6	12,6
PK 88+30	13,2	12,4
PK 90+40	12,7	12,3
PK 92+40	186,5	185,1
PK 95+60	10,7	13
PK 101+90	13,2	11
PK 105+60	13,1	12,9
PK 116+80	10,04	12,74
PK 120+10	13,4	13
PK 121+80	12,1	13,2
PK 124+50	12,9	13,1
PK 135+60	13	12,9

Geodezininkas:

Motiejus Augustinavičius





UAB „Saugvila“

Jeruzalės g. 31, LT-08420 Vilnius

Techninės priežiūros vadovui

Vaidotui Balčiui

El. Paštas: vaidotas.b@saugvila.lt

Kopija:

UAB „Viaprojektas“

Girulių g. 18-66, LT-12122 Vilnius

El. Paštas: mindaugas.seporaitis@viaprojektas.com

2020-12-23, Nr. SDV-880

DĖL ATLIEKAMŲ- NEATLIEKAMŲ DARBŲ

AB „Eurovia Lietuva“ (toliau – Rangovas) yra pasirašęs 2019-11-19 pirkimo sutartį Nr. S-1028 su Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Užsakovas) objekte „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr.4910 Utena – Pilveliai – Užpaliai ruožo nuo 0,850km iki 7,368km ir ruožo 7,978km iki 13,982km kapitalinis remontas“

Rangovui atlikus visus darbus objekte „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4910 Utena - Pilveliai - Užpaliai ruožo nuo 0,850 iki 7,368 km ir ruožo nuo 7,978 iki 13,982 km kapitalinis remontas“ ir padarius statinio išpildomąją geodezinę nuotrauką, nustatyta, kad darbų kiekių žiniaraščiuose Nr. 1 – Susisiekimo dalis. (1. ruožas nuo 0,85 iki 7,368 km) ir Nr. 2 - Susisiekimo dalis. (2. ruožas nuo 7,978 iki 13,982 km) 3 skyriuje Vandens nuleidimo įrenginiai pateikti darbų kiekiai skiriasi nuo faktinių kiekių.

Rangovas, vadovaudamasis Sutarties punkto 95,1 reikalavimais, atsižvelgdamas į UAB „Viaprojektas“ 2020-12-23 raštu 1810MS01-PVP-15.1 (Priedas Nr.1) pateiktus pasikeitusius darbų kiekių žiniaraščius, teikia papildomai atliekamų - neatliekamų darbų sąmatą (priedas Nr.2) ir prašo techninės priežiūros vadovo įvertinti, bei pateikti savo išvadas dėl atliekamų – neatliekamų darbų.

Pridedama:

- Priedas Nr.1 – UAB „Viaprojektas“ 2020-12-23 rašto 1810MS01-PVP-15.1 kopija – 8 lapai.
- Priedas Nr.2 – Papildomai atliekamų-neatliekamų darbų sąmatos - 4 lapai.

Pagarbiai

AB „Eurovia Lietuva“

Statybų vadovas

Manfredas Kazakevičius

Originalas siunčiamas nebus, teikiama tik nurodytu elektroniniu paštu

AB „Eurovia Lietuva“, Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius.

Tel. (8 5) 215 2050, el. p. eurovia@eurovia.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

[monės kodas 121949798, PVM LT219497917]



Rašto Nr.SDV-880 Priedas Nr.2 Psl.1/4

Užsakovas:

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
J.Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius

Rangovas:

AB "Eurovia Lietuva"
Liepkalnio g. 85, LT-02120, Vilnius

Techninė priežiūra:

UAB "Saugvila"
Jeruzalės g. 31, LT-08420 Vilnius

Projekto pavadinimas: Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4910 Utena - Pilveliai - Užpaliai ruožo nuo 0,850 iki 7,368 km ir ruožo nuo 7,978 iki 13,982 km kapitalinis remontas

Rangos sutarties Nr. ir data: S-1028 (2019-11-19)

Papildomai atliekamų-neatliekamų darbų sąmata Nr. 1

Darbų kiekių žiniaraštis Nr. 1 – Susisiekimo dalis (1. ruožas nuo 0,850 iki 7,368 km)

Iš viso pakeitimo vertė Eur su PVM:						-9 409,70
Pozicija, eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, EUR be PVM (Pildo Rangovas)	Iš viso, EUR be PVM
Neatliekami darbai						
3. Vandens nuleidimo įrenginiai						
12	N27P-66-1	Koriaplasčio įrengimas k9=1.15	100m ²	-0,20125	1095,88	-220,55
13	N6-6	Betono pagrindas po pamatais (mažoms apimtims), pervežant betoną karučiais k8=1.03,k9=1.15	m ³	-1,610	210,06	-338,20
14	N23-2	Skaldos pagrindo po vamzdiniais įrengimas k9=1.15	m ³	-2,010	52,33	-105,18
15	N23-2	Skaldos pagrindo po vamzdiniais įrengimas k9=1.15	m ³	-1,200	52,33	-62,80
16	N27P-66-1	Koriaplasčio įrengimas k9=1.15	100m ²	-0,276	1239,75	-342,17
17	N6-6	Betono pagrindas po pamatais (mažoms apimtims), pervežant betoną karučiais k8=1.03,k9=1.15	m ³	-2,760	210,06	-579,77
18	N23-2	Skaldos pagrindo po vamzdiniais įrengimas k9=1.15	m ³	-2,760	52,33	-144,43
19	N23-2	Skaldos pagrindo po vamzdiniais įrengimas k9=1.15	m ³	-1,000	52,33	-52,33
38	N27P-66-1	Koriaplasčio įrengimas k9=1.15	100m ²	-0,13125	1095,88	-143,83
39	N6-6	Betono pagrindas po pamatais (mažoms apimtims), pervežant betoną karučiais k8=1.03,k9=1.15	m ³	-1,050	210,06	-220,56

40	N23-2	Skaldos pagrindo po vamzdiniais įrengimas k9=1.15	m ³	-1,330	52,33	-69,60
41	N23-2	Skaldos pagrindo po vamzdiniais įrengimas k9=1.15	m ³	-0,680	52,33	-35,58
42	N27P-66-1	Koriaplasčio irengimas k9=1.15	100m ²	-0,244	1239,75	-302,50
43	N6-6	Betono pagrindas po pamatais (mažoms apimtims), pervežant betoną karučiais k8=1.03,k9=1.15	m ³	-2,440	210,06	-512,55
44	N23-2	Skaldos pagrindo po vamzdiniais įrengimas k9=1.15	m ³	-2,440	52,33	-127,69
45	N23-2	Skaldos pagrindo po vamzdiniais įrengimas k9=1.15	m ³	-0,560	52,33	-29,30
56	N27P-66-1	Koriaplasčio irengimas k9=1.15	100m ²	-0,63625	1095,88	-697,25
57	N6-6	Betono pagrindas po pamatais (mažoms apimtims), pervežant betoną karučiais k8=1.03,k9=1.15	m ³	-5,090	210,06	-1 069,21
58	N23-2	Skaldos pagrindo po vamzdiniais įrengimas k9=1.15	m ³	-6,370	52,33	-333,34
59	N23-2	Skaldos pagrindo po vamzdiniais įrengimas k9=1.15	m ³	-0,680	52,33	-35,58
60	N27P-66-1	Koriaplasčio irengimas k9=1.15	100m ²	-0,362	1239,75	-448,79
61	N6-6	Betono pagrindas po pamatais (mažoms apimtims), pervežant betoną karučiais k8=1.03,k9=1.15	m ³	-3,620	210,06	-760,42
62	N23-2	Skaldos pagrindo po vamzdiniais įrengimas k9=1.15	m ³	-3,620	52,33	-189,43
63	N23-2	Skaldos pagrindo po vamzdiniais įrengimas k9=1.15	m ³	-0,600	52,33	-31,40
Skyriuje						3 -6 852,46
Iš viso Neatliekamų darbų Žiniaraštyje						1 -6 852,46

Darbų kiekių žiniaraštis Nr. 2 – Susisiekimo dalis (2. ruožas nuo 7,978 iki 13,982 km)						
Pozicija, eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, EUR be PVM (Pildo Rangovas)	Iš viso, EUR be PVM
Neatliekami darbai						
3. Vandens nuleidimo įrenginiai						
12	N57P-2218	Grunto tvirtinimas apsauginiais koriais k9=1.15	100m ²	-0,56125	1364,31	-765,72
13	N6-6	Betono pagrindas po pamatais (mažoms apimtims), pervežant betoną karučiais k8=1.03,k9=1.15	m ³	-4,490	210,06	-943,17
14	N23-2	Skaldos pagrindo po vamzdiniais įrengimas k9=1.15	m ³	-5,560	52,33	-290,95
15	N23-2	Skaldos pagrindo po vamzdiniais įrengimas k9=1.15	m ³	-2,200	52,33	-115,13
16	N57P-2218	Grunto tvirtinimas apsauginiais koriais k9=1.15	100m ²	-0,321	1508,18	-484,13
17	N6-6	Betono pagrindas po pamatais (mažoms apimtims), pervežant betoną karučiais k8=1.03,k9=1.15	m ³	-3,210	210,06	-674,29

Papildomai atliekami darbai pagal darbų pakeitimą Nr. 4

Darbų kiekių žiniaraštis Nr. 1 – Susisiekimo dalis (1. ruožas nuo 0,850 iki 7,368 km)						
Pozicija, eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, EUR be PVM (Pildo Rangovas)	Iš viso, EUR be PVM
2. Žemės sankasa						
N57P-3118		Sankasos grunto stabilizavimas, pridedant cemento, kai pagrindas 20 cm storio	m ²	-500,0	5,73	-2 865,00
Iš viso Neatliekamų darbų Žiniaraštyje						2 -2 865,00
Iš viso Neatliekamų darbų						-17 293,01
Iš viso Papildomai atliekamų darbų						9 516,40
Iš viso Papildomai atliekamų ir neatliekamų darbų						-7 776,61
PVM						-1 633,09
Iš viso su PVM						-9 409,70

Rangovas

AB „Eurovis Lietuva“
 Manfredas Kazakevičius
 Statybų vadovas
 Atestat. Nr.: 30959



(pareigos, vardas, pavardė)

AB Eurovia Lietuva“

 2021-01-05
 Į 2020-12-23

Nr. R1040-21/01.05-1

Nr. SDV-880

Kopija:

UAB „Viaprojektas“

DĖL ATLIEKAMŲ-NEATLIEKAMŲ DARBŲ

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Užsakovas) ir AB „Eurovia Lietuva“ (toliau – Rangovas) 2019 m. lapkričio 19 d. pasirašė sutartį Nr. S-1028 dėl „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr.4910 Utena-Pilveliai-Užpaliai ruožo nuo 0,850 iki 7,368 km ir ruožo nuo 7,978 iki 13,982 km kapitalinis remontas“ (toliau – Sutartis).

Rangos darbai vykdomi pagal UAB „Viaprojektas“ (toliau-Projektuotojas) parengtą techninį darbo projektą „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr.4910 Utena-Pilveliai-Užpaliai ruožo nuo 0,850 iki 7,368 km ir ruožo nuo 7,978 iki 13,982 km kapitalinio remonto techninis darbo projektas“ (toliau-Projektas).

Rangovui atlikus visus darbus objekte „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4910 Utena - Pilveliai - Užpaliai ruožo nuo 0,850 iki 7,368 km ir ruožo nuo 7,978 iki 13,982 km kapitalinis remontas“ ir parengus statinio išpildomąją geodezinę nuotrauką, nustatyta, kad darbų kiekių žiniaraščiuose Nr. 1 – Susisiekimo dalis. (1. ruožas nuo 0,85 iki 7,368 km) ir Nr. 2 - Susisiekimo dalis. (2. ruožas nuo 7,978 iki 13,982 km) 3 skyriuje „Vandens nuleidimo įrenginiai“ pateikti darbų kiekiai skiriasi nuo faktinių kiekių. Vadovaudamasis išpildomąją geodezinę nuotrauką, faktiškai atliktais bei techninio prižiūrėtojo apmatuotais darbų kiekiais bei Sutarties 95.1 punkto reikalavimais Rangovas 2020-12-23 raštu Nr.SDV-880 (toliau-Raštas) (priedas Nr.1) pateikė papildomų-nevykdomų darbų sąmatas atsižvelgdamas į UAB „Viaprojektas“ 2020-12-23 raštu 1810MS01-PVP-15.1 pateiktus patikslintus suvestinius darbų kiekių žiniaraščius.

Išnagrinėję Rangovo Raštą ir vadovaudamiesi Sutarties XI skyriaus 95.1 punktu, kuriame sakoma, kad <<...Rangovas Užsakovui raštu teikia motyvuotą siūlymą dėl papildomų ar neatliekamų darbų būtinybės, pridėdamas tai pagrindžiančius dokumentus (projekto vykdymo prižiūrėtojo suderinimą ir statybos techninio prižiūrėtojo įvertinimą, vietos apžiūros aktą (pasirašytą visų statybos dalyvių), brėžinius, sąmatinius skaičiavimus, žiniaraščių palyginimus ir kt., iš kurių būtų aiškiai matyti, kodėl reikia keisti darbų kiekius)...>> pritariame Rangovo rašte nurodytų darbų kiekių galutiniam tikslinimui.

Priedama:

1. AB „Eurovia Lietuva“ 2020-12-23 rašto Nr.SDV-880 kopija- 13 lapų.

Statinio statybos techninės priežiūros vadovas

Vaidotas Balčius

Originalas nebus siunčiamas



[1] ADOC dokumentas

- Turinys
- Metaduomenys
- Parašai
- Tikrinimas

Pavadinimas: R1040-21/01.05-1 Eurovijai dėl atliekamų-neatliekamų darbų
Rinkmena: R1040-21_01.05-1Eurovijai.adoc (ADOC-V1.0, GeDOC)

Dokumento parašai**Parašai**

Vaidotas
Balčius,
Direktorius
(05/01/2021
17:16...

Parašo informacija

Signature details

This signature is valid.

Signature

Signing time: 05/01/2021 17:16:19

Purpose: signature

Format: Current validity (XAdES-EPES)

Signer

Name: Vaidotas Balčius

Position: Direktorius

Subdivision: UAB "Saugvila"

Certificate

Owner: VAIDOTAS BALČIUS

Issuer: RCSC IssuingCA

Valid from 04/12/2019 to 03/12/2021



Entries signed with signature "Vaidotas Balčius"



CONTENT



2021-01-05__Rastas_Eurovia_del_atliekamu-neatli...



Appendixes



2020-12-23 raštas SDV-880 dėl atliekamų-neatlie...



METADATA



Document title: R1040-21/01.05-1 Eurovijai dėl ...



Authors



UAB "Saugvila". Code: 126132394. Address: jeruz...



Signatures



Signing time: 2021-01-05, Signature purpose: si...

[Grįžti į paslaugos pagrindinį puslapį](#)



WWW sprendimas: UAB MitSoft, UAB "Sintagma".

**Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba**

Kodas 188697087

[Pagrindinis](#) > [Paslaugos](#) > [ADOC dokumentai](#)**[] ADOC dokumentas**

- Turinys
- Metaduomenys
- Parašai
- Tikrinimas

Pavadinimas: R1040-21/01.05-1 Eurovijai dėl atliekamų-neatliekamų darbų

Rinkmena: R1040-21_01.05-1Eurovijai.adoc (ADOC-V1.0, GeDOC)

Dokumento metaduomenys**SIGNABLE METADATA****Metadata for describing content of e-document**

	Title of e-document	Document sort	Signatures
	R1040-21/01.05-1 Eurovijai dėl atliekamų-neatliekamų darbų		

Authors

	Status	Author	Code	Address	Signatures
	Legal entity	UAB "Saugvila"	1261323 94	jeruzalės g. 31 Vilnius	

UNSIGNABLE METADATA**Metadata for e-document usage****Technical information**

	ID of the e-document specification	Group of the electronic document	Name and version of DMS	Signatures
	ADOC-V1.0	GeDOC	EAIS LPP v1.5-SNAPSHOT	

[Grįžti į paslaugos pagrindinį puslapį](#)

WWW sprendimas: UAB MitSoft, UAB "Sintagma".



Lietuvos automobilių kelių direkcija

Prie susisiekimo ministerijos

Adresas, J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius

El. paštas: Lakd@lakd.lt; Vaidrius.Andrikonis@lakd.lt

Kopija:

2021-01-06, Nr. SDV-4

UAB „Saugvila“

Adresas, Jeruzalės g. 31, LT-08420 Vilnius

Techninės priežiūros vadovui, Vaidotui Balčiui

El. paštas: vaidotas.b@saugvila.lt

DĖL ATLIEKAMŲ-NEATLIEKAMŲ DARBŲ

AB „Eurovia Lietuva“ (toliau – Rangovas) yra pasirašęs 2019-11-19 pirkimo sutartį Nr. S-1028 su Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Užsakovas) objekte „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr.4910 Utena – Pilveliai – Užpaliai ruožo nuo 0,850km iki 7,368km ir ruožo 7,978km iki 13,982km kapitalinis remontas“

Rangovui atlikus visus darbus objekte „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4910 Utena - Pilveliai - Užpaliai ruožo nuo 0,850 iki 7,368 km ir ruožo nuo 7,978 iki 13,982 km kapitalinis remontas“ ir parengus statinio išpildomąją geodezinę nuotrauką, nustatyta, kad darbų kiekių žiniaraščiuose Nr. 1 – Susisiekimo dalis. (1. ruožas nuo 0,85 iki 7,368 km) ir Nr. 2 - Susisiekimo dalis. (2. ruožas nuo 7,978 iki 13,982 km) 3 skyriuje „Vandens nuleidimo įrenginiai“ pateikti darbų kiekiai skiriasi nuo faktinių kiekių

Rangovas, remdamasis Sutarties 95,1 punkto reikalavimais, teikia visą reikiamą informaciją susipažinimui, vertinimui ir **prašo Užsakovo**, atsižvelgiant į UAB „Viaprojektas“ 2020-12-23 raštu Nr. 1810MS01-PVP-15.1 pateiktą patikslintą kiekių žiniaraštį, bei UAB „Saugvila“ 2021-01-05 raštu Nr. R1040-21/01.05-1 pateiktą pritarimą galutiniam darbų kiekių tikslinimui, **pritarti** galutiniams atliekamiems – neatliekamiems darbams, kurie yra būtini norint užbaigti statybos darbus.

Pridedama:

- UAB „Saugvila 2021-01-05 rašto Nr. R1040-21/01.05-1 kopija – 14 lapų.

Pagarbiai

AB „Eurovia Lietuva“

Statybų vadovas

Manfredas Kazakevičius

Originalas siunčiamas nebus, teikiama tik nurodytu elektroniniu paštu

AB „Eurovia Lietuva“, Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius.

Tel. (8 5) 215 2050, el. p. eurovia@eurovia.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Įmonės kodas 121949798, PVM LT219497917





(portal)

Elektroniniai valdžios vartai

E-Government Gateway

Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalas

Dokumento tikrinimas ir nuorašo spausdinimas

Priedas Nr.1 Psl.2/3

Pasirašyto ADOC dokumento peržiūra

Dokumento statusas

Dokumentas pasirašytas

Dokumento pavadinimas

2021-01-06 raštas Nr. SDV-4.adoc

Sudaryto dokumento informacija

Pagrindinis dokumentas

2021-01-06 Raštas Nr. SDV-4.docx

Priedami dokumentai

R1040-21_01.05-1Eurovijai.adoc

Dokumento tipas

Fizinių asmenų rengiami dokumentai (ADOC CeDOC)

Pasirašomieji metaduomenys

Dokumento pavadinimas

2021-01-06 raštas Nr. SDV-4

Statusas

fizinis asmuo

Sudarytojas

Manfredas Kazakevičius

Adresas

Liepkalnio g. 85

Pasirašiusių asmenų parašai

Vardas ir pavardė

MANFREDAS,KAZAKEVIČIUS

Pasirašymo laikas

2021-01-06T08:50:42Z

El. parašas



Elektroninis parašas

Sertifikatas

SERIALNUMBER=PNOLT-38508290388, GIVENNAME=MANFREDAS, SURNAME=KAZAKEVIČIUS,
CN="MANFREDAS,KAZAKEVIČIUS", C=LT

Sertifikatą išdavė

Galioja nuo

2020-04-23 11:39:54

Galioja iki

2025-04-22 23:59:59

[Tikrinti naują dokumentą](#)

[Į viršų](#)

© 2021 Elektroniniai valdžios vartai. Visos teisės saugomos įstatymo.
Informacinės visuomenės plėtros komitetas Konstitucijos pr. 15-89, LT-09319 Vilnius





VALSTYBĖS ĮMONĖ LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA

AB „Eurovia Lietuva“

2021-01-21

Nr. (7.2) 2-1020

UAB „Saugvila“

I 2021-01-06

Nr. SDV-4

UAB „Viaprojektas“

DĖL STATINIO PROJEKTO SUSISIEKIMO DALIES DARBŲ KIEKIŲ TIKSLINIMO (2019 M. LAPKRIČIO 19 D. PIRKIMO SUTARTIS NR. S-1028)

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija (toliau – Kelių direkcija) išnagrinėjo AB „Eurovia Lietuva“ (toliau – Rangovas) 2021 m. sausio 6 d. raštu Nr. SDV-4 pateiktą informaciją dėl statinio projekto susisieikimo dalies darbų kiekių tikslinimo, įgyvendinant 2019 m. lapkričio 19 d. pirkimo sutartį Nr. S-1028 „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4910 Utena–Pilveliai–Užpaliai ruožo nuo 0,850 iki 7,368 km ir ruožo nuo 7,978 iki 13,982 km kapitalinis remontas“ (toliau – Sutartis).

Kelių direkcija, atsižvelgdama į:

1. UAB „Viaprojektas“ projekto vykdymo priežiūros vadovo 2020 m. gruodžio 23 d. raštu Nr. 1810MS01-PVP-15.1 pateiktą paaiškinimą dėl pasikeitusių darbų kiekių bei suvestinius darbų kiekių palyginimo žiniaraščius, atsižvelgiant į Rangovo pateiktą išpildomąją dokumentaciją ir faktinę situaciją statybos darbų vykdymo metu;

2. UAB „Saugvila“ statinio statybos techninio priežiūrėtojo 2021 m. sausio 5 d. raštu Nr. R1040-21/01.05-1 pateiktą įvertinimą bei pritarimą;

3. Rangovo 2021 m. sausio 6 d. raštu Nr. SDV-4 pateiktą informaciją bei papildomų ir neatliekamų darbų sąmatinius skaičiavimus,

informuoja, kad pritaria statinio projekto susisieikimo dalies vandens nuleidimo įrenginių įrengimo darbų kiekių tikslinimui bei žemės sankasos gruntų kelio ruože nuo Pk 30+00 iki Pk 31+00 pagerinimo apimtį sumažinimui, atsižvelgiant į faktines statybos sąlygas, ir sutinka su papildomais ir neatliekamais darbais.

Kelių direkcija pažymi, kad visi statinio projekto sprendinių pakeitimai privalo būti įgyvendinami Sutarties sąlygų 95 punkte nustatyta tvarka, todėl prašo Rangovo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų parengti darbų pakeitimą su visais būtiniais dokumentais bei pateikti jį techniniam priežiūrėtojui, o techninio priežiūrėtojo – šį darbų pakeitimą įforminti ir pateikti Kelių direkcijai tvirtinimui.

Direktorius

Remigijus Lipkevičius

V. Andrikonis, tel. (8 5) 232 9645, el. p. vaidrius.andrikonis@lakd.lt



(portal)

Dokumento tikrinimas ir nuorašo spausdinimas

Pasirašyto ADOC dokumento peržiūra

Dokumento statusas

Dokumentas pasirašytas

Dokumento pavadinimas

DĖL STATINIO PROJEKTO SUSISIEKIMO DALIES DARBŲ KIEKIŲ TIKSLINIMO (2019 M. LAPKRIČIO 19 D. PIRKIMO SUTARTIS NR. S-1028).adoc

Sudaryto dokumento informacija

Pagrindinis dokumentas

2021-01-21 dėl susisieikimo kiekių tikslinimo.docx

Dokumento tipas

Institucijų rengiami dokumentai (ADOC GeDOC)

Pasirašomieji metaduomenys

Dokumento pavadinimas

DĖL STATINIO PROJEKTO SUSISIEKIMO DALIES DARBŲ KIEKIŲ TIKSLINIMO (2019 M. LAPKRIČIO 19 D. PIRKIMO SUTARTIS NR. S-1028)

Statusas

juridinis asmuo

Sudarytojas

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija

Kodas

188710638

Adresas

J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, Lietuva

Pasirašiusių asmenų parašai

Vardas ir pavardė

REMIGIJUS,LIPKEVIČIUS

Pasirašymo laikas

2021-01-21T12:52:54.9881003Z

El. parašas



Elektroninis parašas

Sertifikatas

SERIALNUMBER=PNOLT-37502190102, GIVENNAME=REMIGIJUS, SURNAME=LIPKEVIČIUS, CN="REMIGIJUS,LIPKEVIČIUS", C=LT

Sertifikatą išdavė

CN=EID-SK 2016, OID.2.5.4.97=NTREE-10747013, O=AS Sertifitseerimiskeskus, C=EE

Galioja nuo

2018-08-04 10:23:20

Galioja iki

2023-08-03 23:59:59

Laiko žyma

Laiko žymos laikas

2021-01-21 12:53:28

Vardas ir pavardė

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie SM

Pasirašymo laikas

2021-01-21T12:53:29.0251069Z

El. parašas



Elektroninis parašas

Sertifikatas

CN=Lietuvos automobilių kelių direkcija prie SM, O="Lietuvos automobilių kelių direkcija prie SM, i.k.188710638",
L=Vilnius, ST=Lithuania, C=LT

Sertifikatą išdavė

CN=RCSC IssuingCA, O=VI Registru centras - i.k. 124110246, OU=RCSC, C=LT

Galioja nuo

2019-04-17 12:47:53

Galioja iki

2022-04-16 12:47:53

[Tikrinti naują dokumentą](#)

[Į viršų](#)

© 2021 Elektroniniai valdžios vartai. Visos teisės saugomos įstatymo.
Informacinės visuomenės plėtros komitetas Konstitucijos pr. 15-89, LT-09319 Vilnius



DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Manfredas Kazakevičius, Liepkalnio 85 (2021-03-09 08:59:57)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2021 01 22 Darbų pakeitimas Nr 10 2
Dokumento registracijos data ir numeris	-
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Manfredas Kazakevičius, Statybos vadovas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-01-29 16:11:43 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#0c0e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-04-23 11:39:54–2025-04-22 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vaidotas Balčius, direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-01-29 16:20:24 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2019-12-04 17:16:21–2021-12-03 17:16:21
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	MINDAUGAS ŠEPORAITIS, PVP
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-02-01 13:03:38 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#0c0e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-07-16 12:33:11–2023-07-15 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jolita Gavrilkevičienė, VĮ LAKD Kelių inžinierė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-02-01 14:50:04 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#0c0e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-07-10 11:00:25–2024-07-08 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius	-
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Signa Web v1.9-SNAPSHOT
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2021-03-09 08:59:57)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-03-09 08:59:57 atspausdino Viktoras Kuznecovas
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-