

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS
DĖL 2020 M. LAPKRIČIO 25 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. A64-467/20 PAKEITIMO**

20__ m. _____ d. Nr. _____
Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija (toliau – **Užsakovas**), atstovaujama Administracijos direktoriaus Povilas Poderskio, veikiančio pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos 2018 m. liepos 4 d. sprendimu Nr. 1-1597,

ir

Arquivio Arquitectura SLP (toliau – Arquivio Arquitectura) bei UAB Cloud architektai (toliau – Cloud architektai); (toliau kartu – **Projektuotojas**), atstovaujamas Arquivio Arquitectura direktoriaus Daniel Fraile Ortiz, veikiančio pagal Cloud architektai ir Arquivio Arquitectura 2020 m. lapkričio 6 d. pasirašytą ir 2020 m. lapkričio 24 d. pakeistą Jungtinės veiklos sutartį ir Arquivio Arquitectura įstatus,

toliau Užsakovas ir Projektuotojas kartu vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

atsižvelgdamos į tai, kad:

1. Šalys 2020 m. lapkričio 25 d. sudarė pirkimo sutartį Nr. A64-467/20 (toliau – Sutartis) dėl Nacionalinės koncertų salės „Tautos namai“ V. Mykolaičio-Putino g. 5, Vilniuje, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų (toliau – Projektavimo darbai, Darbai);

2. Sutarties 37 punkte nurodyta, kad Pradinės Sutarties vertė yra (su Projektuotoju suderėta kaina – 5 776 284,00 EUR be PVM (penki milijonai septyni šimtai septyniasdešimt šeši tūkstančiai du šimtai aštuoniasdešimt keturi eurai), o Sutarties kaina su PVM 6 989 303,64 EUR (šeši milijonai devyni šimtai aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai trys šimtai trys eurai šešiasdešimt keturi centai);

3. Sutarties 2020 m. gruodžio 7 d. papildomu susitarimu Nr. A64-480/20 buvo ištaisytos techninės klaidos ir pakoreguotas Sutarties 43.1 papunktyje nurodytas apmokėjimas;

4. pagal Sutarties 55.1 papunkčio nuostatas Projektuotojas kreipėsi į Užsakovą dėl išankstinio avansinio mokėjimo,

vadovaudamosi:

5. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 5 punktu, reglamentuojančiu Sutarties keitimo galimybę jos galiojimo laikotarpiu, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose nustatant Sutarties peržiūros, įskaitant kainos indeksavimą, atlyginimų darbuotojams peržiūrą, sąlygas ar pasirinkimo galimybes, įskaitant sutarties termino, perkamų kiekių, apimties, objekto pakeitimą;

6. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 5 punktu, reglamentuojančiu Sutarties keitimo galimybę jos galiojimo laikotarpiu, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į vertę, nėra esminis, t. y.:

6.1. pakeitimu nenustatoma naujos sąlygos, kurią įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų dalyvių pasiūlymų ar pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų. Pirkimas buvo atliekamas neskelbiamų derybų būdu su projekto konkursą laimėjusiu tiekėju;

6.2. dėl pakeitimo ekonominė Sutarties pusiausvyra nesikeičia Rangovo naudai taip, kaip nebuvo aptarta pradinėje Sutartyje;

6.3. dėl pakeitimo nedidėja Sutarties apimtis;

6.4. Rangovo nekeičia naujas tiekėjas;

7. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintomis Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (aktualios redakcijos) 2.11 punkto nuostatomis, kad pradinės

Sutarties vertė nekinta per visą Sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus kai Sutarties vertė peržiūrima pagal joje nurodytas kainų peržiūros sąlygas;

8. Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje skelbiamomis Sutarčių keitimo gairėmis ir 2020 m. kovo 17 d. naujienų skiltyje paskelbtomis Išplėstinėmis rekomendacijomis viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių vykdymui, keitimui ir (ar) nutraukimui,

sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas) ir susitarė:

9. Dėl išankstinio avansinio mokėjimo už Darbus iki 15 proc. Sutarties kainos be PVM, t.y. 866 442, 60 (aštuoni šimtai šešiasdešimt šeši tūkstančiai keturi šimtai keturiasdešimt du eurai šešiasdešimt centų) Eur, kuris sumokamas per 30 (trisdešimt) dienų, Projektuotojui pateikus Banko garantiją visai avanso sumai.

10. Patvirtinti išankstinio avansinio mokėjimo dengimo grafiką sekančiai:

a) 400 000,00 (keturi šimtai tūkstančių eurų) Eur dengiama pasirašius atliktų darbų priėmimo perdavimo aktą už Sutartyje 43.1.3 punkte numatytus darbus.

b) Likusi 466 442,60 (keturi šimtai šešiasdešimt šeši tūkstančiai keturi šimtai keturiasdešimt du Eurai 60 ct) EUR dengiama pasirašius atliktų darbų priėmimo perdavimo aktą už Sutartyje 43.1.4 punkte numatytus darbus.

11. Šiuo Susitarimu nekeičiama Pradinės Sutarties vertė, nedidėja ir nemažėja perkamų Projektavimo darbų apimtis ir kainos;

12. Sutarties nuostatos taikomos šio Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo Susitarimu.

13. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą.

14. Avanso išmokėjimui bus išduodama Banko garantija jungtinės veiklos partnerio UAB „Cloud architektai“ vardu, užtikrinanti, kad Užsakovui bus grąžinti avansu sumokėti pinigai, jei Projektuotojas laiku neįvykdys savo įsipareigojimų, ir pateikta išankstinio mokėjimo sąskaitą. Banko garantija turi būti pateikta visai avanso sumai. Avanso suma sumokama į atskirą jungtinės veiklos partnerio UAB „Cloud architektai“ sąskaitą Banko garantiją išdavusiame banke.

15. Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.

16. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.

17. Susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

Užsakovas

Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Kodas 188710061
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius
Tel. (8 5) 211 2000
Faksas (8 5) 211 2222
El. paštas savivaldybe@vilnius.lt
A. s. LT56 4010 0424 0392 0304
Luminor bank AB, kodas 40100

Direktorius

A. V.

Povilas Poderskis

pasirašymo data

Projektuotojas

Arquivio Arquitectura SLP
Kodas B83555946
Calle Antonia Ruiz Soro, 33, 28028,
Madridas Ispanija

Direktorius

A. V.

Daniel Fraile Ortiz

pasirašymo data