

SUSITARIMAS DĖL SUTARTIES PAKEITIMO NR. 3

Prie 2018-10-01 sutarties Nr. 18/VP-161

2021 m. vasario 10 d.

Vilnius

Uždaroji akcinė bendrovė „Grinda“, juridinio asmens kodas 120153047, kurios registruota buveinė yra Eigulių g. 32, Vilniuje, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Paviršinių nuotekų tinklų departamento vadovo Rimanto Kupliausko, veikiančio pagal 2020-01-02 įgaliojimą dėl bendrovės atstovavimo Nr. 20-01, (toliau – Užsakovas) ir **uždaroji akcinė bendrovė „Atamis“**, juridinio asmens kodas 300564438, kurio registruota buveinė yra Žirmūnų g. 139, Vilniuje, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Mindaugo Undaravičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Paslaugų teikėjas), toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

atsižvelgdamos į tai, kad:

a) 2018-10-01 Šalys pasirašė paslaugų teikimo sutartį Nr. 18/VP-161 „Verkių – Kareivių paviršinių nuotekų kolektoriaus rekonstravimo, valymo įrenginių ir monitoringo sistemos įrengimo techninio darbo projekto parengimo, statybą leidžiančio dokumento gavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos“ (toliau – Sutartis), kuri, kaip nustatyta Sutarties 13.1 punkte, galioja iki visų išsipareigojimų įvykdymo;

b) Sutartimi Paslaugos teikėjas išsipareigojo teikti projekto vykdymo priežiūros paslaugas ir Sutarties 2.1.7. punkte nustatyta, kad statinio projekto vykdymo priežiūra turi būti vykdoma visą statybos laikotarpį pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ iki objekto atidavimo naudojimui. Preliminari rangos darbų sutarties trukmė – 16 mėnesių nuo rangos darbų sutarties sudarymo dienos;

c) Verkių – Kareivių paviršinių nuotekų kolektoriaus rekonstravimo, valymo įrenginių ir monitoringo sistemos įrengimo rangos darbų sutartis Nr. 19/VP – 200 sudaryta 2019-12-20, darbai pradėti vykdyti 2020-01-27 ir truks mažiausiai 16 mėnesių (jei neatsiras nenumatytų aplinkybių), todėl būtina pratęsti Paslaugų teikėjo išsipareigojimų vykdymo terminą iki 2020-06-20;

d) pagal Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašą viešinant Sutartį privaloma nurodyti Sutarties galiojimo datą (įskaitant visus pratęsimus) konkrečia kalendorine data, tačiau ji pasikeitė dėl atlikto Sutarties vykdymo sustabdymo ir atnaujinimo bei rangos darbų pradžios, todėl turi būti patikslinta;

UAB „Grinda“
Sąmoningumas

Šalys, nepažeisdamos viešųjų pirkimų principų ir tikslų, vadovaudamosi Sutarties 9.1 ir 9.3 punktais bei Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu sudarė šį susitarimą dėl Sutarties vykdymo termino pratęsimo ir Sutarties galiojimo datos tikslinimo.

1. Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos.
2. Susitarimas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai, ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
3. Visos Sutarties sąlygos galioja ir šiam susitarimui.

Užsakovas

UAB „Grinda“

Eigulių g. 32, LT- 03150 Vilnius
Įmonės kodas 120153047
PVM mokėtojo kodas LT201530410
Tel. (8 5) 215 2089
A. s. LT76 7180 3000 1046 7627
AB Šiaulių bankas

Paviršinių nuotekų tinklų departamento vadovas
Rimantas Kupliauskas

Paslaugų teikėjas

UAB „Atamis“

Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius
Įmonės kodas 300564438
PVM mokėtojo kodas LT100002411510
Tel. (8 5) 272 8334, faksas (8 5) 203 2659
A. s. LT17 7044 0600 0550 6676
AB SEB bankas

Direktorius
Mindaugas Undaravičius