

S U S I T A R I M A S

Prie 2020 m. birželio 25 d. sutarties Nr. 22-1388

2021 m. kovo _____ mėn. d., Nr. 4

Panevėžys

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurios registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžys, atstovaujama administracijos direktoriaus Tomo Juknos, veikiančio pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, patvirtintus 2011 m. kovo 31 d. Panevėžio miesto savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. 1-68-17 (toliau – „Užsakovas“) ir **UAB „Kriautė“**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 147100161, kurios registruota buveinė yra Pramonės g. 5 K25, Panevėžys, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Jauniaus Kavaliausko, veikiančio pagal įmonės įstatų, (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamiesi 2020 m. birželio 25 d. rangos sutarties „Poeto J. Čerkeso-Besparnio sodybos pastato ir teritorijos sutvarkymas“ I etapo rangos darbai pagal techninį darbo projektą Gamybos paskirties pastato Ukmergės g. 59 A, Panevėžyje, keičiant paskirtį į kultūros, rekonstravimas” Nr. 22-1388 (toliau – **Sutartis**) nuostatomis sudarė šį susitarimą prie Sutarties (toliau – **Susitarimas**) ir susitarė:

Preambulė

Atsižvelgiant į tai, kad Rangovui, vykdant darbus paaikškėjo poreikis keisti darbus, kurių Rangovas negalėjo numatyti pateikdamas pasiūlymą;

Atsižvelgiant į tai, kad 2021-11-25 gautas gamybinio pasitarimo protokolas;

Atsižvelgiant į tai, kad 2021-11-30 gauta projekto vykdymo priežiūros ataskaita Nr.1;

Atsižvelgiant į tai, kad 2021-02-19 gautas Rangovo raštas Nr. S-69 dėl tvarkybos darbų keitimo, pagrįstas Tvarkybos darbų projekto „A“ laida ir paveldosaugos(specialiaja) ekspertize;

Atsižvelgiant į tai, kad su 2021-02-19 raštu Nr. S-69 Rangovas Užsakovui pateikė keičiamų tvarkybos darbų apimties lokales sąmatas;

Atsižvelgiant į tai, kad neatliekami darbai sudaro 11 545,15 Eur (vienuolika tūkstančių penki šimtai keturiasdešimt penki eurai 15 ct) su PVM;

Atsižvelgiant į tai, kad keičiami darbai sudaro 38 258,30 Eur (trisdešimt aštuoni tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt aštuoni eurai 30 ct) su PVM,

Atsižvelgiant į tai, kad neatliekamų ir keičiamų tvarkybos darbų skirtumas sudaro 26 713,15 Eur (dvidešimt šeši tūkstančiai septyni šimtai trylika eurų 15 ct) su PVM;

Atsižvelgiant į tai, kad visi nevykdomi ir keičiami darbai sudaro 144 620,79 Eur (vienas šimtas keturiasdešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai dvidešimt trys eurai 79 ct) su PVM, kas nuo pagrindinės rangos sutarties sumos 1 431 319,01 Eur (vienas milijonas keturi šimtai trisdešimt vienas tūkstantis trys šimtai devyniolika eurų 01 ct) sudaro 10,10proc.;

Atsižvelgiant į tai, kad Sutarties 17.8. punkte numatyta – „Pakeitimai, kurių bendra atskirų Pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 15 procentų Pradinės sutarties vertės, gali būti atliekami neatsižvelgiant į aplinkybes, jeigu iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis“;

Atsižvelgiant į tai, kad Sutarties 3.4.1. punkte numatyta – „pagal 17.5. papunktį įforminus Pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo“;

Šalys sudarė šį Susitarimą dėl kainos koregavimo ir susitarė:

1. Susitarimo dalykas

1. Papildomame susitarime Nr.3 prie 2020 m. birželio 25 d. sutarties Nr. 22-1388 nurodyta darbų kaina be PVM 1 226 241,84 Eur (vienas milijonas du šimtai dvidešimt šeši tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt vienas euras 84 cnt) ir PVM 257 510,79 Eur (du šimtai penkiasdešimt septyni tūkstančiai penki šimtai dešimt eurų 79 cnt), Darbų kaina su PVM 1 483 752,63 Eur (vienas milijonas keturi šimtai aštuoniasdešimt trys tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt du eurai 63 cnt), nevykdomų ir keičiamų darbų sumomis koreguojama sekančiai – darbų kaina be PVM 1 248 318,83 Eur (vienas milijonas du šimtai keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai trys šimtai aštuoniolika eurų 83 cnt) ir PVM 262 146,95 Eur (du šimtai šešiasdešimt du tūkstančiai vienas šimtas keturiasdešimt šeši eurai 95 cnt), Darbų kaina su PVM 1 510 465,78 Eur (vienas milijonas penki šimtai dešimt tūkstančių keturi šimtai šešiasdešimt penki eurai 78 cnt).

2. Kitos sąlygos

2.1 Šio Susitarimo vykdymui ir aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

2.2. Susitarimo pasirašymo metu prie jo pridedamas Priedas Nr. 1 „2020-12-30 UAB „Kriautė“ raštas Nr. S-511, kuris yra neatskiriama šio Susitarimo dalis ir galioja kartu su Sutartimi, kurios nuostatos taikomos ir šio Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pasikeitusios šiuo Susitarimu.

2.3. Šis Susitarimas sudarytas 2 dviem egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu Susitarimo egzemplioriai yra vienodos teisinės galios.

2.4. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos.

Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas

Panevėžio miesto savivaldybės
administracija
Laisvės a. 20, LT- 35200, Panevėžys
Įmonės kodas 288724610
Tel. 8 45 501360, faksas 8 45 501360
Ne PVM mokėtojas
A.s. Nr. LT56 7300 0100 0238 6606
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000

Rangovas

Uždaroji akcinė bendrovė „Kriautė“
Kodas 147100161
Pramonės g. 5 K25, LT-35100 Panevėžys
PVM mokėtojo kodas LT 471001610
A. s. Nr. LT94 7181 5000 0846 7491
Tel.: 8 45 511393
Faksas: 8 45 511493
El. paštas: kriaute@kriaute.lt

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

A. V.

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

A. V.