

TSPĮ ĮRANGOS ĮSIGIJIMAS, PROJEKTAVIMAS IR JOS KEITIMO ANTALGĖS, UŽPALIŲ, JONIŠKIO, AMALIŲ IR AEROUOSTO 110 KV TRANSFORMATORIŲ PASTOTĖSE

PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ ETAPAI

Etapas	Perduodami darbai <i>(Darbai, kuriuos Rangovas turi perduoti Užsakovui užbaigus etapą)</i>	Perdavimo terminas <i>(dienos nuo Sutarties sudarymo dienos)</i>	Delspinigių dydis <i>(procentinė dalis nuo pradinės Sutarties kainos be PVM už kiekvieną pradelstą dieną)</i>	Mokėtina suma <i>(EUR be PVM)</i>
I etapas	Parengtas ir su Užsakovu ir trečiosiomis šalimis, jeigu toks reikalavimas yra numatytas projektavimo užduotyje, suderintas TSPĮ keitimo keitimas Antalgės, Užpalių, Joniškio, Amalių ir Aerouosto 110kV transformatorių pastotėse techninis-darbo projektas	Per 5 mėn.	0,01 proc.	
II etapas	Pakeista, įjungta, su RAA, EEA ir DVS suderinta ir ištestuota TSPĮ įranga Antalgės TP, Pasirašytas atliktų darbų aktas.	Per 18 mėn.	0,006 proc.	
III etapas	Pakeista, įjungta, su RAA, EEA ir DVS suderinta ir ištestuota TSPĮ įranga Užpalių TP; Pasirašytas atliktų darbų aktas.	Per 18 mėn.	0,006 proc.	
IV etapas	Pakeista, įjungta, su RAA, EEA ir DVS suderinta ir ištestuota TSPĮ įranga Joniškio TP, Pasirašytas atliktų darbų aktas.	Per 18 mėn.	0,006 proc.	

V etapas	Pakeista, įjungta, su RAA, EEA ir DVS suderinta ir ištestuota TSPĮ įranga Amalių TP ir Pasirašytas atliktų darbų aktas.	Per 18 mėn.	0,006 proc.	
VI etapas	Pakeista, įjungta, su RAA, EEA ir DVS suderinta ir ištestuota TSPĮ įranga Aerouosto 110 kV TP; Pasirašytas atliktų darbų aktas. Abiejų šalių pasirašytas sutarties darbų užbaigimo aktas.	Per 18 mėn.	0,006 proc.	

*Darbų Eiliškumas gali keistis, (Eiliškumas derinamas su Užsakovu derinant grafiką)
