

**SUSITARIMAS PRIE 2020 M. SPALIO 28 D. RANGOS SUTARTIES NR. VP-30
DĖL DARBŲ ATLIKIMO ATNAUJINIMO IR PAPILDOMŲ DARBŲ**

2021 m. balandžio 12 d. Nr. VP-7
Druskininkai

Viešoji įstaiga Druskininkų jaunimo užimtumo centras, juridinio asmens kodas 152121125, kurios registruota buveinė yra Veisiejų g. 17, LT-66245 Druskininkai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujamas direktorės Aušros Nedzinskienės, veikiančios pagal įstaigos įstatų (toliau – Užsakovas), ir

Uždaroji akcinė bendrovė „Sportinės dangos“, juridinio asmens kodas 302582082, kurios registruota buveinė yra Kankorėžių g. 29, Karmėlavos II k., LT-54453 Kauno r., duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujamos direktoriaus Manto Kleizos (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

atsižvelgdamos į tai, kad:

a) Šalys 2020 m. spalio 28 d. sudarė Rangos sutarties Nr. VP-30 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo atlikti VšĮ Druskininkų jaunimo užimtumo centro lauko teritorijoje (Veisiejų g. 17, LT-66245 Druskininkai) Krepšinio aikštelės atnaujinimo darbus (toliau – Darbai);

b) Šalys 2020 m. lapkričio 11 d. Papildomu susitarimu Nr. VP-34 sustabdė darbų vykdymą nuo 2020 m. lapkričio 12 d. iki kol išnys aplinkybės, dėl kurių jie buvo sustabdyti;

c) UAB „Sportinės dangos“ 2021 m. balandžio 8 d. pateikė raštą „Dėl darbų atnaujinimo ir papildomų darbų“, kuriame prašo spręsti klausimą dėl papildomų darbų, atsiradusių dėl papildomo krepšinio aikštelės ploto. Rangovas pateikė papildomų darbų pagrindimą.

d) Papildomo susitarimo prie 2020 m. spalio 28 d. Rangos sutarties Nr. VP-30 „Dėl darbų atlikimo sustabdymo“ (Nr.VP-34) 2 punktu yra numatyta, kad „<...> Sustabdyti darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Užsakovui nurodant raštu Darbai atnaujinami išnys aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Darbų vykdymą, Darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo.“

e) Atnaujinus Darbų vykdymą, parengiamųjų darbų metu, atsirado poreikis atlikti nenumatytus papildomus darbus, kurie yra būtini norint tinkamai įvykdyti Sutartį;

f) Sutarties 3.6. punktu „Apskaičiuojant atsisakomų arba įsigyjamų papildomų darbų kainas <...> pagal kiekio (apimtys) keitimo sąlygas, taikomi žemiau nurodyti būdai prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas: 3.6.1. papunktis numato, kad „pritaikant Rangovo sąmatose nurodytus darbų įkainius“;

g) Darbų kiekio (apimtys) keitimai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 89 straipsniu bei Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika. Pakeitimai gali apimti:

<...>

• bet kurį papildomą Darbą, Įrangą, Medžiagas.“

h) 2021 m. balandžio 9 d. sudarytas Defektinis aktas Nr. 1 (Priedas Nr. 1), kuris suderintas su Užsakovu ir Darbus prižiūrėti paskirtu Druskininkų savivaldybės ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausioju specialistu Raimonu Pangoniu bei Rangovu, kuriame nustatyta, kad būtina atlikti papildomus darbus, kurie nebuvo numatyti Sutartyje ir pirkimo dokumentuose, ir yra

neatsiejamai susieti su Sutartyje numatytais darbais ir be jų neįmanoma įgyvendinti sutarties (toliau – Papildomi darbai).

i) Papildomi darbai – Krepšinio aikštelės papildomo 90 m² ploto kiekio atnaujinimo darbai - darbai, atsiradę dėl krepšinio aikštelės ploto matavimo netikslumų, kurių nebuvo galima numatyti nepradėjus vykdyti darbų. Tai papildomas krepšinio aikštelės plotas, fiksuotas 2021 m. balandžio 9 d. sudarytame Defektiniame akte Nr. 1.

j) Pradinė Sutarties vertė – 16987,43 Eur (šešiolika tūkstančių devyni šimtai aštuoniasdešimt septyni eurai, 43 ct) įskaitant visus mokesčius ir pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM). Papildomų darbų vertė – 2709,43 Eur (du tūkstančiai septyni šimtai devyni eurai, 43 ct) su PVM ir kurie sudaro 15,95 procentų pradinės Sutarties vertės. Bendra Sutarties vertė – 19696,86 Eur (devyniolika tūkstančių šeši šimtai devyniasdešimt šeši eurai, 86 ct) įskaitant visus mokesčius ir PVM.

ir vadovaudamiesi:

1. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu bei Papildomo susitarimo prie 2020 m. spalio 28 d. Rangos sutarties Nr. VP-30 „Dėl darbų atlikimo sustabdymo“ (Nr. VP-34), (toliau – Papildomas susitarimas) 2 punktu, sudarė šį Susitarimą dėl darbų atlikimo atnaujinimo (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1.1. Atnaujinti sustabdytus Krepšinio aikštelės atnaujinimo darbus VšĮ Druskininkų jaunimo užimtumo centro lauko teritorijoje, Veisiejų g. 17, LT-66245 Druskininkai, nuo 2021 m. balandžio 14 d.

1.2. Atnaujinus Darbų vykdymą, darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki darbų sustabdymo, t. y. per 31 dieną nuo Darbų atnaujinimo, skaičiuojant, kad darbų sustabdymas įsigaliojo 2020 m. lapkričio 12 d. bei su teise į terminų pratęsimą 1 kartą ne ilgesniam nei 15 dienų laikotarpiui pagal Sutarties 4.2. punktą.

2. VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu, nustatančiu, kad „kai prireikia iš to paties tiekėjo pirkti papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, kai yra visos šios sąlygos kartu: a) tiekėjo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių, tokių kaip pagal pirminį pirkimą įsigytos įrangos, paslaugų ar įrenginių pakeičiamumo ir sąveikumo reikalavimų užtikrinimas, ir dėl to, kad perkančiajai organizacijai sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą; b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės.“

3. VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, nustatančiu, kad „pirkimo sutarties jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti, ir kartu yra šios sąlygos kartu: a) pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties pobūdžio; b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės.“

ir Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ III skyriaus nuostatomis,

sudarė šį Susitarimą, kuriuo susitarė:

4. Atlikti Papildomus darbus Krepšinio aikštelės papildomo 90 m² ploto kiekio atnaujinimo darbus, kurie atsirado dėl krepšinio aikštelės ploto matavimo netikslumų, kurių nebuvo galima numatyti nepradėjus vykdyti darbų (bendras visos krepšinio aikštelės plotas su užribiu yra

510 m²). Papildomi darbai būtini siekiant tinkamai įvykdyti Sutartį, kurių vertė – 2709,43 Eur (du tūkstančiai septyni šimtai devyni eurai, 43 ct) su PVM ir kurie sudaro 15,95 procentų pradinės Sutarties vertės.

5. Vadovaujantis Sutarties 2 punktu, įvertinus Papildomų darbų sumą, Rangovui už faktiškai atliktus darbus mokėtina suma yra 19696,86 Eur (devyniolika tūkstančių šeši šimtai devyniasdešimt šeši eurai, 86 ct) įskaitant visus mokesčius ir PVM, iš kurių PVM (21 proc.) sudaro 3418,46 Eur (trys tūkstančiai keturi šimtai aštuoniolika eurų, 46 ct).

6. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai ir pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.

7. Šis Susitarimas gali būti keičiamas arba papildytas Šalių raštišku susitarimu.

8. Visos kitos šiame Susitarime nenurodytos sąlygos galioja kaip nurodyta 2020 m. spalio 28 d. Rangos sutartyje Nr. VP-30.

9. Šis Susitarimas įsigalioja Šalims jį pasirašius ir galioja iki Šalys įvykdys šiame Susitarime numatytus įsipareigojimus.

10. Šis Susitarimas sudarytas dviem originaliais egzemplioriais lietuvių kalba, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai – Užsakovui ir Rangovui. Susitarimas pasirašytas tiek paprastu parašu, tiek elektroniniu parašu, bus laikomas tinkamai pasirašytu.

11. Šio Susitarimo priedai:

11.1. Priedas Nr. 1. 2021 m. balandžio 9 d. sudarytas Defektinis aktas Nr.1; su defektinio akto pagrindimo nuotrauka ir papildomų darbų lokale sąmata.

11.2. Priedas Nr. 2. Darbų vykdymo grafikas, yra neatskiriama Susitarimo dalis ir turi tokią pačią teisinę galią kaip ir šis Susitarimas.

12. Šalių rekvizitai:

UŽSAKOVAS

VšĮ Druskininkų Jaunimo užimtumo centras
Juridinio asmens kodas 152121125
Veisiejų g. 17, LT-66245 Druskininkai
Tel. (8-313) 53056
El. p. juc@druskininkai.lt
AB Swedbank, banko kodas 73000
A.s. LT887300010002225204

Direktorė Aušra Nedzinskienė




(parašas)

RANGOVAS

UAB „Sportinės dangos“
Juridinio asmens kodas 302582082
Kankorėžių g. 29, Karmėlavos II k.,
LT-54453 Kauno r.
Tel. 8 657 44332
El. p. info@sportinesdangos.com
PVM mokėtojo kodas LT100005872513
AB Swedbank, banko kodas 73000
A.s. LT217300010132210969

Direktorius Mantas Kleiza



(parašas)

DEFEKTINIS AKTAS NR. 1

2021 m. balandžio 9 d.

Druskininkai

2020 M. SPALIO 28 D. RANGOS SUTARTIS NR. VP-30

KREPŠINIO AIKŠTELĖS ATNAUJINIMO DARBAI

UŽSAKOVAS – Viešoji įstaiga Druskininkų jaunimo užimtumo centras, atstovaujamas direktorės Aušros Nedzinskienės ir Druskininkų jaunimo užimtumo centro krepšinio aikštelės atnaujinimo darbus prižiūrėti paskirtas Druskininkų savivaldybės ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Raimondas Pangonis bei RANGOVAS – uždaroji akcinė bendrovė „Sportinės dangos“, atstovaujamos direktoriaus Manto Kleizos, apžiūrėjo uždarnosios akcinės bendrovės „Sportinės dangos“ vykdomus krepšinio aikštelės atnaujinimo darbus Viešosios įstaigos Druskininkų jaunimo užimtumo centro teritorijoje, adresu Veisiejų g. 17, LT-66245 Druskininkai, pagal 2020 m. spalio 28 d. Rangos sutartį Nr.VP-30.

I. NUSTATĖ:

1.1. Krepšinio aikštelės ploto netikslumus: žaidybinis plotas yra 420 m² (28 m x 15 m, matuojant nuo aikštės ribojančių linijų vidinio krašto), visas aikštelės plotas su užribiu – 510 m² (30 m x 17 m), kurie pateikiami 1 priede.

1.2. Įvykdytas mažos vertės pirkimas skelbiamos apklausos būdu krepšinio aikštelės atnaujinimo darbų pirkimas, kurio techninėje specifikacijoje krepšinio aikštelės dangos nuėmimui ir liejimui nurodytas plotas 420 m² (žaidybinis plotas).

II. NORINT TĘSTI DARBUS, SIŪLOMA:

2.1. Krepšinio aikštelės papildomo 90 m² ploto kiekio atnaujinimo darbus siūloma įsigyti vadovaujantis 2020 m. spalio 28 d. Rangos sutarties Nr. VP-30 3 punkte numatyta tvarka, pagal pateiktą lokalinę sąmatą.


PRIEDAI:


1. Krepšinio aikštelės ploto matavimo netikslumai, 1 lapas.
2. Lokalinė sąmata. 1 lapas.

VšĮ Druskininkų jaunimo užimtumo
centro direktorė

Druskininkų savivaldybės ūkio ir turto
valdymo skyriaus vyriausiasis
specialistas

Uždarnosios akcinės bendrovės
„Sportinės dangos“ direktorius


(parašas)


(parašas)


(parašas)




Aušra Nedzinskienė

Raimondas Pangonis

Mantas Kleiza

Defektinio akto Nr.1 2021 m. balandžio 9 d.
1 priedas

KREPŠINIO AIKŠTELĖS PLOTO MATAVIMO NETIKSLUMAI



SUDERINTA: _____ TUKST.EUR

TVIRTINU: _____ TUKST.EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2021 M. MĖN. D.

2021 M. MĖN. D.

**Statinių grupė DRUSKININKŲ JAUNIMO UŽIMTUMO CENTRO KREPŠINIO AIKŠTELĖS ATNAUJINIMO DARBŲ MAŽOS VERTĖS
PIRKIMO SKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU SALYGU APRAŠAS**

Statinys 1 Krepšinio aikštelė

Žiniaraštis 1

Suma žiniaraščiui: 2709,43 EUR

Sam. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
				D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	Dvisluoksnės Conipur 2S dangos įrengimas	m2	90,0	480,00	1259,20	500,00	2239,20

Suma: 2239,20

PVM 21%: 470,23

VISO: 2709,43

Direktorius
Mantas Kleiza



Susitarimas prie 2020 m. spalio 28 d.
Rangos sutarties Nr. VP-30 „Dėl darbų
atlikimo atnaujinimo ir papildomų darbų“
2021 m. balandžio 12 d. Nr. VP-7
2 priedas

**KREPŠINIO AIKŠTELĖS ATNAUJIMO DARBAI
VŠĮ DRUSKININKŲ JAUNIMO UŽIMTUMO CENTRO LAUKO TERITORIJOJE
(VEISIEJŲ G. 17, LT-66245 DRUSKININKAI)**

DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS

Eil. Nr.	Atliekami darbai	Darbų atlikimo data
1.	Krepšinio aikštelės dangos (senos) nuėmimas.	2021 m. balandžio 14-16 d.
	Krepšinio aikštelės pagrindo lyginimas.	
2.	I etapas – gruntavimas.	2021 m. balandžio 19-23 d.
	II etapas – pirmo (juodo SBR gumos granulių) sluoksnio liejimas.	
3.	III etapas – antro (spalvotų EPDM gumos granulių) sluoksnio liejimas.	2021 m. balandžio 19-23 d.
4.	Krepšinio aikštelės žaidybinių linijų dažymas.	2021 m. balandžio 26-30 d.
	Krepšinio lentų, lankų, stovų ir apsaugų, saugančių sportuojančiuosius nuo sužeidimų, montavimas	