

SUSITARIMAS DĖL 2020-06-05 RANGOS SUTARTIES NR. 30010/300932 PAKEITIMO

2020-10-06, Nr. K-1611

Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VI Registrų centras, atstovaujama

Jungtinės veiklos partneriai: UAB „Adelonas“ ir UAB „ADESTA“ – UAB „Adelonas“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 300046883, PVM mokėtojo kodas LT100001180719, registruotos buveinės adresas Užupio g. 28 - 4, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VI Registrų centras, ir UAB „ADESTA“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 300645616, PVM mokėtojo kodas LT100002952014, registruotos buveinės adresas Užupio g. 28 - 4, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VI Registrų centras, atstovaujamos

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- Užsakovas ir Rangovas 2020-06-05 sudarė rangos darbų sutartį Nr. 30010/300932 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti Patalpų remonto darbus Kauno regione (toliau tekste – Darbai) ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- Vykdamas Darbus (objekte Kauno g. 77 Lazdijai) buvo nustatytas papildomų darbų poreikis be kurių atlikimo Užsakovas negalėtų naudotis remontuojamomis patalpomis: keramikinių plytelių dangos išardymas, dušo dugno ir vandens maišytuvo montavimas, vamzdžių tiesimas ir kiti darbai, kurie detalčiai nurodyti Rangovo pateiktoje sąmatoje (toliau – Papildomi darbai);
- Užsakovas Papildomų darbų įsigijimui neprieštarauja;
- Sutarties pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio;
- Papildomų darbų vertė neviršija 50 proc. pradinės Sutarties vertės. Papildomai darbų įsigijama už 3674,56 Eur (tris tūkstančius šešis šimtus septyniasdešimt keturis eurus, 56 ct) be PVM, kas sudaro 2,82 proc. Sutarties kainos. Dėl Sutarties pakeitimo bendra Sutarties vertė nesikeičia;

ir vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 2 dalimi,

sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Užsakovas iš Rangovo papildomai įsigyja sąmatoje nurodytus Papildomus darbus.
2. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

Susitarimo priedai:

Priedas Nr. 1 – Sąmata.

Užsakovas
AB „Energijos skirstymo operatorius“

Rangovas
UAB „Adelonas“