

**ANTRAS PAPILDOMAS SUSITARIMAS_
PRIE 2020 M. RUGSĖJO 29 D. RANGOS SUTARTIES NR. 53-211**

2021 m. gegužės d.

Nr. _____
Lazdijai

Lazdijų rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188714992, kurios registruota buveinė Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktorės Ilonos Šaparauskienės, veikiančios pagal Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 17 d. sprendimu Nr. 5TS-763 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“, toliau vadinama Užsakovu, ir **UAB „Termodata“** (toliau - Rangovas), juridinio asmens kodas 302830229, kurios registruota buveinė yra Vasaros g. 24, Marijampolėje, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Pauliaus Bliuvo, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai - Šalimi), sudarė šį sutarimą vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2020 m. rugsėjo 29 d. Rangos darbai, Lazdijai, rangos sutarties Nr. 53-211 (toliau – Sutartis) 6.5, 10.3 ir 10.4 punktais ir atsižvelgiant į 2021-04-22 Rangovo siųstą raštą „Pranešimas dėl papildomų darbų“ Nr. 2-1947, vykusius susitikimus statybvietėje bei siekiant užtikrinti lankytojų saugumą ir apsaugoti metalines laikančias konstrukcijas nuo korozijos ir aplinkos poveikio, susitarė:

1. Rangovas įsipareigoja atlikti papildomų darbų pagal pridedamą lokalinę sąmatą už 24 999,56 Eur (dvidešimt keturis tūkstančius devynis šimtus devyniasdešimt devynis eurus ir 56 centus), kurių nebuvo įmanoma nuspėti ir kurie būtini Darbams tęsti ir užbaigti.
2. Papildomų darbų atlikimo terminas yra 2021-07-29
3. Susitarimas ir lokalinė sąmata yra neatskiriamos Sutarties dalys.
4. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.
5. Papildomame susitarime galioja visos pagrindinės 2020 m. rugsėjo 29 d. Sutarties Nr. 53-211 nuostatos.

Šis papildomas susitarimas Nr. 2 yra sudarytas dviem egzemplioriais (po vieną kiekvienai šaliai) ir yra neatskiriama 2020 m. rugsėjo 29 d. Sutarties Nr. 53-211 dalis.

Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

Lazdijų rajono savivaldybės administracija
Kodas 188714992
Vilniaus g. 1, 67106 Lazdijai
tel.:(8 318) 66108, faksas: (8 318) 51531
el. paštas: info@lazdijai.lt

Administracijos direktorė
Ilona Šaparauskienė
Parašas
Data.....
A.V.

RANGOVAS

UAB „Termodata“
Kodas 302830229
PVM kodas LT100007033211
Vasaros g. 24, LT- 68110

Marijampolė
Tel. 8 633 66935
e. p. info@termodata.lt
A/s LT387300010134528866
AB SWEDBANK, kodas 7300

Direktorius
Paulius Bliuvas
Parašas
Data.....
B.A.

Lokalinė sąmata Nr. S002

VEISIEJŲ MIESTO PARKO PĖSČIŲJŲ –
DVIRAČIŲ LENTINIO TAKO ATNAUJINIMAS

Lentinis pėsčiųjų - dviračių takas

Papildomi darbai. Tako metalinių konstrukcijų aptaisymas

Iš viso: **24999,56 EUR**

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1	Metalinių konstrukcijų išlyginimas, pjovimas, šveitimas, kalimas	m2 paviršiaus	50	45,045	2252,26
2	Mediniu konstrukciju (karkaso, gegnių, sijų ir pan.) irengimas	m3	1,5	2563,255	3844,88
3	Kompozito tašai	m3	1,5	801,608	1202,41
4	Grindlenciu 20 mm storio grindų irengimas (ant irengtų gulekšnių). Kompozito lentos	m2	150	32,601	4890,10
5	Kompozito lentos	m2	150	44,206	6630,95
6	Medvaržčiai, gražtai	t	0,2	4715,360	943,07
7	Medžiagu (suverstinių ir parankių) panešimas 500 m atstumu	t	5	179,423	897,12
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis					20660,79
Įrengimai					
Bendra vertė be PVM					20660,79
PVM					4338,77
Bendra vertė su PVM					24999,56

Sudarė: Paulius Bliuvas

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Lazdijų rajono savivaldybės administracija, Vytauto g. 1, Lazdijai (2021-05-11 2:15:06 PM)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Susitarimas Nr 2 termodata
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-05-11 Nr. 53-84
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Paulius Bliuvas, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-05-10 10:18:31 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#0c0e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-06-12 2:45:14 PM–2023-06-11 11:59:59 PM
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ilona Šaparauskienė, Administracijos direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-05-11 14:09:16 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-05-11 14:09:21 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	ADIC CA-A,Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM,2.5.4.97=#1609313838373738333135,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2019-05-21 10:59:23 AM–2022-05-20 10:59:23 AM
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	dvs.lazdijai.lt/ doclogix, Registratorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-05-11 14:09:25 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2019-01-18 10:30:56 AM–2022-01-17 10:30:56 AM
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Signa Web v1.9-SNAPSHOT
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2021-05-11 2:15:06 PM)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-05-11 2:15:06 PM atspausdino Miglė Vekterienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-