

**2020 M. RUGPJŪČIO 8 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. S-1319
PAPILDOMAS SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ IR NEATLIEKAMŲ DARBŲ**

2021 m. _____ d. Nr. 1

Vilnius

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, įstaigos kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama

_____,
veikiančio pagal Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 3-476, toliau vadinama Užsakovu, ir

Akinė bendrovė „Eurovia Lietuva“, juridinio asmens kodas 121949798, kurios registruota buveinė yra Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Stanislavo Kablio, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama Rangovu,

sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi,

s u s i t a r ė:

1. Vadovaudamosi 2020 m. rugpjūčio 8 d. pirkimo sutarties Nr. S-1319 „**Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2336 Kunigiškiai–Palanga 4,237 km esančios sankryžos su rajoniniu keliu Nr. 2309 Palanga–Lazdininkai ir Palangos miesto Ligoninės gatvės rekonstravimo**“ (toliau – Sutartis) XI skyriaus „Papildomi darbai“ nuostatomis, sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 1 (toliau – Susitarimas) dėl atsiradusių Sutarties papildomų ir neatliekamų darbų, patvirtintų 2021 m. gegužės 10 d. Darbų pakeitimu Nr. 1 (šio Susitarimo 1 priedas), ir nustatyti papildomų ir neatliekamų darbų sumas:

1.1. Papildomų darbų kaina be PVM: 938,53 Eur (devyni šimtai trisdešimt aštuoni eurai, 53 ct).

1.2. Neatliekamų darbų kaina be PVM: 8 223,18 Eur (aštuoni tūkstančiai du šimtai dvidešimt trys eurai, 18 ct).

1.3. Viso neatliekamų darbų suma be PVM yra 7 284,65 Eur (septyni tūkstančiai du šimtai aštuoniasdešimt keturi eurai, 65 ct).

1.4. 21 proc. PVM yra 1 529,78 Eur (vienas tūkstantis penki šimtai dvidešimt devyni eurai, 78 ct).

1.5. Viso neatliekamų darbų (Darbų pakeitimas Nr. 1) suma su PVM yra 8 814,43 Eur (aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai keturiolika eurų, 43 ct).

2. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

4. Šis Susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievolės.

6. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

7. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

8. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Valstybės įmonė
Lietuvos automobilių kelių direkcija
J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109
Vilnius
Įstaigos kodas 188710638
Telefonas (8 5) 232 9600
El. paštas lakd@lakd.lt
A.s. LT37 7300 0100 0245 6303
AB „Swedbank“

Valstybės įmonės
Lietuvos automobilių kelių direkcijos

A.V.

[pasirašymo data]

Rangovas:

Akcinė bendrovė „Eurovia Lietuva“
Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius
Juridinio asmens kodas: 121949798
PVM mokėtojo kodas: LT219497917
Telefonas (8 5) 215 2050
El. paštas eurovia@eurovia.lt
A. s. LT36 2140 0300 0060 9614
Luminor Bank AB

AB „Eurovia Lietuva“
Generalinis direktorius Stanislavas Kablys

A.V.

[pasirašymo data]