

Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklų Marijampolės m. statybos

Rangos Sutartis Nr. SV-04/20/6.2/2021

Šia sutartimi, sudaryta 2021 metų balandžio mėnesio dieną tarp:

Uždaroji akcinė bendrovė „Sūduvos vandenys“, įmonės kodas 151104226, adresas: Vasaros g. 7, Marijampolė, Lietuva (toliau sutartyje vadinamas „Užsakovu“),

ir

UAB „Gensera“, įmonės kodas: 300584533, adresas: Naujoji Uosto g. 11, Klaipėda, Lietuva

(toliau sutartyje vadinamas „Rangovu“), atstovaujantis kitą sutarties šalį,

atsižvelgdamos į tai, kad Užsakovas priima Rangovo 2020-12-21 dienos pasiūlymą pilnai atlikti projekto „*Marijampolės miesto paviršinių nuotekų tvarkymo sistemų rekonstrukcija ir plėtra*“ 05.1.1-APVA-R-007-41-0001, finansuojamo pagal 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą **Sutarties** „Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklų Marijampolės m. statybos darbai“ Darbus bei ištaisyti bet kokius jų defektus, susitaria:

1. Šioje Sutartyje žodžiai ir išsireiškimai (frazės) turi tokias pačias reikšmes, kokios jiems suteiktos Konkrečiose ir Bendrosiose sutarties sąlygose.

2. Turi būti laikoma, kad toliau pirmumo tvarka išvardinti dokumentai sudaro šią Sutartį ir yra suprantami ir aiškinatini kaip jos sudedamosios dalys:

- (a) Rangos Sutartis,
- (b) Pirkimo dokumentų paaiškinimai, aiškinamojo susirinkimo protokolai,
- (c) Pasiūlymo raštas su Pasiūlymo priedu,
- (d) Konkrečios sutarties sąlygos,
- (e) Bendrosios sutarties sąlygos,
- (f) Specifikacija,
- (g) Brėžiniai,
- (h) Įkainoti darbų kiekių žiniaraščiai (iš Rangovo Pasiūlymo),
- (i) Vertinimo komisijos paklausimai ir konkurso dalyvio atsakymai (jei taikoma),
- (j) Rangovo techninis pasiūlymas su Programa,
- (k) Kiti dokumentai ir priedai.

3. Sutarties trukmė 14 mėnesių (12 mėn. darbų atlikimo terminas + 2 mėn. atlikimo pažymos išdavimas ir atsiskaitymo terminas).

4. Sutarties pradinė kaina (tiekėjo pasiūlymo kaina) 699.900,00 Eur be PVM (šeši šimtai devyniasdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai eurų), PVM sudaro 146.979,00 (vienas šimtas keturiasdešimt šeši tūkstančiai devyni šimtai septyniasdešimt devyni eurai Eur), iš viso 846.879,00 Eur su PVM (aštuoni šimtai keturiasdešimt šeši tūkstančiai aštuoni šimtai septyniasdešimt devyni eurai).

5. Sutarties galutinė kaina priklausys tik nuo per sutarties galiojimo laikotarpį faktiškai atliktų darbų.

6. Sutarties kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina su peržiūra.

7. Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

8. Tais atvejais, jei įstatymo bus pakeisti tiesiogiai su kaina susiję mokesčiai (pridėtinės vertės mokestis, toliau – PVM) ar įvesti nauji, ji bus keičiama atitinkama dalimi, atsižvelgiant į kainos sudėtyje esančio mokesčio dalį ar pridėdant naują mokestį.

9. Užsakovas mokėjimus atliks eurai.

10. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio nuostatomis.

11. Jeigu Rangovo, tiekėjų grupės, subrangovų ir kitų ūkio subjektų kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas Užsakovui įsipareigoja, kad rangos sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Užsakovas pasilieka teisę prašyti Rangovo pateikti šį atitikimą įrodančius dokumentus.

12. Ši sutartis sudaryta lietuvių kalba 2, kurią kiekvienas, pasirašytas visų sutarties šalių, laikomas originalu ir turi vienodą teisinę galią. Po vieną šiame punkte apibūdintą Sutarties egzempliorių įteikiama kiekvienai Šaliai.

13. Pasirašyta Rangos sutartis įsigalios Rangovui pateikus Atlikimo užtikrinimą, pagal konkrečių sąlygų 4.2 p.

14. Užsakovas gali vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu:

14.1. sutartis buvo pakeista pažeidžiant Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnį;

14.2. paaiškėjo, kad rangovas, su kuriuo sudaryta sutartis, turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį;

14.3. paaiškėjo, kad su rangovu neturėjo būti sudaryta sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES.

15. Sutartis nutraukiama įforminus atitinkamą aktą, nurodant konkrečias priežastis.

16. Sutartis galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo.

17. Už sutarties ir pakeitimų paskelbimą CVP IS atsakingas užsakovas (Aušra Navickienė).

Tai patvirtindamos Šalys sudarė šią Sutartį jos pradžioje nurodytais metais ir dieną.

UŽSAKOVAS

Pasirašyta ir patvirtinta
ŽYDRŪNAS ČEKAUSKAS

Direktorius

Pilnai tinkamai įgaliotas pasirašyti Uždarnosios
akcinės bendrovės „Sūduvos vandenys“ vardu



RANGOVAS:


Pasirašyta ir patvirtinta

DALIUS GRIMALIS

Direktorius

Pilnai tinkamai įgaliotas pasirašyti UAB
„Gensera“ vardu

Ne.p. direktorius
Andrius Grimalis



Viešųjų pirkimų specialistas
Raimondas Daunoravičius



KOPIJA TIKRA

Administratore
Agnė Pekarskytė

**DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS
DĖL DIREKTORIAUS PAVADAVIMO**

2021 m. balandžio mėn. 21 d. Nr. 2021-04-21/GI01
Klaipėda

P a v e d u laikotarpiu nuo 2021-04-23 iki 2021-05-12 imtinai, direktoriaus pareigas
laikinai eiti direktoriaus pavaduotojui Audriui Grimaliui.

Direktorius

Dalius Grimalis

Susipažinau ir sutinku:

Audrius Grimalis

2021-04-21



CVP IS prisijungusiems tiekėjams

2020-12-09 Nr. 2-16-96
I 2020- Nr.

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO

Informuojame, kad vykdant Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklų Marijampolės m. statybos darbų pirkimą Nr. 523858 buvo gauta tiekėjų klausimų, todėl, vadovaudamiesi pirkimo sąlygų 62 punktu, pateikiame atsakymus (klausimų kalba neredaguota):

1. „Prašome atsisakyti neteisėto reikalavimo kartu su pasiūlymu pateikti Rangovo techninį pasiūlymą, kadangi su pirkimo dokumentais perkančioji organizacija pateikė Techninį projektą. Tiekėjas niekaip negali keisti techninio projekto sprendinius, projektavimo kriterijus ir fizinius darbų aprašymus ir pan., pateiktus projekte. Taip pat Tiekėjas negali keisti ir darbų organizavimo sprendinius, kadangi pateikta darbų organizavimo dalis.“

Atsakymas. Perkantysis subjektas turi teisę įsitikinti, kad tiekėjo planuojami atlikti darbai atitiks techninio projekto reikalavimus.

2. „Skelbime apie pirkimą 4 punkte nurodyta <4. Statybos produktų sudėtyje neturi būti sieros heksafluorido (SF6)>. Prašome naikinti šį perteklinį reikalavimą arba konkrečiai nurodyti kokiuose produktuose neturi būti šios medžiagos.“

Atsakymas. Tiekėjas turi pateikti laisvos formos deklaraciją, kad jokiuose statybos darbuose naudojamuose produktuose nebus sieros heksafluorido (SF6). Reikalavimas nustatytas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508, su visais pakeitimais ir papildymais.

3. „Skelbime apie pirkimą 5 ir 6 punktuose nurodyta, kad:

paruoštų naudoti išorės dažų produkte lakiųjų organinių junginių (LOJ), kurių pradinė virimo temperatūra, esant standartiniam 101,3 kPa slėgiui, yra ne aukštesnė kaip 250 °C, turi būti ne daugiau kaip 80 g/l (įskaitant vandenį).

Išorės dažų sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 % pagal masę pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš toliau nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331), toksiška patekus į akis (EUH070), kenkia organams (H370), galinčios pakenkti organams (H371), veikiant ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios sukelti alerginę odos reakciją (H317), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H362), pavojingos vandens aplinkai H400, H410, H411, H412), gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams (H413), pavojinga ozono sluoksniui (EUH059).

Pagal Jūsų ankstesniame pirkime pateiktą atsakymą yra aišku, kad dažai bus naudojami komunikacijų ženklams dažyti, nurodydami į Techninio projekto Bendrosios dalies 10.9.4.2 punkto reikalavimus, bet šiame punkte yra kalbama apie darbą šuliniuose, bet ne apie dažus. Techninio projekto Nuotekų šalinimo dalis techninėse specifikacijose 9.3 punkte aiškiai parašyta, kad komunikacijų ženklų stovai bus cinkuojami, o 9.2 punkte, Lentelių tipai, taip pat apie numatomą dažymą taip pat nėra pateikta jokios informacijos.

Prašome naikinti skelbime apie pirkimą 5 ir 6 punkto perteklinius reikalavimus, nes jie prieštarauja techninio projekto ir pirkimo dokumentuose pateiktai informacijai.“

Atsakymas. Projekto statybos darbų organizavimo dalies 10.4.2 punkte ir 1.8.4 punkte nustatyti reikalavimai dažymui. Reikalavimas nustatytas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508, su visais pakeitimais ir papildymais.

4. „Ar anksetniame pirkime „Pirkimas 519899 - Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklų Marijampolės m. statyba“ užduoti klausimai ir atsakymai lieka galioti šiame pirkime.“

Atsakymas. Tiek, kiek pirkimo sąlygos nebuvo pakeistos.

5. „pasiūlymo rašte rašote, kad: „Įkainiai darbų kiekių žiniaraščiuose privalo būti nurodomi dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Atliekant skaičiavimus, naudojant „Excel“ ar kitas kompiuterines programas, būtina nustatyti skaičių suapvalinimo funkciją „ROUND“, nurodant du skaičius po kablelio“. Tačiau Priede Nr.4 Darbų žiniaraštis formulės yra be ROUND funkcijos. Prašome pateikti žiniaraštį su pakoreguota formule.“

Atsakymas. Tiekėjas žiniaraščius užpildyti privalo pats.

6. „prašome patikslinti darbų atlikimo trukmę, skelbime nurodyta 14 mėn. trukmė, o pirkimo sąlygų II dalyje 14 punkte 12 mėn. trukmė.“

Atsakymas. Darbų atlikimo trukmė ir sutarties trukmė yra skirtingi terminai. Sutarties trukmę sudaro darbų atlikimo terminas, statybos užbaigimo procedūros ir atsiskaitymo terminas.

7. „Pirkimo dokumentuose pateikta, kad turi būti numatyta technologinė pertrauka, kurios data nuo 2021-12-15 iki 2022-02-15 dienos. Ar darbų atlikimo grafike į 12 mėnesių laikotarpį įeina Jūsų nurodyta technologinė pertrauka.“

Atsakymas. Neįeina.

8. „Skelbime yra nurodyta, kad sutarties trukmė 14 mėnesių, o pirkimo dokumentuose nurodyta, kad darbai privalo būti atlikti per 12 mėnesių. Prašome paaiškinti kas įeina į sąvoką <Darbai privalo būti atlikti per 12 mėnesių>. Ar į šį 12 mėnesių laikotarpį įeina tik statybos darbų atlikimas, o į 14 mėnesių laikotarpį įeina dokumentų pridavimui rengimas, kadastro bylų parengimas bei su objekto pridavimu susiję darbai.“

Atsakymas. Žiūrėti atsakymą į 6 punktą.

9. „Prašome patikslinti ar darbų atlikimo grafike turi atsispindėti preliminarai darbų technologinė pertrauka (data 2021-12-15/2022-02-15), jeigu rangos sutarties pasirašymo data yra nežinoma? Jei taip, prašome nurodyti **konkrečią** datą, kad galėtume grafike nurodyti technologinę pertrauką?“

Atsakymas. Atskaitos taško pradžia turėtų būti 2021-01-18, numatant technologinę pertrauką statybvietėje atliekamiems darbams iki 2021-02-15.

10. „Prašome patikslinti ar teikiant pasiūlymą su užpildyta EBVPD visiems tiekėjams taip pat reikia pateikti ir dokumentus nurodytus III skyriuje 19 punkte?“

Atsakymas. Ne.

11. „Rangovo techniniame pasiūlyme nurodyta, kad „Kartu su rangovo techniniu pasiūlymu tiekėjas turi pateikti pagrindinių **įrenginių** gamintojų literatūrą“, prašome **konkrečiai** nurodyti kokių pagrindinių įrenginių gamintojų literatūrą pateikti, bei ką Užsakovas laiko tinkama ir informatyvia literatūra (prašome išvardinti konkrečius dokumentus)“

Atsakymas. Pateikiamos vamzdynų ir uždarnosios armatūros gamintojo techninės specifikacijos.

12. „Rangovo techniniame pasiūlyme prašoma pateikti pagrindinių įrenginių gamintojų literatūrą, bet įrenginių šiame projekte nėra, prašome atsisakyti šio reikalavimo.“

Atsakymas. Pateikiamos vamzdynų ir uždarnosios armatūros gamintojo techninės specifikacijos.

13. „Perkančioji organizacija prašo pateikti siūlomų medžiagų deklaracijas ir (ar) sertifikatus, ar būtų galima pateikti laisvos formos deklaraciją (savideklaraciją), kad visos siūlomos medžiagos atitiks pirkimo dokumentų techninės specifikacijos reikalavimus ir bus raštiškai suderintos su UAB „Sūduvos vandenys“ iki projekto (-ų) suderinimo?“

Atsakymas. Ne.

Direktorius



Žydrūnas Čekauskas

Raimondas Daunoravičius, tel. Nr. +370 688 55 249, el. p. raimondas.daunoravicius@suduvosvandenys.lt

Originalas nebus siunčiamas

UAB Inti

2020-12-10 Nr. 2-16-97

I 2020- Nr.

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO

Informuojame, kad vykdant Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklų Marijampolės m. statybos darbų pirkimą Nr. 523858, buvo gautas Jūsų prašymas paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus.

Primename, kad pirkimo sąlygų 60 punkte nurodyta, kad prašymai paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus privalo būti pateikti ne vėliau kaip likus 6 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Pasiūlymai privalo būti pateikti iki 2020-12-14, todėl Jūsų prašymas pateiktas praleidus pirkimo sąlygų 60 punkte nurodytą terminą ir yra nenagrinėjamas.

Direktorius



Žydrūnas Čekauskas

Raimondas Daunoravičius, Tel. Nr.: +370 688 55 249, el. p.: raimondas.daunoravicius@suduvosvandenys.lt
Originalas nebus siunčiamas

Uždaroji akcinė bendrovė
„Sūduvos vandenys“
Vasaros g. 7, 68114 Marijampolė
Įmonės kodas 151104226
PVM mokėtojo kodas LT511042219

Tel.: (8-343) 91 342
El. paštas info@suduvosvandenys.lt
www.suduvosvandenys.lt
Duomenys kaupiami
ir saugomi Juridinių asmenų registre



ISO 9001
OHSAS 18001
ISO 14001

AB „Požeminiai darbai“

2020-12-10 Nr. 2-16-98

I 2020- Nr.

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO

Informuojame, kad vykdant Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklų Marijampolės m. statybos darbų pirkimą Nr. 523858, buvo gautas Jūsų prašymas paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus.

Primename, kad pirkimo sąlygų 60 punkte nurodyta, kad prašymai paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus privalo būti pateikti ne vėliau kaip likus 6 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Pasiūlymai privalo būti pateikti iki 2020-12-14, todėl Jūsų prašymas pateiktas praleidus pirkimo sąlygų 60 punkte nurodytą terminą ir yra nenagrinėjamas.

Direktorius



Žydrūnas Čekauskas

Raimondas Daunoravičius, Tel. Nr.: +370 688 55 249, el. p.: raimondas.daunoravicius@suduvosvandenys.lt
Originalas nebus siunčiamas

Uždaroji akcinė bendrovė
„Sūduvos vandenys“
Vasaros g. 7, 68114 Marijampolė
Įmonės kodas 151104226
PVM mokėtojo kodas LT511042219

Tel.: (8-343) 91 342
El. paštas info@suduvosvandenys.lt
www.suduvosvandenys.lt
Duomenys kaupiami
ir saugomi Juridinių asmenų registre



ISO 9001
OHSAS 18001
ISO 14001

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO

Informuojame, kad vykdant Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklų Marijampolės m. statybos darbų pirkimą Nr. 523858 buvo gauta tiekėjų klausimų, todėl, vadovaudamiesi pirkimo sąlygų 62 punktu, pateikiame atsakymus (klausimų kalba neredaguota):

1. „prašome paaiškinti techninį projekto pastabose parašytą tekstą:

„šiuo metu A.J.Greimo g., P.Dovydaičio g. Z.Drungos g., Mikalinės g. yra esama žvyro danga. Prieš nuotekų tinklų statybos darbus rekomenduojama esamas gatves su žvyro danga išasfaltuoti.“

Ar tikrai rangovas prieš nuotekų tinklų statybos darbus privalės išasfaltuoti esamas gatves su žvyro danga.“

Atsakymas. Ten kur gatvės nebuvo asfaltuotos, naujai asfaltuoti gatvių nereikės. Tiekėjas atlikdamas darbus turės atlikti tik dangų atstatymą.

2. „prašome konkrečiai įvardinti kokia yra uždarojami armatūra, nes prašote pateikti jos gamintojų literatūrą, nors nėra pateikta uždarojoji armatūra projekte. Prašome panaikinti šį perteklinį reikalavimą.“

Atsakymas. Reikalavimas panaikinamas.

3. „Atsakyme į 4 klausimą „Ar anksetniame pirkime “Pirkimas 519899 - Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklų Marijampolės m. statyba“ užduoti klausimai ir atsakymai lieka galioti šiame pirkime.“ atsakote, kad „Tiek kiek pirkimo sąlygos nebuvo pakeistos“. Siekiant tinkamai įsivertinti visus reikiamus darbus bei pateikti konkurso sąlygas atitinkantį pasiūlymą prašome pateikti aktualius tiek kiek pirkimo sąlygos nebuvo pakeistos buvusio pirkimo klausimus bei atsakymus ir aiškią informaciją, kuriais atsakymais reikėtų vadovautis rengiant pasiūlymą?“

Atsakymas. Vadovautis visais buvusio pirkimo atsakymais, pažymime, kad viršenybė teikiama šio pirkimo sąlygoms bei atsakymams. Buvusio pirkimo atsakymus pridedame.

4. „2.Atsakyme į 7 klausimą „Pirkimo dokumentuose pateiktas, kad turi būti numatyta technologinė pertrauka, kurios data nuo 2021-12-15 iki 2022-02-15. Ar darbų atlikimo grafike į 12 mėnesių laikotarpį įeina Jūsų nurodyta technologinė pertrauka?“ atsakote, kad „Neįeina“. Atsižvelgiant į Jūsų atsakymą, akivaizdu, kad darbų atlikimo terminas tuomet būtų ne 12 mėn. o 14 mėn. su įskačiuota technologine pertrauka. Prašome panaikinti šį atsakymą ir patvirtinti, kad technologinės pertraukos terminas įeina į darbų atlikimo terminą, arba patvirtinti kad darbų atlikimo terminas 14 mėnesių o sutarties 16 mėnesių?“

Atsakymas. Panaikiname pateiktą atsakymą ir patvirtiname, kad technologinė pertrauka įeina į 12 mėnesių terminą.

5. „Atsakyme į 11 klausimą „Rangovo techniniame pasiūlyme nurodyta, kad „Kartu su rangovo techniniu pasiūlymu tiekėjas turi pateikti pagrindinių įrenginių gamintojų literatūrą“, prašome konkrečiai nurodyti kokių pagrindinių įrenginių gamintojų literatūrą pateikti, bei ką Užsakovas laiko tinkama ir informatyvia literatūra (prašome išvardinti konkrečius dokumentus)“ ir

12 klausimą „Rangovo techniniame pasiūlyme prašoma pateikti pagrindinių įrenginių gamintojų literatūrą, bet įrenginių šiame projekte nėra, prašome atsisakyti šio reikalavimo.“ į abu klausimus atsakote, kad „Pateikiamos vamzdynų ir uždarnosios armatūros gamintojo techninės specifikacijos“, tuo tarpu su pirkimo dokumentais pateiktoje Siūlomų medžiagų techninės charakteristikos lentelėje, nurodote, kad „Svarbiausiomis medžiagomis, kurioms reikalaujama pateikti dokumentaciją yra laikomi numatomi naudoti vamzdynai; šuliniai; šulinių dangčiai.“. Atsižvelgiant į tai, prašome patvirtinti, kad techninę dokumentaciją reikalaujamą pateikti pagal pirkimo sąlygas reikia pateikti numatomiems naudoti vamzdynams, šuliniams ir šulinių dangčiams kaip tai nurodyta pirkimo sąlygose?“

Atsakymas. Patvirtiname, kad vadovautis priede Siūlomų medžiagų techninės charakteristikos nurodytais reikalavimais.

6. „Prašome paaiškinti, kokių pagrindų buvo pratęstas Pasiūlymų pateikimo terminas? Ir kodėl tiekėjai negavo jokio pranešimo? Mes pasiūlymą pateikėme, išėmėme Pasiūlymo laidavimo raštą, kuris galioja nuo 2020.12.14 d., kaip numatyta pirkimo sąlygose 90 d. Prašome patvirtinti, kad toks laidavimas bus priimtinas. Taip pat dirbant tokiais ekstremaliomis sąlygomis, kai daugelio institucijų darbas irgi sulėtėjęs, o tiekėjai irgi dirba iš namų, nustatytas labai trumpas RC Jungtinės pažymos galiojimo terminas - tik 30 d., kai tuo tarpu kitos perkančiosios jį nustato iki 90 d. Kadangi pirkimas nukeltas paskutinę minutę ir apie tai net neinformuota, mūsų pažyma baigia galioti, o naujos niekas neišduos per tokį trumpą laiką. Ar tiks RC Jungtinė pažyma, galiojanti 30 d, iki 2020.12.14?“

Atsakymas. Pasiūlymų pateikimo terminas nukeltas atsižvelgiant į pirkimo sąlygų 62 punktą „<...>tikslindamas sąlygas savo iniciatyva, perkantysis subjektas turi paaiškinimus, patikslinimus CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti ne vėliau kaip likus 4 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos <...>“. Visi pateikiami dokumentai turi atitikti pirkimo sąlygų reikalavimus.

7. „Perkančioji organizacija niekam nepranešusi CVPIS pakeitė pasiūlymų pateikimo terminą. Prašome informuoti apie pasiūlymų nukėlimo terminus. Tiekėjai išsiėmė pasiūlymo laidavimus ir dabar reikia pranešimo apie nukėlimo terminus ir kad 2020-12-14 pirkimas neįvyko. Tai pat prašome atsakyti į klausimą pateikta pranešimu Nr. 9009217, nes Perkančioji organizacija atsakė, kad negali atsakyti dėl terminų pranešimas 9013888.“

Atsakymas. Atsakymas pateiktas. Pasiūlymų pateikimo terminas nukeltas į 2020-12-21 8:00 val.

Direktorius



Žydrūnas Čekauskas

CVP IS prisijungusiems tiekėjams

2020-11-19 Nr. 2-16-87

I paklausimus

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO

Informuojame, kad vykdant Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklų Marijampolės m. statybos darbų pirkimą Nr. 519899 buvo gauta tiekėjų klausimų, todėl, vadovaudamiesi pirkimo sąlygų 62 punktu, pateikiame atsakymus (klausimų kalba neredaguota):

1. „prašome patikslinti ar teisingai supratome, kad atitikti pirkimo sąlygų 21 p. lentelės 2 d. reikalavimą turi būti pateiktos tik jau įvykdytos ir užbaigtos sutartys? ar gali būti pateiktos dar vykdomos sutartys ir kaip įrodymas pateikiami užsakovų pasirašyti priėmimo-perdavimo aktai?“

Atsakymas. Turi būti nurodomos įvykdytos ir užbaigtos sutartys.

2. „Ar galima nurodyti daugiau nei vieno tiekėjo siūlomų vamzdžių sertifikatus?, nes nėra aišku iš kurio tiekėjo bus įsigijami vamzdžiai.“

Atsakymas. Taip.

3. „Prašome pateikti melioracijos dalį, nes jos vis dar nepateikėte.“

Atsakymas. Projekto melioracijos dalis CVP IS pridėta prie visų pirkimo dokumentų.

Taip pat informuojame, kad pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas iki 2020 m. lapkričio 27 d. 9 val. 00 min.

Direktorius



Žydrūnas Čekauskas

Raimondas Daunoravičius, tel. Nr. (+370 688) 55 249, e. p. raimondas.daunoravicius@suduvosvandenys.lt
Originalas nebus siunčiamas

Uždaroji akcinė bendrovė
„Sūduvos vandenys“
Vasaros g. 7, 68114 Marijampolė
Įmonės kodas 151104226
PVM mokėtojo kodas LT511042219

Tel.: (8-343) 91 342
El. paštas info@suduvosvandenys.lt
www.suduvosvandenys.lt
Duomenys kaupiami
ir saugomi Juridinių asmenų registre



CVP IS prisijungusiems tiekėjams

2020-11-20 Nr. 2-16-88

I paklausimą

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO

Informuojame, kad vykdant Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklų Marijampolės m. statybos darbų pirkimą Nr. 519899 buvo gauta tiekėjų klausimų, todėl, vadovaudamiesi pirkimo sąlygų 62 punktu, pateikiame atsakymus (klausimų kalba neredaguota):

1. „Pateikėte atsakymus, bet 4 priedas Žiniaraštis liko nepataisytas, o Tiekėjai savo iniciatyva taisyti negali. Prašome pateikti pataisyti žiniaraštį, arba pateikti tikslų aprašymą ir nurodymą ką reikia keisti žiniaraštyje.“

Atsakymas. Turi būti nurodoma „PP valymo ir inspektavimo šulinys 315 mm skersmens, H iki 2,0 m, komplekte iš vidaus ir iš išorės gofruotas vamzdis Ø315 mm, ketinės grotelės D400 su pritvirtintu teleskopiniu vamzdžiu Ø315 mm, sandarinimo tarpine, dugnas su sandarinimo žiedu Ø315 mm, komunikacijų nužymėjimo ženklų, geotekstilė ir jos įrengimas po grotelėmis, užpylimas žvyru“;

Direktorius



Žydrūnas Čekauskas

Raimondas Daunoravičius, tel. Nr. +370 688 55 249, e. p. raimondas.daunoravicius@suduvosvandenys.lt
Originalas nebus siunčiamas

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO

Informuojame, kad vykdant Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklų Marijampolės m. statybos darbų pirkimą Nr. 519899 buvo gauta tiekėjų klausimų, todėl, vadovaudamiesi pirkimo sąlygų 62 punktu, pateikiame atsakymus (klausimų kalba neredaguota):

1. „Pirkimo dokumentų 40.7 punkte teigiama, kad su pasiūlymu reikia pateikti projekte planuojamų naudoti vamzdžių sertifikatus, įrodančius atitikimą techniniame projekte nurodytiems standartams. Manome, kad tai yra perteklinis reikalavimas, kadangi Techninis projektas jau yra parengtas.“

Atsakymas. Perkantysis subjektas turi teisę įsitikinti, kad tiekėjo siūlomi vamzdžiai atitiks techninio projekto reikalavimus.

2. „Prašome pateikti geologinę ataskaitą.“

Atsakymas. Geologiniai tyrinėjimai nebuvo atliekami, todėl nėra galimybės pateikti geologinių tyrinėjimų ataskaitos.

3. „Pasiūlymo priede ir sutartyje baigimo laikas neįrašytas. Tik pirkimo sąlygose numatyta 12 mėnesių. Ar į Pasiūlymo priedą jį įrašyti patiems?“

Atsakymas. Taip.

4. „Pirkimo dokumentuose pateiktame Darbų žiniaraštyje 2.1.8, 2.2.2, 2.3.4, 2.4.6, 2.5.6, 2.6.7, 2.7.8, 2.8.5, 2.9.6 pozicijose nurodoma kad reikia įrengti 315 mm PP šulinius, o toliau tekste aprašoma 425 mm šulinio duomenys. Prašome ištaisyti neatitikimus.“

Atsakymas. Prašome laikyti, kad turi būti įrengti 315 mm PP šuliniai.

5. „1) Pirkimo dokumentuose IX. skyriuje, 70.4 punkte nurodyta, jog komisija vertina tiekėjo atitikimą pirkimo skelbime nurodytiems aplinkos apsaugos įsipareigojimams. Skelbime VI dalies Papildomoje informacijoje, VI.3) skirsnyje, 5 punkte nurodyta, jog tiekėjo pasiūlymas turi atitikti reikalavimus dažams. Prašome patikslinti, kur nuotekų šalinimo dalyje turėtų būti naudojami dažai.“

Atsakymas. Dažai naudojami komunikacijų žymėjimo ženklams dažyti, techninio projekto bendrosios dalies 10.9.4.2 punkte numatytais atvejais.

6. „2) Darbų žiniaraštyje 2.1.5. eilutėje nurodyti nuotekų vamzdžiai DN500, o pirkimo dokumentų III skyriaus 21 punkto Kvalifikacijos reikalavimuose Nr.1 nurodyta, jog tiekėjas turi turėti teisę atlikti pirkimo dokumentuose nurodytus neypatingo statinio statybos darbus, kai pagal STR vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų kolektoriai, kurių skersmuo didesnis kaip 500 mm priskiriami ypatingųjų statinių kategorijai. Prašome patikslinti kvalifikacijos reikalavimus.“

Atsakymas. Statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 1 lentelės 13 eilutėje nurodoma:

13.	Vandentiekio, nuotekų šalinimo tinklai	vandentiekio tinklai, nuotekų tinklų kolektoriai, kurių vidinis skersmuo didesnis kaip 500 mm
-----	--	---

Pažymime, kad techniniame projekte nėra numatyti įrengti ar rekonstruoti nuotekų tinklų kolektorių, kurių vidinis skersmuo **didesnis** kaip 500 mm. Didžiausi planuojami įrengti nuotekų tinklų kolektoriai yra **ne didesni** kaip 500 mm.

7. „Konkurso skelbime nurodyta informacija, kurią prašome tikslinti: Tiekėjo pasiūlymas turi atitikti šiuos reikalavimus:

7.1. Transportuojant reikiamas medžiagas į statybietę ir iš jos, turi būti naudojami daugkartiniai konteineriai; - prašome naikinti šį perteklinį reikalavimą arba nurodyti konkrečiai kokie turi būti konteineriai“

Atsakymas. Paaiškiname, kad pagal Tarptautinių žodžių žodyną, konteineris – rezervuaras, bakas, standartinė tara prekėms ar kt. kroviniams gabenti, pritaikyta mechanizuotai pakrauti ir iškrauti.

7.2. „turi būti mažinamos statybinių medžiagų ir gaminių pakuočių atliekos (pakuotės grąžinamos tiekėjui, pakartotinai naudojamos, perdirbamos ar kitaip naudojamos); - prašome naikinti šį perteklinį reikalavimą arba nurodyti konkrečiai kokių medžiagų ir gaminių pakuotės pakartotinai naudojamos, perdirbamos ar kitaip naudojamos.“

Atsakymas. Visų statybinių medžiagų ir gaminių pakuočių atliekos, kurios bus naudojamos statybos darbų procese.

7.3. „turi būti pakartotinai naudojamos, perdirbamos ar kitaip naudojamos pastatų griovimo ir statybos procesuose susidariusios atliekos. - prašome naikinti šį perteklinį reikalavimą arba nurodyti konkrečiai kokios tai atliekos Su pasiūlymu pateikiama laisvos formos tiekėjo deklaracija.“

Atsakymas. Visų statybinių medžiagų ir gaminių pakuočių atliekos, kurios bus naudojamos statybos darbų procese.

7.4. „Statybos produktų sudėtyje neturi būti sieros heksafluorido (SF₆); - prašome naikinti šį perteklinį reikalavimą arba nurodyti konkrečiai kokiuose produktuose neturi būti šios medžiagos.“

Atsakymas. Tiekėjas turi pateikti laisvos formos deklaraciją, kad jokiuose statybos darbuose naudojamuose produktuose nebus sieros heksafluorido (SF₆).

7.5. „paruoštų naudoti išorės dažų produkte lakiųjų organinių junginių (LOJ), kurių pradinė virimo temperatūra, esant standartiniam 101,3 kPa slėgiui, yra ne aukštesnė kaip 250 °C, turi būti ne daugiau kaip 80 g/l (įskaitant vandenį). - prašome naikinti šį perteklinį reikalavimą arba nurodyti konkrečiai kokie tai dažai Su pasiūlymu pateikiamas Ekologinis ženklas European Ecolabel arba saugos duomenų lapas, arba tiekėjo ar gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka nurodytus reikalavimus, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymo, atlikto pagal LST EN ISO 11890-2 „Dažai ir lakai. Lakiųjų organinių junginių (LOJ) kiekio nustatymas. 2 dalis. Dujų chromatografijos metodas“ arba LST EN ISO 17895 „Dažai ir lakai. Lakiųjų organinių junginių (LOJ) kiekio emulsiniuose dažuose su mažu LOJ kiekiu (indo LOJ) nustatymas“ standartuose ar jiems lygiaverčiuose standartuose nustatytus metodus, ataskaita. 6. Išorės dažų sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 % pagal masę pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš toliau nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331), toksiška patekus į akis (EUH070), kenkia organams (H370), galinčios pakenkti organams (H371), veikiant ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios sukelti alerginę odos reakciją (H317), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H362), pavojingos vandens aplinkai H400, H410, H411, H412), gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams (H413), pavojinga ozono sluoksniui (EUH059). - prašome naikinti šį perteklinį reikalavimą arba nurodyti kokie tai dažai Su pasiūlymu pateikiamas Ekologinis ženklas European Ecolabel arba saugos duomenų lapas, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas.“

Atsakymas. Žiūrėti atsakymą į 5 klausimą.

7.6. „Pakuotės turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. - prašome naikinti šį perteklinį reikalavimą arba nurodyti

konkrečiai kokių medžiagų tai turi būti pakuotės. Gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį.“

Atsakymas. Medžiagos naudojamos statybos darbų procese. Jeigu tiekėjas neketina naudoti medžiagų, kurios pakuojamos į gamintojo ir/ar importuotojo pakuotes, tuomet pateikiama tai patvirtinanti laisvos formos tiekėjo deklaracija.

8. „Kadangi skelbimas apie pirkimą yra sudedamoji pirkimo dokumentų dalis tiekėjas privalo vadovautis nurodytais reikalavimais. II. Pirkimo dokumentų V. dalyje Pasiūlymų rengimas, pateikimas, keitimas 40.7 punkte yra nurodyta, kad teikdamas pasiūlymą Rangovas turi pateikti projekte planuojamų naudoti vamzdžių sertifikatus įrodančius atitikimą techniniame projekte nurodytiems standartams, norime atkreipti dėmesį, kad Rangovas teikdamas pasiūlymą negali pateikti visų prašomų dokumentų, kadangi kai kurie iš jų yra išduodami įsigyjant medžiagą (ar gaminį). Manome, kad prašymas pateikti vamzdžių sertifikatus yra perteklinis reikalavimas bei niekaip nesusijęs kainos nustatymo kriterijumi, todėl prašome atsisakyti aukščiau minėto reikalavimo bei leisti Rangovui kartu su pasiūlymu pateikti laisvos formos deklaraciją (savideklaraciją), kad visos siūlomos medžiagos atitiks pirkimo dokumentų techninės specifikacijos reikalavimus ir bus raštiškai bus suderintos su UAB „Sūduvos vandenys“ iki projekto (-ų) suderinimo. III. Jeigu užsakovas neatsisakys šios reikalavimo, prašome konkrečiai išvardinti kokioms medžiagoms reikia pateikti sertifikatus, nes kiekvienas tiekėjas gali savaip interpretuoti ir medžiagas ar pateikiamus dokumentus.“

Atsakymas. Perkantysis subjektas turi teisę įsitikinti, kad tiekėjo siūlomi vamzdžiai atitiks techninio projekto reikalavimus. Sertifikatai turi būti pateikiami dėl techninio projekto nuotekų šalinimo dalies techninių specifikacijų 5 skyriuje nurodytų vamzdžių. Jeigu pagal atitinkamą standartą sertifikatai išduodami tik po vamzdžio pagaminimo, pateikiamas gamintojo patvirtinimas ir/arba gamintojo interneto svetainėje skelbiama informacija, kad jis gamina/pagamins tiekėjo siūlomus vamzdžius pagal techniniame projekte nurodytą standartą.

9. „Prašome patikslinti Tarpučių gatvės kiekius ir šulinius (žiniaraštyje), nes pagal išilginius profilius D250 - 67,5 m, o sąnaudų kiekių žiniaraštyje 106 m.“

Atsakymas. Laikyti, kad žiniaraščio 2.5.2 punkte kiekis turi būti 68 m.

10. „Prašome pateikti projekto Melioracijos dalį.“

Atsakymas. Pateikiame projekto Melioracijos dalį.

11. „4 priedo žiniaraštyje 3 pozicijoje yra drenažo atstatymas, prašome nurodyti kur brėžiniuose yra šis drenažo atstatymas.“

Atsakymas. Pateikiame projekto Melioracijos dalį.

12. „Trapai bus D315 ar D425 ? Nes žiniaraštyje parašyta dviprasmiškai "PP valymo ir inspektavimo šulinys 315 mm skersmens, H iki 2,0 m, komplekte iš vidaus ir iš išorės gofruotas vamzdis Ø425 mm, ketinės grotelės su pritvirtintu teleskopiniu vamzdžiu Ø425x500 mm D400, sandarinimo tarpine, dugnas su sandarinimo žiedu Ø425 mm, komunikacijų nužymėjimo ženklu, geotekstilė ir jos įrengimas po grotelėmis, užpylimas žvyru", o genplane pažymėta D315, tai kaip iš tikrųjų?“

Atsakymas. Žr. atsakymą į 4 klausimą.

Taip pat informuojame, kad atsižvelgiant į tai, jog pateikiama projekto melioracijos dalis pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas iki 2020 m. lapkričio 26 d. 9 val. 00 min.

Direktorius



Žydrūnas Čekauskas

1. PASIŪLYMO RAŠTAS IR PRIEDAI

Pirkimo pavadinimas: Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklų Marijampolės m. statybos darbų pirkimas

Projekto pavadinimas: Marijampolės miesto paviršinių nuotekų tvarkymo sistemų rekonstrukcija ir plėtra

1. PATEIKĖ

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Gensera“
Tiekėjo adresas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	Naujoji Uosto g. 11, LT-92121 Klaipėda.
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Mantas Stanislaukas
Telefono numeris	8 46 416 188
Fakso numeris	8 46 466 188
El. pašto adresas	info@gensera.lt / mantas@gensera.lt

Jei sutarčiai įvykdyti numatoma pasitelkti subrangovus, nurodoma informacija:

* Turi būti tiek eilučių, kiek yra jungtinės veiklos partnerių. Subrangovai nelaikomi partneriais.

	Pavadinimas	Adresas	Darbų dalis (%)	Atliekami darbai (nenurodant jų kainos)
Subrangovas 1**	-	-	-	-

** Turi būti tiek eilučių, kiek yra subrangovų.

Įkainiai darbų kiekių žiniaraščiuose privalo būti nurodomi dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Atliekant skaičiavimus, naudojant „Excel“ ar kitas kompiuterines programas, būtina nustatyti skaičių suapvalinimo funkciją „ROUND“, nurodant du skaičius po kablelio.

Siūlomos paslaugos ir darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Pasiūlymo kaina 699 900,00 EUR be PVM, PVM sudaro 146 979,00 EUR, 846 879,00 EUR su PVM (aštuoni šimtai keturiasdešimt šeši tūkstančiai aštuoni šimtai septyniasdešimt devyni eurai, 00 ct).

***Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)
1.	06 Programa + mokejimo grafikas (konfidencialu)	„Prisegti dokumentai“
2.	07 Rangovo techninis (konfidencialu)	„Prisegti dokumentai“
3.	08 Medžiagu charakteristikos	„Prisegti dokumentai“

	(konfidencialu)	
4.	08.1 Gamintojo literatura (konfidencialu)	„Prisegti dokumentai”

***Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija.

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

2. ASMUO ATSAKINGAS UŽ PASIŪLYMĄ

Vardas, pavardė	Mantas Stanislaukas
Adresas	Naujoji Uosto g. 11, LT-92121 Klaipėda.
Telefonas	8 46 416 188
Faksas	8 46 466 188
El. paštas	mantas@gensera.lt

3. KONKURSO DALYVIO DEKLARACIJA

Atsiliepdami į jūsų skelbimą apie pirkimą, mes, žemiau pasirašiusieji, šiuo pareiškiame, kad:

- 1 Mes išanalizavome ir visiškai sutinkame su 2020 m. gruodžio mėn. 4 d. skelbimo apie pirkimą Nr. 523858 bei pirkimo dokumentų turiniu, ir be jokių išlygų ar apribojimų sutinkame su visomis jų nuostatomis.
- 2 Vadovaudamiesi konkurso ir žemiau nurodytomis sąlygomis bei terminais, be jokių išlygų ar apribojimų, mes siūlome atlikti Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklų Marijampolės m. statybos darbus bei ištaisyti defektus.
- 3 Pridėtinės vertės mokestis bus mokamas rangovui pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su sutarties vykdymu.
- 4 Keičiantis pridėtinės vertės mokesčiui, sutarties kaina bus perskaičiuojama vadovaujantis konkrečių sutarties sąlygų 13.8 punkto nuostatomis.
- 5 Pasiūlymas galioja **90** dienų nuo paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos imtinai. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame *draudimo bendrovės laidavimo draudimą už 10000,00 Eur*.
- 6 Jeigu mūsų pasiūlymas bus nustatytas laimėjusiu ir būsime pakviesti sudaryti sutartį, mes pateiksime Atlikimo užtikrinimą, sudarantį 10% priimtos sutarties sumos, kaip to reikalauja konkrečių sutarties sąlygų 4.2 punktas.
- 7 Mes teikiame šį pasiūlymą savo teisėmis šiam konkursui. Mes patvirtiname, kad nesame pateikę jokio kito pasiūlymo šiam konkursui, nepriklausomai nuo dalyvavimo jame formos.
- 8 Nėra jokių aplinkybių, dėl kurių mes negalėtume dalyvauti konkurse ar pasirašyti sutartį.
- 9 Mums žinoma, kad jeigu perkantysis subjektas nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi arba pateikti dokumentai yra suklastoti, ji gali kreiptis į teisimą ir išieškoti padarytus nuostolius.
- 10 Pabrėžiame, jog mums yra žinoma, kad perkantysis subjektas, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Pasinaudodama šia teise, perkantysis subjektas nebus mums jokių būdu atsakingas.

- 11 Pabrėžiame, jog mums yra žinoma, kad pasirašyta rangos sutartis įsigalios rangovui pateikus Atlikimo užtikrinimą, pagal konkrečių sąlygų 4.2 p. Nesant šių sąlygų, perkantysis subjektas nebus mums jokių būdu atsakingas už pasirašytos sutarties nevykdymą.

Projektų vadovas, Mantas Stanislaukas



PRIE PASIŪLYMO PRIDEDAMI PRIEDAI:

[Sunumeruotų priedų su pavadinimais sąrašas]

Eil.Nr	Prie pasiūlymo pridedamų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Pasiūlymo priedas	3
2.	Įkainuoti darbų kiekių žiniaraščiai	1
3.	Programa	2
4.	Rangovo techninis pasiūlymas	1
5.	Siūlomų medžiagų techninės charakteristikos	6



1.1. PASIŪLYMO PRIEDAS

Pavadinimas	Bendrųjų arba konkrečiųjų sutarties sąlygų punktai	Duomenys
Užsakovas	1.1.2.2	UAB „Sūduvos vandenys“, įmonės kodas 151104226, adresas: Vasaros g. 7, Marijampolė
Perkantysis subjektas	<u>1.1.2.11</u>	UAB „Sūduvos vandenys“, įmonės kodas 151104226, adresas: Vasaros g. 7, Marijampolė
Įgyvendinančioji institucija	<u>1.1.2.12</u>	Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra Labdarių g. 3, LT-01120 Vilnius, tel. (8 5) 272 57 58, faksas (8 5) 272 25 63
Rangovas	1.1.2.3	UAB „Gensera“, Naujoji Uosto g. 11, LT-92121, Klaipėda. Tel./Faks.: 846416188
Rangovo atstovas	1.1.2.5 ir <u>4.3</u>	Linas Rožėnas. Naujoji Uosto g. 11, LT-92121, Klaipėda. Tel./Faks.: 846416188, linas.rozenas@gensera.lt
Inžinierius	<u>1.1.2.4</u>	UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“, T. Ševčenkos g. 14, LT-03223 Vilnius Tel. +370 5 2312888
Darbo pradžia	1.1.3.2 ir <u>8.1</u>	Inžinierius per 7 dienas nuo sutarties pasirašymo dienos turi informuoti rangovą ir užsakovą apie darbo pradžios datą.
Baigimo laikas	1.1.3.3 ir 8.2	12 mėn.
Darbo baigimo data	1.1.3.5 ir <u>10.1</u>	Inžinieriaus išduotoje Perėmimo pažymoje nurodyta data.
Statybos užbaigimo akto pasirašymo data	<u>1.1.3.10</u>	Pagal STR 1.05.01:2017 reikalavimus Statybos užbaigimo akto pasirašymo data.
Pranešimo apie defektus laikas	<u>1.1.3.7</u>	Pranešimo apie defektus laikas nenumatytas. Garantinis terminas pagal LR Civilinį kodeksą ir LR Statybos įstatymą.
Atlikimo pažymos išdavimo data	1.1.3.8 ir <u>11.9</u>	Kuo greičiau po to, kai rangovas pateikė visus rangovo dokumentus ir baigė visus darbus bei juos išbandė, įskaitant ir bet kurių defektų ištaisymą.
Informacijos perdavimo priemonės	1.3	Faksimile arba el. paštu (pasirašytas ir nuskanuotas dokumentas) ir patvirtinimas paštu arba įteikiant tiesiogiai ar per kurjerį
Taikoma teisė	1.4	Lietuvos Respublikos teisė
Pagrindinė kalba	1.4	Lietuvių kalba



Pavadinimas	Bendrųjų arba konkrečiųjų sutarties sąlygų punktai	Duomenys
Bendravimo kalba	1.4	Lietuvių
Teisė naudotis statybviete	2.1	Programoje nurodytu terminu (terminais)
Atlikimo užtikrinimo pateikimo data	<u>4.2.</u>	Ne vėliau kaip per 14 dienų nuo projekto finansavimo ir administravimo sutarties įsigaliojimo, užsakovo pateikto pranešimo apie gautą finansavimą rangovui dienos, ir ne vėliau negu iki avanso išmokėjimo. Rangos sutartis nepradedama vykdyti tol, kol Rangovas nepateikia sutarties įvykdymo užtikrinimo.
Atlikimo užtikrinimo suma	<u>4.2</u>	10% priimtos sutarties sumos be PVM
Atlikimo užtikrinimo galiojimo laikas	<u>4.2</u>	Darbų baigimo terminas ir 84 dienos po Perėmimo pažymos išdavimo
Įprastinės darbo valandos	<u>6.5</u>	Darbo valandos nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu. Nacionalinės bei švenčių dienos – nedarbo dienos.
Patikslintos Programos pateikimo laikas	<u>8.3</u>	Per 28 dienas po pranešimo apie darbo pradžią gavimo. Patikslinta programa turi atitikti pirkimo dokumentuose ir pasiūlyme nustatytus reikalavimus
Delspinigiai dėl Darbų uždelsimo	8.7 ir <u>14.15</u>	Už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną skaičiuojami 0,05% delspinigiai nuo priimtos sutarties sumos be PVM
Pataisymai dėl kainos pakeitimo	<u>13.8</u>	Sutarties kainos pokyčio apskaičiavimas pateikiamas konkrečių sutarties sąlygų 13.8 punkte
Išankstinis mokėjimas	14.2	Iki 10% nuo priimtos sutarties sumos Eur be PVM. Prašomo išankstinio mokėjimo dydžio būtinumas gali būti prašoma rangovo pagrįsti.
Išankstinio mokėjimo grąžinimo pradžia	14.2(a)	Pirmas tarpinis mokėjimas
Išankstinio mokėjimo grąžinimo norma	14.2(b)	25% tarpinio mokėjimo pažymos sumos
Sulaikymo procentas	<u>14.3</u>	10% tarpinio mokėjimo pažymos sumos
Sulaikomų pinigų riba	<u>14.3</u>	10% priimtos sutarties sumos
Mažiausia tarpinio mokėjimo pažymos suma	<u>14.6</u>	neribojama



Pavadinimas	Bendrųjų arba konkrečiųjų sutarties sąlygų punktai	Duomenys
Mokėjimo valiuta	<u>14.15</u>	Euras
Ginčų nagrinėjimo komisijos narių skaičius	<u>20.2</u>	Vienas arba trys (1 arba 3) Kai sutarties kaina mažesnė už 5 mln. Eur – tai vienas asmuo. Kai sutarties kaina didesnė už 5 mln. Eur – trys asmenys.
Ginčo nagrinėjimo komisijos narius skirs (jei nebus susitarta)	20.3	Vieną – užsakovas, vieną – rangovas ir vieną – tarpusavio susitarimu, o nesusitarus – Lietuvos statybos inžinierių sąjunga
Arbitražo taisyklės	<u>20.6</u>	Ginčai sprendžiami derybų būdu. Jeigu šalims nepavyksta susitarti - LR teisės aktų nustatyta teismine ginčų nagrinėjimo tvarka.

Projektų vadovas, Mantas Stanislauskas



(d) Konkrečios sutarties sąlygos

Konkrečios sąlygos apima anksčiau paminėtų Bendrųjų sąlygų pataisymus ir papildymus. Sutarties sąlygos, pateiktos pasiūlymo priede, turi būti galiojančios kaip šių sutarties sąlygų dalis. Konkrečių sutarties sąlygų numeracija atitinka Bendrųjų sąlygų numeraciją.

1 straipsnis. Bendrosios nuostatos	
1.1 punktas	Sąvokos
1.1.1	Sutartis
1.1.1.2	Rangos sutartis
	Papildyti papunktį 1.1.1.2 „Rangos sutartis“
1.1.1.5	Specifikacija
	<i>Papildyti 1.1.1.5 papunktį:</i> Sąvoka „Specifikacija“ apima ir terminą „Techninio projekto Techninė specifikacija“.
1.1.1.6	Brėžiniai
	<i>Papildyti 1.1.1.6 papunktį:</i> Sąvoka „Brėžiniai“ apima visus brėžinius už kuriuos yra atsakingas Užsakovas pagal STR 1.06.01: 2016 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.
1.1.1.7	Žiniaraščiai
	<i>Pakeisti 1.1.1.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:</i> „Žiniaraščiai“ – Užsakovo paruošti Darbų kiekių žiniaraščiai, užpildyti Rangovo siūlomomis kainomis ir pateikti kartu su Pasiūlymo raštu, kurie yra Sutarties dalis. Žiniaraščių elektroninė forma Microsoft Office Excel formatu bus sukurta Užsakovo naudojantis Statybos sutarčių įgyvendinimo priežiūros programa (SSIP) ir pateikta konkurso dalyviams paskelbus Rangos darbų pirkimą su pirkimo dokumentais. Rangovas, pasirašęs sutartį, privalo pateikti Užsakovui užpildytą žiniaraščių elektroninę versiją Microsoft Office Excel formatu.
1.1.1.9	Pasiūlymo priedai
	<i>Pakeisti papunkčio 1.1.1.9 pavadinimą į „Pasiūlymo priedas“ ir išdėstyti jį taip:</i> „Pasiūlymo priedas“ – pavadintas „Pasiūlymo priedu“ ir užpildytas dokumentas, kuris pridėtas prie Pasiūlymo rašto ir sudaro jo dalį.
1.1.2	Šalys ir asmenys
1.1.2.4	Inžinierius
	<i>Pakeisti papunktį 1.1.2.4 ir jį išdėstyti taip:</i> „Inžinierius“ – juridinis asmuo, Užsakovo paskirtas būti Inžinieriumi, siekiant įgyvendinti Sutartį, ir tuo vardu įvardytas Pasiūlymo priede arba kitas Užsakovo kuriam nors laikotarpiui paskiriamas asmuo, apie kurį pranešama Rangovui pagal 3.4 punktą [Inžinieriaus pakeitimas]. Inžinierius taip pat turi vykdyti Statinio statybos techninio priežiūrėtojo funkcijas pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimus.
1.1.2.11	Perkančioji organizacija

	Papildyti nauju 1.1.2.11 papunkčiu „Perkančioji organizacija“: Perkančioji organizacija nurodyta Pasiūlymo priede.
1.1.2.12	Įgyvendinančioji institucija
	Papildyti nauju 1.1.2.12 papunkčiu „Įgyvendinančioji institucija“: Įgyvendinančioji institucija nurodyta Pasiūlymo priede.
1.1.3	Datos, bandymai, etapai ir jų užbaigimas
1.1.3.1	Pradžios data
	Pakeisti 1.1.3.1 punktą ir jį išdėstyti taip: „Pradžios data“ yra pirkimo pradžios data.
1.1.3.7	Pranešimo apie defektus laikas
	Papildyti 1.1.3.7 papunktį: Pasiūlymo priede nurodytas pranešimo apie defektus laikas nepakeičia garantinio termino, nustatyto LR Civiliniame kodekse (6.698 straipsnis) ir LR Statybos įstatyme (36 straipsnio 1 dalis). Garantinis terminas – laikas, per kurį Rangovas užtikrina, kad statybos objektas atitinka normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal Sutartyje nustatytą paskirtį. Įrangos (įrenginių) garantinis terminas yra toks, kaip nustatyta jos gamintojo išduodamuose dokumentuose.
1.1.3.10	Statybos užbaigimo aktas
	Papildytinauju 1.1.3.10 papunkčiu „Statybos užbaigimo aktas“: „Statybos užbaigimo dokumentas“ – LR Statybos įstatymo ir statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017, Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nustatyta tvarka surašomas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys yra pastatytas pagal statinio projekto sprendinius.
1.1.4	Pinigai ir mokėjimai
1.1.4.1	Priimta sutarties suma
	Pakeisti 1.1.4.1 punktą ir jį išdėstyti taip: „Priimta Sutarties suma“ – Rangos sutartyje nurodyta suma, už kurią Rangovas įsipareigoja atlikti visus Darbus bei ištaisyti visus defektus.
1.1.6	Kitos sąvokos
1.1.6.1	Rangovo dokumentai
	Papildyti 1.1.6.1 papunktį Ši sąvoka taip pat apima Statinio kadastrinių matavimų bylą - Statinio kadastro duomenų nustatymo metu pagal Įstatymų reikalavimus parengtų planų, užpildytų kadastro formų ir kitų dokumentų apie nekilnojamąjį turtą, sukomplektuotą rinkinį.
1.1.6.7	Statybvietė
	Papildyti 1.1.6.7 papunktį:

	Tai statinio statybos darbų vieta (teritorija, kurios ribos nustatomos statinio projekte atsižvelgiant į vykdomus statybos darbus, kuri gali sutapti ar nesutapti su statybos sklypo ribomis).
1.1.6.10	SSĮP
	<i>Papildyti nauju 1.1.6.10 papunkčiu „SSĮP“:</i> „SSĮP (Statybos sutarčių įvykdymo priežiūra)“ - tai įgyvendinančiosios institucijos sukurta informacinių technologijų pagrindu veikianti programa, skirta įgyvendinančiojoje institucijoje administruojamų projektų statybos sutarčių įvykdymo priežiūrai atlikti (detalesnė informacija www.apva.lt).
1.1.6.11	Bauda
	<i>Papildyti nauju 1.1.6.11 papunkčiu „Bauda“:</i> „Baudai“ – tai konkreti pinigų suma, kurią Rangovas turi sumokėti Užsakovui, jei neįvykdo savo prievolių per sutartyje nustatytą terminą. Taikoma 8.13 punkte nustatyta tvarka.
1.5 punktas	Dokumentų pirmumas
	<i>Pakeisti 1.5 punkto pirmos pastraipos antrą sakinį:</i> Tuo tikslu šioje sutartyje galioja toks dokumentų svarbos eiliškumas: (a) Rangos Sutartis, (b) Pirkimo dokumentų paaiškinimai, aiškinamojo susirinkimo protokolai, (c) Pasiūlymo raštas su Pasiūlymo priedu, (d) Konkrečios sutarties sąlygos, (e) Bendrosios sutarties sąlygos, (f) Specifikacija, (g) Brėžiniai, (h) Įkainuoti darbų kiekių žiniaraščiai (iš Rangovo Pasiūlymo), (i) vertinimo komisijos paklausimai ir konkurso dalyvio atsakymai (jei taikoma) (j) Rangovo techninis pasiūlymas su Programa (k) Kiti dokumentai ir priedai.
1.6 punktas	Rangos sutartis
	<i>Pakeisti 1.6 punktą „Rangos sutartis“ ir jį išdėstyti taip:</i> Rangos sutartis turi būti grindžiama forma, kuri pridėta prie pirkimo dokumentų. Sudarant Rangos sutartį, įstatymo numatomas registracijos ir kitas mokesčių išlaidas (jeigu yra) padengia Užsakovas.
1.10 punktas	Užsakovo naudojimasis Rangovo dokumentais
	<i>Pakeisti 1.10 punkto paskutinę pastraipą ir ją išdėstyti taip:</i> Užsakovas, Perkančioji organizacija ir Įgyvendinančioji institucija turi teisę laisvai naudotis Rangovo sukurtais dokumentais šio projekto įgyvendinimo tikslais.
1.12 punktas	Konfidenciali informacija
	<i>Papildyti 1.12 punktą pastraipa:</i> Rangovas privalo atskleisti visą turimą konfidencialią bei kitokią informaciją, kurios Užsakovui, Inžinieriui, Perkančiajai organizacijai, Įgyvendinančiajai Institucijai, teisėsaugos ar Projekto įgyvendinimo kontrolę vykdančioms institucijoms gali pagrįstai jos reikėti, kad patikrintų, kaip Rangovas laikosi Sutarties. Savo atsakomybių ribose kiekviena Šalis privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, reglamentuojančių valstybės, tarnybos ar komercinės paslaptis bei duomenų apsaugą.

1.13 punktas	Įstatymų laikymasis
	<i>Pakeisti 1.13 punkto pirmą pastraipą:</i> Rangovas, vykdydamas Sutartį, privalo laikytis Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojančių įstatymų. Jeigu Konkrečiose sąlygose nenumatyta kitaip:
1.14 punktas	Solidarioji atsakomybė
	<i>Papildyti 1.14 punktą trečia pastraipa:</i> c) jei Rangovas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu, jungtinės veiklos sutartimi nustatytų partnerių keitimas be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo yra laikomas sutarties pažeidimu. Pagrindinis jungtinės veiklos partneris gali būti keičiamas tiksliai kitu jungtinės veiklos sutartyje įvardytu jungtinės veiklos partneriu, kuris atitinka pirkimo dokumentuose pagrindiniam jungtinės veiklos partneriui išskeltus kvalifikacinius reikalavimus.
1.15 punktas	Perkančiosios organizacijos funkcijos
	<i>Papildyti 1.15 punktu „Perkančiojo subjekto funkcijos“</i> Perkančioji organizacija vykdo LR Viešųjų pirkimų įstatyme jai nustatytas funkcijas.
1.16 punktas	Įgyvendinančiosios institucijos funkcijos
	<i>Papildyti 1.16 punktu „Įgyvendinančiosios institucijos funkcijos“</i> Įgyvendinančiosios institucijos funkcijas vykdo LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra.
2 straipsnis. Užsakovas	
2.2 punktas	Leidimai, licencijos arba suderinimai
	<i>Išdėstyti punkto 2.2 pirmą pastraipą taip:</i> Statybą leidžiantį dokumentą gauna Užsakovas ir perduoda jį Rangovui ne vėliau, nei Šalys pasirašo Statybvietės perdavimo-priėmimo aktą. Užsakovas privalo (kai turi tokias galimybes), Rangovo prašomas, suteikti įmanomą pagalbą: <i>Papildyti punktą 2.2 sakiniu:</i> Rangovas savo lėšomis privalo gauti visus reikalingus leidimus iš atitinkamų valstybės ir/ar savivaldybės įstaigų. Tokie leidimai apima leidimus eismo nukreipimams, kelių uždarymo leidimai, gyvenimo ir darbo leidimai, leidimai radijo ryšio priemonėms, leidimai žemės darbams ar inžinerinių tinklų perkėlimui, aplinkosaugos leidimai ir kt.
2.6 punktas	Užsakovo teisė kontroliuoti ir prižiūrėti statybos darbus
	<i>Papildyti nauju punktu 2.6 „Užsakovo teisė kontroliuoti ir prižiūrėti statybos darbus“</i> Užsakovas turi teisę kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų Darbų eigą ir kokybę, Programos laikymąsi, Rangovo tiekiamų medžiagų kokybę, Užsakovo perduodamų medžiagų naudojimą. Įgyvendindamas šią teisę Užsakovas neturi teisės kištis į Rangovo ūkinę komercinę veiklą. Užsakovas, nustatęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, kurie gali pabloginti Darbų kokybę, ar kitus trūkumus, privalo apie tai nedelsdamas pranešti Rangovui ir Inžinieriui. Rangovas privalo vykdyti statybos metu gautus Užsakovo nurodymus, jeigu šie nurodymai yra pateikiami Inžinieriui pritarus ir neprieštarauja Sutarties sąlygoms ir normatyviniams statybos dokumentams bei nėra kišimasis į Rangovo ūkinę komercinę veiklą.
3 straipsnis. Inžinierius	
3.1 punktas	Inžinieriaus pareigos ir teisės

	<i>Pakeisti 3.1 punkto pirmą pastraipą ir ją išdėstyti taip:</i> Užsakovas turi paskirti juridinį asmenį - Inžinierių, kuris privalo atlikti pareigas, numatytas pagal Sutartį. Inžinieriaus personalą turi sudaryti tinkamos kvalifikacijos specialistai, tarp jų statinio statybos techninės priežiūros vadovas ir statinio statybos specialiųjų darbų vadovai, turintys kvalifikacijos atestatus, atitinkančius sutartyje numatyto statinio pobūdį bei kiti profesionalai, kurie yra kompetentingi eiti tas pareigas. Užsakovui vykdant savo pareigas bei įgyvendinant teises, susijusias su statybos priežiūra ir kontrole, taip pat dalyvauja Inžinierius. Inžinieriaus teisės ir pareigos, susijusios su statybos priežiūra ir kontrole, nustatomos Užsakovo ir Inžinieriaus sudarytoje (paslaugų) sutartyje, taip pat šioje Sutartyje. Inžinierius turi gauti atskirą raštišką Užsakovo patvirtinimą: (a) Rangovui keičiant Sutartyje numatytus ar siūlant kitus Subrangovus (b) prieš imantis veiksmų, kurie gali pakeisti Sutarties kainą, pratęsti baigimo laiką ar žymiai įtakoti darbų vykdymą prieš Rangovui nurodydamas pagal 13.1 punktą atlikti Pakeitimus patvirtinant Rangovo pateiktą arba pataisytą 8.3 punkte įvardytą Programą
3.6 punktas	Vadybiniai susirinkimai
	<i>Papildyti nauju punktu 3.6 „Vadybiniai susirinkimai“:</i> Inžinierius, Užsakovo atstovas arba Rangovo atstovas gali pareikalauti sutarties šalis dalyvauti vadybiniuose susirinkimuose statybos aikštelėje. Šių susirinkimų tikslas aptarti Programos vykdymą, apžvelgti pasirengimą būsimam darbui, spręsti kitus sutarties vykdymo klausimus. Inžinierius turi protokoluoti šiuos susirinkimus ir protokolo kopijas išsiuntinėti visiems dalyviams ir Užsakovui.
4 straipsnis. Rangovas	
4.1 punktas	Bendrosios Rangovo prievolės
	<i>Pakeisti 4.1 punkto trečios pastraipos (ii) papunktį ir jį išdėstyti taip:</i> (ii) neturi būti kaip nors kitaip atsakingas už Užsakovo parengtą Techninį projektą pagal STR 1.04.04 :2017 „Statinio projektavimas“. <i>Pakeisti 4.1 punkto penktą pastraipą ir ją išdėstyti taip:</i> Rangovas privalo parengti Nuolatinių darbų Darbo projektą pagal STR 1.04.04 :2017 „Statinio projektavimas“ ir: <i>Pakeisti 4.1 punkto (d) papunkčio paskutinį sakinį:</i> Tokia dalis neturi būti laikoma baigta ir parengta perimti, pagal 10.1 punktą [<i>Darbų ir Grupių perėmimas</i>], kol Inžinieriui neperduoti tie dokumentai ir naudojimo ir priežiūros instrukcijos bei kiti privalomieji Rangovo dokumentai, būtini Užsakovui, kad galima būtų pradėti statybos užbaigimo procedūras pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas.“ <i>Papildyti 4.1. punktą sakiniu:</i> Rangovas privalo statybos darbus vykdyti STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka.
4.2 punktas	Atlikimo užtikrinimas
	<i>Panaikinti 4.2 punkto antrą paragrafą ir vietoje jo įrašyti:</i>

	Atlikimo užtikrinimas pateikiamas sutarties valiuta. Atlikimo užtikrinimas turi būti pateiktas banko garantijos, kredito unijos garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo forma. Ne vėliau kaip per 14 dienų nuo projekto finansavimo ir administravimo sutarties įsigaliojimo, Uždavinto pateikto pranešimo apie gautą finansavimą Rangovui dienos, ir ne vėliau negu iki avanso išmokėjimo, Rangovas turi pristatyti Uždavinto originalų atlikimo užtikrinimą bei jo kopiją pasiūsti Inžinieriui. Atlikimo užtikrinimas turi būti išduotas Lietuvos Respublikoje įsikūrusios arba Užsienyje įsikūrusios juridinės įstaigos, prieš tai gavus išankstinį Uždavinto pritarimą dėl Užsienio šalyje atlikimo užtikrinimą išduodančio juridinio asmens pasirinkimo. Atlikimo užtikrinimas turi būti pateiktas pagal pirkimo dokumentuose pateiktą formą ir išduotas Uždavinto vardu. Uždavinto turi teisę atmesti Atlikimo užtikrinimą, gavęs informaciją, kad Sutarties atlikimą užtikrinantis juridinis asmuo tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų kitiems ūkio subjektams arba netinkamai juos vykdė. Panaikinti 4.2 punkto trečią paragrafą ir vietoje jo įrašyti: Rangovas turi užtikrinti, kad Atlikimo užtikrinimas būtų galiojantis ir įvykdomas 84 dienas po to, kai Rangovas vykdys ir užbaigs Darbus ir bus išduota Perėmimo pažyma. Šios 84 dienos skirtos Uždavinto būtiniesiems veiksams, susijusiems su Statybos užbaigimo akto gavimu (1.1.3.10), atlikti (56 dienos) ir Statybos užbaigimo akto pasirašymo veiksams įvardytiems STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (28 dienos), kuriuos atlieka Valstybės institucijos. Jeigu Atlikimo užtikrinime nurodyta data, iki kurios jis galioja, o 28 dienas prieš galiojimo pabaigą dėl Rangovo kaltės dar negautas Statybos užbaigimo aktas, tai jis privalo pratęsti Atlikimo užtikrinimo galiojimo laiką tol, kol Darbai bus visiškai baigti ir surašytas Statybos užbaigimo aktas. Panaikinti 4.2 punkto šeštą paragrafą ir vietoje jo įrašyti: Uždavinto turi grąžinti Rangovui atlikimo užtikrinimo dokumentą per 21 dieną po Statybos užbaigimo akto surašymo.
4.3 punktas	Rangovo atstovas
	Papildyti 4.3 punkto antrą pastraipą: Rangovas, net ir tuo atveju jeigu Rangovo atstovas jau yra įvardintas sutartyje, iki Darbo pradžios pateikia Inžinieriui išsamius duomenis apie Rangovo atstovo asmenį ir jo kvalifikaciją. Papildyti 4.3 punkto septintą pastraipą: Jeigu Rangovo atstovas arba kiti jo įgaliojimo asmenys laisvai nekalba lietuviškai, Rangovas privalo savo sąskaita užtikrinti tinkamą vertimą viso jo darbo laiko metu.
4.4 punktas	Subrangovai
	Papildyti 4.4 punkto pastraipos (b) pabaigoje, ir medžiagų bei įrangos gamintojų“ ir pridėti: 1. Subrangovu keitimas kitais, sutartyje nenumatytais subrangovais, subrangovų keitimas vietomis tarp sutartyje numatytų subrangovų ar didesnės (mažesnės) darbų dalies, negu buvo įvardyta Rangovo pasiūlyme, perdavimas kitam sutartyje numatytam subrangovui galimas tik tiems darbams, kuriuos Rangovas savo pasiūlyme buvo numatęs perduoti subrangovams ir tik gavus Uždavinto ir Inžinieriaus sutikimą. 2. Rangovas turi teisę siūlyti pakeitimus, numatytus 4.4 punkto 1 dalyje tik esant bent vienai iš šių priežasčių: 2.1. kai Subrangovas nebeatitinka kvalifikacinių reikalavimų, nustatytų pirkimo sąlygose, įskaitant, kai Subrangovas yra likviduojamas, bankrutavęs ar jam iškelta bankroto byla; 2.2. Subrangovas praranda kompetenciją, išteklius, techninį ir finansinį pajėgumą bei atsisako ar negali tinkamai atlikti subrangos darbų; 2.3. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį, būtina padidinti darbų spartą dėl darbų atlikimui

	nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų pagrįstų/nenumatytų aplinkybių; 2.4. kai atsiranda būtinybė atlikti nenumatytus papildomus darbus; 3. Kartu su prašymu pakeisti Sutartyje nurodytą Subrangovą ar jam prisikaramų darbų dalį Rangovas Inžinieriui turi pateikti dokumentus kurie įrodo, kad siūlomas Subrangovas atitinka šiuos reikalavimus: 3.1. Subrangovas privalo būti registruotas fizinis arba juridinis asmuo, turintis LR Statybos įstatymo nustatyta tvarka išduotą kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę vykdyti Darbų dalį, kuriai Subrangovas numatomas samdyti. 3.2. Jeigu keičiamas Subrangovas, kurio pajėgumais buvo remtasi viešojo pirkimo metu įrodant atitikimą kvalifikaciniais reikalavimams, naujas subrangovas privalo taip pat atitikti tiems patiems kvalifikaciniais reikalavimams. 4. Keičiami/įsitraukiami nauji subrangovai negali atlikti tų pagrindinių darbų, kuriuos pirkimo dokumentuose nustatė perkančioji organizacija. 4.4. punkto (d) papunktis netaikomas
4.5 punktas	Subrangos perleidimas
	4.5 Punktas netaikomas
4.10 punktas	Statyb vietės duomenys
	Pakeisti 4.10 punkto (a) papunkčio formuluotę ir jį išdėstyti taip: Statyb vietės formą ir gamtinę aplinką, taip pat pirkimo dokumentuose pateiktas geologines sąlygas
4.16 punktas	Prekių pervežimas
	Papildyti 4.16 punkto (a) papunktį, gale sakinio pridedant: “ ... pridedant atvežtinų prekių (medžiagų ir/ar įrangos) sąrašus ir techninę informaciją apie atvežamų prekių atitikimą techninėms specifikacijoms, kopiją”.
4.19 punktas	Elektra, vanduo ir dujos
	4.19 punkto paskutinę pastraipą išdėstyti taip: Rangovas kiekvieną mėnesį turi sumokėti už sunaudotą elektros energiją, vandenį, dujas ir kitus energetinius resursus bei kitas komunalines paslaugas pagal atitinkamu metu galiojančius tarifus.
4.20 punktas	Užsakovo įrengimai ir pateikiamos medžiagos
	Pakeisti 4.20 punktą ir jį išdėstyti taip: Sutarties vykdymui Užsakovas pateikia / perduoda Rangovui medžiagas ir įrengimus, kurių detalus aprašymas pateikiamas sutarties dalyje „Techninės specifikacijos“.
4.21 punktas	Darbų eigos ataskaitos
	Pakeisti 4.21 punktą ir jį išdėstyti taip: Rangovas kas mėnesį privalo parengti Darbų eigos ataskaitas ir pateikti Inžinieriui 3 egzempliorius. Kiekvienoje ataskaitoje turi būti: (a) išsamus Darbų eigos aprašymas, įskaitant kiekvieną projektavimo etapą, tiekimą, gamybą, montavimą, statybą ir bandymus; (b) bandymų rezultatai ir Medžiagų sertifikatai;

	(c) saugos darbe statistika; (d) faktinės ir planuotos Darbų eigos palyginimai, pateikiant išsamią informaciją apie visus įvykius arba aplinkybes, kurios galėtų sutrukdyti baigti Darbus kaip numato Sutartis, ir priemonės, kurių imamasi (arba reikėtų imtis) siekiant išvengti vėlavimo; (e) nuotraukos, rodančios gamybos bei Statybvietėje atliktų Darbų eigą bei kuriose užfiksuotas paslėptų darbų atlikimas.
4.23 punktas	Rangovo veiksmai Statybvietėje
	<i>Papildyti 4.23 punktą pastraipomis:</i> Rangovas turi apmokėti visus kaštus, susijusius su informacinių stendų ir nuolatinių aiškinamųjų stendų pastatymu ir priežiūra visą jų įrengimo laikotarpį. Informaciniai stendai ir nuolatiniai aiškinamieji stendai turi būti įrengti projekto statybvietėse atitinkamai pagal Statybos įstatymo bei ES lėšomis finansuojamų projektų reikalavimus. Detalius reikalavimus Rangovui pateikia Užsakovas. Informaciniai stendai turi būti įrengti prieš pradedant statybos darbus ir turi būti pašalinami po Statybos užbaigimo bet ne vėliau kaip iki galutinio mokėjimo prašymo pateikimo dienos, pakeitus juos nuolatiniais aiškinamaisiais stendais. Informaciniame stende bei nuolatiniam aiškinamajame stende gali būti įvardyta ir įgyvendinančioji Institucija, nurodyta pasiūlymo priede.
4.25 punktas	Esamos inžinerinės komunikacijos
	<i>Papildyti nauju punktu 4.25 Esamos inžinerinės komunikacijos:</i> Vykdamas žemės kasimo darbus inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų ir kitų objektų apsaugos zonose (statybvietėje ar šalia jos), Rangovas privalo vadovautis STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka. Rangovas atsako už bet kokią žalą, padarytą esamiems keliams, tranšėjoms, vamzdžiams, kabeliams ir kt. atliekant Darbus, įskaitant ir subrangovų atliekamus darbus, ir privalo ištaisyti tokią žalą savo sąskaita iki Darbų užbaigimo termino. Rangovas susitaria su vietinės valdžios įstaigomis ir turto savininkais dėl inžinerinių tinklų pašalinimo, perkėlimo ir atstatymo pagal Inžinieriaus nurodymus. Rangovas padengia tokių darbų sąnaudas.
4.26 punktas	Mokymai Užsakovo darbuotojams
	<i>Papildyti nauju 4.26 punktu „Mokymai Užsakovo darbuotojams“ :</i> Rangovas turi praveisti mokymus (teorinius ir praktinius) Užsakovo darbuotojams, kaip eksploatuoti ir tinkamai prižiūrėti pastatytą objektą ir jame sumontuotą įrangą.
6 straipsnis. Tarnautojai ir darbininkai	
6.5 punktas	Darbo valandos
	<i>Papildyti 6.5 punktą:</i> Darbo valandos nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu. Nacionalinės bei švenčių dienos – nedarbo dienos.
6.9 punktas	Rangovo personalas
	<i>Papildyti 6.9 punktą po trečio sakinio įterpiant:</i> Tuo atveju, kai yra abejonių dėl Rangovo personalo kvalifikacijos, Inžinieriaus prašymu Rangovas privalo pateikti informaciją apie kiekvienos kategorijos personalo kvalifikaciją ir patirtį atitinkamose veiklos srityse.

7 straipsnis. Įranga, Medžiagos ir Darbų kokybė	
7.1 punktas	Vykdymo būdas
	Papildyti 7.1 punkto punktą (a) papunktį: (a) bei vadovaudamasis galiojančiais normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimais. Papildyti 7.1 punktą įrašant paskutinę pastraipą: Visais atvejais darbai turi būti atlikti panaudojant tokius statybos produktus, kurių savybės per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę užtikrintų esminius statinio reikalavimus.
7.6 punktas	Ištaisymo darbas
	Papildyti punkto pirmą pastraipą (c) : c) po „darbų saugai“ įterpti „arba kelia grėsmę kitų asmenų gyvybei arba turtui“.
8 straipsnis. Pradžia, uždelsimai ir sustabdymas	
8.1 punktas	Darbo pradžia
	Pakeisti 8.1 punkto pirmą pastraipą ir ją išdėstyti taip: Inžinierius per 7 dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos turi informuoti Rangovą ir Užsakovą apie Darbo pradžios datą.
8.3 punktas	Programa
	Pakeisti 8.3 papunktį ir jį išdėstyti taip: Rangovas, gavęs Inžinieriaus pranešimą pagal 8.1 punktą [Darbo pradžia] per 28 dienas privalo pateikti Inžinieriui išsamią Programą. Rangovas taip pat privalo Inžinieriui pateikti pataisytą Programą visuomet, kai pasikeičia darbų atlikimui būtinos sąlygos arba informacija, kuria buvo pagrįsti pirminiai įsipareigojimai arba ankstesnė programa yra nesuderinama su esama Darbų eiga arba Rangovo prievolėmis. Kiekviena programa turi apimti: i. Darbų atlikimo grafiką, kuriame turi būti pateikti inžinerinių tyrinėjimų (jei taikoma), Darbo projekto parengimo ir ištaisymo pagal gautas pastabas terminai, savivaldybių nustatytų procedūrų terminai dėl leidimų žemės darbams, transporto organizavimo gavimo, {jei taikoma} [statinių griovimo terminai], statybos darbų kiekviename statinyje, įrangos montavimo, paleidimo ir derinimo terminai, bandymų, perdavimo Užsakovui ir defektų ištaisymo laiko terminai ir datos. Darbų atlikimo grafikas turi aiškiai perteikti darbų atlikimo eiliškumą. Įvardinami ir kiekvieną darbą vykdantys subrangovai. ii. Susipažinimo bei pritarimų laikotarpius su Rangovo dokumentais bei laikotarpius pastaboms pateikti; iii. paleidimo-derinimo darbų ir bandymų sekos ir laiko pasirinkimą; ir iv. statybos darbų technologijos projekto rengiamo vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nuostatomis parengimą. v. Pagal darbų atlikimo grafiką pateiktą numatomą Mokėjimų grafiką. Programa turi būti parengta Pasiūlyme pateiktos Programos pagrindu, turi būti aiški ir apimti visas darbų dalis. Inžinieriui pareikalavus, Rangovas turi pateikti visą smulkia pagalbinę informaciją: veiksmų aprašymus, numatomų vykdyti darbų metodus, darbų eiliškumą, ir kiekvieno proceso numatomą trukmę. Inžinierius, gavęs Užsakovo pritarimą, per 21 dieną po Programos gavimo, privalo ją patvirtinti arba atmesti, nurodydamas Sutarties neatitinkančias apimtis. Jeigu Inžinierius per 21 dieną po programos gavimo nepateikia pranešimo Rangovui, nurodydamas Sutarties neatitinkančias apimtis, tai Rangovas privalo toliau veikti pagal programą, laikydamasis kitų sutartinių įsipareigojimų. Užsakovo personalui, planuojančiam savo veiklą, turi būti suteikta

	teisė vadovautis programa. Rangovas nedelsdamas praneša Inžinieriui apie galimus ypatingus įvykius arba aplinkybes, galinčius nepalankiai paveikti darbą, padidinti Sutarties kainą arba dėl kurių bus uždelsiamas Darbų vykdymas. Inžinierius gali pareikalauti Rangovo pateikti būsimų įvykių arba aplinkybių poveikio įvertinimą ir (arba) siūlymą pagal 13.3 punktą [Pakeitimu tvarka]. Jeigu bet kuriuo metu Inžinierius informuoja Rangovą, kad programa (tiek, kiek nurodoma) neatitinka Sutarties arba prieštarauja faktinei Darbų vykdymo eigai bei Rangovo išdėstytiems ketinimams, tai Rangovas, pagal šio punkto nuostatas, privalo pateikti Inžinieriui pataisytą programą. Patikslintos Programos pateikimas neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės atlikti darbus nustatyta apimti bei įvardytais terminais.
8.7 punktas	Kompensacija už uždelimą
	<i>Pakeisti 8.7 punkto paskutinę pastraipą ir ją išdėstyti taip:</i> Kompensacija už uždelimą ir bauda yra vienintelės kompensacijos, kurias už tokį nevykdymą, skirtingai nei nutraukimas pagal 15.2 punktą [Darbų nutraukimas Užsakovo iniciatyva], privalo mokėti Rangovas. Rangovui nesilaikant 8.2. punkto reikalavimų [Baigimo laikas] Užsakovas turi reikalauti Kompensacijos už uždelimą. Kompensacijos sumokėjimas Rangovo neatleidžia nuo įsipareigojimo baigti Darbus arba nuo kitų pareigų, įsipareigojimų arba atsakomybės pagal šią Sutartį.
8.13 punktas	Baudų taikymas
	<i>Papildyti nauju 8.13 punktu „Baudų taikymas“:</i> Pagal patvirtintoje Programoje numatytą Mokėjimų grafiką Rangovui pateikus 14.3. punkte numatytą kreipimąsi dėl mokėjimo Inžinierius privalo įvertinti jo atitikimą patvirtintoje Programoje nustatytam mokėjimo grafikui. Jeigu pagal Rangovo pateiktą kreipimąsi Inžinierius nustato faktiškai atliktus mažesnius atliktų darbų kiekius ir/arba pateiktame kreipimesi yra nurodyti mažesni atliktų darbų kiekiai pinigine išraiška lyginant su buvusiu Mokėjimų grafike, Inžinierius raštu informuoja Rangovą apie esamą neatitikimą mokėjimo grafikui, įvardydamas esamo atsilikimo apimtį, bei nustato terminą, ne ilgesnį nei iki kito Mokėjimo grafike nustatyto kreipimosi dėl mokėjimo pateikimo, esamam atsilikimui panaikinti. Rangovui nustatytu terminu neištaisius atsilikimo, jam taikoma 10 proc. dydžio bauda, nuo Patvirtintoje programoje pateikto mokėjimo grafiko Inžinieriaus nustatyto papildomo termino pabaigos momentui nustatytų nepateiktų mokėjimų apimčių. Baudos dydį apskaičiuoja Inžinierius, gavęs Užsakovo pritarimą ir apie savo sprendimą per 7 dienas informuoja Rangovą. Pritaikius baudą Rangovas per 21 dieną privalo pateikti pataisytą Programą. Neužbaigus visų darbų iki nustatyto galutinio darbų atlikimo termino pabaigos skaičiuojama kompensacija už uždelimą pagal 8.7 punktą
9 straipsnis. Baigiamieji bandymai	
9.1 punktas	Rangovo prievolės
	<i>Papildyti 9.1 punktą:</i> Baigiamųjų bandymų metu būtina įvertinti reikalavimus nustatytus STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas. Baigiamieji bandymai taip pat apima valstybinių institucijų, tokių kaip Visuomenės sveikatos centras, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas bei kitų institucijų inicijuojamus bandymus, tyrimus bei procedūras, kurias privaloma atlikti iki Statybos užbaigimo procedūrų.
10 straipsnis. Perdavimas Užsakovui	
10.1 punktas	Darbų ir grupių perėmimas

	Darbų ir grupių perėmimas Pakeisti punktą sekančiai: Išskyrus kaip numatyta 9.4 punkte [Nepavykę Baigiamieji bandymai], Darbus Užsakovas perima: (i) kai Darbai baigti pagal Sutartį, įskaitant 8.2 punkte [Baigimo laikas] aprašytus atvejus, bet išskyrus tai, kas leista (a) pastraipoje toliau ir (ii) kai Darbams buvo išduotas tinkamai pasirašytas Statybos užbaigimo aktas. Rangovas užbaigęs Darbus bei atlikęs Nuolatinių darbų bandymus (išskyrus Statybos užbaigimo komisijos narių inicijuojamus bandymus) su prašymu dėl Statybos užbaigimo procedūros pradėjimo gali kreiptis į Inžinierių ne anksčiau kaip prieš 14 dienų, kai Rangovo nuomone Darbai bus parengti Statybos užbaigimo procedūrai pradėti. Inžinierius, gavęs Rangovo prašymą, per 21 dieną privalo: - kartu su Užsakovu pateikia Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prašymą išduoti Statybos užbaigimo aktą. Rangovui atlikus Statybos užbaigimo proceso metu privalomus Baigiamuosius bandymus, kaip nurodyta 9.1 punkte [Rangovo prievolės], Inžinierius privalo išduoti Rangovui Statybos darbų perdavimo ir priėmimo aktą jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartį kartu pridėdamas (jei reikia) defektų ir smulkių nebaigtų darbų, kurie neturės esminės įtakos Darbus naudojant numatytiems tikslams pasiekti, sąrašą. Statybos darbų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo Užsakovas, Rangovas ir Inžinierius. Kartu su kitais privalomaisiais dokumentais šis dokumentas pateikiamas Statybos užbaigimo komisijai prieš išduodant Statybos užbaigimo aktą. - atmesti prašymą, pateikiant atmetimo pagrindą ir nurodant darbą, kurį Rangovas turi atlikti, kad galėtų būti išduota Perėmimo pažyma. Tokiu atveju Rangovas pirmiau turi baigti nurodytą darbą tik po to pagal šį punktą kreiptis su kitu prašymu. Jeigu Inžinierius neorganizuoja kreipimosi arba Užsakovas nesikreipia į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją arba neatmeta Rangovo prašymo per 21 dieną ir jeigu Darbai iš esmės atitinka Sutarties reikalavimus, tai Rangovas turi teisę reikalauti laiko pratęsimo dėl tokio uždelimo pagal 8.4 punktą [Baigimo laiko pratęsimas]. Rangovas privalo sudaryti Statybos užbaigimo komisijai tinkamas darbo sąlygas statiniams apžiūrėti, skirti būtiną reikalingą transportą bei specialią aprangą, pateikti statinio statybos dokumentaciją, organizuoti komisijos nurodytus bandymus, teikti kanceliarinio pobūdžio paslaugas ir ištaisyti nustatytus defektus. Rangovas kartu su Perėmimo pažyma ir Statybos užbaigimo aktu privalo pateikti Užsakovui detalizuotus darbų/paslaugų/įrangos aktus, kuriuose turi būti nurodyta darbų/paslaugų/įrangos pavadinimas, matavimo vienetas, kiekis, vieneto kaina ir suma.
11 straipsnis. Atsakomybė už defektus	
11.9 punktas	Atlikimo pažyma
	Pakeisti 11.9 punktą ir jį išdėstyti taip: Punkto pirmoje ir antroje pastraipoje nurodytą „Inžinierių“ pakeisti į „Užsakovą“.
12 straipsnis. Matavimai ir įvertinimas	
12.3 punktas	Įvertinimas
	Pakeisti 12.3 punkto antrą pastraipą: Darbų kiekiai, nurodyti darbų kiekių žiniaraščiuose yra preliminarūs. Faktiniai darbų kiekiai pagal šią sutartį gali svyruoti ne daugiau kaip 10 % nuo kiekių, nustatytų pagrindinių darbų kiekių žiniaraščiuose kiekvienoje eilutėje atskirai. Nustatytų darbų kiekių svyravimai (padidėjimas ir/ar sumažėjimas) forminami Darbų pakeitimais. Kiekvienam atskiram darbui turi būti laikomi tinkami tokie įkainiai arba kaina, kurie nurodyti Sutartyje, arba, jeigu nenurodyta, tokie nustatyti panašių darbų įkainiai, tačiau naujas įkainis arba kaina turi būti taikomi atskiram darbui tik atvejais pagal 13.8 punkto

	[Pataisymai dėl kainos pakeitimo] nuostatas. 12.3 punkto trečia ir ketvirta pastraipos netaikomos.
13 straipsnis. Pakeitimai ir pataisymai	
13.1 punktas	Teisė daryti pakeitimus
	Pakeisti 13.1 punkto pirmą pastraipą: Prieš išduodant Perėmimo pažymą, Užsakovas, Inžinierius ir Rangovas, turi teisę inicijuoti ir siūlyti pakeitimus, kurie yra būtini Sutartyje nurodytiems tikslams pasiekti: Papildyti punktą pastraipa: Pakeitimai gali būti atliekami esant vienai iš šių aplinkybių: 1. nenumatytos fizinės sąlygos, kaip apibrėžta 4.12 punkte; 2. Užsakovo rizikos padariniai, kaip apibrėžta 17.3 punkte; 3. nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės; 4. praleidimai, netikslumai, kiti neatitikimai techniniame projekte ir/ar techninėse specifikacijose; 5. techninio projekto sprendinių detalizavimas (remiantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“) darbo projekte, kuomet dėl to kyla būtinybė koreguoti darbų kiekių žiniaraščius; 6. negalėjimas naudoti Pasiūlyme nurodytų Medžiagų/Įrangos dėl nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių (rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos) arba Medžiagų/Įrangos keitimas į analogiškas ne prastesnių nei tiekėjo pasiūlyme nurodytas ir techninių specifikacijų reikalavimus atitinkančias, ne blogesnių eksploatacinių savybių Medžiagas/Įrangą; 7. būtinybė/tikslingumas koreguoti techninio projekto sprendinius dėl su Darbais betarpiškai susijusių kitų infrastruktūros projektų įgyvendinimo; 8. pagrįsti trečiųjų asmenų reikalavimai, dėl Darbų, susijusių su trečiųjų asmenų turtu, vykdymo (inžinierinių tinklų (vandentiekių, dujotiekių, elektros, telekomunikacijų, energijos ir/ar kitų tinklų), susisiektimo komunikacijų valdytojų ir pan.); 9. būtinybė/tikslingumas atsisakyti atskiro Darbo ar mažinti apimtį dėl to, jog darbai ar jų dalis tapo nereikalingi Užsakovui ir/ar siekiant racionaliai naudoti Sutarties vykdymui skirtas lėšas; 10. ekonomiškesnio techninio sprendinio, nelemiančio Sutarties dalyko esminių savybių pasikeitimo, įgyvendinimas ir/ar darbų vykdymo technologijos parinkimas / pakeitimas; 11. laikinųjų darbų pakeitimai, neįtakojantys Nuolatinių darbų rezultato; 12. dėl statybos normatyvinių dokumentų ar kitų teisės aktų reikalavimų pasikeitimo po statybą leidžiančių dokumentų, kurių pagrindu vykdomi Darbai, išdavimo, jei dėl tokio pakeitimo nebuvo pakeistos viešojo pirkimo sąlygos ir būtina pasikeitusių teisės aktų reikalavimus įgyvendinti Sutarties vykdymo metu; 13. dėl statybos normatyvinių dokumentų reikalavimų vykdymo; 14. būtinybė/tikslingumas keisti Darbų atlikimo, Įrangos ir/ar Medžiagų instaliavimo/įrengimo vietą; Papildomi darbai – sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su sutartyje numatytais darbais susiję ir būtini sutarčiai įvykdyti (užbaigti), darbai. Neatliekami darbai – darbai, kurie sutartyje buvo numatyti, tačiau sutarties įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad tokio pobūdžio darbų vykdymas netikslingas. Keičiami darbai - sutartyje numatyti pagrindiniai darbai, kuriuos vykdant, dėl nenumatytų aplinkybių būtina pakeisti analogiškais, patikslintų techninių savybių pagrindiniais darbais, tiesiogiai susijusiais su sutarties vykdymu darbais, būtinais

	sutarčiai įvykdyti (užbaigti).
13.2 punktas	Vertės nustatymas
	Pakeitimų, atliekamų vadovaujantis 13.1 punktu, vertė nustatoma: a) pagal Rangovo Pasiūlyme Darbų kiekių žiniaraščiuose nurodytas kainas, o jeigu jų nėra ir jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš sutartyje numatytos kainos, o jei tokių kainų nėra: b) vadovaujantis Pasiūlymo pateikimo dieną galiojusiose Rekomendacijose dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo, registruojamose Juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registre, kurį administruoja VI Statybos produktų sertifikavimo centras, nurodytais įkainiais, taikant ne didesnę nei 5 % pelno bei pridėtinių išlaidų normatyvą, o jei tokių įkainių nėra: c) įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už bendrą vidutinę rinkos kainą (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų darbų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų. Statybos produktų ir įrengimų kaina nustatoma ne didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos joms įsigyti. Tvirtindamas pakeitimą Inžinierius patvirtina, jog įkainiai atitinka 13.2 punkto reikalavimus.“ Jei papildomiems darbams įsigyti atliekamas naujas pirkimas, tai 13.2 punkto nuostatos netaikomos
13.3 punktas	Pakeitimų tvarka
	Papildyti 13.3 punktą: Darbų Pakeitimų dokumentai turi būti apiforminti APVA 2013-11-27 įsakymo Nr.T1-191 Projektų išlaidų pagrindimo ir tikrinimo tvarkos aprašo 3 priede nustatyta tvarka. (www.apva.lt) Darbų pakeitimas turi būti patvirtintas Inžinieriaus ir pasirašytas Rangovo bei Užsakovo (ir Perkančiosios organizacijos, jeigu ji nėra Užsakovas). Užsakovui patvirtinus Darbų pakeitimą, Rangovas gali pradėti vykdyti papildomus darbus. Darbų pakeitimas laikomas sudėtine sutarties dalimi. Jei Inžinierius nepritaria siūlomam pakeitimui, jis turi nedelsiant pranešti apie tai Rangovui ir Užsakovui, pateikiant motyvuotą atsakymą. Jeigu Sutarties vykdymo metu Rangovo įkainuotose darbų kiekių žiniaraščiuose randama klaida, kai sudauginus bet kurio fiksuotos vieneto kainos darbo kiekį su Rangovo nurodyta vieneto kaina gaunama didesnė suma nei klaidingai nurodyta Rangovo arba mažesnė (iki 5% eilutės vertės) , tai Inžinierius Užsakovui pritarus turi priimti sprendimą pagal 3.5 punktą [Sprendimai] bei perskaičiuoti ir siūlyti pakeisti Rangovo nurodytą to darbo vieneto kainą ar įrašyti teisingą kainą. Nustatant naują darbo vieneto kainą turi būti imamas to darbo Rangovo klaidingai nurodytos bendros sumos ir darbo kiekio santykis.
13.5 punktas	Rezervinės sumos
	Pakeisti 13.5 punktą: Jei sutarties kaina kartu su papildomais darbais viršys statinio statybos skaičiuojamąją kainą, nustatytą vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ aktuali redakcija, papildomiems darbams įsigyti turi būti vykdomas atskiras pirkimas. Jei papildomus darbus planuojama įsigyti iš to paties tiekėjo vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, sutarties šalys – Rangovas ir Užsakovas (ir Perkančioji organizacija, jeigu ji nėra Užsakovas)– įsipareigoja sudaryti sutartį ne didesniais įkainiais nei buvo numatyti pagrindinėje sutartyje su tuo tiekėju, išskyrus tuos atvejus, kai pasikeitė rinkos kainos. Nesant galimybių įvykdyti šių reikalavimų, sutarties

	šalys pritaria atskiro pirkimo vykdymui kitais tiekėjų konkurenciją užtikrinančiais pirkimo būdais.
13.6 punktas	Padienis darbas
	<i>13.6 punkto nuostatos netaikomos</i>
13.7 punktas	Pataisymai dėl įstatymo pakeitimų
	<i>Pakeisti 13.7 punktą:</i> Tais atvejais, jei įstatymais bus pakeistas pridėtinės vertės mokestis, sutarties kaina bus keičiama atitinkama dalimi, atsižvelgiant į kainos sudėtyje esančio mokesčio dalį.
13.8 punktas	Pataisymai dėl kainos pakeitimo
	<i>Pakeisti 13.8 punktą:</i> Po 12 mėnesių nuo sutarties pasirašymo Sutarties kaina perskaičiuojama remiantis LR Statistikos departamento paskelbtu Lietuvos statybos sąnaudų kainų indeksu pagal statinių tipą (inžineriniai tinklai) už 12 mėnesių indekso pokyčio periodą nuo Sutarties pasirašymo (remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-28 įsakymu Nr. 1S-95 Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo. Sutarties kaina keičiama tik tuo atveju jei per minėtą 12 mėnesių periodą kainų indeksas pakito daugiau nei 10 procentų. Perskaičiuojama tų darbų kaina, kurie pagal sutartį atliekami po kainos perskaičiavimo. Sutarties kainos padidėjimas, atsiradęs dėl šiame punkte aprašytų priežasčių, apmokamas Užsakovo nuosavomis lėšomis. Sutarties kainos sumažėjimas, atsiradęs dėl šiame punkte aprašytų priežasčių apskaitomas kaip sutaupytos lėšos, kurios papildomiems darbams negali būti naudojamos. Sutarties kainos pasikeitimas patvirtinamas protokolu, kurį pasirašo visos sutarties šalys. Sutarties vykdymo laikotarpiu PVM perskaičiuojama pasikeitus (padidėjus ar sumažėjus) pridėtinės vertės mokesčio tarifui. Raštiškai patvirtinus Užsakovui bei Rangovui ir ne vėliau kaip iki atitinkamų Darbų ar jų dalies Suvestinio atliktų darbų akto, Detaliojo atliktų darbų akto ir PVM sąskaitos faktūros pasirašymo dienos, perskaičiuojama tik ta kainos (įkainių) dalis, kuriai turėjo įtakos pasikeitęs pridėtinės vertės mokesčio tarifas ir tik pasikeitusio mokesčio dydžiu. Sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) pridėtinės vertės mokesčio tarifo inicijuoja Rangovas, kreipdamasis į Užsakovą raštu, pateikdamas konkrečius skaičiavimus dėl pasikeitusio mokesčio tarifo įtakos kainai (įkainiui). Užsakovas taip pat turi teisę inicijuoti įkainių perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) pridėtinės vertės mokesčio tarifo. Sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimas įforminamas Šalių pasirašomu protokolu/susitarimu, kuriame užfiksuojami perskaičiuoti įkainiai bei Sutarties kaina ir šio perskaičiavimo įsigaliojimo sąlygos. Sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimas dėl kitų mokesčių pasikeitimo nebus atliekamas.
14 straipsnis. Sutarties kaina ir mokėjimas	
14.1 punktas	Sutarties kaina
	<i>Papildyti 14.1 punktą šiomis pastraipomis:</i>Jeigu Užsakovas atsisako Darbų dalies, bendra sutarties kaina atitinkamai sumažinama. Keičiant vienus darbus kitais Sutarties kaina negali būti didinama.
14.2 punktas	Išansksitins mokėjimas
	<i>Pakeisti 14.2 punkto penktos pastraipos a) papunktį ir išdėstyti taip:</i> (a) atskaitymai turi būti pradėti daryti nuo pirmojo tarpinio mokėjimo.

14.3 punktas	Kreipimasis dėl Tarpinio mokėjimo
	<i>Pakeisti 14.3 punktą ir jį išdėstyti taip:</i> Rangovas, ne dažniau kaip kas 1 mėnesį, privalo įteikti Inžinieriui Užsakovo nurodytos formos Suvestinį atliktų darbų aktą (keturi egzemplioriai), Detalų atliktų darbų aktą (trys egzemplioriai) ir PVM sąskaitą faktūrą (du egzemplioriai). Suvestinė atliktų darbų akto elektroninė forma Microsoft Office Excel formatu bus pateikta Rangovui pasirašius Rangos sutartį. Suvestinė atliktų darbų akto elektroninė forma bus sukurta Užsakovo naudojantis SSIP sistema sugeneruoto detalaus atliktų darbų akto elektroninės formos pagrindu, paliekant jame tik stambias žiniaraščių pozicijas (sumines eilutes), o likusį tekstą pasinaudojant programos funkcijomis „paslepianč“. Rangovas taip pat privalo Inžinieriui ir Užsakovui atsiųsti užpildytą detalaus atliktų darbų akto elektroninę versiją Microsoft Office Excel formatu. Detalaus atliktų darbų akto elektroninė forma Microsoft Office Excel formatu bus sukurta Užsakovo naudojantis SSIP ir pateikta Rangovui pasirašius Rangos sutartį. Suvestiniame atliktų darbų akte ir detaliame atliktų darbų akte turi būti įtraukta bet kuri suma, atskaitoma dėl sulaikymo, apskaičiuota visų aktuose nurodytų sumų atžvilgiu taikant sulaikymo procentus, nustatytus Pasiūlymo priede, iki tos ribos, už kurios Užsakovas tokiu būdu sulaikyta suma pasiekia Sulaikomų pinigų (jeigu yra) ribą, nurodytą Pasiūlymo priede. Jei buvo vykdomi papildomi, sutartyje nenumatyti darbai arba atsisakant tam tikrų darbų, prieš sąskaitos mokėjimui pateikimą turi būti pateiktas su Užsakovu suderintas bei Inžinieriaus ir Rangovo patvirtintas Darbų pakeitimų nurodymas (ai) (arba Inžinieriaus nurodymas Rangovui). Rangovas taip pat privalo kartu su Darbų pakeitimo nurodymu Inžinieriui ir Užsakovui atsiųsti užpildytą žiniaraščių pakeitimo lentelės elektroninę versiją Microsoft Office Excel formatu. Žiniaraščio pakeitimo lentelės elektroninė forma Microsoft Office Excel formatu bus sukurta Užsakovo naudojantis SSIP ir pateikta Rangovui informavus apie numatomą pakeitimą.
14.4 punktas	Mokėjimų žiniaraštis
	<i>Pakeisti 14.4 punktą „Mokėjimų žiniaraštis“ nauju „Mokėjimų grafikas“:</i> Rangovas, gavęs Inžinieriaus pranešimą pagal 8.1 punktą [Darbo pradžia] per 28 dienas Kartu su Programa Rangovas privalo detalizuoti darbų kiekių žiniaraščius prisirišdamas prie techninio projekto „Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų Šaulių g., Tarpučių g., S. Dariaus ir S. Girėno g., Žemaitės g., J. Kriščiūno g., A. J. Greimo g., P. Dovydaičio g., Z. Drungos g., Mikalines g., Marijampolės m., statybos projektas“ darbų kiekių žiniaraščių, bus laikomas pagrindu faktinės darbų apimtis pagal 12 [Matavimai ir įvertinimas] straipsnį;
14.6 punktas	Tarpinio mokėjimo pažymų išdavimas
	<i>Pakeisti 14.6 punkto antrą sakinį:</i> Inžinierius ir Užsakovas, gavę atsiskaitymo už atliktus darbus dokumentus, t.y. Suvestinį atliktų darbų aktą, Detalų atliktų darbų aktą ir PVM sąskaitą faktūrą privalo patikrinti ir patvirtinti arba pateikti pastabas per 14 dienų nuo jų gavimo. <i>Papildyti punktą paskutine pastraipa:</i> Inžinieriui ar Užsakovui pareikalavus, Rangovas turi nedelsiant pataisyti nurodytas klaidas ir netikslumus, pateikti nurodytą darbų rūšį ir apimtį patvirtinančius apskaičiavimus ir dokumentus bei statybos produkcijos atitiktį patvirtinančius dokumentus. Visur, kur Sutartyje nurodoma Inžinieriaus prievolė išduoti Mokėjimo pažymą, turi būti suprantama kaip Inžinieriaus prievolė patvirtinti Rangovo pateiktus atliktų darbų aktus.
14.7 punktas	Mokėjimas
	<i>Papildyti 14.7 punktą paskutine pastraipa:</i> Apmokėjimo data laikoma ta data, kai Užsakovas atlieka mokėjimą į Rangovo sąskaitą. Vykdam sutartį, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai

	ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 34 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus.
14.8 punktas	Pavėluotas mokėjimas
	<i>Išbraukti 14.8 punkto antrą pastraipą ir vietoje jos įrašyti:</i> Užsakovas Rangovui už atliktus darbus Valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos 2014-2020 m. struktūrinės paramos lėšas perves pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Valstybės investicijų programą. Užsakovas nėra atsakingas už Valstybės investicijų programos sudarymą, jos keitimą ir galimą netolygų statinio statybos finansavimą Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos 2014-2020 m. struktūrinės paramos lėšomis, todėl už šiomis lėšomis pavėluotus mokėjimus delspinigiai nebus mokami. Dėl pavėluotų mokėjimų Rangovas turi teisę reikšti pretenziją (pagal 20.1 punktą) dėl Darbo laiko pratęsimo.
14.9 punktas	Sulaikomų pinigų mokėjimas
	<i>Pakeisti 14.9 pirmos pastraipos redakciją:</i> Kai pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ pasirašomas Statybos užbaigimo dokumentas Inžinierius privalo patvirtinti Sulaikomų pinigų pirmosios pusės išmokėjimą Rangovui. Jeigu Statybos užbaigimo dokumentas pasirašomas Grupei arba Darbų daliai, tai proporcinga Sulaikomų pinigų dalis turi būti patvirtinta ir išmokėta. Šią proporciją turi sudaryti du penktadaliai (40 %) proporcijos, apskaičiuotos dalijant Grupės arba dalies sąmatinę sutarties vertę iš sąmatinės galutinės Sutarties kainos. Sulaikomi pinigai turi būti sumokėti Rangovui ne vėliau kaip per 30 dienų nuo aukščiau minėtų veiksmų atlikimo.
14.10 punktas	Darbų baigimo ataskaita
	<i>Pakeisti pirmos 14.10 punkto pastraipos pirmą sakinį:</i> Rangovas, gavęs Perėmimo pažymą, per 28 dienas privalo Inžinieriui įteikti keturis Darbų baigimo ataskaitas kartu su patvirtinančiais dokumentais egzempliorius parodydamas: (a) viso atlikto darbo vertę pagal Sutartį iki datos, įrašytos Darbų Perėmimo pažymoje, (b) bet kurias, Rangovo nuomone, toliau mokėtinas sumas, ir (c) sąmatą bet kurių kitų sumų, kurios, Rangovo nuomone, jam turės būti mokamos pagal Sutartį. Sąmatinės sumos toje Darbų baigimo ataskaitoje turi būti parodytos atskirai. Inžinierius po to tai privalo patvirtinti pagal 14.6 punktą <i>[Tarpinio mokėjimo pažymų išdavimas]</i>.
14.15 punktas	Mokėjimo valiutos
	<i>Pakeisti 14.15 punktą ir jį išdėstyti taip:</i> Sutarties valiuta yra euras (Eur).
14.16 punktas	Permokėtų sumų grąžinimas
	<i>Pridėti naują 14.16 punktą „Permokėtų sumų grąžinimas“:</i> Rangovas privalo grąžinti Užsakovui 42 dienų laikotarpyje bet kokią sumą, kuria buvo viršyta tarpinė ar galutinė suma, nurodyta Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose, kai tik bus pareikalautas tai padaryti. Jeigu Rangovas neįvykdė tokio grąžinimo laiku, Užsakovas gali sustabdyti kitus mokėjimus. Sumos, kurias reikia grąžinti Užsakovui, gali būti kompensuotos sumomis, kurias turi gauti

	Rangovas. Tai neturi įtakoti šalių susitarimo dėl apmokėjimo dalimis. Užsakovobanko mokesčiai, atsiradę dėl grąžinamų sumų, turi būti padengti išimtinai Rangovo sąskaita.
18 straipsnis. Draudimas	
18.1 punktas	Bendrieji draudimo reikalavimai
	Pakeisti 18.1 punkto pirmą pastraipą: Šiame straipsnyje kiekvienos draudimo rūšies „draudžiančioji Šalis“ yra Rangovas. Papildyti 18.1 punktą pastraipomis: Rangovas privalo apsidrausti ir/ar apdrausti savo darbuotojus bei įrangą draudimo rūšimis (įskaitant statybos rizikų draudimą ir civilinės atsakomybės draudimą), kurios yra privalomos pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus bei laikantis juose nustatytų taisyklių ir reikalavimų. Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis už šio reikalavimo nevykdymą atsakingas asmuo ir padengia visas su Užsakovui ar tretiesiems asmenims padaryta žala ar nuostoliais susijusias sumas, kurias priešingu atveju būtų padengusi draudimo bendrovė.
18.2 punktas	Darbų ir Rangovo įrengimų draudimas
	Pakeisti 18.2 punktą ir jį išdėstyti taip: Rangovas privalo savo lėšomis apdrausti statybos rizikų draudimu turtą (t.y. visi su statomu, montuojamu, rekonstruojamu, remontuojamu, griunamu ir pan. statiniu ir (ar) įrenginiu susiję statybos, montavimo, rekonstrukcijos, remonto, griovimo ir panašūs darbai ir statybos darbams vykdyti į draudimo vietą pristatyti statybos produktai, medžiagos ir montuoti įrenginiai), kuriam sukurti buvo naudotas projektui skirtas finansavimas, ne trumpesniam laikotarpiui kaip iki Perėmimo pažymos išdavimo. Įvykus draudžiamajam įvykiui, dėl kurio turtas, nurodytas šioje pastraipose, yra sunaikinamas ar sugadinamas, Rangovas privalo atlikti visus darbus, kad atkurtų iki draudžiamąjį įvykių buvusį turtą.
18.3 punktas	Atsakomybės draudimas už padarytą žalą fiziniam asmeniui arba turtui
	Pakeisti 18.3 punktą ir jį išdėstyti taip: Rangovas, pasirašęs Sutartį kaip pavienis dalyvis/jungtinės veiklos dalyvis, privalo iki Darbo pradžios datos sudaryti Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį pagal Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo XI skirsnio 37 ir 39 straipsnių keliamus reikalavimus. Ši privalomojo draudimo sutartis turi įsigalioti nuo Darbo pradžios datos, iki kurios turi būti pateiktas įrodymas pagal 18.1 punkto [Bendrieji draudimo reikalavimai] (a) ir (b) pastraipą, ir turi galioti visą Darbo laikotarpį iki statybos užbaigimo akto pasirašymo datos. Maksimali išskaita (franšizė) pagal šią draudimo sutartį negali viršyti 2900 eurų sumos. Rangovas savo sąskaita išipareigoja pratęsti (atnaujinti) šią privalomojo draudimo sutartį, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau negu nurodyta šiame punkte
18.4 punktas	Rangovo personalo draudimas
	18.4 punkto reikalavimai netaikomi.
19 straipsnis. Nenugalima jėga	
19.1 punktas	Nenugalimos jėgos sąvoka
	Papildyti 19.1 punktą pirma pastraipa (atitinkamai buvusias pirmą ir antrą pastraipą laikyti antra ir trečia) ir išdėstyti ją taip: Nenugalimos jėgos sąvoka aiškinama taip, kaip ji apibrėžiama Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (6.212 straipsnis), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15

	d. nutarime Nr. 840 “Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo” bei šioje Sutartyje. Jeigu yra prieštaravimas tarp 17.3 bei 19.1 punktų, taikomas 19.1 punktas.
20 straipsnis. Pretenzijos, ginčai ir arbitražas	
20.2 punktas	Ginčų nagrinėjimo komisijos paskyrimas
	<i>Pakeisti 20.2 punkto antrą pastraipą:</i> Ginčų nagrinėjimo komisijos asmenų skaičius nurodytas pasiūlymo priede.
20.6 punktas	Arbitražas
	<i>Pakeisti 20.6 punktą ir jį išdėstyti taip:</i> Arbitražas netaikomas. Ginčai sprendžiami derybų būdu. Jeigu šalims nepavyksta susitarti - LR teisės aktų nustatyta teismine ginčų nagrinėjimo tvarka.
21 straipsnis. Auditai ir kontrolė	
21.1 punktas	<i>Papildyti nauju 21.1 punktu „Auditai ir kontrolė“:</i> Rangovas privalo leisti Europos Komisijai, Europos kovos su sukčiavimu tarnybai, Europos audito rūmams ir Įgyvendinančiajai institucijai patikrinti dokumentus ar kitaip vietoje patikrinti projekto įgyvendinimą ir, jeigu tai yra būtina, atlikti visų sąskaitas pateisinamų dokumentų, sąskaitų ar kitų dokumentų, susijusių su projekto finansavimu, pilną auditą. Tokie patikrinimai gali vykti iki 7 metų po galutinio apmokėjimo. Rangovas privalo leisti Europos kovos su sukčiavimu tarnybai atlikti kontrolę ir patikrinimus vietoje pagal procedūras, nustatytas Europos Sąjungos teisės aktais, kad būtų apsaugoti Europos Sąjungos finansiniai interesai nuo korupcijos ir kitų taisyklių pažeidimų. Rangovas turi suteikti tinkamą priėjimą Europos Komisijos, Europos kovos su sukčiavimu tarnybos, Europos auditorių rūmų ir Įgyvendinančios institucijos atstovams prie statybviečių ir vietovių, kur vyksta Sutarties įgyvendinimas, taip pat prie informacinių sistemų, tokių kaip visa dokumentacija ir duomenų bazės, susijusios su techniniu ir finansiniu projekto valdymu, ir imtis priemonių, kad palengvinti jų darbą. Priėjimas, suteiktas Europos Komisijos, Europos kovos su sukčiavimu tarnybos, Europos auditorių rūmų ir Įgyvendinančios institucijos atstovams, turi remtis konfidencialumo principu, atsižvelgiant į trečiųjų šalių interesus, be žalos įsipareigojimams, kuriuos Rangovas vykdo pagal valstybines teises. Dokumentai turi būti lengvai prieinami ir segami taip, kad būtų galima palengvinti jų patikrinimą. Rangovas turi informuoti Užsakovą apie jų tikslų buvimo vietą. Rangovas turi garantuoti, kad Europos Komisijos, Europos kovos su sukčiavimu tarnybos, Europos auditorių rūmų ir Įgyvendinančios institucijos teisės kontroliuoti ir patikrinti bet kuriuos subrangovus ar bet kurią kitą sutarties darbus vykdančią šalį, bus vienodai traktuojamos pagal tas pačias sąlygas ir, atitinkamai, pagal tas pačias taisykles, kurios yra paminėtos šiame skyriuje. Rangovas turi užtikrinti, kad visi subrangovai bus įpareigoti pateikti audito ir patikrinimus vykdančioms įstaigoms visą būtiną informaciją apie savo subrangos darbą.

(f) Specifikacijos

atitinka techninio projekto „Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų Šaulių g., Tarpučių g., S. Dariaus ir S. Girėno g., Žemaitės g., J. Kriščiūno g., A. J. Greimo g., P. Dovydaičio g., Z. Drungos g., Mikalines g., Marijampolės m., statybos projektas“ technines specifikacijas

(g) Brėžiniai

Atitinka techninį projektą „Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų Šaulių g., Tarpučių g., S. Dariaus ir S. Girėno g., Žemaitės g., J. Kriščiūno g., A. J. Greimo g., P. Dovydaičio g., Z. Drungos g., Mikalines g., Marijampolės m., statybos projektas“, išskyrus šio projekto technines specifikacijas, pateikiamas rangos sutarties (f) skyriuje.

(e) Bendrosios sutarties sąlygos

Bendrosios sutarties sąlygos yra:

<i>Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC)</i> UŽSAKOVO SUPROJEKTUOTŲ STATYBOS IR INŽINERINIŲ DARBŲ Statybos sutarties sąlygos FIDIC „Raudonoji“ knyga, (išleistos pirmuoju leidimu 1999 metais anglų kalba ir antruoju vertimu į lietuvių kalbą 2009 metais leidimu, ISBN 978-9986- 687-18-4)

Bendrųjų sutarties sąlygų taikymas

1. Bendrosios FIDIC sutarties sąlygos taikomos sutinkamai su STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nuostatomis.
2. Esant kokiems nors prieštaravimams ar neatitikimams tarp atitinkamų Bendrųjų sutarties sąlygų ir Konkrečių sutarties sąlygų straipsnių, viršenybę turi Konkrečios sutarties sąlygos. Straipsnių nuostatos, nepakeistos Konkrečiose sutarties sąlygose, galioja tokios redakcijos, kokia jos yra pateiktos Bendrosiose sutarties sąlygose.
3. Bendrosios sutarties sąlygos nėra pridedamos prie šių pirkimo dokumentų/ sutarties dokumentų. Konkurso dalyvis/ Rangovas gali jas įsigyti iš leidėjų¹.



¹ Leidinius galima įsigyti: Lietuvių kalba ir anglų kalba - UAB „Sweco Lietuva“ (Gerulaičio g. 1 (II aukštas), LT - 08200 Vilnius) <http://www.sweco.lt/lt/Lithuania/Apie-Sweco/Leidyba/> arba anglų kalba – FIDIC sekretoriatas Šveicarijoje P. O. Box 311, CH-1215 Geneva 15, Switzerland, Fax: 41 (22) 799 4901, <http://fidic.org/bookshop/>.