

SUSITARIMAS *Nr. 4*
DĖL 2018 M. RUGPJŪČIO 30 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. 2018/29 PAKEITIMO

2021 m. *gegužės 14* d.
Vilnius

Viešojo įstaiga Lietuvos energetikos muziejus, įstaigos kodas 126142730, atstovaujama direktoriaus Mykolo Bistricko, (toliau – Užsakovas),

ir

UAB „HSC Baltic“, įmonės kodas 300130281, atstovaujama direktoriaus Rimvydo Beržonskio, (toliau – Rangovas),

toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

atsižvelgiant į tai, kad:

- A) 2018-08-30 Užsakovas su Rangovu sudarė pirkimo sutartį Nr. 2018/29 (toliau – **Sutartis**) dėl Energetikos ir technikos muziejaus, Rinktinės g. 2, Vilniuje, kapitalinio remonto ir rekonstravimo rangos darbų, kurie apima tvarkomuosius statybos ir tvarkomuosius paveldosaugos darbus (toliau – **Darbai**). Pradinė Sutarties vertė – 1 689 416,01 Eur (vienas milijonas šeši šimtai aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai keturi šimtai šešiolika Eur 01 ct) be PVM;
- B) Dėl statybos proceso eigoje kilusio papildomų Darbų poreikio 2019-07-30 susitarimu Nr. 2 bei 2019-12-11 susitarimu Nr. 3 Šalys susitarė šiuose susitarimuose nurodytų darbų atlikimui Rangovui suteikti papildomą terminą;
- C) Pagal ENERO-53(2016)-TDP-GSS.SŽ techninio darbo projekto (toliau – TDP) gaisro signalizacijos dalies (toliau – GSS) sprendinius (sąnaudų žiniaraščio 1.6 p.) numatyta įrengti 17 vnt. šilumos detektorių. Tikslinant TDP GSS dalies sprendinius paaiškėjo, kad faktiškai reikalingų įrengti detektorių kiekis yra mažesnis, dėl to TDP GSS dalies A laidoje (projekto numeris PS19-006-TDP) detektorių kiekis buvo pakoreguotas iki 10 vnt. Dėl pakeistų projekto sprendinių atsisakytina TDP GSS 0 laidoje numatytų 7 vnt. šilumos detektorių įrengimo (toliau – **nevykdomi darbai**);
- D) Atlikus C) punkte nurodytus TDP GSS dalies pakeitimus, buvo nustatyti Nevykdomi darbai, kurių pagrindu Rangovas pateikė nevykdomų darbų lokalinę sąmatą (Priedai Nr. 1), kuriose nurodytos nevykdomų darbų kainos ir kiekiai, apskaičiuoti vadovaujantis Sutarties 13.3 punkte nustatyta tvarka;
- E) Nevykdomi darbai pagrįsti TDP GSS A laidos sprendiniais (Priedas Nr. 2),

vadovaujantis:

- a) VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu, nustatančiu, kad pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai <...> pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose nustatant pirkimo sutarties <...> perkamų kiekių, apimties pakeitimą;
- b) Sutarties 13.4.5 punktu, numatančiu, kad Sutarties kiekio (apimties) pakeitimai gali būti atliekami, kai atsiranda būtinybė dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti, bet iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis, arba vykdant Darbus paaiškėja naujos aplinkybės dėl objekto būklės ir pateikti sprendiniai tampa sunkiai įgyvendinami;
- c) Sutarties 13.5.1 punktu, reglamentuojančiu nevykdomų darbų atsisakymo tvarką, bei nustatančiu, kad: „jei kiekio (apimties) (dėl kurio pradinė Sutarties vertė keičiasi daugiau nei 10 proc.) keitimo būtinybė atsirado dėl nenumatytų aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina / tikslinga



atsisakyti atskiro darbo, ar būtina / tikslinga mažinti Darbų apimtį, raštu pagrindžiamos bei suderinamos su Užsakovu ir patvirtinamos Rangovo, Statinio statybos techninės priežiūros vadovo ir Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo parašais aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal Rangovo iki Sutarties pasirašymo Užsakovui pateiktose lokalinėse sąmatose esančius įkainius“;

- d) 2017 m. birželio 28 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. IS-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (2019 m. lapkričio 4 d. redakcija Nr. IS-162) 56 punkto reikalavimais,

Sutarties Šalys sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas) ir susitarė:

1. Atsisakyti nevykdomų darbų už 289,48 Eur (du šimtai aštuoniasdešimt devyni eurai, 48 ct) be PVM. PVM 21 proc. 60,79 Eur (šešiasdešimt Eur, 79 ct). Su PVM 350,27 Eur (trys šimtai penkiasdešimt Eur, 27 ct).
2. Rangovui pagal Sutartį mokėtina suma, atsižvelgiant į visus pakeitimus – 1 863 172,54 Eur (vienas milijonas aštuoni šimtai šešiasdešimt trys tūkstančiai vienas šimtas septyniasdešimt du eurai, 54 ct) be PVM.
4. Kitos Sutarties sąlygos, neapertos Susitarime, lieka galioti nepakitusios.
6. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą.
7. Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.
8. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.
9. Susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.
10. Susitarimo priedai:
 - 10.1. Priedas Nr. 1 – Nevykdomų darbų lokalinė sąmata, 1 lapas.
 - 10.2. Priedas Nr. 2 – TDP A laida.

Užsakovas:

Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos muziejus

Direktorius Mykolas Bistrickis

Rangovas:

UAB „HSC Baltic“

Direktorius Rimoldas Beržonskis

Rimoldas Beržonskis

