

PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2020 M. RUGSĖJO 14 D. STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIES NR. SS-2020-703

2021 m. Sausio 20 d. Nr. SS-~~2020-703~~
Naujoji Akmenė

Akmenės rajono savivaldybės administracija, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Artūro Pekauskio, veikiančio pagal Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. A-381 „Dėl įgaliojimų Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Artūriui Pekauskui suteikimo“ suteiktus įgaliojimus (toliau – Užsakovas) ir UAB „Akvitas“, atstovaujama direktorės Linos Beniušienės, veikiančios pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami „Šalimis“, sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

Šalys konstatuoja, kad 2020-09-14 tarp Užsakovo ir UAB „Viešųjų malūnas“, kaip Rangovo, buvo pasirašyta Statybos darbų rangos sutartis Nr. SS-2020-703 dėl pagal Techninį projektą „Susisiekimo komunikacijų ir kitos paskirties inžinerinių statinių Nepriklausomybės g., S. Daukanto g., J. Basanavičiaus g., Papilės miest., Papilės sen., Akmenės r. sav. kapitalinio remonto ir rekonstravimo projektas“, Nr. P/01327, ir jo pagrindu parengtą Darbo projektą, darbų (toliau – Darbai) atlikimo per 4 (keturis) mėnesius nuo Darbų pradžios už 128 381,00 (vieną šimtą dvidešimt aštuonis tūkstančius tris šimtus aštuoniasdešimt vieną eurą 00 ct) Eur su PVM.

I. Šalys vadovaudamosi:

1.1. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 5 punktu, pagal kurį pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, kaip nustatyta šio straipsnio 4 dalyje.

1.2. Sutarties 1.2 papunkčiu, numatančiu, kad Darbų pradžia yra Statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data arba data po 7 (septynių) darbo dienų kai įsigaliojo Sutartis, jeigu Statybvietės perdavimo-priėmimo aktas per šį dienų skaičių nėra pasirašytas (Statybvietės perdavimo-priėmimo aktas pasirašytas 2020-09-21).

1.3. Sutarties 6.1 p., numatančiu, kad Darbų atlikimo terminas yra 4 (keturi) mėnesiai nuo Darbų pradžios (nuo 2020-09-21).

1.4. Sutarties 3.7 p., numatančiu, kad Pakeitimai atliekami Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytais atvejais. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos tik nepažeidžiant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatų.

1.5. Sutarties 6.7 ir 6.7.1 p., pagal kuriuos Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, o Darbų vykdymo grafikas, nurodytas Žiniaraštyje (Veiklų sąrašė), gali būti koreguotas ne ilgesniam kaip 1 (vieno) mėnesio laikotarpiui tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma Darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų).


1.6. Sutarties 7.2 p., nustatančiu, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti iki Deklaracijos apie statybos užbaigimą pasirašymo dienos. Jei Sutarties vykdymo laikotarpis yra pratęsiamas, Rangovas. Sutartyje numatytais sąlygomis, atitinkamai per 5 (penkias) darbo dienas turi pratęsti ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimą.

II. Šalys remdamosi:

2.1. VI Registrų centro 2021-01-05 Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro elektroniniu sertifikuotu išrašu, patvirtinančiu UAB „Viešųjų malūnas“ pavadinimo pakeitimą į UAB „Akvitas“.

2.2. UAB „Akvitas“ 2021-01-20 el. laišku dėl Rangovo pavadinimo pasikeitimo.

2.3. UAB „AKVITAS“ 2021-01-08 raštu „Dėl J. Basanavičiaus gatvės ir skvero darbų stabdymo“.



2.4. Lokaline sąmata dėl Darbų likučio 2021 m.

2.5. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Stebėjimų departamento Meteorologinių stebėjimų skyriaus 2021-01-14 Pažyma Nr. (5.58-10)-B8-0207 apie hidrometeorologines sąlygas.

III. Šalys susitaria:

3.1. Pakeisti Sutarties preambulėje ir rekvizituose nurodytą Rangovo pavadinimą, adresą ir jį atstovaujantį asmenį vietoj „UAB „Vieکشنیų malūnas“, Akmenės g. 24, LT-89490 Vieکشniai, atstovaujama direktoriaus Vytauto Petkevičiaus“ į „UAB „Akventas“, Kesių k. 5, Akmenės sen., Akmenės r. sav., atstovaujama direktorės Linos Beniušienės“ ir nustatyti, kad Rangovo įsipareigojimus pagal Sutartį toliau tęsia UAB „Akventas“.

3.2. Pratęsti Darbų atlikimo pagal Sutartį terminą 1 (vieno) mėnesio laikotarpiui.

3.3. Rangovas, atitinkamai Sutarties nuostatomis, pratęsia Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimą arba pateikia Užsakovui naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

3.4. Po Susitarimo įsigaliojimo Rangovas nedelsiant parengia ir pateikia Užsakovui pakoreguotą Darbų vykdymo grafiką.

3.5. Šis Susitarimas nelemia jokių kitų Sutarties sąlygų pasikeitimų.

3.6. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

3.7. Vykdydami šio Susitarimo prievolės Užsakovas ir Rangovas vadovaujasi Sutartyje nustatytais sąlygomis.

3.8. Susitarimas sudarytas 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po 1 (vieną) kiekvienai Šaliai ir įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

3.9. Susitarimo priedai:

3.9.1. UAB „AKVITAS“ 2021-01-08 rašto kopija, 1 lapas;

3.9.2. Rangovo Lokalinės sąmatos dėl Darbų likučio 2021 m. kopija, 2 lapai;

3.9.3. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Stebėjimų departamento Meteorologinių stebėjimų skyriaus 2021-01-14 Pažymos Nr. (5.58-10)-B8-0207 apie hidrometeorologines sąlygas kopija, 1 lapas;

3.9.4. VĮ Registrų centro 2021-01-05 Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro elektroniniu sertifikuotu išrašo kopija, 3 lapai.

3.9.5. UAB „Akventas“ 2021-01-20 el. laiško kopija, 1 lapas.

3.10. Šalių rekvizitai:

UŽSAKOVAS

Akmenės rajono savivaldybės administracija
188719391

Sąskaitos Nr. LT09 4010 0433 0001 0060

Banko rekvizitai: Luminor bank AS

PVM mokėtojo kodas – ne PVM mokėtoja

L. Petravičiaus a. 2, LT-85132, Naujoji Akmenė

Tel. (8 425) 57 133

El. p. info@akmene.lt

RANGOVAS

UAB „Akventas“

Įm. kodas 253250070

Sąskaitos Nr. LT844010043300030244

Banko rekvizitai: Luminor Bank AS

PVM mokėtojo kodas - LT532500716

Kesių k. 5, Akmenės sen., Akmenės r. sav.

Tel. +370 425 59439,

El. p. nauja.energija@gmail.com

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

Artūras Petrauskas

Parasas

Data

_____. V.



Direktorė

Lina Beniušienė

Parasas

Data

_____. V.



[illegible]

Almėnės rajono savivaldybės administracija
Bendrojo skyriaus sekretoriaus pareigoms
Dovilė Švežaitė
2001. 01. 10



SUDERINTA: _____ TŪKST. EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST. EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2021 M. MĖN. D.

2021 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.10 kainas

SĄMATA

UAB "Akventas"

Statinių
grupė

Statinys

Žiniaraštis

K001 Susisiekimo komunikacijų ir kitos paskirties inžinerinių statinių nepriklausomybės
g., S.Daukanto G., J. Basanavičiaus G., Papilės miest., Papilės sen., Akmenės r.
sav. Kapitalinio remonto ir rekonstravimo projektas Nr. P/01327

O1 Sutarties Nr. SS-2020-703 Sutarties data. 2020.09.14

S1 Darbų likutis | 2021 metus

2021-01-08

Suma žiniaraščiui **52 101,66 EUR**

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	
					Vieneto kaina	Iš viso
		1. Skvero architektūra				
1		Suoliukų įrengimas	vnt	3	1 500,0000	4 500,00
2		Šiukšliadėžių įrengimas	vnt	2	1 500,0000	3 000,00
3		Dviračių stovų įrengimas	vnt	3	524,8467	1 573,94
4		Betono paviršiaus poliravimas, impregnavimas	100m2	0,32	6 548,1563	2 095,41
5		Parko šviestuvai h=3,60 m su pamatu montavimas	vnt	4	1707,6625	6 830,65
6		Grindinio dangoje įrengta apšvietimo juosta	vnt	1	2000,0000	2000,00
		Skyriuje				20 000,00
		3. Bendrastatybiniai darbai				
7		Antžeminės dalies dekoratyvinio gaminio Betonavimas Poz. 1, betonas C35/45	m3	19,17	222,8941	4 272,88
		Skyriuje				4 272,88
		6. Sklypo sutvarkymas				
8		Pasluoksnio įrengimas, h=0,05 m (Detalė B)	100m2	0,5	1 261,9778	630,99
9		Grindinio akmenų dangos įrengimas h=0,1 m (Detalė B) K9=1.15	100m2	1,7545	8 927,7344	15 663,71
		Skyriuje				16 294,70
		7. Lauko vandentiekis ir paviršinių lietaus nuotekų tinklai				
10		Požeminių tinklų pažymėjimo ženklai	vnt	3	10,3133	30,94
11		Žiočių betonavimas	m3	0,2	326,3000	65,26
12		Paklotų vamdynų telediagnostika	100m	0,51	522,7255	266,59
13		Žalios vejos atstatymas K9=1.15	100m2	0,255	113,1373	28,85
		Skyriuje				391,64
		8. Kadastrinių matavimų bytos su patikra parengimas				
14		Kadastrinė matavimo byla su patikra	objektas	1	800,0000	800,00
		Skyriuje				800,00
		9. Geodeziniai matavimai ir kt privalomieji matavimai taikomi sklypul ir pastatui				
15		Geodeziniai matavimai ir kt privalomieji matavimai	objektas	1	1300,0000	1 300,00

Skyriuje

Žiniaraštyje S1

PVM

Iš viso



Kopija tikra

Akmenės rajono savivaldybės administracija

Bendrojo skyriaus sektoriaus vadovė

Dovilė Šnežaitė

2021-01-20

2021-01-08

Statinių grupė K001

Statinys O1

Žinlaraštis S1

Kopija
Lapas 2

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

Sudarė:

Vytautas Petkevičius

Tikrino:

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
VYTAUTAS
PETKEVICIUS

Data: 2021-01-08 12:34:54

Kopija tikra

Akmenės rajono savivaldybės administracijos

Bendrojo skyriaus sekretoriaus pareigoms

Dovilė Svecaitė

2021-01-20



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ AKVITAS

Įmonės kodas 253250070, PVM kodas LT532500716, A. s. LT844010043300030244, AB Luminor bankas
Kesių k. 5, LT-85472 Akmenės r. Tel 8 425 59439. Direktorius mob.868549489

Užsakovui: Akmenės Rajono Savivaldybės
Administracijos Statybos skyriui
El. p. alvydas.statkus@akmene.lt

Techninei priežiūrai: Vytautas Valiušis
El. p. vytautas.valiusis@gmail.com

Dėl J. Basanavičiaus gatvės ir skvero darbų stabdymo

2021 -01- 08

Naujoji Akmenė
Miestas

Atliekame statybos darbus pagal „Susisiekimo komunikacijų ir kitos paskirties inžinerinių statinių nepriklausomybės g., S. Daukanto G., J. Basanavičiaus G., Papilės miest., Papilės sen., Akmenės r. sav. Kapitalinio remonto rekonstravimo“ projektą, adresu J. Basanavičiaus gatvės, Papilės mstl., Akmenės r. (Rangos darbų sutartis Nr.SS-2020-703). Pagal sudertą grafiką per spalio, lapkričio ir gruodžio mėnesius įvykdėme visus darbus išskyrus paminklo šlifavimą ir izoliaciją. Viso priduta darbų 76279 eurų apimtyje. Technologiškai dabar būtina vykdyti paminklo impregnavimo darbus. Šie tolimesni darbai dėl žemos lauko oro temperatūros ir lietingų orų šiuo metu yra negalimi.

Projektinės dokumentacijos 15 skyriuje „Izoliacijos darbai“ nurodyta, kad Planiseal WR 100 naudoti kai betono paviršius nesusalęs, artimiausias 12 valandų nebus lietaus ir temperatūra nenukris žemiau +5°C . Būtinos sąlygos, kokybiškos izoliacijos įrengimui - vidutinė paros oro temperatūra turi būti ne žemesnė nei +5° C.

Paminklo betono paviršiaus impregnavimo įrengimas 2021 m sausio – 2021 m balandžio mėnesiais negalimas, nes šio laikotarpio vidutinė oro temperatūra yra žemesnė nei +5 C ir vyrauja krituliai. Š. m. sausio mėn. pirmų 7 dienų vidutinė temperatūra buvo žemesnė nei +5 C ir su pasikartojančiais krituliais.

Informuojame dėl prastėjančių oro sąlygų, kurios turi lemiamos įtakos užbaigiamųjų darbų kokybei ir daro užbaigiamuosius darbus neįmanomais. To įrodymui pateiksime Lietuvos Hidrometeorologinės tarnybos pažymą apie sausio mėnesio vidurio dienų orus. Remiantis gismeteo.ru stebėjimo duomenimis tikėtina, kad aukštesnė nei +5 C temperatūra nusistovės tik balandžio antroje pusėje.

Vadovaujantis Rangos darbų sutarties 6.9 punktu, prašome nuo 2021 m. sausio 11 d. sustabdyti statybos darbus projekte „Susisiekimo komunikacijų ir kitos paskirties inžinerinių statinių nepriklausomybės g., S. Daukanto G., J. Basanavičiaus G., Papilės miest., Papilės sen., Akmenės r. sav. Kapitalinio remonto rekonstravimo “ projektą, pratęsiant darbus 2021 m. balandžio 15 d.

Direktorius

Lina Beniušienė

Tel. 8 685 49498

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė LINA
BENIUŠIENĖ
Data: 2021-01-08 18:27:38
Paskirtis: Dėl darbų
stabdymo Papilėje

Kopija tikra
Akmenės rajono savivaldybės administracija
Bendrojo skyriaus sekretorė referente
Dovilė Štrežaitė
2021-01-20

Kopija



LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBOS
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
STEBĖJIMŲ DEPARTAMENTO
METEOROLOGINIŲ STEBĖJIMŲ SKYRIUS

UAB Akvitas
direktorei Einai Beniušienei

| 2021-01-08 Nr. (21)-01/08

El. p. nauja.energija@gmail.com

PAŽYMA APIE HIDROMETEOROLOGINES SĄLYGAS

2021 m. sausio 11 d. Nr. (5.58-10)-B8-0207

Pateikiame informaciją apie paros vidutinę oro temperatūrą ir kritulių kiekį nuo 2021 m. sausio 8 d. iki sausio 12 d. Akmenės automatinės meteorologijos stoties duomenimis:

Data	Vidutinė oro temperatūra, °C	Kritulių kiekis, mm
2021-01-08	-1,1	5,8
01-09	-2,9	5,1
01-10	-3,8	nebuvo
01-11	-1,2	0,9
01-12	-0,7	2,7

Vyriausioji specialistė

audrone -

Audronė Pupelienė

Mob. 8 648 06 071, el. p. audrone.pupeliene@meteo.lt

Originalas nebus siunčiamas



LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
Biudžetinė įstaiga, Rudnios g. 6, LT-09300 Vilnius, tel. (8 5) 275 1194, faks. (8 5) 272 8874, eL p. lhmt@meteo.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 290743240
www.meteo.lt
ISO 9001:2015



Signature Not Verified

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė ARUNAS PAKNYS
Data: 2021-01-05 09:23:17



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

**LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO
ELEKTRONINIS SERTIFIKUOTAS IŠRAŠAS**
2021-01-05 09:23:09

PRIEIGOS RAKTAS: 78-2842915-938281

Šiuo prieigos raktu gautas išrašas yra oficialus dokumentas. Tretieji asmenys, gavę iš juridinio asmens, filialo ar atstovybės galiojantį prieigos raktą, negali reikalausti pateikti spausdinto popieriuje registro išrašo, kadangi sauglu elektroniniu parašu pasirašytas dokumentas, turi tokia pat teisinę galią kaip ir rašytinis dokumentas.

1. Juridinių asmenų registre įregistruota:

Pavadinimas: UAB "Akvitas"
Kodas: 253250070
Buvęs kodas: 5325007
Teisinė forma: Uždaroji akcinė bendrovė
Teisinis statusas: Neįregistruotas
Buveinės adresas: Akmenės r. sav., Akmenės sen., Kasių k. 5
NTR objekto kodas: 4400-2091-8252
Įsteigimo data: 2000-04-03
Įregistravimo data: 2000-04-03
Versija: 36 (2021-01-04)
Duomenų būklė: Pilnai sutvarkyti duomenys

2. Filialai, atstovybės registruoti Lietuvoje: [rašų nėra]

3. Kapitalas ir akcijos:

[statinio kapitalo dydis: 14480 Eur
Akcijų skaičius: 500 vnt.
Vardinų paprastųjų akcijų skaičius: 500 vnt.
Vardinės paprastosios akcijos nominali vertė: 28.96 Eur

4. Veiklos tikslai ir rūšys:

Tikslai: Pelno gavimas. Bendrovė Lietuvos Respublikoje ir už jos ribų vykdo šią ūkinę veiklą: 1.1.1 Grūdų malimo produktų gamyba (10.61); 1.1.2 Elektros gamyba (35.11); 1.1.3 Gėlių vandenių akvakultūra (03.22); 1.1.4 Nespecializuota didmeninė prekyba (46.90); 1.1.5 Viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla (55.10); 1.1.6 Poilsiautojų ir kit apgyvendinimo veikla (55.20) 1.1.7 Poilsinių transporto priemonių, priekabų alkštelių ir stovyklaviečių veikla (55.30); 1.1.8 Kita apgyvendinimo 55.90); 1.1.9 kelių transportas (49.41); 1.1.10 Kita mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse (47.19); 1.1.11 Istorinių vietų ir pastatų bei panašių turistų lankomųjų vietų eksploatavimas (91.03); 1.1.12 Statybų plėtra (41.10); 1.1.13 Naujų gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba (41.20); 1.1.14 Naujų pastatų statyba (41.20.10); 1.1.15 Pastatų remontas, restauravimas

Kopija tikra

Atsinaujinti duomenys registruose
Bendrojo skyriaus ved. J. Štikonis
Dovilė Štikonienė
2021-01-20

ir rekonstravimas (41.20.20); 1.1.16 Komunalinių nuotekų statinių statyba (42.21); 1.1.17 Komunalinių elektros ir telekomunikacijos statinių statyba (42.22); 1.1.18 Vandens statinių statyba (42.91); 1.1.19 Kitų, niekur kitur nepriskirtų, inžinerinių statinių statyba (42.99); 1.1.20 Statinių nugriovimas (43.11); -- 1.1.21 Statybinių paruošimas (43.12); 1.1.22 Paruošiamieji žemės kasimo darbai tiesiant kėlus (43.12.10); 1.1.23 Žemės darbai statybos aikštelėse (43.12.20); 1.1.24 Sausinimo ir drėkinimo sistemų tiesimas (43.12.30); 1.1.25 Vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimas (43.22); 1.1.26 Statybos baigimas ir apdaila (43.3); 1.1.27 Tinkavimas (43.31); 1.1.28 Stalio dirbinių įrengimas (43.32); 1.1.29 Grindų ir sienų dengimas (43.33); 1.1.30 Dažymas ir stiklinimas (43.34); 1.1.31 Kiti statybos baigiamieji ir apdailos darbai (43.39); 1.1.32 Stogų dengimas (43.91); 1.1.33 Kita, niekur kitur nepriskirta, specializuota statybos veikla (43.99); 1.1.34 Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas (68.20); 1.1.35 Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas-pardavimas (68.10); 1.1.36 Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma (77.11); 1.1.37 Statybos ir inžinerinių statybos darbų mašinų ir įrenginių nuoma ir išperkamoji nuoma (77.32); 1.1.38 Kitų, niekur kitur nepriskirtų, mašinų, įrangos ir materialiujų vertybių nuoma ir išperkamoji nuoma (77.39);

5. Organai:

5.1.

Registruota: Visuotinis akcininkų susirinkimas
Nuo 2000-04-03

5.2.

Registruota: Vadovas
Nuo 2000-04-03

5.2.1.

Asmuo: LINA BENIUSIENĖ, [redacted] direktorė
Registruota: Paskyrimo (išrinkimo) data 2020-12-31
Nuo 2021-01-04
Akmenės r. sav., Akmenė, Stadiono g. 11-18

6. Dalyviai: [rašų nėra]

7. Taisyklė, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu:

7.1.

Vienasmenis atstovavimas
Registruota: Nuo 2006-12-11
Aprašymas: Juridinio asmens vardu veikia vadovas

8. Licencijuojama veikla: [rašų nėra]

9. Kiti duomenys:

Finansinių metų pradžia: 01-01
Finansinių metų pabaiga: 12-31

10. Žymos: [rašų nėra]

11. Bankrotas: [rašų nėra]

12. Veiklos apribojimai: [rašų nėra]

13. Steigimo dokumentai:

13.1

[statai
Dokumento data: 2020-12-11
[registruotas: 2020-12-31]

14. Kita informacija: [rašų nėra]

Kopija tikra

Akmenės rajono savivaldybės administracija
Bendrojo administravimo skyriaus vedėja
Dovilė Šežaitė
2021-01-20

15. Kontaktinė informacija:

Mobilusis telefonas: 868549489
Elektroninio pašto adresas: nauja.energija@gmail.com

2021-01-05 09:23:09

Išrašas tikras, turi prima facie galią

Dokumentą paruošė:

Juridinių asmenų registro departamento JAR
Kauno skyriaus Kauno 1 juridinių asmenų registro
grupės

Registratorius ekspertas

ARŪNAS PAKNYŠ

Kopija tikra

Ašmenes rūpintojo administracijos
Bendrąjo skyriaus administracijos
Dovilė Štrežaitė
2021-01-05



VEIKLŲ SĄRAŠAS

KAPITALINIO REMONTO IR REKONSTRAVIMO DARBAI PAGAL PARENGTĄ TECHINĮ
PROJEKTĄ „SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ IR KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ
STATINIŲ NEPRIKLAUSOMYBĖS G., S. DAUKANTO G., J. BASANAČIAUS G., PAPILĖS
MIEST., PAPILĖS SEN., AKMENĖS R. SAV. KAPITALINIO REMONTO IR
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS“ NR. P/01327


Darbai vykdomi įgyvendinant projektą „Kompleksiškas Akmenės miesto ir Papilės miestelio bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros atnaujinimas“ pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę 08.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“.

Eil. Nr.	Nuolatinių Darbų/paslaugų veiklos grupių pavadinimas	2020-2021 metai					Darbo (etapo) kaina Eur be PVM [pildo rangovas]
		I mėnuo	II mėnuo	III mėnuo	IV mėnuo	V mėnuo	
1.1.	Skvero architektūra			2000,00	7000,00	11000,00	20000,00
1.2.	Susisiekimo komunikacijos		10000,00		5000,00		15000,00
1.3.	Bendra statybiniai darbai		10000,00	5000,00	5000,00		20000,00
1.4.	Dangų ardymas	8000,00					8000,00
1.4.1	Sklypas ir inžineriniai tinklai	6000,00	2000,00				8000,00
1.5.	Sklypo sutvarkymas (dangos ir kt)	1000,00		15000,00	5000,00	5000,00	26000,00
1.6.	Lauko vandentiekis ir paviršinių lietaus nuotekų tinklai	7000,00					7000,00
1.6.1.	Kadastrinių matavimų bylos su patikra parengimas					800,00	800,00
1.6.2	Geodeziniai matavimai ir kt. privalomieji matavimai taikomi sklypai ir pastatui.					1300,00	1300,00
Suma Eur be PVM:							106100,00
PVM Eur 21 % suma:							22281,00
BENDRA SUMA Eur su PVM:							128381,00

PASTABOS:

- Rangovas Veiklų sąraše turi įvertinti (įkainoti) visus reikiamus darbus, kurie reikalingi Techniniame projekte numatytiems darbams atlikti.
- Veiklų sąraše pateiktose rangovo kainose turi būti įvertinti visi reikiami rangovo įrengimai bei mechanizmai darbams atlikti, montavimas, rangovo personalo darbas, medžiagos, paleidimas, derinimas, bandymai (jei tokie reikalingi), netiesioginės išlaidos, rangovo mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma rangovo rizika, prievolės ir įsipareigojimai apibrėžti Sutartyje ar atsirandantys ją vykdomant. Rangovo nurodytos kainos taikytinos ir darbui žiemos arba nakties metu (jei toks pasitaikytų).
- Visos kainos turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

Direktorė
Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo



Lina Beniušienė
Vardas ir pavardė