

RANGOS SUTARTIS NR.

2021 m. d.
Klaipėda

Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, juridinio asmens kodas 240329870, kurios registruota buveinė yra J. Janonio g. 24, 92251 Klaipėda, telefonas (8 46) 499 799, faksas (8 46) 499 777, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Algio Latako, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama **Užsakovu**,

ir

UAB „Garant Diving“, juridinio asmens kodas 302566968, kurios buveinė registruota yra Dubysos g. 27A, LT-91181, Klaipėda, telefonas +370 46 433 631, atstovaujama direktoriaus Vaido Valančiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama **Rangovu**,

toliau kartu šioje rangos sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, sudarė šią rangos sutartį, toliau vadinamą Sutartimi, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Rangos sutartimi Rangovas įsipareigoja savo rizika ir lėšomis, savo medžiagomis atlikti objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinės Nr. 142, krantinės Nr. 141 dalies, Minijos g. 180, Klaipėda, ir kranto prie krantinės Nr. 142 tvirtinimo Perkėlos g. 8, Klaipėda, rekonstravimas“ (toliau – Objektas) IV užterštumo klasės grunto, esančio Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijoje prie krantinės Nr. 142, valymo darbus (toliau – darbai, kasimo darbai) pagal valymo darbų schemoje (Sutarties 3 priedas) nurodytas sąlygas ir ribas bei perduoti juos Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja kokybiškai atliktus darbus priimti ir už juos sumokėti. Valomo IV užterštumo klasės grunto kiekis – 974 m³.

II. SUTARTIES GALIOJIMO IR VYKDYMO TERMINAI

2.1. Sutartis įsigalioja ją pasirašius abiem Šalims ir Rangovui pateikus Sutarties sąlygas atitinkantį Sutarties vykdymo užtikrinimo dokumentą. Sutartis galioja iki visiško įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo.

2.2. Bendras darbų atlikimo terminas – **74** kalendorinės dienos nuo Sutarties įsigaliojimo, kuri sudaro:

2.2.1. Aplinkos apsaugos agentūros išduoto leidimo valymo darbams vykdyti bei valymo darbų techninės užduoties parengimas ir pateikimas Rangovui (9.1 p.) – 14 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo. Į šį terminą įskaičiuotas užteršto grunto saugojimo aikštelės statyb vietės perdavimo, techninio darbo projekto ir statybą leidžiančio dokumento perdavimo terminas ir terminas, skirtas technologiniam projektui pagal Sutarties 16.8 p. suderinti;

2.2.2. valymo darbų vykdymas – 60 kalendorinių dienų nuo Sutarties 2.2.1 p. įvykdytų sąlygų iki Rangovo raštiško pranešimo gavimo pagal Sutarties 9.5 p. sąlygas.

2.3. Sutarties vykdymo metu paaiškėjus Sutarties 2.4 punkte numatytoms aplinkybėms, tai pat kitoms, Sutartyje nenumatytoms aplinkybėms, kurių Rangovas pagrįstai negalėjo numatyti, darbų atlikimo terminas Šalių susitarimu gali būti pratęstas tiek, kiek truko aplinkybės, trukdančios darbus atlikti laiku. Sutarties termino pratęsimas nustatomas Užsakovo ir Rangovo rašytiniu susitarimu.

2.4. Rangovas turi teisę kreiptis į Užsakovą dėl Sutarties bendro darbų termino pratęsimo tik raštu pateikęs Užsakovui pagrindžiančius dokumentus, jeigu:

2.4.1. Užsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus įsipareigojimus ir todėl Rangovas negali vykdyti visų ar dalies darbų;

2.4.2. Užsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi įtakos Rangovo darbų atlikimo terminui;

2.4.3. išskirtinai nepalankios meteorologinės sąlygos technologiniam procesui vykdyti, t. y. oro temperatūra žemesnė nei 0 °C, vėjo greitis >15 m/s, bangavimas >1,5 m, ledonešis, matomumas dėl rūko ar sniego >0,8 kilometro ir tai patvirtina pagal Rangovo pateiktą informaciją techninę priežiūrą atliekantis asmuo;

2.4.4. bet koks uždelsimas, kliūtys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini Užsakovui ir (arba) Užsakovo samdomiems tretiesiems asmenims ar nuo Užsakovo nepriklausančių trečiųjų asmenų veiksmai (veikla) Rangovui trukdo laiku atlikti darbus;

2.4.5. dėl nepalankių meteorologinių sąlygų uosto kapitonas sustabdo laivybą Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste ir tai turi įtakos Rangovo darbų atlikimo terminui;

2.4.6. aptikus sprogmenis arba pasirodžius naftos produktams ant vandens paviršiaus ir tai Rangovui trukdo laiku atlikti darbus;

2.4.7. Sutarties vykdymo metu atsiranda papildomų darbų ir jų atlikimas turi įtakos darbų atlikimo terminui.

2.5. Sutartyje numatyti darbai laikomi įvykdyti, kai Užsakovas priima pagal techninę (-es) užduotį (-is) atliktus darbus ir atsiskaito su Rangovu Sutarties 4.1 p. nurodytu terminu ir tvarka.

III. SUTARTIES OBJEKTO KAINA, VERTĖ

3.1. Sutarties objekto – Sutarties 1.1 p. numatytų darbų Sutarties kaina (Sutarčiai yra taikomas fiksuotos kainos su peržiūra apskaičiavimo būdas) yra:

Sutarties kaina (be PVM)	309 542 Eur 00 ct (trys šimtai devyni tūkst. penki šimtai keturiasdešimt du Eur 00 ct)
PVM (21 %)	65 003 Eur 82 ct (šešiasdešimt penki tūkst. trys Eur 82 ct)
Sutarties kaina (Sutarties kaina be PVM ir PVM suma)	374 545 Eur 82 ct (trys šimtai septyniasdešimt keturi tūkst. penki šimtai keturiasdešimt penki Eur 82 ct)

3.2. Pradinė Sutarties vertė yra lygi Sutarties kainai be PVM, t. y. 309 542,00 Eur. Pradinė Sutarties vertė nekinta per visą Sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus tuos atvejus, Sutartyje nustatyta tvarka Sutarties kaina perskaičiuojama dėl kainų lygio pokyčio.

3.3. Į Sutarties kainą įskaičiuota: visos reikiamos kasimo technikos, skirtos atlikti darbus, mobilizacijos ir demobilizacijos išlaidos, statybos aikštelės, pumpavimo linijų paruošiamieji darbai ir reikalingos medžiagos darbams vykdyti, grunto kasimas (siurbimas), transportavimas ar pumpavimas vamzdynu ir grunto flokulavimas (flokuliantais) bei pumpavimas į geotekstilinius konteinerius, technogeninių šiukšlių (virvės, tinklai, inkarai, metalo ir statybinis laužas, automobilinės padangos ir kt.) iškėlimas ir utilizavimas, prastovos, atliekamų darbų kontrolė (rangovo atliekami batimetriniai matavimai ir narų stoties darbai). Taip pat Sutarties kaina su PVM apima visas Rangovo išlaidas, susijusias su Sutartyje numatytų įsipareigojimų tinkamu įvykdymu, neapsiribojant tuo, kas apibrėžta šioje dalyje, ir visus mokesčius, įskaitant pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM). PVM mokamas pagal privalomuosius norminius aktus, taikytinus Lietuvos Respublikos įstatymus ir tarptautinius susitarimus.

3.4. Rangovas pats savo sąskaita vykdo visas mokesťines prievoles ir (ar rinkliavas), kurios atsirado ar gali atsirasti vykdant Sutartį, ir prisiima visą riziką, susijusią su mokesťinių prievolių ir (ar) rinkliavų, jei tokių būtų, vykdymu. Užsakovas nekompensuoja Rangovui jokių pastarojo išlaidų, susijusių su šiame punkte nurodytų prievolių tinkamu vykdymu, išskyrus kitus atvejus, aptartus Sutartyje (jei tokių būtų).

3.5. Užsakovas už visą pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatytą Sutarties objektą sumoka Rangovui Sutarties kainą, jeigu faktinis ir Sutartyje nurodytas darbų kiekis nesiskiria daugiau kaip 15 (penkiolika) procentų, skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės.

3.6. Sutarties kaina nekeičiama per visą Sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus Sutartyje numatytus kainos peržiūros ir keitimo atvejus:

3.6.1. **dėl pasikeitusių mokesčių** – Sutarties galiojimo metu pasikeitus darbams taikomam PVM, Sutarčiai bus taikomas pakeistas PVM tarifas. Sutarties kaina peržiūrima po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Sutarties kaina be PVM dėl mokesčio pokyčio nebus keičiama, nebent priimti teisės aktai numatyti kitaip. Dėl PVM pasikeitimo perskaičiuota Sutarties kaina bus lygi sumai, gautai prie Sutartyje nurodytos Sutarties kainos be PVM pridėjus PVM, apskaičiuotą pagal naujai patvirtintą mokesčio tarifą, nebent priimti teisės aktai numatyti kitaip. Sutarties kaina perskaičiuojama tiems darbams, kurie pagal Sutartį yra atliekami ir už juos sumokama po atitinkamo teisės akto įsigaliojimo;

3.6.2. **dėl kainų lygio pokyčio** – Sutarties kaina peržiūrima peržiūrėjimu suinteresuotos Šalies iniciatyva ir jos pateiktų dokumentų pagrindu, jei darbų atlikimo terminas, įskaitant Sutartyje numatytus pratęsimus, yra ilgesnis nei 2 (dveji) metai, kai infliacija, apskaičiuota pagal inžinerinių statinių statybos sąnaudų elementų kainų indeksą (toliau – indeksas), lyginant einamųjų metų perskaičiavimo mėnesio Statistikos departamento skelbiamą indeksą su prieš dvejus metus atitinkamą mėnesį buvusiu indeksu, yra didesnė kaip 20 (dvidešimt) procentų ir jei ankstesniais nei Sutarties kainos perskaičiavimo Sutarties vykdymo metais Rangovas tinkamai vykdė savo sutartinius įsipareigojimus. Sutarties kaina perskaičiuojama kas 2 (dveji) metai, pirmą kartą perskaičiuojant per 40 (keturiasdešimt) dienų po 2 (dvejų) metų nuo darbų atlikimo pradžios. Perskaičiuojama tik Užsakovui neperduotų darbų Sutarties kainos dalis, ją dauginant iš indekso koeficiento 2 (dviejų) skaičių po kablelio tikslumu. Perskaičiavimo indekso koeficientas gaunamas perskaičiavimo mėnesio indeksą dalijant iš prieš dvejus metus atitinkamą mėnesį buvusio indekso. Jei gautas koeficientas didesnis kaip 1,20 (vienas ir dvi dešimtosios), peržiūrima Sutarties kainos dalis bus dauginama iš gauto koeficiento. Peržiūrėta Sutarties kaina taikoma po susitarimo perskaičiuoti Sutarties kainą pasirašymo;

3.6.3. Dėl darbų faktinio kiekio pasikeitimo Sutarties kaina didinama arba mažinama Sutartyje nustatyta tvarka, kai faktinis darbų kiekis, lyginant su Sutartyje nurodytu kiekiu, padidėja arba sumažėja daugiau kaip 15 (penkiolika) procentų, skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės, taip pat kai LR pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – Įstatymas) 97 str. 1 d. 2–5 punktuose ir 2 d. nustatytais pagrindais įsigyjami papildomi darbai arba atsisakoma darbų dalies.

3.7. Sutarties kaina ir pradinė Sutarties vertė keičiamos dvišaliu rašytiniu Šalių susitarimu..

IV. APMOKĖJIMO TVARKA

4.1. Užsakovas sumoka Rangovui už faktiškai pagal techninę (-es) užduotį (-is) atliktus darbus (Sutarties 9.7 p.). Už kokybiškai, faktiškai atliktus darbus pagal techninę užduotį su Rangovu atsiskaitoma per 30 kalendorinių dienų pasirašius atliktų darbų priėmimo ir perdavimo aktą ir gavus iš Rangovo sąskaitą faktūrą. Pagrindas sąskaitai faktūrai išrašyti ir pateikti apmokėti yra Rangovo, techninės priežiūros atstovo ir Užsakovo pasirašytas atliktų darbų priėmimo ir perdavimo aktas.

4.2. Užsakovas sumoka už faktiškai atliktus valymo darbus pagal valymo darbų techninę užduotį. Už iškasto grunto kiekį žemiau atskaitos batimetrinių matavimų (2016-10-18 – 2020-01-29) ir už techninės užduoties ribų mokama nebus.

4.3. Jei Rangovas neįvykdo Sutarties 8.2.18 p. nustatytos pareigos ir negavo sutikimo ar atsisakymo pagal Sutarties 8.2.18 p., ar vykdo papildomus darbus pagal Sutarties V skyrių, nesudaręs atskiro susitarimo, tokie Rangovo atlikti darbai būtų laikomi kaip savavališki ir (ar)

nukrypę nuo normatyvinių techninių dokumentų. Rangovas, vykdęs darbus prieš tai numatytais aplinkybėmis, netektų teisės reikalauti iš Užsakovo sumokėti už atliktus darbus ir atlyginti dėl to turėtus nuostolius. Rangovo atsakomybės ribos dėl atliktų darbų rezultato, kai jie atliekami savavališkai ir (ar) nukrypstant nuo normatyvinių techninių dokumentų, apibrėžtos Sutarties 12.16 p.

4.4. Vykdant Sutartį, Šalims pasirašius atliktų darbų priėmimo–perdavimo aktą, sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Jeigu Rangovas nepateikia sąskaitų faktūrų šiame punkte nurodytu būdu, Užsakovas neatlieka mokėjimų ir šiuo atveju Užsakovui nebus taikoma Sutartyje nustatyta atsakomybė už atsiskaitymą ne laiku.

4.5. Pagal Sutartį priklausančias sumokėti pinigų sumas Užsakovas sumoka Rangovui mokėjimo pavedimu į Sutartyje nurodytą banko sąskaitą. Laikoma, kad pinigai sumokėti tą dieną, kurią Užsakovas pateikė savo bankui mokėjimo nurodymą atlikti mokėjimo pavedimą.

4.6. Avansinis mokėjimas nenumatomas.

V. DARBŲ KIEKIO (APIMTIES) KEITIMAS

5.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos Sutartyje ir įstatymo 97 str. nustatytais atvejais ir pagrindais.

5.2. Atsisakant darbų, vienus darbus keičiant kitais, įsigyjant papildomus darbus, taikoma Sutarties 5.4 punkte nustatyta tvarka ir atitinkamai sumažinama ar padidinama Sutarties kaina. Kai faktinis darbų kiekis padidėja arba sumažėja Sutarties 3.5 p. nustatyto procentinio dydžio ribose (jo neviršija), Šalys tokius darbų kiekio pokyčius užfiksuoja Sutarties 5.4 punkte nustatyta tvarka, nesudarydamos atskiro susitarimo dėl Sutarties keitimo ir nekeisdamos Sutarties kainos.

5.3. Darbų keitimas vykdomas kaip keičiamų darbų atsisakymas ir keičiančių (naujų) darbų papildomas įsigijimas. Kai darbai keičiami kitais darbais, tokie darbų pakeitimai neturi pabloginti Sutarties rezultato.

5.4. Darbų atsisakymas, papildomų darbų įsigijimas, vienu darbų keitimas kitais ar kiti darbų kiekio pasikeitimai vykdomi ir fiksuojami Šalių pasirašytame susitarime, kuris sudaromas pagal papildomų (nenumatytų) ar nevykdomų darbų aktą, rengiamą ir tvirtinamą nustatyta tvarka:

5.4.1. nustačius, kad būtina atlikti papildomus darbus, atsisakyti darbų arba vienus darbus būtina keisti kitais darbais, Rangovas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo aplinkybių paaiškėjimo privalo informuoti Užsakovą ir pateikti techninės priežiūros atstovo rašytinį pagrindimą dėl darbų atsisakymo, papildomų darbų ir (ar) darbų keitimo būtinumo, taip pat patvirtinimą, kad be vieno ar dalies papildomų darbų ir (ar) darbų keitimo kitais neįmanoma užbaigti darbų arba kad toks papildomų darbų atlikimas ir (ar) darbų pakeitimas pagerins Objekto technines charakteristikas ir savybes;

5.4.2. Užsakovas, gavęs iš Rangovo Sutarties 5.4.1 papunktyje nurodytus Rangovo pranešimą bei techninės priežiūros vadovo patvirtinimą, per 5 (penkias) dienas pakviečia komisiją, susidedančią iš Rangovo, techninės priežiūros, Užsakovo atstovų ir nepriklausomo eksperto (jei tokio dalyvavimas būtų pripažintas būtinu);

5.4.3. Komisijai įvertinus visą pateiktą dokumentaciją ir atlikus detalią objekto apžiūrą, Rangovas kartu su techninę priežiūrą atliekančiu atstovu įsipareigoja per 5 (penkias) dienas nuo pirmos komisijos posėdžio dienos surašyti ir pateikti Užsakovui papildomų (nenumatytų) ar nevykdomų darbų aktą, kurį pasirašo visi komisijos darbe dalyvavę asmenys ir kuriame išsamiai įvardijamos aplinkybės, kurios nulėmė papildomų (nenumatytų) ar nevykdomų darbų atsiradimą, įvertinamas jų pagrįstumas (būtinumas) ir priimamas sprendimas dėl papildomų (nenumatytų) darbų atlikimo būtinumo, nevykdomų darbų pripažinimo, darbų dokumentacijos pakeitimo (papildymo),

ekspertizės išvadų reikalingumo, vienų darbų keitimo kitais. Prie akto turi būti pridėta visa papildoma dokumentacija, kuri patvirtintų papildomų (nenumatytų) ar nevykdomų darbų pagrįstumą (darbų dokumentacija, esamos situacijos batimetrinių matavimų planai, povandeninių apžiūrų ataskaitos bei techninės priežiūros atstovo išvados, ekspertizės išvados (jei tokios yra) ir pan.);

5.4.4 Užsakovas pagal Sutarties nuostatas parengtą papildomų (nenumatytų) ar nevykdomų darbų aktą patvirtina per 5 (penkias) darbo dienas nuo jo gavimo. Įvykdžius akte nustatytas sąlygas dėl papildomų darbų, Užsakovas per pagrįstą terminą organizuoja ir vykdo derybas su Rangovu dėl papildomų darbų kainų, kurios negali būti didesnės nei apskaičiuotos taikant Sutarties 5.6 punkte nustatytus metodus. Įvykus deryboms, Rangovas parengia ir pateikia Užsakovui pasiūlymą dėl papildomų darbų įkainių;

5.4.5. Užsakovo patvirtinto papildomų (nenumatytų) ar nevykdomų darbų akto ir, kai vykdomos derybos dėl papildomų darbų kainų, po derybų Rangovo pateikto pasiūlymo dėl papildomų darbų kainų pagrindu Šalys pasirašo susitarimą dėl Sutarties pakeitimo.

5.5. Rangovas gali pradėti vykdyti papildomus darbus, kai yra užbaigtos Sutarties 5.4 punkte nurodytos procedūros ir pasirašomas atskiras susitarimas dėl papildomų darbų atlikimo. Kai Sutartyje nustatyta tvarka vieni darbai keičiami kitais, taip pat kitais atvejais, kai būtina užtikrinti nepertraukiamą darbų atlikimą, Rangovas gali pradėti vykdyti papildomus darbus iki susitarimo pasirašymo, Užsakovui patvirtinus po derybų pateiktą Rangovo papildomų darbų kainos pasiūlymą. Leidimą pradėti vykdyti papildomus darbus iki susitarimo pasirašymo suteikia Užsakovas, raštu informuodamas Rangovą Sutartyje nustatyta tvarka arba užfiksuojuant tokį leidimą derybų metu. Rangovui pažeidus Sutarties 5.4 punkte nustatytą tvarką ar vykdant papildomus darbus iki jų pradžios nesudarius atskiro susitarimo, išskyrus atvejus, kai šiame punkte numatytais atvejais Užsakovas leidžia pradėti vykdyti papildomus darbus iki susitarimo sudarymo, Rangovo atlikti darbai laikomi kaip savavališki ir (ar) vykdomi nukrypęs nuo normatyvinių statybos dokumentų. Rangovas, pažeidęs papildomų (nenumatytų) darbų atlikimo sąlygas, netenka teisės reikalauti iš Užsakovo apmokėti atliktų darbų kainą ir atlyginti dėl to turėtus nuostolius. Rangovo atsakomybės ribos dėl atliktų darbų rezultato, kai jie atliekami savavališkai ir (ar) nukrypstant nuo normatyvinių statybos dokumentų, apibrėžtos Sutarties 12.16 punkte.

5.6. Atsisakant darbų dalies, įsigyjant papildomus (nenumatytus) darbus arba vienus darbus keičiant kitais, prioriteto tvarka taikomi nurodyti atsisakomų ar papildomai įsigyjamų darbų kainos apskaičiavimo būdai:

5.6.1. pritaikant Sutartyje nustatytus įkainius;

5.6.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio;

5.6.3. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje įkainotos atskiros pirkimo objekto sudedamosios dalies ar numatyto įkainio;

5.6.4. įvertinant darbų pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrenginių, mechanizmų eksploatacijos sąnaudas, statybvietsės) bei netiesiogines (pridėtinės, pelno) išlaidas pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos“ patvirtintas Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklių nuostatas, galiojančias ir taikomas keitimo metu.

5.7. Už papildomus darbus mokama taikant Sutartyje nustatytą apmokėjimo tvarką.

5.8. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomų darbų, kurių Rangovas nenumatė sudarydamas Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti pagal prikimo dokumentus, projekcinę dokumentaciją ir jie yra būtini Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita. Į Sutarties kainą yra įtraukiamos visos įeinančios darbo jėgos, subrangovų parinkimo, mechanizmų darbo ir medžiagų kainos, mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos Rangovui ir (ar) jo parinktiems subrangovams iškiliančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus ir Sutartį išlaidos. Į šią sumą yra įskaityti visi mokesčiai, kuriuos moka ir (ar) turi mokėti bet kuri iš Sutarties Šalių ir (ar) subrangovai.

5.9. Užsakovas turi teisę atsisakyti dalies darbų, kurie nėra atlikti iki atsisakymo dienos, be papildomo apmokėjimo, apie tai raštu pranešdamas Rangovui, tuo atveju, kai Rangovas vėluoja atlikti darbus pagal kalendorinį darbų atlikimo grafiką ir toks darbų atsisakymas leistų paspartinti objekto užbaigimą, dėl techninių ir (ar) technologinių priežasčių, dėl ko gali žymiai pablogėti Užsakovo padėtis (ekonominė, finansinė), projektinėje dokumentacijoje numatytų darbų netikslinga vykdyti ar kitais pirkimo dokumentuose numatytais atvejais (jei tokie būtų nurodyti). Darbų atsisakoma apie tai raštu pranešus Rangovui ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų iki atsisakomų darbų atlikimo pradžios pagal Rangovo pateiktą suderintą kalendorinį darbų atlikimo grafiką. Rangovas neturi teisės reikšti Užsakovui jokių reikalavimų ar pretenzijų dėl Užsakovo darbų atsisakymo.

5.10. Kai Sutartis keičiama ne dėl kiekio (apimties) pakeitimų, Užsakovas, gavęs motyvuotą Rangovo prašymą pakeisti Sutarties sąlygas, nedelsdamas, bet ne ilgiau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, turi nuspręsti, ar yra būtinas Sutarties sąlygų keitimas, ar ne. Jei Užsakovas nusprendžia keisti Sutarties sąlygas, Šalys susitaria kooperuotis ir bendradarbiauti, kad toks Sutarties pakeitimas, įskaitant visų reikiamų procedūrų atlikimą ir papildomo (-ų) susitarimo (-ų) pasirašymą, būtų atliktas abiem Šalims priimtinu terminu.

VI. ATSTOVAVIMAS OBJEKTE

6.1. Užsakovas savo atstovu (-e) objekte paskiria atsakingą asmenį [redacted] [redacted] kuris atsakingas už Sutarties vykdymą ir turi teisę spręsti visas technines problemas, susijusias su Sutarties priežiūra ir vykdymu, tačiau neturi teisės keisti Sutarties nei žodžiu, nei konkludentiniais veiksmais.

6.2. Užsakovo už Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą pagal Įstatymo 94 straipsnio 9 dalies nuostatas atsakingas asmuo – [redacted]

6.3. Rangovas savo atstovu objekte paskiria įgaliotą asmenį ir raštu per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties įsigaliojimo apie tai praneša Užsakovui (nurodydamas tiesioginį kontaktinį telefoną bei tiesioginį elektroninio pašto adresą). Rangovo atstovas turi teisę ir įgaliojimus spręsti visas technines problemas, susijusias su Sutarties vykdymu, ir Rangovo vardu pasirašyti su tuo susijusius dokumentus.

VII. DRAUDIMAS IR SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

7.1. Per 10 dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos Rangovas, su Užsakovu suderinęs draudimo sąlygas, privalo pateikti Rangovo civilinės atsakomybės už Užsakovui ar trečiajam asmeniui padarytą žalą dėl atliekamų darbų draudimo liudijimo (poliso) ir mokėjimo pavedimų, patvirtinančių, kad visa ar pirma draudimo įmokos dalis už draudimą yra sumokėta, patvirtintas kopijas. Jei draudimo įmoka yra mokama dalimis, per 10 (dešimt) dienų po kiekvienos draudimo liudijimo (polise) nurodytos draudimo įmokos sumokėjimo Rangovas privalo Užsakovui pateikti jos sumokėjimą įrodančio dokumento patvirtintą kopiją.

7.2. Rangovo civilinė atsakomybė už Užsakovui ar trečiajam asmeniui padarytą žalą dėl atliekamų darbų privalo būti apdrausta ne mažesne kaip 150 000 Eur (šimto penkiasdešimties tūkstančių eurų) draudimo suma vienam draudžiamajam įvykiui. Draudimas turi galioti visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

7.3. Jei darbų atlikimo terminas pratęsiamas arba tokio termino nepratęsęs Rangovas nėra baigęs vykdyti visų įsipareigojimų pagal Sutartį, Rangovas ne vėliau nei likus 14 (keturiolikai) dienų iki draudimo liudijimo galiojimo pabaigos dienos privalo pateikti pratęstą civilinės atsakomybės draudimą, galiojantį iki visiško Sutarties įvykdymo, taip pat pateikti Užsakovui šios draudimo sutarties pratęsimą (atnaujinimą) patvirtinančio dokumento ir mokėjimo pavedimo patvirtintas kopijas.

7.4. Laiku nepateikus draudimo polisų, Užsakovas turi teisę sustabdyti mokėjimą už darbus, iki bus pateikti draudimo polisai, arba nutraukti Sutartį.

7.5. Kai Sutarties 2.1 punkte Sutarties įsigaliojimas susietas su Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento pateikimu, Rangovas privalo per 10 (dešimt) dienų po Sutarties pasirašymo pateikti Užsakovui neatšaukiamą pirmo pareikalavimo Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą – banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą 10 (dešimties) proc. nuo pradinės Sutarties vertės dydžio bei pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad Rangovas sumokėjo visas privalomas įmokas už Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą.

7.6. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento projektas turi būti pateiktas Užsakovui suderinti. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimo terminas privalo būti mažiausiai 30 (trisdešimčiai) dienų ilgesnis nei bendras darbų atlikimo terminas. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas privalo galioti visiems Rangovo įsipareigojimams pagal Sutartį, įskaitant baudas, delspinigius, kitas Užsakovo pagrįstai reikalaujamas atlyginti išlaidas. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente turi būti numatyta, kad užtikrinimo suma turi būti išmokama Užsakovui ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo pirmo raštiško Užsakovo pranešimo pateikimo jį išdavusiam subjektui, kuriame nurodoma reikalaujama suma ir nurodomi nevykdomi sutartiniai įsipareigojimai.

7.7. Jei darbų atlikimo terminas pratęsiamas arba tokio termino nepratęsęs Rangovas nėra baigęs vykdyti visų įsipareigojimų pagal Sutartį, Rangovas ne vėliau nei likus 10 (dešimčiai) darbo dienų iki pateikto Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimo termino pabaigos privalo pateikti pratęstą Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą tokiam terminui, kiek yra pratęsiamas darbų atlikimo terminas, o kai Rangovas, nepratęsęs darbų atlikimo termino, nėra baigęs vykdyti visų įsipareigojimų – tokiam terminui, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas galiotų ne mažiau nei 30 (trisdešimt) dienų po visiško Rangovo įsipareigojimų įvykdymo.

7.8. Rangovui nepratęsęs Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimo, Užsakovas turi teisę sustabdyti mokėjimus pagal Sutartį ir (arba) ją nutraukti.

VIII. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS

8.1. Užsakovas įsipareigoja:

8.1.1. per 14 kalendorinių dienų po Sutarties įsigaliojimo perduoti Rangovui objekto „Užteršto grunto saugojimo aikštelės užteršto grunto iškasimo iš dokų duobių, nusausinimo, saugojimo ir tvarkymo techninio darbo projekto keitimas (koregavimas)“ (B laida) techninį darbo projektą, užteršto grunto aikštelės statybą leidžiantį dokumentą, statybvietę (užteršto grunto aikštelės teritoriją), valymo darbų techninę (-es) užduotį (-is) bei aplinkos apsaugos tarnybų išduotą leidimą valymo darbams;

8.1.2. priimti Rangovo pagal Sutartį atliktus darbus, patikrinti juos ir, pastebėjus nukrypimų nuo Sutarties sąlygų ar kitokių trūkumų, pranešti apie tai Rangovui;

8.1.3. nustačius darbų atlikimo defektus, raštiškai informuoti Rangovą nustatyta tvarka;

8.1.4. kokybiškai atliktus darbus priimti ir už juos sumokėti;

8.1.5. nustačius nukrypimus nuo sąlygų, kurie pablogina statybos kokybę, apie tai nedelsdamas pranešti Rangovui.

8.2. Rangovas įsipareigoja:

8.2.1. savo rizika ir savo lėšomis atlikti uosto akvatorijos dugno valymo darbus;

8.2.2. valymo darbus vykdyti pagal objekto „Užteršto grunto saugojimo aikštelės užteršto grunto iškasimo iš dokų duobių, nusausinimo, saugojimo ir tvarkymo techninio darbo projekto keitimas (koregavimas)“ (B laida) techniniame darbo projekte nurodytą technologiją;

8.2.3. pagal normatyvinių techninių dokumentų nustatytus reikalavimus, pirkimų ir Sutarties dokumentus planuoti ir vykdyti Sutartyje numatytus darbus taip, kad jie būtų atlikti kokybiškai ir laiku;

8.2.4. laiku įspėti Užsakovą, kad Užsakovo nurodymų laikymasis sudaro grėsmę atliekamam darbui;

8.2.5. per 14 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo perimti statybvieta (užteršto grunto aikštelės teritoriją), objekto „Užteršto grunto saugojimo aikštelės užteršto grunto iškasimo iš dokų duobių, nusausinimo, saugojimo ir tvarkymo techninio darbo projekto keitimas (koregavimas)“ (B laida) techninį darbo projektą bei statybą leidžiantį dokumentą;

8.2.6. užtikrinti objekte esančių materialinių vertybių apsaugą ir atsakyti už jų sugadinimą, sunaikinimą ar praradimą;

8.2.7. laikytis darbų saugos, gaisrinės saugos, higienos, aplinkos apsaugos reikalavimų, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto naudojimosi ir Laivybos taisyklių reikalavimų bei atsakyti už jų vykdymą ir pasekmes, pažeidus jų reikalavimus;

8.2.8. gauti visus reikiamus dokumentus ir suderinimus darbams atlikti;

8.2.9. iškelti ir sutvarkyti darbų metu aptiktas technogenines šiukšles;

8.2.10. su uosto naudotoju suderinti technogeninių šiukšlių iškrovimo vietas ir laikymo ant krantinės terminus;

8.2.11. išvežus ant krantinės saugotas, darbų metu iškeltas technogenines atliekas, krantines palikti tvarkingas;

8.2.12. darbus atlikti kokybiškai, darbų vykdymo tvarką suderinti su Užsakovu ir uosto naudotojais, vadovautis Lietuvos Respublikos galiojančiais norminiais teisės aktais ir Sutartimi;

8.2.13. atlikti darbus vadovaujantis Klaipėdos valstybinio jūrų uosto ir Šventosios valstybinio jūrų uosto akvatorijų gilinimo projektavimo, gilinimo, dugno valymo ir techninės priežiūros taisyklėmis, patvirtintomis LR susisiekimo ministro 2013-09-18 įsakymu Nr. 3-487, laikantis LAND 46A-2002 reikalavimų;

8.2.14. laivų ir kitos pasitelktos kasimo darbams technikos judėjimą organizuoti vadovaujantis Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos taisyklėmis, Laivų eismo tarnybos nurodymais bei derinti su uosto kapitonu;

8.2.15. be išieginų ir šventinių dienų visą parą, netrukdydamas laivybai, vykdyti darbus;

8.2.16. saugoti ir neatskleisti tretiesiems asmenims vykdant Sutartį gautos konfidencialios informacijos ir komercinių paslapčių. Jeigu reikia, pasirašyti sutartį dėl įslaptintos informacijos saugojimo;

8.2.17. kiekvieną dieną (reguliariai) pateikti Užsakovui atlikto darbo ataskaitą elektronine forma;

8.2.18. nustačius, kad būtina atlikti papildomus darbus, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas, informuoti raštu Užsakovą ir laukti tolesnių nurodymų;

8.2.19. raštu informuoti per 5 kalendorines dienas Užsakovą apie visas reikšmingas aplinkybes (tokias kaip turto areštas ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, taikos sutarties su kreditoriais sudarymas, pagrindų bankroto ar restruktūrizacijos bylai iškelti atsiradimas, paduoti pareiškimai dėl bankroto ar restruktūrizacijos bylos Rangovui iškėlimo, bankroto ar restruktūrizacijos bylos iškėlimas, mokestinis įsiskolinimas) ir kitas aplinkybes, galinčias turėti įtakos sutartiniams įsipareigojimams vykdyti;

8.2.20. neprieštarauti, jei, laikantis Įstatymo reikalavimų, atlikus pirkimo procedūras, papildomus darbus, jei tokių būtų ir jie būtini Sutarčiai užbaigti, objekte atliks kitas rangovas;

8.2.21. visą Sutarties galiojimo laikotarpį išlaikyti ne mažesnę kvalifikaciją bei ne mažesnę vykdomų darbų apimtį, nei buvo nustatyta pirkimo dokumentuose;

8.2.22. užtikrinti, kad Rangovo ar subrangovo (jeigu toks būtų) pasamdyti darbuotojai ir (arba) tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas ar subrangovas, rangos darbų metu Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijoje nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų;

8.2.23. laikytis Sutartyje nustatytos pranešimo apie subrangovų kontaktinių duomenų ir atstovų pasikeitimą, keičiamų, papildomų ir naujų subrangovų pasitelkimą tvarkos;

8.2.24. susipažinti ir santykiuose tarp Užsakovo ir trečiųjų asmenų laikytis VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos antikorupcinės politikos aprašo (toliau – aprašas) ir VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos veiklos partnerių elgesio kodekso (toliau – kodeksas). Susipažinti su aprašu ir kodeksu bei jų pakeitimais galima www.portofklaipeda.lt. Rangovas privalo užtikrinti, kad šio punkto ir aprašo bei kodekso reikalavimų laikytųsi Rangovo ir Sutarčiai vykdyti jo pasitelkiamų trečiųjų asmenų darbuotojai ir kiti atstovai;

8.2.25. visą Sutarties galiojimo laikotarpį išlaikyti ne mažesnę kvalifikaciją, nei buvo nustatyta pirkimo dokumentų kvalifikaciniuose reikalavimuose, ir atitikimą privalomiems reikalavimams, nustatytiems pirkimo dokumentuose. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla arba kvalifikacija buvo tikrinama ne visa apimtimi, užtikrinti, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Rangovas, pageidaudamas pakeisti specialistą (-us), kurių kvalifikacija rėmėsi savo atitikimui kvalifikaciniams reikalavimams pagrįsti, privalo raštu apie tai informuoti Užsakovą ir pateikti keičiančio specialisto kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Užsakovas, gavęs iš Rangovo prašymą dėl specialisto keitimo, ne vėliau kaip per 7 dienas patikrina, ar naujo specialisto kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus, ir raštu praneša Rangovui apie savo sutikimą keisti specialistą arba pateikia motyvuotą atsisakymą.

8.3. Rangovas pareiškia, kad jis gerai išanalizavo pirkimo konkurso metu Užsakovo pateiktą dokumentaciją, numatė ir įvertino visus Sutarties 1.1 punkte numatyto objekto darbus, kuriuos reikia atlikti. Jeigu tinkamai įvykdyti Sutartį yra būtina atlikti tam tikrus rangos darbus, kuriuos, sudarydamas Sutartį, būtų numatęs kiekvienas profesionalus rangovas, tačiau Rangovas jų atskirai nenumatė ar neišskyrė, tai šiuos darbus Rangovas įsipareigoja atlikti savo sąskaita, nes laikoma, kad šie darbai yra įskaičiuoti į bendrą pasiūlymo kainą.

IX. DARBŲ ATLIKIMAS IR PRIĖMIMAS

9.1. Darbai vykdomi pagal Užsakovo pateiktą valymo darbų techninę užduotį, vadovaujantis objekto „Užteršto grunto saugojimo aikštelės užteršto grunto iškasimo iš dokų duobių, nusausinimo, saugojimo ir tvarkymo techninio darbo projekto keitimas (koregavimas)“ (B laida) techniniame darbo projekte pateikta technologija ir reikalavimais.

9.2. Užsakovas prižiūri darbus pagal Sutartį ir teikia būtinus nurodymus Sutartyje numatytiems darbams atlikti.

9.3. Rangovas privalo savo lėšomis kompensuoti darbus, kurie jau atlikimo metu vertinami kaip netinkamai vykdomi arba neatitinkantys Sutarties, ir atlyginti dėl to susidariusius nuostolius. Rangovui nevykdant savo pareigų ir nepašalinus trūkumų, Užsakovas jam gali nustatyti atitinkamą terminą šiems defektams pašalinti.

9.4. Rangovas atsako Užsakovui už nukrypimus nuo techninės (-ių) užduoties (-ių) ir normatyvinių techninių dokumentų reikalavimų. Jei pastebėti darbų trūkumai, Rangovas šalina juos savo lėšomis.

9.5. Užbaigęs darbus pagal techninę užduotį (sutarties 9.1 p.), Rangovas raštu informuoja Užsakovą, privalomai pateikdamas Užsakovui pasirašytus po valymo darbų batimetrinių matavimų planus, batimetrinių matavimų projekto skaitmeninius duomenis, nurodydamas, kokia programinė įranga naudota batimetriniams duomenims surinkti. Rangovo kontroliniai batimetriniai matavimai ir gauti rezultatai turi būti ne blogesni nei numatyta techninėje užduotyje.

9.6. Užsakovui gavus Rangovo 9.5 p. numatytą raštišką pranešimą, per 7 kalendorines dienas Užsakovo narai atlieka akvatorijos dugno apžiūrą techninio prižiūrėtojo nurodytuose trijuose taškuose. Jei Užsakovo narų pateiktoje akvatorijos dugno apžiūros ataskaitoje nurodoma, kad visuose 3 patikros taškuose pasiektas kietas pagrindas (moreninis priemolis, smėlis ir t. t.), Užsakovas po batimetrinių matavimų atlikimo priima tinkamai atliktus akvatorijos dugno valymo darbus, o nustatęs akvatorijos dugno valymo darbų trūkumus apie tai informuoja Rangovą per 5 darbo dienas po Užsakovo narų akvatorijos dugno apžiūros.

9.7. Faktiškai atliktų darbų apimtis nustatoma pagal Užsakovo vidutinių gylių batimetrinius matavimus, atliktus per 3 darbo dienas (esant palankesnėms hidrometeorologinėms sąlygoms, nei nurodytos Sutarties 2.4.3 p., ir jei prie valomų krantinių nevykdomi krovo darbai iš (i) laivų (-us) ar uosto suprastruktūros įrengimo rangos darbai, kurie turi įtakos Užsakovo atliekamiems batimetriniams matavimams):

9.7.1. kai Rangovas perduoda valymo darbus – po Užsakovo narų akvatorijos dugno apžiūros ir kai darbai laikomi baigtais pagal Sutarties 9.8 p.

9.8. Akvatorijos valymo darbai laikomi baigtais, kai Užsakovo narų atlikta akvatorijos dugno apžiūra techninės priežiūros vadovo nurodytuose tiksluose taškuose patvirtina Rangovo tinkamai atliktus valymo darbus, t. y. Užsakovo narų pateiktoje akvatorijos dugno apžiūros ataskaitoje nurodoma, kad nė viename iš trijų patikros taškų nėra aptinkamas likęs dumblo sluoksnis, o yra pasiektas kietas pagrindas (moreninis priemolis, smėlis ir t. t.).

9.9. Akvatorijos valymo darbų užbaigimas įforminamas priėmimo–perdavimo aktu (-ais), kai aktą (-us) be pastabų pasirašo techninės priežiūros vadovas bei Užsakovo ir Rangovo įgalioti atstovai.

X. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

10.1. Užsakovas turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartį, pranešdamas apie tai Rangovui raštu prieš 15 kalendorinių dienų Civilinio kodekso 6.217 str. 1 ir 3 dalyje ir toliau nurodytais pagrindais:

10.1.1. jeigu Rangovas, pagal Sutartį neįgijęs teisės pratęsti darbų atlikimo terminų, nepaisydamas Užsakovo raginimo, nepradedą darbų sutartu laiku arba dirba taip lėtai, kad baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku būtų tikrai neįmanoma ir tai Užsakovui padarytų nuostolių;

10.1.2. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl darbų kokybės: prastai atlieka darbą, nepaiso Užsakovo nurodymų pašalinti trūkumus iki nustatytų terminų ar elgiasi kitaip, nei nustatyta Sutartyje, ir dėl to Užsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajėgus užbaigti darbų be esminių trūkumų ar didelių nuostolių Užsakovui;

10.1.3. jeigu Rangovas bankrutuoja (jo teisių ir pareigų perėmėjas nesutinka toliau vykdyti Sutarties tomis pačiomis sąlygomis) arba nepajėgia vykdyti sutartinių įsipareigojimų ir, Užsakovui pareikalavus, nepateikia patikimų įrodymų dėl įmanomo šių įsipareigojimų vykdymo ateityje;

10.1.4. jeigu paaiškėja, kad Rangovui taikomas turto areštas ar laikinosios apsaugos priemonės, Rangovas sudarė taikos sutartį su kreditoriais, atsirado pagrindai bankroto ar restruktūrizacijos bylai iškelti, paduotas pareiškimas dėl bankroto ar restruktūrizacijos bylos Rangovui iškėlimo, iškelta bankroto ar restruktūrizacijos byla, susidarė mokestiniai įsiskolinimai, nepateikiamas Sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimas, nepratęsiamas civilinės atsakomybės draudimas ar yra kitos svarbios aplinkybės ir surinktų duomenų visetas sudaro prielaidą, kad Rangovas nebus pajėgus įvykdyti Sutartį laiku ar darbai gali būti atlikti nekokybiškai, ar gali būti apsunkintas nuostolių išieškojimas dėl Sutarties pažeidimo;

10.1.5. jeigu dėl Rangovo reorganizavimo, įskaitant jungimą ir skaidymą, atskyrimo ar bankroto procedūros Rangovo teisių ir pareigų perėmėjas nesugeba toliau tinkamai vykdyti Sutarties tomis pačiomis sąlygomis ir, Užsakovui pareikalavus, nepateikia patikimų įrodymų dėl įmanomo šių įsipareigojimų vykdymo ateityje;

10.1.6. jeigu Rangovas (arba bet kuris iš Rangovo darbuotojų, tarpininkų, subrangovų, atstovų ir kt.) duoda arba pasiūlo (tiesiogiai arba netiesiogiai) bet kuriam Užsakovo darbuotojui kokį nors kyšį, dovaną, piniginių atsidėkojimą, komisinius, paslaugas arba kitą vertingą daiktą kaip paskatą arba apdovanojimą už bet kurio su Sutartimi susijusio veiksmo atlikimą arba susilaikymą jį atlikti, arba už palankumo arba nepalankumo parodymą arba susilaikymą juos parodyti bet kurio su Sutartimi susijusio asmens atžvilgiu. Rangovas dėl šio Sutarties nutraukimo privalo atlyginti Užsakovui visus patirtus nuostolius, atsiradusius dėl Sutarties nutraukimo;

10.1.7. kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka priima sprendimą, patvirtinantį, kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesų;

10.1.8. jeigu paaiškėja, kad Rangovas, siekdamas Sutarties, buvo sudaręs susitarimą, neleistinai ribojantį konkurenciją;

10.1.9. jeigu Rangovo atliekamame darbe yra esminių nukrypimų nuo Sutarties sąlygų ar kitokių esminių trūkumų;

10.1.10. jeigu dėl nenugalimos jėgos darbai turi būti atidėti neapibrėžtam laikotarpiui;

10.1.11. jeigu Rangovas atsisako pasirašyti sutartį dėl įslaptintos informacijos saugojimo;

10.1.12. kitais Sutarties ir teisės aktų numatytais atvejais;

10.1.13. Rangovui nevykdant 8.3.23 punkte numatytų pareigų;

10.1.14. Įstatymo 98 str. 1 d. 1–3 punktuose ir kituose teisės aktuose nustatytais pagrindais.

10.2. Jeigu Užsakovas nutraukia Sutartį dėl priežasčių, nurodytų 10.1 punkte, Užsakovas sumoka tik už tinkamai atliktus darbus pagal pasirašytus darbų atlikimo aktus. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visas dėl Sutarties nutraukimo susidariusias išlaidas (išskyrus 10.1.6 punktą), susietas su Sutartyje numatytų darbų užbaigimu, bei kompensuoti dėl šio nutraukimo patirtus nuostolius.

10.3. Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį, pranešdamas apie tai Užsakovui raštu prieš 15 kalendorinių dienų, jeigu Užsakovas be pagrindo nutraukė privalomuosius mokėjimus ir yra įsiskolinęs arba nevykdo kitų Sutartyje numatytų esminių įsipareigojimų ir, nepaisydamas Rangovo raštu įteiktų prašymų, nesiima priemonių šiai padėčiai pakeisti.

10.4. Jeigu Rangovas nutraukia Sutartį 10.3 p. nurodytu atveju, tai jis turi teisę gauti atlyginimą už atliktų darbų dalį Sutartyje numatytomis kainomis ir kompensaciją už dėl Sutarties nutraukimo patirtus tiesioginius nuostolius.

10.5. Sutartis gali būti nutraukta Šalių susitarimu, susitarimą įforminant dvišaliu dokumentu.

10.6. Rangovas atsako už savo ir samdomų subrangovų atliekamus darbus ir jų kokybę, darbų saugą, už prievolių nevykdymą arba netinkamą vykdymą, atlygina dėl samdomų subrangovų kaltės padarytus nuostolius.

XI. GARANTIJŲ SUTEIKIMAS DARBAMS

11.1. Rangovas užtikrina, kad pagal 9.5 p. pateikti po valymo darbų akvatorijos batimetriniai matavimai atitinka pasiektus grunto kasimo (siurbimo) rezultatus ir garantuoja pasiektą rezultatą, nurodytą techninėje (-se) užduotyje (-se).

XII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

12.1. Rangovas yra visiškai atsakingas už Lietuvos Respublikos gamtosaugos įstatymų pažeidimus, žalą, padarytą tretiesiems asmenims, jų turtui, vykdant Sutartyje numatytus darbus.

12.2. Užsakovui, nepagrįstai uždelsus nustatytu laiku atsiskaityti už atliktus darbus, Rangovas turi teisę reikalauti mokėti 0,02 proc. nuo uždelstos sumokėti sumos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

12.3. Rangovui dėl savo kaltės neįvykdžius sutartinių įsipareigojimų per Sutarties 2.2.1–2.2.2 p. nustatytus terminus, Užsakovas turi teisę reikalauti mokėti po 150 Eur baudą už kiekvieną uždelstą dieną.

12.4. Rangovas, atsisakęs vykdyti darbus po Sutarties įsigaliojimo, atlygina Užsakovui patirtus nuostolius ir sumoka 10 proc. nuo Sutarties kainos (be PVM) dydžio baudą per 30 kalendorinių dienų nuo atsisakymo dienos.

12.5. Jei Rangovas nepradeda darbų, kaip numatyta 2.2.1–2.2.2 p., Užsakovas turi teisę reikalauti mokėti po 500 Eur baudą už kiekvieną uždelstą dieną.

12.6. Jei Sutartis nutraukiama dėl vienos iš Šalių kaltės, kaltoji Šalis kitai Šaliai sumoka 10 proc. nuo Sutarties kainos (be PVM) dydžio baudą.

12.7. Užsakovas baudas ir delspinigius turi teisę išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų ir (ar) sulaikytų sumų, išskyrus 12.4 p. numatytą atvejį.

12.8. Rangovui atsisakius pašalinti defektus ar kitus darbo trūkumus, juos pašalina kitas Užsakovo parinktas rangovas. Preziumuojama, kad Rangovas atsisako pašalinti defektus ar kitus darbo trūkumus, jei jų šalinti nepradeda per 7 kalendorines dienas.

12.9. Rangovui ilgiau kaip 15 kalendorinių dienų atsiliekant nuo Užsakovo nustatyto termino darbo trūkumams pašalinti pabaigos arba kai tampa akivaizdu, kad Rangovas tinkamai neatliks darbo, Užsakovas turi teisę pavesti darbą atlikti trečiajam asmeniui.

12.10. 12.8 ir 12.9 punktuose numatytais atvejais Rangovas sumoka Užsakovui už atliktus darbus ir 50 proc. šių darbų vertės (be PVM) baudą per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos gavimo dienos.

12.11. Rangovas garantuoja, kad dėl jo veiklos pagal Sutartį Užsakovas neturės teisėtų trečiosios šalies pretenzijų dėl patentų, autoriinių teisių ir kitokių nuosavybės teisių pažeidimų.

12.12. Rangovas sumoka mokesčius Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka.

12.13. Rangovui nesilaikant Sutarties 8.2.22 p. nustatytų reikalavimų, už kiekvieną nustatytą tokių reikalavimų nesilaikymo atvejį Rangovas įsipareigoja sumokėti 1 500 Eur (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų) baudą (pagrindas šiame punkte nurodytos baudos taikymui – iš LR kompetentingų kontrolės institucijų, uosto naudotojų, kurių teritorijoje vyksta rangos darbai, gauti pranešimai su patvirtintais duomenimis arba Uosto direkcijos atstovų nustatyti atvejai apie nurodytų asmenų girtumą (privalo būti 0,00 promilės) ar apsvaigimą nuo kitų narkotinių, toksinių ar psichotropinių medžiagų). Už kiekvieną atsisakymą tikrinti nurodytų asmenų blaivumą ar apsvaigimą taikoma minėta bauda.

12.14. Nuo techninės užduoties įteikimo Rangovui momento techninėje užduotyje nurodytos darbų atlikimo zonos dugno užnešimo rizika ir pareiga rūpintis darbų zona ar jos dalimi lieka Rangovui iki atliktų darbų priėmimo ir perdavimo akto pasirašymo dienos.

12.15. Pasirašydamos Sutartį Šalys patvirtina, kad Sutartyje nurodyti baudų ir delspinigių dydžiai yra Šalių sutarti minimalūs nuostoliai už netinkamą Sutarties įvykdymą, kurių Šalims nereikia įrodinėti.

12.16. Rangovui atlikus darbus savavališkai ir (ar) nukrypstant nuo normatyvinių techninių dokumentų, kaip tai numatyta Sutarties 4.3 p., atsako savo lėšomis Užsakovui:

12.16.1. kai nukrypimas nuo normatyvinių techninių dokumentų Užsakovui gali sukelti papildomų išlaidų tokiam atliktam Rangovo darbų rezultatui šalinti;

12.16.2. kai dėl nukrypimo nuo normatyvinių statybos dokumentų Užsakovui padaroma Sutartyje nurodyta ar bet kokia kita žala.

XIII. NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖS

13.1. Šalys iš dalies arba visiškai atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutarties neįvykdymą, jei Sutartis neįvykdoma dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių, vadovaujantis Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos aplinkybėms taisyklėmis, patvirtintomis LR Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

13.2. Šalis, negalinti vykdyti Sutarties dėl nenugalimos jėgos ar kitų aplinkybių, privalo nedelsdama pranešti apie tai kitai Šaliai, o prireikus ir kitiems suinteresuotiems asmenims, bet ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo šių aplinkybių paaiškėjimo dienos.

13.3. Nenugalimos jėgos aplinkybėms tęsiantis ilgiau nei 1 mėnesį, bet kuri Sutarties Šalis pranešusi turi teisę nutraukti Sutartį. Šalis apie Sutarties nutraukimą privalo perspėti prieš 15 kalendorinių dienų.

XIV. SUSIRAŠINĖJIMAS

14.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai, nurodymai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra raštu pateikti kitai Šaliai arba išsiųsti paštu, taip pat faksu ar elektroniniu paštu toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

	Užsakovas	Rangovas
Pavadinimas	VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija	UAB „Garant Diving“
Adresas	J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda	Dubysos g. 27A, LT-91181, Klaipėda
Telefonas	+370 46 499 799	+370 46 433 631
Faksas	+370 46 499 777	-
El. paštas	info@port.lt	diving@garant.eu

14.2. Šalys turi teisę vienašališkai keisti Sutartyje nurodytus ar, laikantis Sutarties nuostatų, kitai Šaliai pateiktuose Šalių pranešimuose nurodytus atsakingus asmenis nedelsiant, bet ne vėliau nei per 5 (penkias) dienas informuojant kitą Šalį 14.1 p. nurodytais kontaktais. Bet kokie Šalies reikalavimai, kylantys iš netinkamai įteiktų pranešimų ar su jais susiję, bus laikomi nepagrįstais.

XV. SUTARTIES PAKEITIMAI

15.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos Sutartyje ir Įstatymo 97 str. nustatytais atvejais ir pagrindais.

15.2. Sutartis keičiama Šalims pasirašius susitarimą dėl Sutarties pakeitimo, išskyrus Sutartyje aptartus atvejus, kai Sutarties sąlygos gali būti keičiamos vienašaliu raštišku pranešimu arba kai Sutartis numato galimybę pakeisti Sutarties sąlygas apsikeičiant Šalių dokumentais:

15.2.1. Jei Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikeičia Sutarties Šalies adresas, banko sąskaitos Nr., kontaktiniai duomenys, kiti Sutartyje numatyti Šalies rekvizitai, Šalys rašytinio susitarimo dėl Sutarties pakeitimo nesudaro. Šalis, kuri keičia savo rekvizitus ar kitus duomenis, privalo laikydamasi Sutartyje nustatytos informavimo tvarkos apie pakeitimus raštu informuoti kitą Šalį.

15.2.2. Kai Sutartyje nustatyta tvarka keičiami Sutarčiai vykdyti pasitelkiami subtiekejai arba pasitelkiami papildomi arba nauji subtiekejai.

15.3. Kai Sutartis keičiama ne dėl kiekio (apimties) pakeitimų, Užsakovas, gavęs motyvuotą Rangovo prašymą pakeisti Sutarties sąlygas, nedelsdamas, bet ne ilgiau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, turi nuspręsti, ar yra būtinas Sutarties sąlygų keitimas, ar ne. Jei Užsakovas nusprendžia keisti Sutarties sąlygas, Šalys susitaria kooperuotis ir bendradarbiauti, kad toks Sutarties pakeitimas, įskaitant visų reikiamų procedūrų atlikimą ir papildomo (-ų) susitarimo (-ų) pasirašymą, būtų atliktas abiem Šalims priimtiniu terminu.

15.4. Sutarties pakeitimai įsigalioja abiem Šalims pasirašius papildomą susitarimą, išskyrus Sutartyje aptartus atvejus, kai papildomi (nenumatyti) darbai gali būti pradėti vykdyti iki papildomo susitarimo pasirašymo.

XVI. KITOS SĄLYGOS

16.1. Aptikus sprogmenis arba pasirodžius naftos produktams ant vandens paviršiaus, Rangovas nedelsdamas sustabdo darbus ir informuoja radijo ryšio kanalais Uosto priežiūros tarnybos dispečerius ir laukia tolimesnių Užsakovo nurodymų.

16.2. Atlikdamas darbus akvatorijoje prie krantinių, Rangovas derina darbų atlikimo grafiką ir ištrauktų technogeninių šiukšlių iškrovimo vietas su krantinės operatoriumi.

16.3. Jeigu Rangovas, atlikdamas darbus, pažeidžia uosto hidrotechnikos statinius, tai juos sutaiso savo sąskaita.

16.4. Rangovas yra atleidžiamas nuo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų: laivo, navigacinės, krantinės, tonazo, sanitarinės ir keleivių, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 3-246 patvirtintose Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų taisyklėse (su vėlesniais pakeitimais). Ši nuostata netaikoma, jei Sutartis nevykdoma dėl Rangovo kaltės:

16.5. Rangovas darbams atlikti pagal Sutartį naudojamos technikos švartavimo ir (ar) laikymo vieta pasirūpina pats.

16.6. Ginčai, kilę tarp Šalių dėl Sutarties, sprendžiami derybomis, o nepavykus susitarti derybomis – teismine ginčų sprendimo tvarka, vadovaujantis LR įstatymais. Sutarčiai taikoma LR teisė.

16.7. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai arba, sudarant elektroninį dokumentą, abiejų Šalių pasirašoma kvalifikuotu elektroniniu parašu. Kai Sutartis ar kitas Sutartyje numatytas dokumentas pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu, jis turi būti sudarytas taip, kad atitiktų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2009 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. V-60 patvirtintą Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikaciją ADOC-V1.0.

16.8. Darbai atliekami pagal darbų vykdymo technologinį projektą. Darbų vykdymo technologinis projektas turi apimti seką, pagal kurią Rangovas ketina vykdyti darbus, Rangovo dokumentus apie Rangovo naudojamą techniką, kasimo darbus, bandymus ir matavimus, darbus, kuriems atlikti Rangovas pasitelks subrangovą, aiškinamąjį raštą, kuris apima bendrą aprašymą ketinamų pasirinkti būdų, kuriuos darbams vykdyti ketina pasirinkti Rangovas, ir svarbiausius etapus, kalendorinį darbų atlikimo grafiką. Darbų vykdymo technologinį projektą Rangovas privalo suderinti su projekto autoriumi ir objekto techninę priežiūrą vykdančiu asmeniu, Užsakovu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo:

16.8.1. darbų vykdymo technologinį projektą Rangovas privalo pateikti derinti Užsakovui ne vėliau kaip per 4 (keturias) kalendorines dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;

16.8.2. Užsakovas suderinti pateiktą darbų vykdymo technologinį projektą privalo pasirašyti arba pateikti argumentuotas pastabas per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo jo gavimo dienos;

16.8.3. jei dėl darbų vykdymo technologinio projekto buvo pateiktos pastabos, Rangovas per likusias 5 (penkias) kalendorines dienas turi įvertinti Užsakovo pateiktas pastabas ir galutinai suderintą darbų vykdymo technologinį projektą pateikti Užsakovui.

16.9. Darbų vykdymo technologinis projektas gali būti koreguojamas tik Užsakovui sutikus.

16.10. Sutarčiai vykdyti šiame punkte nurodytiems darbams atlikti (įskaitant paslaugų teikimą ir prekių tiekimą, kuriuos apima darbų atlikimas) Rangovas numato pasitelkti šiuos subrangovus: **UAB „Griovimo ekspertai“ (Užteršto dumblo siurbimas į baržą).**

(Šis punktas pildomas, jei Rangovas pasiūlyme nurodė subrangovams atlikti perduodamą darbų dalį ir pasitelkiamus subrangovus).

16.11. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti Sutarties 16.10 punkte nurodytų subrangovų kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Rangovas taip pat įsipareigoja informuoti Užsakovą apie šios informacijos pasikeitimą visu Sutarties vykdymo metu.

16.12. Rangovas, Sutarties vykdymo laikotarpiu neviršydamas pirkimo dokumentuose nustatytos subrangai leidžiamos perduoti Sutarties dalies, tiems darbams, kurių vykdymą Rangovas pasiūlyme numatė perduoti subrangovams, gali keisti pasitelktą subrangovą arba pasitelkti papildomą subrangovą, nekeisdamas pasitelktų subrangovų (toliau – papildomas subrangovas).

16.13. Rangovas Sutarties vykdymo laikotarpiu turi teisę pasitelkti naują subrangovą, nors teikdamas pasiūlymą nebuvo numatęs subrangovų pasitelkimo atitinkamai darbų daliai (toliau –

naujas subrangovas), jeigu Sutarties vykdymo laikotarpiu atsiranda reikšmingų aplinkybių, dėl kurių toks pasitelkimas yra būtinas ir kurių apdairus Rangovas nebūtų galėjęs numatyti, įskaitant, bet neapsiribojant atvejus, kai:

16.13.1. sugenda darbams vykdyti reikalinga Rangovo technika, o Rangovas negali suremontuoti arba dėl meteorologinių sąlygų ar kitų priežasčių negali į darbų atlikimo zoną atgabenti pakeičiančios technikos ar kitos būtinos įrangos per ilgesnį nei 30 dienų terminą ar kitą Rangovo nurodytą terminą, kuris reikšmingai sutrukdytų darbų atlikimą pagal darbų atlikimo grafiką;

16.13.2. siekiama išvengti galimos statinio griūties;

16.13.3. dėl uosto naudotojų vykdomos ūkinės veiklos poreikių darbų zonoje, kai dar neužbaigus darbų planuojama vykdyti krovos darbus, kuriems yra būtinas techniniame projekte numatytas siekiamas darbų rezultatas, ir dėl tokių uosto naudotojo vykdomos ūkinės veiklos ypatumų Rangovas negalės baigti darbų nustatytu terminu;

16.13.4. siekiama baigti darbus nustatytu terminu ir dėl to reikia padidinti darbų našumą arba Užsakovui pagrįstai reikalaujant baigti darbus anksčiau;

16.13.5. Įstatymo 97 str. nustatytais pagrindais keičiama Sutartis arba įsigijami papildomi darbai;

16.13.6. esant kitoms darbų atlikimui reikšmingoms Rangovo organizacinės struktūros ar vykdomos ūkinės veiklos ypatumams;

16.13.7. Rangovas, pageidaudamas pakeisti subrangovą, pasitelkti papildomą subrangovą arba pasitelkti naują subrangovą, privalo apie numatomą keitimą arba papildomo ar naujo subrangovo pasitelkimą iš anksto raštu informuoti Užsakovą bei pateikti keičiančio, papildomai arba naujai pasitelkiamo subrangovo kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus (jei subrangovams buvo keliami kvalifikacijos reikalavimai arba teisė vykdyti darbus, kuriems pasitelkiamas naujas subrangovas, siejama su kvalifikacijos reikalavimais) ir pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantį dokumentą (kai Rangovas rėmėsi keičiamo subrangovo pajėgumu arba kai Sutartyje numatyta Užsakovo teisė reikalauti iš subrangovų pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantį dokumentą), taip pat nurodyti keičiančio, papildomo ar naujo subrangovo kontaktinius duomenis ir jo atstovus. Siekdamas pasitelkti naują subrangovą, Rangovas papildomai privalo nurodyti, dėl kokių priežasčių siekia pasitelkti naują subrangovą;

16.13.8. Užsakovas, gavęs Rangovo prašymą ir visus dokumentus, per 7 (septynias) darbo dienas nuo visų dokumentų gavimo patikrina (kai taikoma), ar subrangovo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus, taip pat ar nėra subrangovo privalomo pašalinimo pagrindų, ir raštu praneša savo sutikimą keisti subrangovą, pasitelkti papildomą arba naują subrangovą. Šalys susitaria, kad Šalims įvykdžius visas punkte nurodytas sąlygas, atskiras susitarimas dėl Sutarties pakeitimo nebus sudaromas, o Šalių viena kitai pateikti šiame punkte nurodyti dokumentai yra laikomi neatskiriama Sutarties dalimi;

16.13.9. jei Rangovas pakeičia pasitelktą subrangovą, pasitelkia papildomą ar naują subrangovą pažeisdamas Sutartyje nustatytą tvarką, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, nedelsdamas turi atsisakyti tokio subrangovo paslaugų ir pakeisti jį tinkamu subrangovu Sutartyje nustatyta tvarka.

16.14. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Rangovo ir (ar) subrangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Užsakovui reikalaujant, Rangovas turi pateikti Užsakovui dokumentus, įrodančius subrangovo teisę verstis atitinkama veikla.

16.15. Rangovas atsako už savo ir subrangovų atliekamus darbus ir jų kokybę, darbų saugą, už prievolių nevykdymą arba netinkamą vykdymą, atlygina dėl subrangovų kaltės padarytus tiesioginius nuostolius.

16.16. Jeigu Rangovas Sutarčiai vykdyti pasitelks subrangovą (-us), tarp Užsakovo, Rangovo ir subrangovo gali būti pasirašoma trišalė tiesioginio atsiskaitymo sutartis, kurioje

aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka. Užsakovas, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo ir Sutarties 16.11 punkte nurodytos kontaktinės informacijos apie subrangovą gavimo iš Rangovo dienos, o kai Sutartyje nustatyta tvarka keičiamas subrangovas, pasitelkiamas papildomas ar naujas subrangovas – nuo Užsakovo sutikimo keisti subrangovą pateikimo Rangovui dienos raštu informuoja subrangovą apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia Užsakovui prašymą sudaryti trišalę atsiskaitymo sutartį. Subrangovui negali būti mokamas avansas, tiesioginis atsiskaitymas subrangovui gali būti atliekamas tik po to, kai Užsakovas iš Rangovo Sutartyje nustatyta tvarka priims subrangovo atliktus darbus. Trišalė sutartis negali prieštarauti Sutarties ir pirkimo dokumentų nuostatomis, trišalėje sutartyje taip pat turi būti numatyta Rangovo teisė prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subrangovui. Kilus ginčui tarp Rangovo ir subrangovo, jie ginčus sprendžia savarankiškai, Užsakovui nedalyvaujant. Subrangovui išmokėtų sumų dydžiu yra mažinamos Rangovui mokėtinos sumos.

16.17. Kai Sutartis sudaroma su Rangovu, atstovaujančiu jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiantiems subjektams, Rangovui taikomos pirkimo dokumentuose nustatytos sąlygos dėl jungtinės veiklos: [papildyti sudarant sutartį].

16.18. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal Sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

16.19. Jeigu atsiranda svarbių, objektyvių aplinkybių, Užsakovas turi teisę sustabdyti darbų ar kurios nors jų dalies vykdymą:

16.19.1. Užsakovui gavus Rangovo rašytinį pranešimą su nurodytomis svarbiomis aplinkybėmis. Užsakovas gautas aplinkybes objektyviai įvertina ir raštu pripažįsta arba atsisako pripažinti aplinkybes svarbiomis;

16.19.2. Užsakovo iniciatyva, šiam nustačius svarbias, objektyvias aplinkybes darbams ar kuriai nors darbų daliai sustabdyti.

16.20. Jei darbų vykdymas stabdomas vienu kartu daugiau nei 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų, ir stabdoma ne dėl Rangovo kaltės, Rangovas gali rašytiniu pranešimu Užsakovo pareikalauti atnaujinti darbų vykdymą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo tokio rašto Užsakovui gavimo momento, pasibaigus 60 (šešiasdešimčiai) kalendorinių dienų. Užsakovui nevykdant šios sutartinės nuostatos, įsipareigojimo atnaujinti darbų vykdymą, Rangovas įgyja teisę Šalių susitarimu nutraukti Sutartį.

16.21. Sutarties vykdymas gali būti stabdomas, kad būtų galima patikrinti, ar iš tikrųjų buvo padarytos esminės klaidos ar pažeidimai, taip pat tais atvejais, kai nustatomi netikslumai techninėje dokumentacijoje ir (ar) rangos proceso šalių yra pateikti pagrįsti techninės dokumentacijos sprendiniai, kuriais siūloma pagerinti siekiamą Sutarties rezultatą, ir (ar) atsiranda pagrįstos prielaidos atsirasti darbams, kurių atlikimo netikslinga (nėra galimybės) įtraukti į Sutarties vykdymą. Jei įtarimai ar kitos prieš tai nurodytos prielaidos nepasitvirtina, Sutartis vėl pradedama vykdyti. Esminė klaida ar pažeidimas – tai bet koks Sutarties, galiojančio teisės akto pažeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsiradęs dėl veikimo ar neveikimo. Šiuo atveju Užsakovui nebus taikomos kokios nors sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius nors nuostolius (pvz., negautos pajamos, pelnas, pravaikštos ir kt.), numatytus Sutartyje ar teisės aktais dėl Sutarties sustabdymo, o Rangovui – už darbų atlikimo terminų nesilaikymą, jei nustatoma, kad minėta esminė klaida ar pažeidimas padaryti ne dėl Rangovo kaltės.

16.22. Kai dėl svarbių, objektyvių Sutarties vykdymo metu atsiradusių aplinkybių ar kad būtų galima patikrinti, ar iš tikrųjų buvo padarytos esminės klaidos ar pažeidimai, Sutarties vykdymas yra sustabdomas, stabdomi darbų atlikimo terminai. Atnaujinus Sutarties vykdymą, darbų atlikimo terminas pratęsiamas tiek, kiek Rangovui buvo likę iki Sutarties vykdymo sustabdymo. Jei nustatoma, kad esminė klaida ar pažeidimas padaryti ne dėl Rangovo kaltės, Rangovas neturi teisės reikšti Užsakovui bet kokių reikalavimų, įskaitant reikalavimus atlyginti nuostolius ar taikyti Užsakovui bet kokias sankcijas.

16.23. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Rangovo ir (ar) subrangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

16.24. Vykdam Sutartį turi būti laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įsipareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kolektyvinėse sutartyse ir Įstatymo 7 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose.

16.25. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdam Sutartį, įskaitant autorines ir kitas intelektinės ar pramoninės nuosavybės teises, yra Užsakovo nuosavybė.

16.26. Rangovas garantuoja nuostolių atlyginimą Užsakovui dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl autorių teisių, patentų, licencijų, brėžinių, modelių, paslaugų (prekių) pavadinimų ar paslaugų (prekių) ženklų naudojimo, kaip numatyta Sutartyje, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl Užsakovo kaltės.

16.27. Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

16.28. Sutarties priedai:

16.28.1. atliktų darbų priėmimo–perdavimo akto forma, 2 lapai;

16.28.2. darbų kiekių ir kainų žiniaraštis, 1 lapas;

16.28.3. objekto valymo darbų schema, 1 lapas;

16.29. Sutarties šalių rekvizitai:

16.29.1. **Užsakovas** – VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, J. Janonio g. 24, LT-92251, Klaipėda, telefonas (8 46) 499 799, faksas (8 46) 499 777. Įmonės kodas 240329870, PVM mokėtojo kodas LT 403298716, a. s. LT14 7300 0100 3488 9443, AB „Swedbank“, banko kodas 73000.

16.29.2. **Rangovas** – UAB „Garant Diving“, Dubysos g. 27A, LT-91181, Klaipėda, telefonas (+370) 46 433 631, faksas (+370) 46 345 248. Įmonės kodas 302566968, PVM mokėtojo kodas LT 100005780316, a. s. LT07 7044 0600 0764 7743, SEB bankas, b. k. 70440.

Užsakovas:

Valstybės įmonės
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos
generalinis direktorius

Algis Latakas

Rangovas:

UAB „Garant Diving“
direktorius

Vaidas Valančius

2021 m. _____ d.
rangos sutarties Nr. _____
1 priedas
Šį aktą sudaro _____
lapų

ATLIKŲ DARBŲ PRIĖMIMO IR PERDAVIMO AKTAS NR. _____

2021 m. _____ d.
Klaipėda

1.1. ATLIKŲ DARBŲ KOKYBĖS, KIEKIŲ IR VERČIŲ SUTIKRINIMO AKTAS

Sutartis: Nr. _____ data _____
Užsakovas: VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
Rangovas: UAB „Garant Diving“
Objekto pavadinimas: „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinės Nr. 142, krantinės Nr. 141 dalies, Minijos g. 180, Klaipėda, ir kranto prie krantinės Nr. 142 tvirtinimo Perkėlos g. 8, Klaipėda, rekonstravimas“ IV užterštumo klasės grunto valymo darbai

Aš, darbų techninės priežiūros vadovas _____, kvalifikacijos atestato numeris _____ (galioja iki _____), pasirašydamas šį aktą savo parašu patvirtinu, kad: 1) šiame akte nurodyti darbai mano mano yra patikrinti; 2) faktškai akte nurodyti darbų kiekiai ir kokybė atitinka būtinus projektų ir normatyvinių dokumentų reikalavimus.
Aš, atsakingojo partnerio (toliau – Rangovo) įgaliotas atstovas _____, veikiantis pagal man suteiktus įgaliojimus, pasirašydamas šį aktą patvirtinu, kad sudariau visas reikalingas sąlygas darbų techniniam prižiūrėtojui _____ patikrinti Rangovo atliktus darbus, nurodytus šiame akte.

Eil. Nr.	Žiniaraščio Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina eurai	Darbų vertė eurai pagal sutartį	Įvykdyta darbų per ataskaitinį mėnesį		Įvykdyta darbų nuo metų pradžios	Įvykdyta darbų nuo statybos pradžios	
							Kiekis	Vertė eurai		Kiekis	Vertė eurai
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Iš viso pagal žiniaraščius Nr., finansuojamus iš KVJUD lėšų									
		PVM 21 %									
		Iš viso, įskaitant PVM 21 %									

Darbų techninės priežiūros vadovas

Už Rangovą

(2021 m. _____ d.)

(2021 m. _____ d.)

1.2. PRIĖMIMO IR PERDAVIMO AKTAS

Aš, VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos _____, veikdamas kaip Užsakovo įgaliotas atstovas, pasirašydamas šį ATLIKTŲ DARBŲ PRIĖMIMO IR PERDAVIMO AKTĄ priimu, o _____, veikdamas kaip Rangovo atstovas, pasirašydamas šį ATLIKTŲ DARBŲ PRIĖMIMO IR PERDAVIMO AKTĄ perduodu darbus, kurie išvardinti ATLIKTŲ DARBŲ KOKYBĖS, KIEKIŲ IR VERČIŲ SUTIKRINIMO AKTE, 2021 m. ____ d. pasirašytame darbų techninės priežiūros vadovo _____ ir Rangovo atstovo _____.

Pagal šį aktą atliktų darbų suma, įskaitant PVM: ____eurai ____centai.

Iš viso sumokėti, įskaitant PVM: suma žodžiais: ____eurai ____centai.

Darbus

priėmė:

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos _____

Darbus perdavė:

Rangovo atstovas

A. V. (parašas)

A. V. (parašas)

(2021 m. _____ d.)

(2021 m. _____ d.)

Aš, darbų techninės priežiūros vadovas _____, savo parašu patvirtinu, kad šiame ATLIKTŲ DARBŲ PRIĖMIMO IR PERDAVIMO AKTE nurodyti visi duomenys yra teisingi ir visiškai atitinka ATLIKTŲ DARBŲ KOKYBĖS IR KIEKIŲ SUTIKRINIMO AKTO, mano surašyto 2021 m. ____ d. ir pasirašyto mano ir Rangovo atstovo _____, duomenis.

(Darbų techninės priežiūros vadovas vardas ir pavardė)

(parašas)

2021 m.
d.
rangos sutarties Nr.
2 priedas

Objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinės Nr. 142, krantinės Nr. 141 dalies, Minijos g. 180, Klaipėda, ir kranto prie krantinės Nr. 142 tvirtinimo Perkėlos g. 8, Klaipėda, rekonstravimas“ IV užterštumo klasės grunto valymo **darbų kiekių ir kainų žiniaraštis**


Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina be PVM
1	2	3	4	6
1.	Objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinės Nr. 142, krantinės Nr. 141 dalies, Minijos g. 180, Klaipėda, ir kranto prie krantinės Nr. 142 tvirtinimo Perkėlos g. 8, Klaipėda, rekonstravimas“ IV užterštumo klasės grunto valymo darbai. Į grunto valymo darbų kainą įeina: visos reikiamos kasimo technikos, skirtos atlikti darbus, mobilizacijos ir demobilizacijos išlaidos, statybos aikštelės, pumpavimo linijų paruošiamieji darbai ir reikalingos medžiagos darbams vykdyti, grunto kasimas (siurbimas), transportavimas ar pumpavimas vamzdynu ir grunto flokuliavimas (flokuliantais) bei pumpavimas į geotekstilinius konteinerius, technogeninių šiukšlių (virvės, tinklai, inkarai, metalo ir statybinis laužas, automobilinės padangos ir kt.) iškėlimas ir utilizavimas, prastovos, atliekamų darbų kontrolė (rangovo atliekami batimetriniai matavimai ir narų stoties darbai). Taip pat kitos tiesioginės ir netiesioginės Rangovo patirtos išlaidos, skirtos sutartiniam įsipareigojimams vykdyti, neapsiribojant tuo, kas apibrėžta šioje dalyje.	m ³	974	
Iš viso (Sutarties kaina) (be PVM):				309 542,00
PVM 21 proc.				65 003,82
Iš viso įskaitant PVM (Sutarties kaina ir PVM suma):				374 545,82

Užsakovas

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto
direkcija

Rangovas

UAB „Garant Diving“



Pastabos:

1. Šia užduotimi numatytas TIK paviršinio užteršto grunto ir sąnašų valymas.
2. Iškasamo užteršto grunto kiekis pagal šia techninę užduotį apskaičiuotas vadovaujantis šiais batimetriniais duomenimis: Atskaitos batimetriniai matavimai: 2016-10-18 + 2020-01-29 (po gilnimo ir valymo darbų)
3. Aktualūs batimetriniai matavimai: 2021-02-25
4. Sulyginus batimetrinų matavimų duomenis priimta, kad iškasamo užteršto grunto kiekis esantis virš atskaitos batimetrinų matavimų.
5. Atlikti užteršto grunto valymo darbai priimami Uosto direkcijos narams patvirtintus kietą (moreninis priemolis, smėlis ir t. t.) pagmda 3-luose taškuose.

Valymo darbų poligonas

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	KVJUD 240329870, J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda KVJUD 240329870, J. Janonio g. 24, 92251 Klaipėda UAB "GARANT DIVING" 302566968, Dubysos g. 27A, LT-91181 Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	„KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO KRANTINĖS NR. 142, KRANTINĖS NR. 141 DALIES, MINIJOŠ G. 180, KLAIPĖDA, IR KRANTO PRIE KRANTINĖS NR. 142 TVIRTINIMO PERKĖLOS G. 8, KLAIPĖDA, REKONSTRAVIMAS“ IV UŽTERŠTUMO KLASĖS GRUNTO VALYMO DARBAI
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-04-26 Nr. 34-2021-107
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	[redacted]
Dokumento pavadinimas	[redacted]
Dokumento sudarytojas (asmens pavardė, parašas) ir pareigos	[redacted]
Dokumentacijos tikslas	[redacted]
Dokumento sudarymo data ir laikas	[redacted]
Dokumento formatais	[redacted]
Dokumento kilmės nuorodų adresai	[redacted]
Informacija apie sertifikacinio įrašymo būdą	[redacted]
Sertifikuoto sertifikato laikas	[redacted]
Dokumento pavadinimas	[redacted]
Dokumento sudarytojas (asmens pavardė, parašas) ir pareigos	[redacted]
Dokumentacijos tikslas	[redacted]
Dokumento sudarymo data ir laikas	[redacted]
Dokumento formatais	[redacted]
Dokumento kilmės nuorodų adresai	[redacted]
Informacija apie sertifikacinio įrašymo būdą	[redacted]
Sertifikuoto sertifikato laikas	[redacted]
Informacija apie šio šaltinio kilmės nuorodų adresą (jei yra)	[redacted]
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	[redacted]
Informacija apie šio šaltinio kilmės nuorodų adresą (jei yra)	[redacted]
Dokumento pavadinimas	[redacted]
Dokumentacijos tikslas	[redacted]
Dokumento sudarymo data ir laikas	[redacted]
Dokumento formatais	[redacted]
Dokumento kilmės nuorodų adresai	[redacted]