

SUSITARIMAS NR. 1

DĖL 2025 M. KOVO 13 D. 110KV OL KAUNAS-EIGULIAI, KAUNAS-ŠILAINIAI KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIES NR. 25VP-SUT-29 PAKEITIMO

2025 m. liepos _____ d. Nr.
Vilnius

LITGRID AB (toliau — „**Užsakovas**“), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302564383, kurios registruota buveinė yra Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Strateginės infrastruktūros departamento vadovo _____, veikiančio pagal 2024 m. gruodžio 20 d. įgaliojimą Nr. 24IG-291, iš vienos pusės ir

„**Žilinskis ir Co**“, **UAB** (toliau — „**Rangovas**“), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 304317232, kurios registruota buveinė yra Ateities pl. 31, Kaunas, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Kęstučio Kalkio, veikiančio pagal Rangovo įstatus, iš kitos pusės,

toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai — Šalimi,

ATSIŽVELGDAMI Į TAI, KAD:

- a) Šalys 2025 m. kovo 13 d. sudarė 110 kV OL Kaunas-Eiguliai, Kaunas-Šilainiai kapitalinio remonto projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutartį Nr. 25VP-SUT-29 (toliau — Sutartis);
- b) Rangovas 2025 m. gegužės 28 d. raštu Nr. 05-025/579 „Dėl 110KV OL Kaunas-Eiguliai, Kaunas-Šilainiai papildomų / nevykdomų darbų“ (toliau – Raštas) informavo Užsakovą apie netikslumus techniniame projekte, dėl kurių atsirado papildomų darbų poreikis (nuolatinių ir laikinų atramų pamatų sustiprinimo (padidrinimo) darbai), taip pat apie atsisakomus darbus, susijusius su Užsakovo sprendimu pavesti Rangovui naudoti esamą žaibosaugos trosą su šviesolaidiniu kabeliu;
- c) Rangovas 2025 m. birželio 27 d. elektroniniu laišku pateikė patikslintas atsisakomų darbų ir papildomų darbų sąmatas;
- d) Sutarties 1 priedo „LITGRID AB projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutarties bendrosios sąlygos“ (toliau – Sutarties bendrosios sąlygos) 8.1.1 punkte nurodyta: *„Bet kuriuo metu iki Darbų užbaigimo, gali būti atliekami Darbų Pakeitimai šiame Sutarties bendrųjų sąlygų 8.1 punkte nurodyta tvarka, jeigu: a) reikalinga atlikti papildomus darbus, kurie yra susiję su atliekamais Darbais, tačiau neįeina į Sutartyje nurodytą Darbų apimtį; b) siekiant racionaliai panaudoti Užsakovo lėšas, tikslinga atskirą Darbą, Medžiagas ir/ar Įrenginį keisti kitu darbu, medžiaga ir/ar įrenginiu arba jų atsisakyti“*;
- e) Sutarties bendrųjų sąlygų 8.1.3 punkte nurodyta: *„Pasiūlymą dėl Pakeitimų atlikimo Rangovas turi teisę teikti ir savo iniciatyva (t. y. be Užsakovo techninės užduoties), raštu nurodydamas tokių Pakeitimų būtinumą ir pridėdamas tai pagrindžiančius dokumentus“*;
- f) Sutarties keitimo aplinkybės atitinka Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo 97 straipsnio 2 dalyje nurodytą atvejį, kai pirkimo sutartis gali būti keičiama, neatliekant naujos pirkimo procedūros, esant visoms šioms sąlygoms:
 - 1) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų (pakeitimo vertė 79 732,00 Eur be PVM (skirtumas tarp papildomų ir atsisakomų darbų); kitų pakeitimų pagal šį punktą nebuvo atlikta);
 - 2) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 15 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės darbų pirkimo atveju (pakeitimo vertė sudaro 8,06% pradinės Sutarties vertės);
 - 3) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis (pakeitimų atsisakoma dalies darbų, taip pat įsigijami papildomi darbai, kuriuos būtina atlikti dėl techninio projekto netikslumų);

Šalys sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau — Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Į pagal Sutartį atliekamų darbų apimtį įtraukti papildomų darbų sąmatoje nurodytus darbus, kurių vertė 167 254,85 Eur be PVM, ir atsisakyti nevykdomų darbų sąmatoje nurodytų darbų, kurių vertė 87 522,85 Eur be PVM.

2. Pakeisti Sutarties specialiųjų sąlygų 10 punktą ir išdėstyti jį taip:

„10. Sutarties kaina [Sąvoka 1.1.24. punktas]:

Sutarties kaina be PVM:	1 069 432,00 Eur
Pridėtinės vertės mokestis (PVM):	224 580,72 Eur
Sutarties kaina:	1 294 012,72 Eur“

3. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos ir lieka galioti visa apimtimi.
4. Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš Susitarimo ir neaptartus jo sąlygose, reglamentuoja Sutartis ir Lietuvos Respublikos teisės aktai.
5. Susitarimas įsigalioja nuo jo sudarymo momento ir tampa neatskiriama Sutarties dalimi.
6. Susitarimas pasirašytas Šalių kvalifikuotais elektroniniais parašais.
7. Susitarimo priedas yra neatskiriama šio Susitarimo dalis. Prie Susitarimo pridedama:
1. Rangovo 2025 m. gegužės 28 d. raštas Nr. 05-025/579 „Dėl 110KV OL Kaunas-Eiguliai, Kaunas-Šilainiai papildomų / nevykdomų darbų“ su priedais.
 2. Rangovo 2025 m. birželio 27 d. pateiktos darbų sąmatos.
 3. Atnaujintas darbų žiniaraštis.

Užsakovo vardu:

Strateginės infrastruktūros departamento vadovas

Rangovo vardu:

Direktorius
Kęstutis Kalkis