

SUSITARIMAS
DĖL 2025 M. SAUSIO 14 D. KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO, ANTAKALNIO G. 84A, VILNIUJE, PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ PIRKIMO SUTARTIES NR. A62-13/25 PAKEITIMO

2025 m. rugsėjo ____ d. Nr.
Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188710061, atstovaujama administracijos direktoriaus Adomo Bužinsko, veikiančio pagal administracijos nuostatus (toliau – „**Užsakovas**“), ir

UAB „EKSTRA STATYBA“, juridinio asmens kodas 125859857, atstovaujama direktoriaus Marijaus Drumstos, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – „**Rangovas**“),

toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami „**Šalimis**“, o kiekvienas atskirai „**Šalimi**“,

atsižvelgdamos į tai, kad:

1. Šalys 2025 m. sausio 14 d. sudarė Kultūros paskirties pastato, Antakalnio g. 84A, Vilniuje, paprastojo remonto darbų pirkimo sutartį Nr. A62-13/25 (toliau – „**Sutartis**“) dėl kultūros paskirties pastato, Antakalnio g. 84A, Vilniuje, paprastojo remonto ir tvarkybos darbų, įskaitant statybos užbaigimo procedūrų atlikimą (toliau – „**Darbai**“);

2. Sutarties 5.1 ir 5.2 punktai numato, kad pradinės Sutarties vertė yra 144 797,78 Eur (vienas šimtas keturiasdešimt keturi tūkstančiai septyni šimtai devyniasdešimt septyni eurai, 78 ct) be PVM, o Sutarties kaina – 175 205,31 Eur (vienas šimtas septyniasdešimt penki tūkstančiai du šimtai penki eurai, 31 ct) su PVM;

3. Sutarties 4.1 punktas numato, kad Darbų atlikimo terminas yra 5 (penki) mėnesiai nuo statyb vietės perdavimo dienos (į šį terminą įskaičiuotas statybos darbų užbaigimo procedūros atlikimo terminas). Darbai statyb vietėje turi būti pradėti ne vėliau kaip 2025 m. balandžio 1 d., o visi Darbai pilnai užbaigti ir perduoti (įskaitant statybos užbaigimo procedūras) ne vėliau kaip iki 2025 m. rugpjūčio 31 d.;

4. Rangovui 2025 m. balandžio 28 d. pasirašytu Statyb vietės (statybos darbų atlikimo vietų) perdavimo – priėmimo aktu Nr. 1 buvo perduota statyb vietė. Statyb vietės perdavimui turėjo įtakos Darbų objekte, adresu Antakalnio g. 84A, Vilnius, veikiančios įstaigos Vilniaus Antakalnio atviras jaunimo centras užimtumas. Šalys sutinka, kad visų šių aplinkybių iki Sutarties sudarymo nebuvo galima numatyti, o Rangovas nebuvo prisiėmęs rizikos dėl tokių aplinkybių buvimo;

5. Sutarties galiojimo terminui nepasibaigus susidarė aplinkybės, dėl kurių racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas reikalinga atlikti Sutarties pakeitimus dėl Darbų, t. y. dalį darbų įsigyti papildomai (toliau – „**Papildomi darbai**“) ir dalies Darbų vykdymo atsisakyti (toliau – „**Nevykdomi darbai**“). Papildomų ir Nevykdomų darbų detalizacija, kartu su darbų įsigijimo ir atsisakymo priežastimis bei kaina, pateikiama Pakeitimo nurodyme Nr. 1 (1 priedas);

6. Papildomų darbų poreikis nebuvo žinomas iki Sutarties pasirašymo, kadangi paaiškėjo tik Rangovui vykdant Darbus ir siūlomi pakeitimai yra būtini siekiant tinkamai įvykdyti Sutartį;

7. tik atlikus Papildomus darbus, kurie technologiškai susiję ir turi įtakos kitiems Rangovo atliekamiems Darbams, toliau Rangovui bus galima užbaigti Sutartyje numatytus susijusius Darbus ir pradėti statybos užbaigimo procedūras ir perduoti jų rezultatą Užsakovui;

8. Papildomus darbus, vadovaudamiesi Sutarties 14.6 ir 14.7 punktuose numatyta tvarka, Rangovui pateikus Papildomų darbų sąmatas, 1 pakeitimo nurodymu, patvirtino Užsakovas, Rangovas bei statybų techninės priežiūros vadovas;

9. numatomu pakeitimu:

9.1. jo vertė neviršytų atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – „**Viešųjų pirkimų įstatymas**“) 4 straipsnio 1 dalyje;

9.2. vertė neviršytų 15 procentų pradinės Sutarties vertės, nes Papildomi darbai sudarytų 12 554,21 Eur (dvylika tūkstančių penkis šimtus penkiasdešimt keturis eurus, 21 ct) be PVM, arba 8,67 procento nuo pradinės Sutarties vertės;

9.3. iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis,

vadovaudamosi:

10. Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi, nustatančia, kad pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama pagal šį įstatymą neatliekant naujos pirkimo procedūros, nereikalaujant patikrinti, ar nėra šio straipsnio 4 dalies 1–4 punktuose nurodytų aplinkybių, tačiau yra visos šios sąlygos kartu:

10.1. bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje;

10.2. bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju;

10.3. pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis;

11. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (aktuali redakcija) 56 punktu;

12. Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje skelbiamomis Sutarčių keitimo gairėmis ir 2020 m. kovo 17 d. naujienų skytyje paskelbtomis Išplėstinėmis rekomendacijomis viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių vykdymui, keitimui ir (ar) nutraukimui,

sudaro šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – „Susitarimas“), kuriuo susitaria:

13. Užsakovas **įsigyja** Sutartyje nenumatytus Papildomus darbus už 12 640,01 Eur (dvylika tūkstančių šešis šimtus keturiasdešimt eurų, 1 ct) be PVM ir tai sudaro 8,73 procento pradinės Sutarties vertės.

14. Užsakovas **atsisako** dalies Sutartyje numatytų, tačiau Nevykdomų darbų už 85,80 Eur (aštuoniasdešimt penkis eurus, 80 ct) be PVM ir tai sudaro 0,06 procento pradinės Sutarties vertės.

15. Šio Susitarimo 13 ir 14 punktuose nurodytų pakeitimų bendra suma yra 8,67 procento nuo pradinės Sutarties vertės.

16. Pakeisti Sutarties kainą ir atsižvelgus į Susitarimo 13 ir 14 punktuose nurodytus pakeitimus, nustatyti naują Sutarties kainą – **157 351,99 Eur** (vienas šimtas penkiasdešimt septyni tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt vienas euras, 99 ct) **be PVM; 190 395,91 Eur** (vienas šimtas devyniasdešimt tūkstančių trys šimtai devyniasdešimt penki eurai, 91 ct) **su PVM**.

17. Atsižvelgiant į visus Susitarime nurodytus Sutarties pakeitimus, patikslinti Sutarties 20.8.1 punkte nurodytą 1 priedą „Įkainotų veiklų sąrašas“ bei išdėstyti jį nauja redakcija (šio Susitarimo 2 priedas).

18. Kitos Sutarties sąlygos, neaptartos Susitarime, lieka galioti nepakitusios.

19. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą.

20. Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.

21. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.

22. Susitarimo tekstas surašytas lietuvių kalba ir sudaromas pasirašant elektroniniais parašais, naudojant Užsakovo dokumentų valdymo sistemą „@vilys“. Pasirašydamos Susitarimą šiuo būdu, abi Šalys turės galimybę atsisiųsti elektroninį, teisinę galią turintį Susitarimo egzempliorių „.adoc“ formatu. Šalių parašai galės būti patikrinami Elektroninio archyvo informacinėje sistemoje adresu: <https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view>.

23. Šio Susitarimo priedai:

23.1. Pakeitimo nurodymas Nr. 1 su priedais, 19 lapų – 1 priedas;

23.2. Įkainotų veiklų sąrašas, 1 lapas – 2 priedas.

Užsakovas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Rangovas:

UAB „EKSTRA STATYBA“

Administracijos direktorius

Direktorius

Pakeitimo nurodymas Nr. 1

Sutartis: 2025-01-14 Kultūros paskirties pastato, Antakalnio g. 84, Vilniuje, paprastojo remonto darbų pirkimo sutartis Nr. A62-13/25 (toliau – **Sutartis**)

Sutarties įsigaliojimo data: 2025-01-14

Darbų atlikimo terminas (įskaitant buvusius sustabdymus ir pratęsimus (jei tokių buvo)): 2025-09-27

Finansavimo šaltinis: Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos

Sutarties objektas: Kultūros paskirties pastato, Antakalnio g. 84A, Vilniuje, paprastojo remonto ir tvarkybos darbai, įskaitant statybos užbaigimo procedūrų atlikimą

Pradinės Sutarties vertė Eur be PVM: 144 797,78 Eur

Šį pakeitimą inicijuoja: rangovas

1. Situacijos aprašymas ir pakeitimo argumentai:

1.1. Darbų pavadinimas: fasadų remonto darbai.

Medinio frontono atitvaros konstrukcija seniau daryto remonto metu įrengta netinkamai - atitvaros laukinėje pusėje įrengta vėjo izoliacija iš paprastos, garui nelaidžios polietileno plėvelės, dėl ko konstrukcijoje kaupiasi iš patalpų einanti drėgmė. Medinio karkaso elementai apipuvę ir supeliję, akmens vatos izoliacija nesandari, sukritusi. Akivaizdu, kad tai nutiko dėl ankstesnio remonto metu nekorektiškai atliktų statybos darbų.

Kad išvengti tolesnio konstrukcijų puvinio būtina įrengti frontono atitvarą teisingai - pašalinti netinkamai įrengtą polietileno plėvelę, sutvarkyti medines konstrukcijas, perdaryti apšiltinimą ir įrengti naują vėjo izoliaciją ir frontono apkalimą.

Darbai reikalingi, kad būtų užkirstas kelias tolimesniam konstrukcijų puvinui, užtikrintas pastato atitvaros sandarumas ir šiluminė izoliacija.

Papildomi darbai nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose. Darbų reikalingumo nebuvo galima įsivertinti neatidengus konstrukcijų.

1.1.1. Nutarta:

Įsigyti papildomus darbus, kurių vertė yra 7 596,47 Eur be PVM; 9 191,73 Eur su PVM, ir kurie sudaro 5,24 % nuo pradinės Sutarties vertės Eur be PVM pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimo įstatymo (toliau – **VPĮ**) 89 str. 2 d.

1.1.2. Papildomų darbų atlikimo terminas: nėra.

1.1.3. Įtaka Sutarties įvykdymo terminui: nėra.

1.1.4. Papildomų darbų sumos nustatymas: sutartiniais įkainiais.

1.1.5. Susiję dokumentai/priedai: Priedas Nr. 1 „Defektinis aktas Nr. 1“, priedas Nr. 3 „Lokalinė sąmata - fasadų remontas“.

1.2. Darbų pavadinimas: elektros darbai.

Pastato 2a. – (palėpės) esamos elektros instaliacijos įrengimas neatitinka elektros linijų ir instaliacijos taisyklių reikalavimų. Dalis elektros ir silpnų srovių instaliacijos atlikta paslėptu būdu, kita dalis atviru būdu, nesilaikant reikalaujamų instaliacijos zonų bei kabelinių linijų mechaninės apsaugos užtikrinimo. Elektros instaliacija tose pačiose linijose sumontuota skirtingo skerspjūvio ir skirtingo medžiagiškumo elektros kabeliais.

Atidengus elektros paskirstymo dėžutes yra matyti, jog elektros laidų sujungimai paskirstymo dėžutėse yra nekorektiški ir neužtikrina saugaus elektros instaliacijos eksploatavimo. Demontavus galinių elektros prietaisų apdailos dangtelius nustatyta, kad dėl intensyvios eksploatacijos prietaisai yra susidėvėję ir netvarkingi.

Elektros instaliacijos ir prietaisų tolimesnis saugus naudojimas negali būti užtikrintas ir yra neleistinas.

Pastato saugios eksploatacijos ir žmonių saugumo užtikrinimui, būtina atlikti elektros instaliaciją naujai ir naujomis instaliacinėmis medžiagomis ir prietaisais, pagal galiojančius elektros saugos reikalavimus.

Papildomi darbai nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose. Darbų reikalingumo nebuvo galima įsivertinti neišardžius konstrukcijų

1.2.1. Nutarta:

Įsigyti papildomus darbus už 5 043,54 Eur be PVM; 6102,68 Eur su PVM, ir kurie sudaro 3,48 % nuo pradinės Sutarties vertės Eur be PVM pagal VPĮ 89 str. 2 d.

1.2.2. Papildomų darbų atlikimo terminas: nėra.

1.2.3. Įtaka Sutarties įvykdymo terminui: nėra.

1.2.4. Papildomų darbų sumos nustatymas: naujais Sistela įkainiais.

1.2.5. Susiję dokumentai/priedai: Priedas Nr. 2 „Defektinis aktas Nr. 2“, priedas Nr. 4 „Lokalinė sąmata - elektros darbai“.

1.3. Darbų pavadinimas: elektros šviestuvų montavimas.

Pagal sudarytą Sutartį, yra numatyta, kad po palėpės remonto – sumontuoti esamus elektros šviestuvus. Elektros šviestuvai palėpėje (II aukšte) yra seni, sudėvėti ir netinkami saugiai naudoti. Montavimo darbų vykdymas netikslingas, nes naujus šviestuvus įsigyti užsakovui užtruktų ilgiau, negu šios Sutarties terminas, todėl, siekiant racionaliai panaudoti lėšas, tikslinga atsisakyti šviestuvų montavimo darbų tuo tikslu, kad juos sumontuotų ir pajungtų naujai įsigyjamų šviestuvų tiekėjas.

1.3.1. Nutarta:

Atsisakyti Sutartyje numatytų, tačiau nevykdomų darbų už 85,80 Eur be PVM; 103,82 Eur su PVM, ir kurie sudaro 0,06 % nuo pradinės Sutarties vertės Eur be PVM pagal VPĮ 89 str. 2 d.

1.3.2. Atsisakomų darbų atlikimo terminas: nėra.

1.3.3. Įtaka Sutarties įvykdymo terminui: nėra.

1.3.4. Atsisakomų darbų sumos nustatymas: naujais Sistela įkainiais.

1.3.5. Susiję dokumentai/priedai: Priedas Nr. 2 „Defektinis aktas Nr. 2“, priedas Nr. 5 „Lokalinė sąmata - atsisakomi elektros darbai“.

2.1. Bendras papildomų darbų atlikimo terminas: nėra.

2.2. Bendra įtaka Sutarties įvykdymo terminui: nėra.

3. Pakeitimų vertė:

3.1. Bendra nevykdomų darbų vertė šiuo pakeitimu: 85,80 Eur be PVM; 103,82 Eur su PVM, kas sudaro 0,06 % nuo pradinės Sutarties vertės Eur be PVM pagal VPĮ 89 str. 2 d.

3.2. Bendra papildomų darbų vertė šiuo pakeitimu: 12 640,01 Eur be PVM; 15 294,41 Eur su PVM; kas sudaro 8,73 % nuo pradinės Sutarties vertės Eur be PVM pagal VPĮ 89 str. 2 d. 3.3. Bendra šio pakeitimo vertė: 12 554,21 Eur be PVM; 15 190,59 Eur su PVM; kas sudaro 8,67 % nuo pradinės Sutarties vertės Eur be PVM pagal VPĮ 89 str. 2 d. 3.4. Sutarties kaina iki pakeitimo: 144 797,78 Eur be PVM; 175 205,31 Eur su PVM. 3.5. Sutarties kaina po šio pakeitimo: 157 351,99 Eur be PVM; 190 395,91 Eur su PVM.
4. Susiję dokumentai/priedai: 1. Priedas Nr. 1 „Defektinis aktas Nr. 1“, 4 lapai. 2. Priedas Nr. 2 „Defektinis aktas Nr. 2“, 1 lapas. 3. Priedas Nr. 3 „Lokalinė sąmata - fasadų remontas“, 1 lapas. 4. Priedas Nr. 4 „Lokalinė sąmata - elektros darbai“, 2 lapai. 5. Priedas Nr. 5 „Lokalinė sąmata - atsisakomi elektros darbai“, 1 lapas. 6. Priedas Nr. 6 „Lyginamojo koeficiento apskaičiavimo lentelė“, 1 lapas.
Užsakovas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija Užsakovo atstovas: Jaunimo reikalų ir neformalaus užimtumo skyriaus jaunimo reikalų koordinatorius
Bendrovės Statybos valdymo ir priežiūros departamento vadovas: Jonas Stravinskas
Rangovas: UAB „EKSTRA STATYBA“ Rangovo atstovas: direktorius

Defektinis aktas Nr. 1

2025-07-11

Komisija, susidedanti iš techninio prižiūrėtojo Bronislavo Kielos (atestato nr. 27507), projekto vykdymo priežiūros vadovės Vidos Davidonienės (at. nr. A248), Statinio statybos vadovo Viginto Bacevičiaus (at. nr. 26150), Statinio statybos vadovo tvarkomųjų paveldosaugos darbų Valdo Juzelskio (at. nr.38098), apžiūrėjo objektą Antakalnio g. 84a, Vilniuje ir nustatė:

Nuėmus frontono dailylenčių apkalimą matosi, kad medinio frontono atitvaros konstrukcija seniau daryto remonto metu įrengta netinkamai- atitvaros laukinėje pusėje įrengta vėjo izoliacija iš paprastos, garui nelaidžios polietileno plėvelės, dėl ko konstrukcijoje kaupiasi iš patalpų einanti drėgmė. Medinio karkaso elementai apipuvę ir supeliję, akmens vatos izoliacija nesandari, sukritusi. Akivaizdu, kad tai nutiko dėl ankstesnio remonto metu nekorektiškai atliktų statybos darbų.

Kad išvengti tolesnio konstrukcijų puvimo būtina įrengti frontono atitvarą teisingai -pašalinti netinkamai įrengtą polietileno plėvelę, sutvarkyti medines konstrukcijas, perdaryti apšiltinimą ir įrengti naują vėjo izoliaciją ir frontono apkalimą.

Priedas 1 Antakalnio g. 84a fotofiksacija -3 lapai //

Statinio statybos vadovas

Statinio statybos vadovas

Techninis prižiūrėtojas

Projekto vykdymo priežiūra

Priedas 1 Antakalnio g. 84a fotofiksacija







Defektnis aktas Nr. 2

2025-07-25

Komisija, susidedanti iš techninio prižiūrėtojo Bronislavo Kielos (atestato Nr. 27507), techninio prižiūrėtojo Rimanto Ilekio (atestato Nr. 6336), projekto vykdymo priežiūros vadovės Vidos Davidonienės (at. Nr. A248) ir Statinio statybos vadovo Viginto Bacevičiaus (at. Nr. 26150), apžiūrėjo objektą Antakalnio g. 84a, Vilniuje ir nustatė:

Pastato 2a. – t.y. palėpės esamos elektros instaliacijos įrengimas neatitinka elektros linijų ir instaliacijos taisyklių reikalavimų. Dalis elektros ir silpnų srovių instaliacijos atlikta paslėptu būdu, kita dalis atviru būdu, nesilaikant reikalaujamų instaliacijos zonų bei kabelinių linijų mechaninės apsaugos užtikrinimo. Elektros instaliacija tose pačiose linijose sumontuota skirtingo skerspjūvio ir skirtingo medžiagiškumo elektros kabeliais.

Atidengus elektros paskirstymo dėžutes yra matyti, jog elektros laidų sujungimai paskirstymo dėžutėse yra nekorektiški ir neužtikrina saugaus elektros instaliacijos eksploatavimo.

Demontavus galinių elektros prietaisų apdailos dangtelius nustatyta, kad dėl intensyvios eksploatacijos prietaisai yra susidėvėję ir netvarkingi. Jų tolimesnis saugus naudojimas negali būti užtikrintas ir yra neleistinas.

Pastato saugios eksploatacijos ir žmonių saugumo užtikrinimui, būtina atlikti elektros instaliaciją naujai ir naujomis instaliacinėmis medžiagomis ir prietaisais, pagal galiojančius elektroaugos reikalavimus.

Statinio statybos vadovas

Techninis prižiūrėtojas

Techninis prižiūrėtojas



Projekto vykdymo priežiūra

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 1
Sudaryta 2024.04 kainų lygiu.

Kompleksas: Kultūros paskirties pastato Antakalnio g. 84A , Vilniuje
Objektas: PAPILDOMI

Žiniaraštis: Fasado Frontonu remontas

9 191,73 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius Fasado Frontonu remontas

17	N12P-0201-2	Grebėstavimas tašeliais	m	54,4	2,3643	128,62
18	N12P-0305-1	Denginių plėvelinės garo, vėjo izoliacijos įrengimas, klojant plėvelę iš viršaus, suklijuojant sandūras	m2	27,19	5,0466	137,22
Iš viso už skyrių Fasado Frontonu remontas						265,84

Skyrius Frontono dangos remontas

22	A4-378	Medinių konstrukcijų valymas	m2	27,19	27,1113	737,16
23	R62P-6104-4 (S9=1,17)	Medinių paviršių antiseptinimas pastomis (konstrukcijų ir konstrukcinių elementų)	m2	27,19	3,9588	107,64
25	N12P-0704-2	Frontonų apkalimas, dailylentėmis* IŠARDYMAS*2sluoksn.	m2	54,38	9,9024	538,49
26	N12P-0704-2	Frontnų apkalimas, dailylentėmis	m2	27,19	41,3178	1123,43
27	kaina	Dailylentės pagal analogą	m2	28,55	36,2415	1034,69
28	N15-157	Medinių paviršių dažymas*dailylenčių	m2	27,19	55,1516	1499,57
29	R23-67	Metalinų inventorinių iki 16 m aukščio pastolių išorės darbams įrengimas (vertikali projekcija)	m2	144	9,3368	1344,50
30	R23-68	Metalinų inventorinių iki 16 m aukščio pastolių išorės darbams išardymas (vertikali projekcija)	m2	144	6,1116	880,07
31	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 13 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1	65,0798	65,08
Iš viso už skyrių Frontono dangos remontas						7330,63
Iš viso #1						7 596,47 €
PVM					21%	1 595,26 €
Iš viso #2						9 191,73 €

Sudarė:

Sudarė _____
Užsakovas _____

Rangovas _____

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

UAB „Vilniaus vystymo kompanija“
Statinių grupė P25-36 Kultūros paskirties pastato Antakalnio g. 84A , Vilniuje

Statinys 1 Papildomi darbai

Žiniaraštis 1 Elektros tinklai , apsauginė signalizacija, priešgaisrinė signalizacija, kompiuteriniai tinklai II aukštas

2025.09.15			Suma žiniaraščiui		6485.29 EUR	
Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1	II AUKŠTAS Elektros tinklai					
1	N21P-0208	vnt.		1,0		
	Modulinių paskirstymo virštinkinių skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais, kai skydelyje (modulių 36 vnt)					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	10,5	10,5	14,06	147,63
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	4,0	4,0	0,16	0,64
260348	Kabeliai,el.laidai	m	9,0	9,0		
260811	Modulinis skydelis	vnt	1,0	1,0		
260812	Moduliniai prietaisai	vnt				
390049	Elektrinis gražtas	maš.val	0,25	0,25	0,64	0,16
N21P-0208	Darbo užm. 147.63	Medžiagos 0.64	Mechanizmai 0.16		Iš viso 148.43	
2	2850-121 Automatiniai jungikliai 16 A 3P S2 vnt		1,0	1,0	25,12	25,12
3	2850-154 Automatiniai jungikliai 16 A 1P S2 vnt		1,0	6,0	7,01	42,06
4	2850-119-1 Automatiniai jungikliai 10 A 1P vnt		1,0	6,0	7,01	42,06
5	88001001 Srovės nuotekio rėlė 25A 0.03A vnt		1,0	6,0	29,0	174,0
6	1035-33 Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL m		1,0	375,0	0,66	247,5
7	8800100 Metalinis gafruotas vamzdisis d 32 m		1,0	33,0	1,67	55,11
8	3499-8 Mažo dūmingumo behalog.instaliac. m		1,0	200,0	1,99	398,0
9	3499-2 Mažo dūmingumo behalogen.instali m		1,0	150,0	1,35	202,5
10	3500-36 750V galios variniai kabeliai CYKY-J m		1,0	33,0	7,38	243,54
11	N21P-0301	100m		0,2		
	Plieninių elektros instaliacijos kanalų montavimas, tvirtinanat prie mūro sienos (kanalų skerspjūvio plotas iki 25cm2)					
	Darbo sąn. kateg. 3.8	žm.val.	30,0	6,0	13,67	82,02
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	275,0	55,0	0,16	8,8
260602	Plastikiniai kanalai	m	100,0	20,0	12,5	250,0
260603	Kampiniai elementai	vnt				
260604	Galiniai dangteliai	vnt				
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	8,2	1,64	0,64	1,05
N21P-0301	Darbo užm. 82.02	Medžiagos 258.80	Mechanizmai 1.05		Iš viso 341.87	
12	N21P-0330	vnt.		35,0		
	Iki 2,5 mm2 skerspjūvio laidų gyslų jungimas paskirstymo dėžutėse arba lizduose, kai jungiamųjų gyslų kiekis dėžutėje 4 vnt (dėžutė)					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	0,2	7,0	14,06	98,42
N21P-0330	Darbo užm. 98.42	Medžiagos	Mechanizmai		Iš viso 98.42	
13	N21P-0314	100vnt		0,5		

Lizdų gręžimas potinkinėms elektros instaliacijos dėžutėms žiediniais grąžtais apdailos plokštėse						
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	3,5	1,75	12,58	22,02
489246	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	maš.val	3,1	1,55	3,72	5,77
N21P-0314	Darbo užm. 22.02	Medžiagos	Mechanizmai 5.77	Iš viso 27.79		
14	N21P-0317	100vnt		0,5		
Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus, kai dėžutės apvalios d iki 100 mm						
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	9,2	4,6	12,58	57,87
260418	Plastmasinės dėžutės	vnt	100,0	50,0	2,64	132,0
570131	Gipsas	t	0,003	0,0015	251,82	0,38
N21P-0317	Darbo užm. 57.87	Medžiagos 132.38	Mechanizmai	Iš viso 190.25		
15	N21P-0322	100vnt		0,35		
Kištukinių lizdų montavimas potinkinėse dėžutėse (vieno lizdo)						
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	9,0	3,15	12,58	39,63
260605	El. instaliacijos prietaisai	vnt	100,0	35,0		
N21P-0322	Darbo užm. 39.63	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso 39.63		
16	N21P-0702	vnt.		1,0		
Lauko šviestuvų, tvirtinamų prie sienos, montavimas nuo kopėčių						
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	0,61	0,61	13,17	8,03
320029	Lauko šviestuvai (kompl.)	vnt	1,0	1,0	50,0	50,0
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0,1	0,1	0,64	0,06
N21P-0702	Darbo užm. 8.03	Medžiagos 50.00	Mechanizmai 0.06	Iš viso 58.09		
17	N21-199	100vnt		0,06		
Hermetinių ir pusiauhermetinių jungiklių montavimas						
	Darbo sąn. kateg. 3.44	žm.val.	44,8	2,688	13,17	35,4
120065	Sraigčiai metalui	kg	1,2	0,072	2,69	0,19
120070	Poveržlės (įvairios)	kg	0,65	0,039	2,69	0,1
260419	Hermetiniai ir pusiau hermet.jungikliai	vnt	100,0	6,0	3,19	19,14
342525	Veržlės el. darbams	kg	1,7	0,102	2,69	0,27
573081	Cementas	t	0,01	0,0006	199,06	0,12
N21-199	Darbo užm. 35.40	Medžiagos 19.82	Mechanizmai	Iš viso 55.22		
18	N21-226	100vnt		0,02		
Signalinių žibintų su užrašu "įėjimas", "išėjimas" ir pan. montavimas						
	Darbo sąn. kateg. 3.33	žm.val.	75,0	1,5	13,0	19,5
120065	Sraigčiai metalui	kg	9,8	0,196	2,69	0,53
260431	Signalinis žibintas	vnt	100,0	2,0	48,0	96,0
N21-226	Darbo užm. 19.50	Medžiagos 96.53	Mechanizmai	Iš viso 116.03		
19	3498-179	1kV nedegūs variniai kabeliai (N)1- m	1,0	25,0	2,12	53,0
20	N21-219	100vnt		0,02		
BRA ir plafonų su kaitinamosiomis lempomis iki 2 vnt montavimas						
	Darbo sąn. kateg. 3.22	žm.val.	63,4	1,268	12,89	16,34
120010	Plieninė viela (šviesi, rišamoji)	t	0,0015	0,00003	1178,38	0,04
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	kg	4,55	0,091	2,69	0,24
220471	Polivinilo chloridinis vamzdelis	kg	0,5	0,01	1,75	0,02
260427	El. lemputės	vnt			0,46	
260705-1	BRA arba plafonai	kompl.	100,0	2,0	57,12	114,24
N21-219	Darbo užm. 16.34	Medžiagos 114.54	Mechanizmai	Iš viso 130.88		

Iš viso skyriuje	1	Darbo užm. 526.86	Medžiagos 2155.60	Mechanizmai 7.04	Iš viso 2689.50	
2	Apsauginė signalizacija II aukštas					
1	N50-270		vnt	8,0		
	Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos davikliai (normalus variantas)					
		Darbo sąn. kateg. 4.75	žm.val.	1,28	10,24	14,75 151,04
	120063	Medsraigčiai (įvairūs)	kg	0,009	0,072	2,69 0,19
	220697	Polivinilchloridinis vamzdelis	kg	0,001	0,008	2,45 0,02
	260485	Signalizacijos įrenginiai, davikliai	vnt	1,0	8,0	
	340993	Plastmasiniai kamščiai tvirtinimui	vnt	3,0	24,0	0,12 2,88
N50-270		Darbo užm. 151.04	Medžiagos 3.09	Mechanizmai	Iš viso 154.13	
2	3855-90	Judesio jutikliai EV 80 PIR 10m, 86L	vnt	1,0	8,0	15,0 120,0
3	3855-108	Sirena LD-FS100 110 dB/1m	vnt	1,0	1,0	9,78 9,78
4	3855-109	Blykstė	vnt	1,0	1,0	7,04 7,04
5	N21P-0305		100m	0,53		
	Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinanat prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm					
		Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	30,6	16,218	13,17 213,59
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	150,0	79,5	0,16 12,72
	260397	Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžutės	vnt			
	260719	Movinės jungtys	vnt			
	260938	Vamzdžių laikikliai	vnt.	150,0	79,5	0,87 69,17
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	6,0	3,18	0,64 2,04
N21P-0305		Darbo užm. 213.59	Medžiagos 81.89	Mechanizmai 2.04	Iš viso 297.52	
6	1035-33	Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL m		1,0	53,0	0,66 34,98
7	N21P-0328		100m	0,53		
	Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius, kai laidų skerspjūvio plotas iki 6 mm²					
		Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	4,7	2,491	13,17 32,81
	260414	Plastmasinės įvorės	vnt	12,0	6,36	
	573079	Talkas, talko magnезitas	t	0,0006	0,000318	
N21P-0328		Darbo užm. 32.81	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso 32.81	
8	3600-133	8 gyslų daugiagysliai ekranuoti ka m		1,0	53,0	0,44 23,32
9	N50-376		vnt.	1,0		
	Apsauginių sistemų derinimas					
		Darbo sąn. kateg. 6.0	žm.val.	2,8	2,8	16,88 47,26
N50-376		Darbo užm. 47.26	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso 47.26	
Iš viso skyriuje	2	Darbo užm. 444.70	Medžiagos 280.10	Mechanizmai 2.04	Iš viso 726.84	
3	Priešgaisrinė signalizacija II AUKŠTAS					
1	3855-11	ST-P-AS optiniai dūmų davikliai	vnt	1,0	4,0	41,61 166,44
2	N50-322		vnt.	1,0		
	Gaisro pavojaus mygtuko montavimas, tvirtinant medsraigčiais					
		Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	0,49	0,49	14,06 6,89
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	2,0	2,0	0,16 0,32
	261085	Gaisro pavojaus mygtukas	vnt.	1,0	1,0	
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0,12	0,12	0,64 0,08
N50-322		Darbo užm. 6.89	Medžiagos 0.32	Mechanizmai 0.08	Iš viso 7.29	
3	3855-127	Gaisro pavojaus mygtukas	vnt	1,0	1,0	12,25 12,25
4	N21P-0328		100m	0,2		

Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius, kai laidų skerspjūvio plotas iki 6 mm ²						
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	4,7	0,94	13,17	12,38
260414	Plastmasinės įvorės	vnt	12,0	2,4		
573079	Talkas, talko magnезitas	t	0,0006	0,00012		
N21P-0328	Darbo užm. 12.38	Medžiagos	Mechanizmai		Iš viso 12.38	
5	3498-50 Variniai kabeliai (ekranuoti) 2x1.0, m		1,0	20,0	1,0	20,0
6	N21P-0308	100m		0,2		
Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm						
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	41,1	8,22	13,17	108,26
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	150,0	30,0	0,16	4,8
260397	Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžutės	vnt				
260719	Movinės jungtys	vnt				
260923	Plastikiniai vamzdžiai	m	102,0	20,4		
260938	Vamzdžių laikikliai	vnt.	150,0	30,0	0,87	26,1
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	6,0	1,2	0,64	0,77
N21P-0308	Darbo užm. 108.26	Medžiagos 30.90	Mechanizmai 0.77		Iš viso 139.93	
7	1035-33 Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL m		1,0	20,0	0,66	13,2
8	3855-108 Sirena LD-FS100 110 dB/1m	vnt	1,0	1,0	9,78	9,78
9	3855-110 Blykstė	vnt	1,0	1,0	4,56	4,56
10	N50-376	vnt.		1,0		
Sistemų derinimas						
	Darbo sąn. kateg. 6.0	žm.val.	2,8	2,8	16,88	47,26
N50-376	Darbo užm. 47.26	Medžiagos	Mechanizmai		Iš viso 47.26	
Iš viso skyriuje 3 Darbo užm. 174.79 Medžiagos 257.45			Mechanizmai 0.85		Iš viso 433.09	
4	Kompiuteriniai tinklai II AUKŠTAS					
1	N21P-0305	100m		0,3		
Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinamat prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm						
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	30,6	9,18	13,17	120,9
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	150,0	45,0	0,16	7,2
260397	Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžutės	vnt				
260719	Movinės jungtys	vnt				
260938	Vamzdžių laikikliai	vnt.	150,0	45,0	0,87	39,15
490030	Apsauginis vamzdis (šarvas)	m	102,0	30,6	1,43	43,76
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	6,0	1,8	0,64	1,15
N21P-0305	Darbo užm. 120.90	Medžiagos 90.11	Mechanizmai 1.15		Iš viso 212.16	
2	1035-33 Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL m		1,0	30,0	0,66	19,8
3	N21P-0328	100m		0,3		
Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius, kai laidų skerspjūvio plotas iki 6 mm ²						
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	4,7	1,41	13,17	18,57
260414	Plastmasinės įvorės	vnt	12,0	3,6		
573079	Talkas, talko magnезitas	t	0,0006	0,00018		
N21P-0328	Darbo užm. 18.57	Medžiagos	Mechanizmai		Iš viso 18.57	
4	3600-123 Kompiuterinis kabelis UTP viengy: m		1,0	30,0	0,47	14,1
5	N50-394	vnt.		2,0		

Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas

		Darbo sąn. kateg. 5.0	žm.val.	0,45	0,9	15,02	13,52
120314		Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt.	2,0	4,0	0,16	0,64
261107		Kompiuterinis kištukinis lizdas	vnt.	1,0	2,0		
489244		Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0,12	0,24	0,64	0,15
N50-394		Darbo užm. 13.52	Medžiagos 0.64	Mechanizmai 0.15		Iš viso 14.31	
6		2520-89 Kompiuterio lizdai KLRJ45 (dvivieči vnt		1,0	2,0	10,17	20,34
7	N50-374		vnt.		1,0		
		12 zonų mikroprocesorinių apsauginių sistemų derinimas					
		Darbo sąn. kateg. 6.0	žm.val.	2,3	2,3	16,88	38,82
N50-374		Darbo užm. 38.82	Medžiagos	Mechanizmai		Iš viso 38.82	
Iš viso skyriuje	4	Darbo užm. 191.81	Medžiagos 144.99	Mechanizmai 1.30		Iš viso 338.10	
Viso žiniaraštyje	1	Darbo užm. 1338.16	Medžiagos 2838.14	Mechanizmai 11.23		Iš viso 4187.53	
		Papildomų medžiagų vertė 3.00%			85,14		
		Papildomų mechanizmų vertė 3.00%				0,34	
		Sezoniniai darbai 15.00% (0.00)					
		Specifiniai darbai 17.00%					
		Papildomas darbo užmokestis 8.00%(1338.16)		107,05			
		Viso:		1445,21	2923,28	11,57	4380,06
		Soc.draudimo išlaidos 1.79%(1338.16+107.05)		25,87			
		Statinio statybos išlaidos	Viso:	1471,08	2923,28	11,57	4405,93
		Statybvietės išlaidos 9.00%					396,53
		Iš viso tiesioginės išlaidos					4802,46
		Pridėtinės išlaidos 20.90%(1338.16+107.05)					302,05
		Pelnas 5.00%(4802.46+302.05)					255,23
		Iš viso netiesioginės išlaidos					557,28
						Bendra vertė be PVM	5359,74
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					1125,55
						Bendra vertė su PVM	6485,29
		Sudarė : Kristina Duden _____					
		Atest. Nr.34448					
		Perskaičiuota suma (pagal 6 priedo skaič) be PVM					5043,54
		Perskaičiuota suma (pagal 6 priedo skaič) su PVM					6102,68

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 2

Sudaryta 2025.04 kainų lygiu.

Kompleksas: **Kultūros paskirties pastato Antakalnio g. 84A , Vilniuje**

Objektas: **ATSISAKOMI DARBAI**

Žiniaraštis: **Atsisakomi elektros darbai. Šviestuvų montavimas II aukštas**

-103,82 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius II AUKŠTAS Elektros tinklai

33	N21P-0708-1	Interjerinių sieninių šviesos diodų arba halogeninių lempų šviestuvų montavimas (šviestuvai vienos lempos)	vnt.	12	-7,1500	-85,80
Iš viso #1						-85,80 €
PVM 21%						-18,02 €
Iš viso #2						-103,82 €

Sudarė:

Sudarė _____

Rangovas _____

Užsakovas _____

	DYDŽIAI	KONTROLINĖ REIKŠMĖ
Pasiūlyme nurodyta kaina		
Pasiūlymų pateikimo momento		
Skaičiuojamoji kaina		
Pasiūlymų pateikimo momento data		
Papildomų darbų įsigijimo momento data		
Pasiūlyme nurodytos kainos ir skaičiuojamosios kainos santykis (K)	0,90586368	
Darbo užmokestis, be soc. dr. išlaidų		1 445,21
Soc. draudimo išlaidos	1,79%	
Darbo užmokestis, su soc. dr. išlaidomis		1 471,08
Statybos produktai ir įrenginiai		2 648,09
Mechanizmai		10,48
Statybos produktų ir įrenginių, ir mechanizmų vidutinė rinkos kaina, be PVM , pagal ne mažiau kaip trijų kitų toje rinkoje esančių ūkio subjektų kainas, jeigu negalima nustatyti pagal Rek.		0,00
Statybvietės išlaidos	9,00%	371,67
Viso tiesioginės išlaidos:		4 501,32
Pridėtinės išlaidos	20,90%	302,05
Pelno dydis	5,00%	240,17
Viso netiesioginės išlaidos:		542,22
Kontrolinė suma, be PVM, vertinat, ar darbų įšlaidos pagrįstos		5 043,54
Kontrolinė suma, su PVM, vertinat, ar darbų įšlaidos pagrįstos	21,00%	6 102,68

Metaduomenys	
Vidinis DVS dokumento numeris	
Dokumento sudarytojas	
Dokumento pavadinimas	
Dokumento registracijos data	
Dokumento registracijos numeris	
Kitos šalies registracijos data	
Kitos šalies registracijos numeris	
Dokumento specifikacijos identifikavimo žyma	
Parašo paskirtis	
Pasirašiusio asmens vardas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Sertifikavimo paslaugos tiekėjas	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Pasirašiusio asmens vardas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Sertifikavimo paslaugos tiekėjas	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Pasirašiusio asmens vardas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Sertifikavimo paslaugos tiekėjas	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Pasirašiusio asmens vardas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Sertifikavimo paslaugos tiekėjas	

Sertifikato galiojimo laikas	/
Parašo paskirtis	]
Pasirašiusio asmens vardas	`
Parašo sukūrimo data ir laikas	/
Parašo formatas	.
Laiko žymoje nurodytas laikas	.
Sertifikavimo paslaugos tiekėjas	{
Sertifikato galiojimo laikas	/
Parašo paskirtis	]
Pasirašiusio asmens vardas	]
	`
Parašo sukūrimo data ir laikas	/
Parašo formatas	.
Laiko žymoje nurodytas laikas	.
Sertifikavimo paslaugos tiekėjas	]
Sertifikato galiojimo laikas	/
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	(
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	.
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	]
	`
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninių parašų tikrinimą (tikrinimo data)	(
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	/
	]

ĮKAINOTŲ VEIKLŲ SĄRAŠAS

Kultūros paskirties pastato Antakalnio g. 84A, Vilniuje, paprastojo remonto darbai								
Etapo Nr.	Nuolatinių darbų / paslaugų veiklos (etapo) pavadinimas	Bendra darbo apimtis (fiziniais matavimo vienetais)	Darbo atlikimo terminai ir mėnesiniai kiekiai (valiuta) be PVM (pildo rangovas)					Darbų (etapo) kaina, EUR be PVM (Pildo rangovas)
			I mėnuo	II mėnuo	III mėnuo	IV mėnuo	V mėnuo	
1	Tvarkybos darbai	Komplektas	36 855,34	4 278,11	0,00	25 890,87	0,03	67 024,35
2	Paprastojo remonto darbai	Komplektas	8 701,71	18 858,56	12 648,00	18 580,41	16 898,95	75 687,63
3	Užbaigimo procedūros	Komplektas	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
4	Papildoma susitarimas NR1	Komplektas					12 640,01	12 640,01
Viso suma (be PVM):			45 557,05	23 136,67	12 648,00	44 471,28	31 538,99	157 351,99
(21 % PVM):			9 566,98	4 858,70	2 656,08	9 338,97	6 623,19	33 043,92
Viso suma (su PVM):			55 124,03	27 995,37	15 304,08	53 810,25	38 162,18	190 395,91

Pastaba:

- Įkainotų veiklų sąrašas yra Darbų grupių (etapų) ir jų atlikimo kainos mėnesinis žiniaraštis su pridedamomis lokalinėmis sąmatomis.
- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio
- bendra kaina turi atitikti pateiktą jos sudėtinių dalių sumą
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus rangovui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.
- projekte pateikiami darbų kiekių žiniaraščiai yra tik orientacinė, pagalbinė medžiaga. Rangovas privalo įsivertinti visus reikalingus darbus, kurie užtikrintų, kad visos pagal įkainotą veiklų sąrašą įrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) tinkamai, nepertraukiamai ir kokybiškai funkcionuotų, jas būtų galima naudoti pagal tikslinę jų paskirtį.

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus vystymo kompanija, UAB 120750163, Šeimyniškių g. 19 Vilnius LT-03219
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Susitarimas dėl papildomų atsisakomų darbų_Antakalnio g 84a.adoc
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-10-31 Nr. A62-779/25
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	

DETALŪS METADUOMENYS	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 11:49:40 iki 2027-12-18 11:49:40
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	BSS IT Dokumentų valdymo sistema www.bss.biz
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metadata entry "Reception date" must be specified Metadata entry "Registration No. of the reception" must be specified Metadata entry "Receiver" must be specified Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-10-31 08:33:00)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-10-31 08:33:01 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“