

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 3
PRIE 2025 M. KOVO 21 D. SUTARTIES NR. SŽ-102**

2025 m. lapkričio d.
Kelmė

2025 m. kovo 21 d. sutartį Nr. SŽ-102 (toliau – Sutartis) „Pėsčiųjų takų kapitalinis remontas prie kelio 2115 Lioliai–Maironiai Liolių mstl. (rangos darbai)“ sudariusios šalys: **Užsakovas** – Kelmės rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188768730 (toliau – Užsakovas) atstovaujama direktorės Danutės Laivienės, veikiančios pagal administracijos nuostatus, ir **Rangovas** – UAB „Vigatas“, įm. k. 180225992 (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus pavaduotojo Arno Valiuškevičiaus, veikiančio pagal įgaliojimą Nr. 250106, vadovaudamiesi 2025 lapkričio 17 d. Darbų pakeitimo aktu Nr. VA-331 ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 punkto 2 dalimi, atsižvelgdami į tai, kad būtina iš to paties tiekėjo pirkti papildomų darbų, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, ir yra visos šios sąlygos kartu:

a) tiekėjo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių, tokių kaip pagal pirminį pirkimą įsigytos įrangos, paslaugų ar įrenginių pakeičiamumo ir sąveikumo reikalavimų užtikrinimas, ir dėl to, kad perkančiajai organizacijai sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą;

b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės (1,64 proc.);

sudarė šį Susitarimą, kuriuo susitaria:

1. Pakeisti Sutarties 9.1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„9.1. Sutarties kaina yra 314797,49 Eur (trys šimtai keturiolika tūkstančių septyni šimtai devyniasdešimt septyni eurai ir keturiasdešimt devyni centai) su PVM, iš kurių PVM sudaro 54634,28 Eur (penkiasdešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt keturi eurai ir dvidešimt aštuoni centai).“

2. Kitos sutarties nuostatos išlieka nepakitusios.

3. Papildomas susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

4. Papildomas susitarimas sudarytas vienu egzemplioriumi ir pasirašomas kvalifikuotais el. parašais.

5. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo šalių pasirašymo dienos ir galioja kartu su Sutartimi.

6. Prie papildomo susitarimo Nr. 3 pridedamas 2025 lapkričio 17 d. Darbų pakeitimo aktas Nr. VA-331.

7. Kitos Sutarties nuostatos išlieka nepakitusios.

8. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Kelmės rajono savivaldybės
administracijos direktorė

Danutė Laivienė

2025 m. lapkričio d.

A. V.

Rangovas:

UAB „Vigatas“ direktoriaus pavaduotojas

Arnas Valiuškevičius

2025 m. lapkričio d.

A. V.

**„PĖSČIŲ TAKŲ KAPITALINIS REMONTAS PRIE KELIO 2115 „LIOLIAI–MAIRONIAI“
LIOLIŲ MSTL.“**

DARBŲ PAKEITIMO AKTAS NR. 1

2025-11-17 Nr. VA-331

Kelmė

Administracijos direktoriaus žodiniu pavedimu sudaryta komisija, susidedanti iš Rangovo atstovų – UAB „Vigatas“ direktoriaus pavaduotojo Arno Valiuškevičiaus, Užsakovo atstovo – administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjo Manto Ralio, statinio statybos techninės priežiūros vadovo Olego Repovo, bei statinio projekto vadovo Justino Mickūno, atsižvelgdama į esamą situaciją darbų vykdymo vietoje bei projektinę dokumentaciją nustatė, kad atliekant šaligatvių kapitalinio remonto darbus reikalinga atlikti papildomų darbų, kurių nei užsakovas nei rangovas nebuvo numatęs iki rangos darbų sutarties Nr. SŽ-102, pasirašytos 2025-03-21, pasirašymo.

Įrengus šaligatvį kairėje gatvės pusėje nuo Pk 3+25 iki Pk 3+65, nustatyta, kad šaligatvio nuolydis didesnis kaip 5 proc. todėl dėl pėsčiųjų saugumo būtina įrengti laiptų turėklus. Taip pat poreikis įrengti nedidelę turėklų atkarpą yra prie seniūnijos pastato dešinėje gatvės pusėje ties Pk 3+76.

Papildomi darbai:

1 lentelė

Nr.	Darbų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis
	Papildomi darbai		
1	Iki 0,7 m gylio duobių gręžimas rankiniu benzininiu gręžtuvu, kai grunto grupė II, grąžto skersmuo 0,3 m	vnt	28
2	Gręžtinių polių betonavimas, kai gręžinio skersmuo 300 mm	m ³	0,79
3	Metalinų laiptų turėklų įrengimas	100 m	0,46
4	Plieniniai turėklai	kompl.	1

Nutarta.

1. Pritariama darbų pakeitimui.
2. Papildomi darbai įsigijami vadovaujantis rangos darbų sutarties 3.5 p. nuostatomis ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 punkto 2 dalimi.
3. Dėl atsiradusių papildomų darbų pasirašomas papildomas susitarimas dėl rangos darbų sutarties kainos keitimo.

PRIDEDAMA:

1. Priedas Nr. 1 Papildomų darbų sąmata, 1 lapas;
2. Šaligatvio pjūvis su turėklais, 1 lapas

Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas

M. Ralys

Statinio statybos techninis priežiūrėtojas

O. Repovas

Statinio projekto vadovas

J. Mickūnas

UAB „Vigatas“ direktoriaus pavaduotojas

A. Valiuškevičius

SUDERINTA: _____ EUR.

Kelmės rajono savivaldybės administracijos
Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas

TVIRTINU: 5108,26 EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

Mantas Ralys

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2025 M. MĖN. D.

2025 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2025.10 kainas

Statinių grupė 4 UAB "VIGATAS" 2025 m.


Statinsys 65 Pėsčiųjų takų kapitalinis remontas prie kelio 2115 "Lioliai-Maironiai" Liolių mstl. Papildomi darbai

Žiniaraštis 1 Papildomi darbai

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Turėklų įrengimas						
1	R61P-0116	Iki 0,7 m gylio duobių gręžimas rankiniu benzininiu gręžtuvu , kai grunto grupė II, grąžto skersmuo 0,3 m k9=1.15	vnt.	28,0	8,79	246,12
2	N5P-0603	Gręžtinių polių betonavimas , kai gręžinio skersmuo 300 mm k9=1.15	m3	0,79	424,2	335,12
3	N7-229	Metalinių laiptų turėklų įrengimas k8=1.04	100m	0,46	1312,57	603,78
4	521042-1	Plieniniai turėklai	kompl.	1,0	3036,68	3036,68
Skyriuje 1						4221,7
Žiniaraštyje 1						4221,7
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						886,56
Iš viso žiniaraštyje 1						5108,26

Sudarė: Rima Valaitė, atest. Nr. 30163
(Pavardė)

IŠILGINIS PĒJĪVIS
PER PROJEKTUOJAMĀ LAIPTAKĀJ SU
TURĒKLĀIS



Dokumenta pavadinums		LAIDA	
Skersiniai profiliai M1:50		0	
Dokumento žymuo		LAPAS	LAPŲ
P25-03_KR_KRA_BD.S_SP-05		3	3

DETALŲ METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kelmės rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Papildomas susitarimas Nr. 3 prie 2025 m. kovo 21 d. sutarties Nr. SŽ-102
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-11-18 Nr. (7.9 E) SŽ-291
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Danutė Laivienė Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-11-18 10:42
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-11-18 10:43
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2025-09-29 18:47 - 2030-09-29 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Arnas Valiuškevičius Direktoriaus pavaduotojas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-11-18 15:29
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-08-22 10:18 - 2029-08-21 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vaida Kaušiuvienė vyresnysis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-11-18 15:40
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-11-18 15:41
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-03-14 11:03 - 2028-03-12 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	VA-331.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20251112.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-11-18)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-11-18 nuorašą suformavo Ernesta Labanauskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-11-18 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“