

PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2024 M. KOVO 20 D. PASLAUGŲ SUTARTIES NR. SŽ-450

2025 m. d.

Šiauliai

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus [redacted], veikiančio pagal Šiaulių miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir UAB „Panevėžio miestprojektas“, atstovaujama direktorės [redacted], veikiančios pagal įmonės įstatus, (toliau – Paslaugos teikėjas), ir toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

Atsižvelgdamos į tai, kad:

- Šalys vadovaudamosios Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 2024-03-20 d. Paslaugų teikimo sutarties Nr. SŽ-450 „Mokslo paskirties pastato, esančio Dvaro g. 129, Šiauliai, Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijos, kapitalinio remonto projektas“ (toliau - Sutartis) 1.1.10.2., 4.7. punktu bei 2025-09-11 d. protokolu Nr. VST2-117 „Pasitarimo dėl nenumatytų aplinkybių ir papildomų paslaugų teikimo protokolas“, 2025-09-29 sudarė papildomą susitarimą Nr. SŽ-1655 prie Sutarties (toliau – Papildomas susitarimas).
- Šalims sudarant Papildomą susitarimą ir nustatant papildomą terminą papildomų darbų atlikimui dėl žmogiškosios techninės klaidos Papildomame susitarime buvo nustatytas tik 90 kalendorinių dienų terminas, vietoje šalių sutarto 150 kalendorinių dienų termino.
- Sutarties pakeitimas yra galimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 5 punktu, kuriame nustatyta, kad viešųjų pirkimų sutarčių pakeitimai gali būti daromi, kai pakeitimai, neatsižvelgiant į jų vertę, nėra esminiai;
- Šalys šį susitarimą sudaro tik dėl techninės klaidos ištaisymo 2025 rugsėjo 29 d. sudarytame papildomame susitarime Nr. SŽ-1655 prie 2024 m. kovo 20 d. paslaugų sutarties Nr. SŽ-450 ir kad šiuo papildomu susitarimu nėra nustatomos jokios naujos Sutarties vykdymo sąlygos ar keičiamos anksčiau numatytosios

Šalys sudaro ši papildoma susitarimą (toliau –Susitarimas), kuriuo susitaria:

1. Pakeisti Papildomo susitarimo 2 punktą, ištaisant nustatytą techninę klaidą ir išdėstyti jį taip: „*Atsiradus nenumatytyų paslaugų poreikiui vykdant mokslo paskirties pastato Kudirkos progimnazijos pastato (Dvaro g. 129, Šiauliai) projekto parengimo paslaugas, šalys sutaria nustatyti papildomą terminą papildomų darbų atlikimui 150 k. d.*“
2. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos (pasirašymo data yra data, kai Susitarimą pasirašo paskutinė Susitarimo šalis) ir yra neatsiejama Sutarties dalis.
3. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka nepakitusios ir Šalys patvirtina iš jų kylančias prievoles.
4. Šis Susitarimas yra neatsiejama Sutarties dalis.
5. Susitarimo priedas 2025-09-11 protokolas Nr. VST2-117 yra neatskiriama Susitarimo dalis.

6. Šis Susitarimas sudarytas elektroniniu būdu, pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais.

Šalių adresai ir rekvizitai:

UŽSAKOVAS


Šiaulių miesto savivaldybės administracija

Kodas 188771865

Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai

A/s Nr. LT85 7300 0100 9151 1042

AB Swedbankas, b. k. 7300



PASLAUGOS TEIKĖJAS

UAB „Panevėžio miestprojektas“


Kodas 147693352

PVM mokėtojo kodas LT476933515

Respublikos g. 15, 35185 Panevėžys,


A. s. Nr. LT73 7044 0600 0272 2932

AB SEB bankas



Administracijos direktorius

Direktorė



Parašas

Data.....A.V.

Parašas

Data.....

A.V.

