

**2020 M. RUGPJŪČIO 14 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. S-1091
PAPILDOMAS SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ**

2021 m. _____ d. Nr. 2
Vilnius

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, juridinio asmens kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama *direktoriaus Remigijaus Lipkevičiaus*, veikiančio pagal VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 3-476, toliau vadinama Užsakovu, ir

AB „Eurovia Lietuva“, juridinio asmens kodas 121949798, kurios registruota buveinė yra Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio *direktoriaus Stanislovo Kablio*, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Rangovu,

sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi,

s u s i t a r ė:

1. Vadovaudamosi 2020 m. rugpjūčio 14 d. pirkimo sutarties Nr. S-1091 „Rajoninio kelio Nr. 1817 Mediniai Strėvininkai–Morkūnai–Tadarava ruožo nuo 6,695 iki 8,160 km kapitalinis remontas“ sąlygų XI skyriaus „Papildomi darbai“ nuostatomis, sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 2 (toliau – Susitarimas) dėl atsiradusių Sutarties papildomų ir neatliekamų darbų, patvirtintų Darbų pakeitimu Nr. 2 ir Darbų pakeitimu Nr. 3 ir nustatyti papildomų ir neatliekamų darbų sumą:

1.1. Papildomų ir neatliekamų darbų kaina be PVM yra -22 896,76 Eur (minus dvidešimt du tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt šeši eurai, 76 ct).

1.2. 21 proc. PVM yra -4 808,32 Eur (minus keturi tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoni eurai, 32 ct).

1.3. Papildomų ir neatliekamų darbų suma su PVM yra -27 705,08 Eur (minus dvidešimt septyni tūkstančiai septyni šimtai penki eurai, 08 ct).

Iš jų:

1.4. Darbų pakeitimas Nr. 2:

1.4.1. Papildomų ir neatliekamų darbų suma be PVM yra 2 515,21 Eur (du tūkstančiai penki šimtai penkiolika eurų, 21 ct);

1.4.2. PVM (21%) yra 528,19 Eur (penki šimtai dvidešimt aštuoni eurai, 19 ct);

1.4.3. Papildomų ir neatliekamų darbų suma su PVM yra **3 043,40 Eur** (trys tūkstančiai keturiasdešimt trys eurai, 40 ct).

1.5. Darbų pakeitimas Nr. 3:

1.5.1. Papildomų ir neatliekamų darbų suma be PVM yra -25 411,97 Eur (minus dvidešimt penki tūkstančiai keturi šimtai vienuolika eurų, 97 ct);

1.5.2. PVM (21%) yra -5 336,51 Eur (minus penki tūkstančiai trys šimtai trisdešimt šeši eurai, 51 ct);

1.5.3. Papildomų ir neatliekamų darbų suma su PVM yra **-30 748,48** Eur (minus trisdešimt tūkstančių septyni šimtai keturiasdešimt aštuoni eurai, 48 ct).

2. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

4. Šis Susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

6. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

7. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

8. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija
J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
Kodas 188710638
Tel. (8 5) 232 9600
El. paštas lakd@lakd.lt
A.s. LT 37 7300 0100 0245 6303
AB „Swedbank“, 73000

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos

Rangovas:

AB „Eurovia Lietuva“
Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius
Juridinio asmens kodas: 121949798
PVM mokėtojo kodas: LT219497917
A. s. LT 36 2140 0300 0060 9614
Luminor Bank AB, banko kodas 21400
Tel.: (8 5) 215 2050
El. paštas: eurovia@eurovia.lt

AB „Eurovia Lietuva“
Generalinis direktorius
Stanislavas Kablys

A.V.

A.V.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	AB „EUROVIA LIETUVA“, Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius (2021-06-08 16:25:15)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Papildomas susitarimas Nr. 2 (S-1091)
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-06-07 Nr. S-646
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Stanislavas Kablys, Generalinis direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-06-02 07:51:24 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2020-02-25 16:00:03–2022-02-24 16:00:03
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Martynas Bereika, Teisės skyriaus vadovas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-06-02 07:52:07 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2020-03-02 16:19:22–2022-03-02 16:19:22
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Remigijus Lipkevičius, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-06-07 09:40:01 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-06-07 09:40:34 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016.2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-08-04 10:23:20–2023-08-03 23:59:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	DVS sistema, Dokumentų valdymo sistema
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-06-07 09:40:37 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2019-04-17 12:47:53–2022-04-16 12:47:53
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	-
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	2

Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	Robertas Vaziemlauskas, Techninės priežiūros vadovas Manfredas Kazakevičius, Statybos vadovas Indra Vaznytė-Judickienė, Projekto vadovas Remigijus Lipkevičius, Direktorius DVS sistema, Dokumentų valdymo sistema
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	1817 pakeitimas Nr.2
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	2021-05-03 Nr. 2-7433
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	Robertas Vaziemlauskas, Techninės priežiūros vadovas Manfredas Kazakevičius, Statybos vadovas Indra Vaznytė-Judickienė, Projekto vadovas Remigijus Lipkevičius, Direktorius DVS sistema, Dokumentų valdymo sistema
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	1817 pakeitimas Nr.3
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	2021-05-03 Nr. 2-7434
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Signa 2010 (1.2.0.v20180724-8294)
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2021-06-08 16:25:15)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-06-08 16:25:15 atspausdino Viktoras Kuznecovas
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-