

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2019 M. SPALIO 25 D. RANGOS SUTARTIES NR. J9-2828**

Nr.
Klaipėda

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Gintaro Neniškio, veikiančio pagal Savivaldybės administracijos nuostatus, ir **UAB „YIT Lietuva“** (toliau – Rangovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Kęstučio Vanago, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamosi 2019 m. spalio 25 d. Rangos sutarties Nr. J9-2828 (toliau – Sutartis) 4.3.2 ir 26.4 papunkčiais ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi, sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Papildomas susitarimas) ir susitarė:

1. Atsisakyti dalies Sutartyje numatytų darbų pagal Papildomo susitarimo priede pateikto papildomų darbų akto Nr. 2-5 priedą Nr. 1, kurių vertė – 31 031,28 Eur (trisdešimt vienas tūkstantis trisdešimt vienas euras 28 ct), įskaitant PVM.

2. Atlikti papildomus darbus pagal Papildomo susitarimo priede pateiktą papildomų darbų aktą Nr. 2-5. Papildomų darbų vertė – 439 709,65 Eur (keturi šimtai trisdešimt devyni tūkstančiai septyni šimtai devyni eurai 65 ct), įskaitant PVM.

3. Pakeisti Sutarties 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2. Preliminari I pirkimo dalies Sutarties kaina – 4 980 182,68 Eur (keturi milijonai devyni šimtai aštuoniasdešimt tūkstančių vienas šimtas aštuoniasdešimt du eurai 68 ct), įskaitant visus mokesčius ir pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM):

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kaina Eur be PVM	PVM (21 %) Eur	Kaina Eur su PVM
1.	Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos, pertvarkant žiedinę Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžą, Klaipėdoje, rekonstrukcijos darbai	4 115 746,88	864 306,84	4 980 053,72
2.	Aktualios informacijos pateikimas statybvietėje įrengtame laikiname informaciniame stende ir 1 nuolatinio aiškinamojo stendo suprojektavimas, gaminimas, įrengimas	106,58	22,38	128,96
Preliminari Sutarties kaina I pirkimo daliai Eur su PVM (suma skaičiais):				4 980 182,68
Preliminari Sutarties kaina I pirkimo daliai Eur su PVM (suma žodžiais): keturi milijonai devyni šimtai aštuoniasdešimt tūkstančių vienas šimtas aštuoniasdešimt du eurai 68 ct				

**Sutarties vykdymo metu preliminarūs perkamų darbų kiekiai, nurodyti darbų kiekių žiniaraščiuose, pagal Užsakovo poreikį gali būti mažinami 10 procentų į mažąją pusę nuo darbų kiekių žiniaraščiuose kiekvienoje eilutėje nurodyto kiekio arba didinami. Jeigu darbų kiekiai didinami, tokiu atveju maksimaliai darbų gali būti perkama už ne daugiau kaip 5 134 019,00 Eur su PVM (pradinė Sutarties vertė).“*

4. Pratęsti darbų atlikimo terminą iki 2021 m. rugsėjo 8 d.

5. Sutarties Šalys susitaria, kad Papildomame susitarime nurodytiems papildomiems darbams yra taikomi Sutartyje nustatyti apmokėjimo terminai ir sąlygos.

6. Papildomas susitarimas yra neatsiejama Sutarties dalis, įsigalioja nuo jo pasirašymo ir galioja kartu su Sutartimi. Sutarties nuostatos taikomos ir Papildomo susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos Papildomu susitarimu. Sutartis ir Papildomas susitarimas turi būti aiškinami kaip

papildantys ir paaiškinantys vienas kitą, tačiau, esant prieštaravimams tarp jų, pirmenybė teikiama Papildomo susitarimo nuostatomis.

7. Papildomas susitarimas keičiamas, papildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.

8. Papildomo susitarimo priedas – papildomų darbų aktas Nr. 2-5, 27 lapai.

ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

**Klaipėdos miesto savivaldybės
administracija**

Liepų g. 11, 91502 Klaipėda

Tel. (8 46) 39 60 08, faks. (8 46) 41 00 47

Kodas 188710823

„Swedbank“, AB

Banko kodas 73000

A. s. LT04 7300 0100 0233 1088

Savivaldybės administracijos direktorius

A. V.

(parašas)

Gintaras Neniškis

RANGOVAS

UAB „YIT Lietuva“

Karaliaus Mindaugo pr. 35, 44307 Kaunas

Tel. (8 37) 45 23 48

Kodas 133556411

PVM mok. kodas LT335564113

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

Banko kodas 40100

A. s. LT04 2140 0300 0001 3446

Generalinis direktorius

(parašas)

Kęstutis Vanagas