

**SUSITARIMAS
PRIE 2020-06-02 PIRKIMO SUTARTIES NR. S-623**

2020 m. _____ d. Nr. 3
Vilnius

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, juridinio asmens kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama _____, veikiančio pagal VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 3-476, toliau vadinama Užsakovu, ir

UAB „Fegda“, juridinio asmens kodas 110801759, kurios registruota buveinė yra Geologų g. 12, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Žydriaus Baublio, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama Rangovu,

sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi,

vadovaudamosi 2020 m. birželio 2 d. pirkimo sutarties Nr. S-623 **„Rajoninio kelio Nr. 4407 Švenčionys–Reškutėnai–Rėkučiai ruožo nuo 8,550 iki 11,917 km ir ruožo nuo 13,746 iki 17,018 km kapitalinis remontas“** (toliau – Sutartis) XI dalies „Papildomi darbai“ nuostatomis,

s u s i t a r ė:

1. Sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 3 (toliau – Susitarimas), dėl atsiradusių Sutarties papildomų ir neatliekamų darbų, patvirtintų Darbų pakeitimu Nr. 3 (šio Susitarimo 1 priedas) ir nustatyti papildomų ir neatliekamų darbų sumas:

1.1. Papildomų ir neatliekamų darbų suma be PVM yra 173 105,69 Eur (vienas šimtas septyniasdešimt trys tūkstančiai vienas šimtas penki eurai, 69 ct).

1.2. 21 proc. PVM yra 36 352,19 Eur (trisdešimt šeši tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt du eurai, 19 ct).

1.3. Papildomų ir neatliekamų darbų suma su PVM yra 209 457,88 Eur (du šimtai devyni tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt septyni eurai, 88 ct).

2. Papildomus darbus, numatytus Darbų pakeitime Nr.3, Rangovas įsipareigoja atlikti per 167 kalendorines dienas nuo šio susitarimo įsigaliojimo.

3. Šalys susitaria, kad:

3.1. Sutartyje numatytos netesybos (delspinigiai) Rangovo atžvilgiu nebus taikomi 167 kalendorines dienas, skaičiuojant nuo šio papildomo susitarimo pasirašymo dienos, kuomet Rangovas vykdys Darbų pakeitime Nr.3 aprašytus, bei kitus, su Darbų pakeitimu Nr.3 tiesiogiai susijusius darbus, nurodytus Sutarties 1.3 papunktyje, kurių vykdymas vėlavo dėl Darbų pakeitime Nr.3 aprašytų darbų.

3.2. Darbai, nurodyti Sutarties 1.4 papunktyje, bus baigti per 2 (du) mėnesius nuo Darbų, nurodytų 1.1. p. - 1.3. p., faktinės pabaigos.

4. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.
5. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.
6. Šis Susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.
7. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievolės.
8. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
9. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.
10. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija
J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
Kodas 188710638
Telefonas (8 5) 232 9600
El. paštas lakd@lakd.lt
A.s. LT 37 7300 0100 0245 6303
AB „Swedbank“, 73000.

Rangovas:

UAB „Fegda“
Geologų g. 12, LT-02190 Vilnius
Juridinio asmens kodas 110801759
Telefonas (8 5) 230 6234
El. paštas vilnius@fegda.lt
A.s. LT27 2150 0510 0001 1527
OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos

UAB „Fegda“

Generalinis direktorius
Žydris Baublys

.....
parašas A.V.

.....
parašas A.V.