

APŠVIETIMO ĮRENGIMO DARBŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

Nr. 2020/Sut.N.03-26

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 1

2021 m. liepos 1 d. Nr.2021/Sut.08

Klaipėda

UAB "Gatvių apšvietimas", pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 140031353, atstovaujama l. e. p. generalinio direktoriaus Vaido Ramanausko, veikiančio (-ios) pagal įstatus (toliau – Užsakovas), ir

UAB „Elektrifikacijos paslaugos“, registruota Šilutės pl. 107, Klaipėda, juridinio asmens kodas 300014907, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Aivarą Pranauską, (toliau – Tiekėjas), kartu kiekviena pusė vadinama šalimis.

vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 2 punktu, 2020-10-15 Sutarties Nr. 2020/Sut.N.03-26 Bendrųjų sąlygų 13.1 punktu, specialiųjų sąlygų 2.5 punktu bei atsižvelgiant į UAB „Gatvių apšvietimas“ 2021-06-28 raštą Nr.S-21/215 dėl projekto keitimo ir pasikeitusių darbų kiekių Sportininkų g., sutarė atlikti **Sutarties** keitimus:

1. Pakeičiamas **Sutarties** specialiųjų sąlygų punktas 3.1. išdėstant jį taip: „3.1 Sutarties kaina:

Sutarties vertė be PVM	10316,80 Eur (dešimt tūkstančių trys šimtai šešiolika eurų 80 ct)
PVM 21 %	2166,53 Eur (du tūkstančiai vienas šimtas šešiasdešimt šeši eurai 53 ct.)
Bendra Sutarties kaina (Sutarties kaina su PVM)	12483,33Eur (dvylika tūkstančių keturi šimtai aštuoniasdešimt trys eurai 33 ct.)

2. Pakeičiamas **Sutarties** specialiųjų sąlygų punktas 2.1. išdėstant jį taip: „Ši Sutartis įsigalioja nuo tada, kai ją pasirašo abi šalys, ir galioja, kol Šalys sutaria ją nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai), nutraukiama įstatymu ar šioje Sutartyje nustatytais atvejais. Maksimalus sutarties galiojimo terminas – iki 2021 m. liepos 23 d.“

3. Kiti **Sutarties** punktai nekeičiami ir lieka galioti.

4. Papildomas susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bei tampa neatskiriama **Sutarties** 2020-10-15 Nr. 2020/Sut.N.03-26 dalimi.

5. Papildomas susitarimas sudarytas dviem juridinę galią turinčiais egzemplioriais, kurių vienas tenka **Rangovui**, kitas **Užsakovui**.

Pridedama:

1. UAB „Gatvių apšvietimas“ 2021-06-28 raštas Nr.S-21/215;
2. Nevykdomų/atsisakomų ir papildomų, pakeičiamų darbų aprašymai;
3. Nevykdomų darbų Lokalinė sąmata Nr.1; Vykdomų darbų lokalinė sąmata Nr.2.

Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovo vardu:
UAB "Gatvių apšvietimas"
Įmonės kodas: 140031353
PVM mokėtojo kodas: LT400313515
Buveinės adresas: Rūtų g. 6, Klaipėda
A/s:LT267300010002315075
Swedbank AB bankas
Tel. 8 650 67777

L.e.p. Generalinis
Vaidas



Tiekėjo vardu:
UAB „Elektrifikacijos paslaugos“
Įmonės kodas: 300014907
PVM mokėtojo kodas: LT100000947118
Buveinės adresas: Šilutės pl. 107, Klaipėda
A/s Nr. LT61 73000 0100 8348 8701
Swedbank, AB bankas
Tel. 846346120

Direktorius
Aivaras Pranauskas



Originalas paštu siunčiamas nebus



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„GATVIŲ APŠVIETIMAS“

UAB „Elektrifikacijos paslaugos“
Direktoriui
Aivarui Pranauskui
info@elektrifikacija.lt
kopija
andzejus@elektrifikacija.lt

2021-06-28 Nr. 5-21/215

DĖL DARBŲ SPORTININKŲ G.

Informuojame, kad pagal 2020 m. spalio mėn. 15 d. sutartį Nr. 2020/Sut.N.03-26 galima pradėti darbus Sportininkų g., tačiau atlikus projekto keitimą pasikeitė darbų kiekiai, todėl prašome Jūsų atsiųsti sąmatas nevykdomiems darbams (Priedas Nr. 1) ir naujai vykdomiems darbams (priedas Nr. 2).

PRIDEDAMA:

1. Priedas Nr.1;
2. Priedas Nr. 2.

Laikinais pavaduojanti l.e.p. generalinį direktorių

Skaistė Manleikienė

Rengė:

UAB „Gatvių apšvietimas“
Apšvietimo valdymo skyriaus vadovas Dainius Petrauskas

NEVYKDOMI STATYBOS DARBAI:

1. Kryptinis gręžimas uždaru būdu 20m. apsauginis vamzdis 75 mm²;
2. Trašėjos kabelio klojimui iškasimas/ užpylimas 327m.;
3. Apsauginių vamzdžių paklojimas į tranšėją (įskaitant žemės darbus prie veikiančių komunikacijų rankiniu būdu, smėlio išlyginamąjį sluoksnį, kai tranšėjos gylis 0,8-1,2 m ir signalinės juostos paklojimą tranšėjoje) 327 m.;
4. Kabelio tiesimas vamzdyje AL 4x25 mm² 327m.;
5. G/b pamto apšvietimo atramoms įrengimas (VGAP -2 11 vnt) viso 11 vnt.
6. Apšvietimo atramų montavimas 11 vnt.
7. Šviestuvų montavimas (įskaitant kabelio vėrimas atramoje) 11vnt.
8. Šviestuvų montavimas ant sienos 3 vnt.
9. Sienos štrojavimas/ glaistymas 1m²
10. Įžeminimo kontūro įrengimas 11 kompl.
11. Automatinių jungiklių, pirštinių ir rinklių montavimas atramoje 11 kompl.
12. Perteklinio grunto pakrovimas ir išvežimas atstumu iki 10 km;

NAUJAI VYKDOMI STATYBOS DARBAI:

1. Kryptinis gręžimas uždaru būdu 180 m. apsauginis vamzdis 75 mm²;
2. Trašėjos kabelio klojimui iškasimas/ užpylimas 150 m.;
3. Apsauginių vamzdžių paklojimas į tranšėją (įskaitant žemės darbus prie veikiančių komunikacijų rankiniu būdu, smėlio išlyginamąjį sluoksnį, kai tranšėjos gylis 0,8-1,2 m ir signalinės juostos paklojimą tranšėjoje) 150 m.;
4. Kabelio tiesimas vamzdyje AL 4x25 mm² 330 m.;
5. G/b pamto apšvietimo atramoms įrengimas (VGAP -2 10, VGAP -3 2 vnt) viso 12 vnt.
6. Apšvietimo atramų montavimas 12 vnt.
7. Įžeminimo kontūro įrengimas 12 kompl.
8. Automatinių jungiklių, pirštinių ir rinklių montavimas atramoje 12 kompl.
9. Perteklinio grunto pakrovimas ir išvežimas atstumu iki 10 km;



LOKALINĖ SAMATA Nr.1

Nevykdomi darbai ir prekos Nr.11

2023.06.28

1. AB „Elektronikos paslaugos“ Salies pl. 107, Klaipėda, m.k. 300014907, PV MŪ 1110000947118, tel. 8 682 41694
Užsakovys: AB "Gautu apšvietimas"

Objektas: Lampų apšvietimo reikmenų montavimas Sportininkų klaipėdoje (sąrašas 2020.10.15d. Nr. 2020/SOI/03/26)

Eil. Nr.	Darbu ir išlaidų pavadinimas	Mato vnt.	Kieks	Kaina (EUR)	Suma (EUR)
				be PVM	be PVM
1	Tranšejos kasimas / užpylimas	m	327	4,80	1569,60
2	Vamzdžio d75 klojimas tranšejoje	m	327	1,00	327,00
3	Vamzdžio d75 klojimas uždaru būdu	m	20	25,00	500,00
4	Pamato apšvietimo atramai montavimas (VGA P2 - 11)	vnt	11	47,00	517,00
5	Kabelio Al 4x25mm tiesimas paklotuose vamzdžiuose	m	327	1,00	327,00
6	Ižeminimo konliūro rengimas	komp.	11	17,00	187,00
7	Išteklinio grunto pakrovimas ir išvežimas atstumu iki 10 km	komp.	0,8	40,80	20,40
8	Apšvietimo atramos montavimas	komp.	11	50,00	550,00
9	Šviestuvų montavimas atramoje	komp.	11	20,00	220,00
10	Šviestuvų montavimas ant sienos	komp.	3	20,00	60,00
11	Sienos štrėdavimas/qlastymas	m2	1	30,00	30,00
12	Automatinių išjungėjų ir tinklų montavimas atramoje	vnt	11	2,00	22,00

Iš viso be PVM: 4 330,00

PVM (21%): 909,30

Iš viso suma su PVM (EUR): 5 239,30

Sudaryė: Elektrikos tinklo montavimo skyriaus vadovas Andzejus Vaikas

Virinto:



LOKALINĖ SAMATA Nr. 2
Vykdomi darbai ir predaai Nr. 21
2021.06.28

UAB „Elektrifikacijos paslaugos“ Silutės pl. 107, Klaipėda, m.k., 800014907, PV M. A. L110000947118, tel. 8 687 11694
Užsakovas: AB „Valstybių apšvietimas“
Objektas: I aikštelės apšvietimo įrenginių montavimas Sportininkų g. Klaipėdoje (sąrašas 2020.10.15d. Nr. 2020-Su.N.05.26)

Eil. Nr.	Darbu ir išlaidų pavadinimas	Matavim.	Kiekis	Kaina (ELR)	
				be PVM	Suma (ELR) be PVM
1	Transijos kasimas / užpylimas	m	150	4.00	600.00
2	Vamzdžio d75 klojimas transijoje	m	150	1.00	150.00
3	Vamzdžio d75 klojimas uždaru būdu	m	180	19.00	3420.00
4	Parmato apšvietimo atramai montavimas (VGAP-2 - 10vnt., VGAT-3 - 2vnt.)	vnt	12	40.00	480.00
5	Kabelio Al 4x25mm tiesimas paklotuose vamzdžiuose	m	330	1.00	330.00
6	Ižeminimo kontūro įrengimas	komp	12	15.00	180.00
7	Perteklinio žruntu pakrovimas ir išvežimas atstumu iki 10 km.	komp	1	10.00	10.00
8	Apšvietimo atramos montavimas	komp	12	40.00	480.00
9	Automatinių išjungėjų ir rinkių montavimas atramoje	vnt.	12	2.00	24.00

Iš viso be PVM: 5 674.00
PVN (21%): 1 191.54
Iš viso suma su PVN (ELR): 6 865.54

Sudarė: Elektrinės tinklo montavimo skyriaus vadovas Andžėjus Vaitkus

Išvartino: