

SUSITARIMAS NR. 2
DĖL 2020 M. KOVO 31 D. SUTARTIES NR. R-KE-P-107-61 PAKEITIMO

2021 m. rugpjūčio 5 d.
Kaunas

AB „Kauno energija“ (toliau – Užsakovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Tomo Garasimavičiaus, veikiančio pagal Užsakovo įstatus, ir

tiekėjų grupė, susidedanti iš UAB „Geovizija“, UAB „Eskovara“, uždarosios akcinės bendrovės „Vytrita“, UAB „Magistralė“ ir UAB „Labas GAS“ (toliau – Rangovas), atstovaujama UAB „Geovizija“ direktoriaus Dariaus Ramanausko, veikiančio pagal Rangovo įstatus ir pagal 2019 m. lapkričio 22 d. Jungtinės veiklos sutartį [redaguota] (toliau – Šalys, o kiekviena atskirai – Šalis),

remiantis Rangovo 2021 m. liepos 20 d. raštu [redaguota] ir vadovaudamosi 2020 m. kovo 31 d. sutarties Nr. [redaguota] (toliau – Sutartis) 9.9 punktu bei Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 3 punktu, sudarėme šį susitarimą dėl Sutarties 4.3.1; 6.1, 6.2 ir 6.3 punktų pakeitimo (toliau – Susitarimas) ir susitarėme:

1. Pakeisti Sutarties 4.3.1. punktą, išdėstant jį nauja redakcija:
„4.3.1. Susitarimo įsigaliojimo dieną suderinti su Užsakovu atnaujintą Darbų vykdymo grafiką.“
2. Pakeisti Sutarties 6.1. punktą, išdėstant jį nauja redakcija:
„6.1. Rangovas Susitarimo įsigaliojimo dieną privalo suderinti su Užsakovu atnaujintą Darbų vykdymo grafiką.“
3. Pakeisti Sutarties 6.2. punktą, išdėstant jį nauja redakcija:
„6.2. Darbus planuojama vykdyti 2020 m., bet iki 2021 m. rugsėjo 30 d. turi būti užbaigti visi Darbai, techninę dokumentaciją priduoti iki 2021 m. spalio 15 d.“
4. Pakeisti Sutarties 6.3. punktą, išdėstant jį nauja redakcija:
„6.3. Dėl nenumatytų aplinkybių (užtrukus statybą leidžiančių dokumentų gavimui, užtrukus Techninio darbo projekto derinimui, ne dėl Užsakovo kaltės užtrukus pirkimų procedūrai ir kitų su trečiaisiais asmenimis susijusių aplinkybių) Užsakovo ir Rangovo susitarimu Darbai gali būti perkelti į 2021 metus, bet iki 2021 m. spalio 15 d. turi būti atlikti visi Darbai, įskaitant ir dokumentacijos pridavimą.“
5. Kitos Sutarties sąlygos nėra keičiamos.
6. Susitarimas įsigalioja nuo jo sudarymo dienos.
7. Rangovas patvirtina, kad jam yra žinoma, jog Užsakovas šį Susitarimą teiks Lietuvos verslo paramos agentūrai (toliau – LVPA) dėl projekto Nr. 04.3.2-LVPA-K-102-06-0015 „Kauno miesto 4K magistralės rekonstravimas“, kuriam įgyvendinti pasirašyta Europos Sąjungos finansavimo sutartis, veiklą įgyvendinimo pabaigos termino pratęsimo, reikalingo, jei nukeliamas Darbų įvykdymo pagal Sutartį terminas, kuri vertins Sutarties pakeitimo pagrįstumą ir tuo atveju jei LVPA priims sprendimą, kad Susitarimas sudarytas nepagrįstai, Susitarimas neteks galios *ab initio* (t. y. nuo jo sudarymo momento) ir bus laikomas nesukeliančiu teisinių pasekmių.
8. Šalys pareiškia, kad perskaitė Susitarimą, suprato jo turinį, pasekmes ir patvirtina, kad Susitarimą pasirašė kaip dokumentą, atitinkantį jų valią ir tikslus.
9. Susitarimo priedai:
 - 9.1. 1 priedas – 2021 m. liepos 20 d. UAB „Geovizija“ rašto Nr. 1-121 „Dėl darbų vykdymo pagal sutartį Nr. R-KE-P-107-61“, kopija, 2 lapai;
 - 9.2. 2 priedas – Darbų vykdymo grafiko kopija, 1 lapas.

10. Susitarimas sudarytas ir Šalių pasirašomas vienu egzemplioriumi. Susitarimo abipusį pasirašymą patvirtina skenuota Šalių pasirašyto Susitarimo versija.

11. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas

AB „Kauno energija“

Raudondvario pl. 84, 47179 Kaunas

Įmonės kodas 235014830

PVM mokėtojo kodas LT350148314


Rangovas

Jungtinės veiklos partnerių vardu

UAB „Geovizija“

Taikos pr. 116U, 51152 Kaunas

Įmonės kodas 300810466



Generalinis direktorius

Tomas Garasimavičius

Direktorius

Darius Ramanauskas

