

SUSITARIMAS NR. 2
DĖL 2020 M. GEGUŽĖS 5 D. SUTARTIES NR. MR-KE-P-107-146 PAKEITIMO

2021 m. liepos 23 d.
Kaunas

AB „Kauno energija“ (toliau – Užsakovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Tomo Garasimavičiaus, veikiančio pagal Užsakovo įstatus, ir

ūkio subjektų grupė, susidedanti iš UAB „Energosistemos“ ir UAB „Dotana“ (toliau – Rangovas), atstovaujama UAB „Energosistemos“ direktoriaus Vaido Rimavičiaus, veikiančio pagal Rangovo įstatus ir 2019 m. gruodžio 2 d. Jungtinės veiklos sutartį [redacted] (toliau – Šalis, o kiekviena atskirai – Šalis),

remiantis Rangovo 2021 m. birželio 25 d. raštu [redacted] ir vadovaudamosi 2020 m. gegužės 5 d. sutarties Nr. MR-KE-P-107-146 (toliau – Sutartis) 6.3 ir 9.9 punktais bei Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 3 punktu, sudarėme šį susitarimą dėl Sutarties 4.3.1; 6.1 ir 6.2 punktų pakeitimo (toliau – Susitarimas) ir susitarėme:

1. Pakeisti Sutarties 4.3.1. punktą, išdėstant jį nauja redakcija:
„4.3.1. Susitarimo įsigaliojimo dieną suderinti su Užsakovu atnaujintą Darbų vykdymo grafiką.“
2. Pakeisti Sutarties 6.1. punktą, išdėstant jį nauja redakcija:
„6.1. Rangovas Susitarimo įsigaliojimo dieną privalo suderinti su Užsakovu atnaujintą Darbų vykdymo grafiką.“
3. Pakeisti Sutarties 6.2. punktą, išdėstant jį nauja redakcija:
„6.2. Darbus planuojama vykdyti 2020 m., bet iki 2021 m. rugpjūčio 26 d. turi būti užbaigti visi Darbai įskaitant ir dokumentacijos pridavimą.“
4. Kitos Sutarties sąlygos nėra keičiamos.
5. Susitarimas įsigalioja nuo jo sudarymo dienos.
6. Rangovas patvirtina, kad jam yra žinoma, jog Užsakovas šį Susitarimą teiks Lietuvos verslo paramos agentūrai (toliau – LVPA) dėl projekto Nr. 04.3.2-LVPA-K-102-06-0014 „Kauno miesto 2T magistralės rekonstravimas“, kuriam įgyvendinti pasirašyta Europos Sąjungos finansavimo sutartis, veiklų įgyvendinimo pabaigos termino pratęsimo, reikalingo, jei nukeliamas Darbų įvykdymo pagal Sutartį terminas, kuri vertins Sutarties pakeitimo pagrįstumą ir tuo atveju jei LVPA priims sprendimą, kad Susitarimas sudarytas nepagrįstai, Susitarimas neteks galios *ab initio* (t. y. nuo jo sudarymo momento) ir bus laikomas nesukeliančiu teisinių pasekmių.
7. Šalis pareiškia, kad perskaitė Susitarimą, suprato jo turinį, pasekmes ir patvirtina, kad Susitarimą pasirašė kaip dokumentą, atitinkantį jų valią ir tikslus.
8. Susitarimo priedai:
 - 8.1. 1 priedas – 2021 m. birželio 25 d. UAB „Energosistemos“ rašto Nr. S-21-0063 „Dėl sutartinių terminų vykdymo“, kopija, 1 lapas;
 - 8.2. 2 priedas – Darbų vykdymo grafiko kopija, 1 lapas.
9. Susitarimas sudarytas ir Šalių pasirašomas vienu egzemplioriumi. Susitarimo abipusį pasirašymą patvirtina skenuota Šalių pasirašyto Susitarimo versija.
10. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas
AB „Kauno energija“
Raudondvario pl. 84, 47179 Kaunas
Įmonės kodas 235014830
PVM mokėtojo kodas LT350148314

Rangovas
Jungtinės veiklos partnerių vardas
UAB „Energosistemos“
Taikos pr. 149, 52119 Kaunas
Įmonės kodas 304436304


Generalinis direktorius
Tomas Garasimavičius

Direktorius
Vaidas Rimavičius




AB „Kauno energija“
Raudondvario pl.84, LT-47179, Kaunas
El. pastas : info@kaunoenergija.lt

2021 06 25 Nr. S-21-0063



UAB Energosistemos
Projektų vadovas




Rimvydas Žukauskas

Originalas siunčiamas nebus.

UAB Energosistemos
Uždaroji akcinė bendrovė
Taikos pr. 149, LT-52119 Kaunas


PVM mokėtojo kodas LT100010609817
Įmonės kodas 304436304
JA registras VĮ Registrų centras

AB „Siaulių bankas“
Banko kodas 71809
A/S LT767180900027467138





Direktorius



Donatas Kšivickas

