


41
2021-05-21



Kuriantis
Lietuvos atei-
tybę
2021 m. gegužės 21 d.
Nr. 41/2021



**SUSITARIMAS Nr. 8
DĖL 2018 M. GRUODŽIO 21 D. TRAKŲ PUSIASALIO PILIES BOKŠTŲ, GYNYBINĖS
SIENOS IR APLINKOS TVARKOMŲJŲ STATYBOS BEI TVARKOMŲJŲ
PAVELDOSAUGOS DARBŲ IR ARCHEOLOGINIŲ TYRIMŲ RANGOS SUTARTIES NR.
289/2018 PAPILDOMŲ DARBŲ PIRKIMO**

2021 m. gegužės 21 d. Nr. 41/2021

Trakų istorijos muziejus, įmonės kodas 190757189, atstovaujamas direktorės Alvygos Zmejevskienės, veikiančios pagal Trakų istorijos muziejaus nuostatus patvirtintus Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. IV-655 (toliau-Užsakovas), ir AB „Panevėžio statybos trestas“, įmonės kodas 147732969, atstovaujamas AB „Panevėžio statybos trestas“ generalinio direktoriaus Egidijaus Urbono, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau-Rangovas),

toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai-Šalimi, atsižvelgdami į pagrįstumą, vadovaudamiesi Rangovo pateiktais bei statinio projekto vykdymo priežiūros ir statybos techninės priežiūros vadovų parašais patvirtintu pakeltimo nurodymu Nr. 8, dėl darbų eigoje atsiradusių, techniniame projekte nenumatytų papildomų ir nevykdomų tvarkomųjų statybos darbų, vadovaudamiesi 2018 m. gruodžio 21 d. rangos darbų sutarties Nr. 289/2018 (toliau-Sutartis) 3.3, 9.9.1, 10.1, 10.2, 10.5; punktais ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktais, sudarėme šį susitarimą (toliau-Susitarimas) ir susitarė dėl šių dalykų:

1. Papildomai iš Rangovo AB „Panevėžio statybos trestas“ pagal 2018-12-21 Trakų pusiasalio pilies bokštų, gynybinės sienos ir aplinkos tvarkomųjų statybos bei tvarkomųjų paveldosaugos darbų ir archeologijos tyrimų sutartį Nr. 289/2018 papildomų darbų, kuriuos būtina vykdyti siekiant užtikrinti kokybišką tvarkomųjų statybos ir paveldosaugos darbų užbaigimą.
2. Numatomų papildomų darbų kaina pagal paskaičiuotus kiekius ir galiojančius įkainius sudaro:

Nevykdomų darbų Kaina su PVM	1779,10 Eur Vienas tūkstantis septyni šimtai septyniasdešimt devyni eurai ir 10 ct.
Papildomų darbų Kaina su PVM	144548,11 Eur Vienas šimtas keturiasdešimt keturi tūkstančiai penki šimtai keturiasdešimt aštuoni eurai ir 11 ct.
Bendra susitarimo kaina su PVM	146327,21 Eur Vienas šimtas keturiasdešimt šeši tūkstančiai trys šimtai dvidešimt septyni eurai ir 21 ct.

3. Sudarius susitarimą Sutarties bendra kaina su susitarime nurodytų papildomų darbų įsigijimu yra 3 302 771 Eur. 06 ct. be PVM (Trys milijonai trys šimtai du tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt vienas euras ir 06 ct.), bendra kaina su PVM yra 3 996 352 Eur ir 98 ct. (Trys milijonai devyni šimtai devyniasdešimt šeši tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt du eurai ir 98 ct.)
4. Šis Susitarimas yra neatskiriama 2018 m. gruodžio 21 d. rangos darbų sutarties Nr. 289/2018 dalis.

5. Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčias egzemplioriais, po vieną kiekvienai Susitarimo šaliai.
6. Prie Susitarimo pridedami priedai:
- 6.1. Pakeitimo nurodymas Nr.8 – 90 lapų;

UŽSAKOVAS

Trakų istorijos muziejus
Įmonės kodas 190757189
PVM mokėtojo kodas ne PVM mok.
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Kęstučio g. 4, Trakai
A.s. Nr. LT15 4010 0387 7022
Tel.: +370 528 55297
El. paštas: info@trakaimuziejus.lt

Direktorė Alvyga Zmejevskienė



RANGOVAS

AB „Panevėžio statybos trestas“
Įmonės kodas 147732969
PVM mokėtojo kodas LT477329610
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
P. Puzino g. 1, Panevėžys

Bankas „Swedbank“ AB
tel.: +370 45 505503, faksas: +370 45 505520
el. paštas: pstl@pstl.lt

Generalinis direktorius ~~Žaidiū~~ Urbonas

