



Kuriame
Lietuvos ateitį
2014-2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programą

**SUSITARIMAS
DĖL 2021 M. BALANDŽIO 20 D. STATYBOS DARBŲ SUTARTIES NR. S-389
SĄLYGŲ PAKEITIMO**

2021 m. rugpjūčio 24 d. Nr. S- 941
Kaunas

Kauno rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188756386, Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas, atstovaujama Administracijos direktoriaus, Šarūno Šukevičiaus (toliau – Užsakovas) ir uždaroji akcinė bendrovė „DYLAS“, (toliau – Rangovas) įmonės kodas 303101737, Skaisterių g. 2C, Skaisteriai, 13118 Vilniaus r., atstovaujama direktoriaus Sauliaus Daukšos, toliau kartu vadinami Šalimis sudarė šį susitarimą dėl 2021 m. balandžio 20 d. Sporto ir kitos paskirties inžinerinių statinių adresu B. Buračo tak. 2 Karmėlava, Kauno r. statybų darbų sutarties Nr. S – 389 (toliau – Sutartis), sąlygų pakeitimo (toliau – Susitarimas):

1. Šalys, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punkto, 2 dalies nuostatomis, Sutarties Bendrosios dalies 4.7 punktu ir Sutarties Specialiosios dalies 3.1 ir 8.1 punktais, susitaria:

1.1. Įsigyti papildomų darbų, kurie Užsakovui tapo reikalingi. Numatomų papildomų darbų kaina yra 11737,99 Eur su PVM (vienuolika tūkstančių septyni šimtai trisdešimt septyni Eur ir 99 ct), kurių kiekiai ir įkainiai nurodyti prie Susitarimo pridėtose papildomų darbų lokalinėse sąmatose (1 priedas).

2. Pratęsti Sutartyje numatytą darbų atlikimo terminą iki 2021 m. lapkričio 1 d.

3. Pratęsti Sutarties galiojimo terminą iki 2021-12-31 dienos (Darbų atlikimo terminas iki 2021-11-01 + 60 dienų apmokėjimo terminas).

4. Šalys konstatuoja, kad koreguota Sutarties kaina 720626,17 Eur su PVM (septyni šimtai dvidešimt tūkstančių šeši šimtai dvidešimt šeši Eur ir 77 ct)

5. Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai susitarimo šaliai. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra laikomas neskiriama Sutarties dalimi.

6. Prie šio susitarimo pridėjami šie priedai, kurie yra neatskiriamos Susitarimo dalys:

6.1. Papildomų darbų lokalinės sąmatos (1 priedas), 2 lapai;


6.2. Protokolas (2 priedas), 1 lapas.

7. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus.

Užsakovas:

Kauno rajono savivaldybės administracija
Įstaigos kodas 188756386
Savanorių pr. 371,
49500 Kaunas

Administracijos direktorius
Šarūnas Šukevičius



Rangovas:

UAB „DYLAS“
Įmonės kodas 303101737
Skaisterių g. 2C Skaisteriai,
13118 Vilniaus r.

Direktorius
Saulius Daukša

Direktorius
Saulius Daukša

21-08-10 PASITARIMO PROTOKOLAS NR. 2021-08-10/4

OBJEKTAS: Kitų inžinerinių statinių ir inžinerinių tinklų B. Buračo tak. 2, Karmėlava, Kauno raj. sav. statybos supaprastintas projektas			
Dalyvavo: Statybos dalyvio statusas: Įmonės pavadinimas:	E-paštas	Vardas, Pavardė:	Su protokolu susipažinau, paraš
Statytojas: Kauno rajono savivaldybės administracija			
Inžinierius: UAB „Gravis projectus“			
Rangovas: UAB „Dylas“			
Protokolavo: G. Stasytis		Data: 2021-08-10 Laikas: 9:30 iki 10.30	

KLAUSIMAS/SPRENDIMAS/VEIKSMAS	ATSAKINGAS	TERMINAS Data(iki)
1. Praeitą pasitarimą		
2. Klausimai/sprendimai		
2.1. Rangovas iškėlė prašymą sutarties termino pratęsimui. Priežastys?	Rangovas	
Rangovo teigimu, dėl užsėtusių projekto taisymo darbų, naujų sprendimų suderinimo, negautų medžių kirtimo leidimų, darbų nukrypo nuo grafiko ir negalės būti baigti sutartyje numatytu laiku.		
2.2. Po projekto redagavimo atsirado papildomų darbų, kurie nebuvo numatyti sutartyje.	Rangovas	
Rangovas įsipareigoja pateikti papildomų darbų sąmatas.		
2.3. Kokia esamų medžių kirtimo eiga.	Rangovas	
Rangovas šiuo metu yra gavęs leidimą kirsti 9 vnt. (iš 35 vnt.) medžius ir įsipareigoja juos pašalinti iki 2021-08-16. Kitų medžių kirtimui prašymas yra pateiktas ir laukiama leidimo ir seniūnijos.		
2.4. Darbų atsilikimas pagal grafiką. Priežastys?	Rangovas	
Rangovas yra pateikęs atnaujintą likutinį darbų grafiką. Didžiąją daugumą, darbai vyksta pagal jį.		
3. Protokolo paskirstymas		
3.1. Protokolas bus paskirstytas visiems pasitarimo dalyviams. (Pasitarimo dalyviai negaunantys, bet norintys gauti protokolus turi nurodyti savo elektroninio pašto adresus arba fakso numerius);	Rangovas	Nuolat
4. Sekantis pasitarimas	Visi	2021-08-17 9.30 val.