

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 2
DĖL 2020 M. BIRŽELIO 15 D. ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ REKONSTRAVIMO TARP
ŠK 4Ž-6' IR ŠK 7Ž-11 KOVO 11-OSIOS G., KAUNE DARBŲ PIRKIMO
SUTARTIES NR. MR-KE-P-107-73 PAKEITIMO

2021 m. rugpjūčio d.
Kaunas

AB „Kauno energija“ (toliau – Užsakovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Tomo Garasimavičiaus, veikiančio pagal Užsakovo įstatus, ir

ūkio subjektų grupė, susidedanti iš UAB „DS-1“ ir UAB „Šilda“ (toliau – Rangovas), atstovaujama UAB „DS-1“ direktoriaus Vykinto Belicko, veikiančio pagal UAB „DS-1“ įstatus ir 2019 m. lapkričio 8 d. Jungtinės veiklos sutartį Nr. 1 (toliau – Šalys, o kiekviena atskirai – Šalis), remiantis Rangovo 2021 m. rugpjūčio 13 d. raštu Nr. 115 ir vadovaudamosi 2020 m. birželio 15 d. sutarties Nr. Mr-KE-P-107-73 (toliau – Sutartis) 9.9 punktu bei Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 3 punktu, sudarėme šį susitarimą dėl Sutarties 4.3.1; 6.1, 6.2 ir 6.3 punktų pakeitimo (toliau – Susitarimas) ir susitarėme:

1. Pakeisti Sutarties 4.3.1. punktą, išdėstant jį nauja redakcija:
„4.3.1. Susitarimo įsigaliojimo dieną suderinti su Užsakovu atnaujintą Darbų vykdymo grafiką.“
2. Pakeisti Sutarties 6.1. punktą, išdėstant jį nauja redakcija:
„6.1. Rangovas Susitarimo įsigaliojimo dieną privalo suderinti su Užsakovu atnaujintą Darbų vykdymo grafiką.“
3. Pakeisti Sutarties 6.2. punktą, išdėstant jį nauja redakcija:
„6.2. Darbai turi būti atlikti, įskaitant techninės dokumentacijos pridavimą, iki 2021 m. spalio 30 d.“.
4. Pakeisti Sutarties 6.3. punktą, išdėstant jį nauja redakcija:
„6.3. Dėl nenumatytų aplinkybių (užtrukus statybą leidžiančių dokumentų gavimui, užtrukus Techninio darbo projekto derinimui, ne dėl Užsakovo kaltės užtrukus pirkimų procedūrai ir kitų su trečiaisiais asmenimis susijusių aplinkybių) Užsakovo ir Rangovo susitarimu Darbai gali būti perkelti į 2021 metus, bet iki 2021 m. spalio 30 d. turi būti atlikti visi Darbai, įskaitant ir dokumentacijos pridavimą.“
5. Kitos Sutarties sąlygos nėra keičiamos.
6. Susitarimas įsigalioja nuo jo sudarymo dienos.
7. Rangovas patvirtina, kad jam yra žinoma, jog Užsakovas šį Susitarimą teiks Lietuvos verslo paramos agentūrai (toliau – LVPA) dėl projekto Nr. 04.3.2-LVPA-K-102-06-0017 „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“, kuriam įgyvendinti pasirašyta Europos Sąjungos finansavimo sutartis, veiklų įgyvendinimo pabaigos termino pratęsimo, reikalingo, jei nukeliamas Darbų įvykdymo pagal Sutartį terminas, kuri vertins Sutarties pakeitimo pagrįstumą ir tuo atveju jei LVPA priims sprendimą, kad Susitarimas sudarytas nepagrįstai, Susitarimas neteks galios ab initio (t. y. nuo jo sudarymo momento) ir bus laikomas nesukeliančiu teisinių pasekmių.
8. Šalys pareiškia, kad perskaitė Susitarimą, suprato jo turinį, pasekmes ir patvirtina, kad Susitarimą pasirašė kaip dokumentą, atitinkantį jų valią ir tikslus.
9. Susitarimo priedai:
 - 9.1. 1 priedas – 2021 m. rugpjūčio 13 d. UAB „DS-1“ rašto Nr. 115 „Dėl sutarčių įvykdymo termino pratęsimo“, kopija, 7 lapai;
 - 9.2. 2 priedas – Darbų vykdymo grafiko kopija, 1 lapas.
10. Susitarimas sudaromas Šalims jį pasirašant kvalifikuotu elektroniniu parašu.
11. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas

AB „Kauno energija“
Raudondvario pl. 84, 47179 Kaunas
Įmonės kodas 235014830
PVM mokėtojo kodas LT350148314
A. s. LT60 7044 0600 0286 6144
AB SEB bankas
Tel. (8 37) 30 56 50
Faks. (8 37) 30 56 22
El. p. info@kaunoenergija.lt

Rangovas

Jungtinės veiklos partnerių vardu
UAB „DS-1“
Zietelos g. 3, 03160 Vilnius
Įmonės kodas 181123848
PVM mokėtojo kodas LT811238412
A. s. LT47 7044 0600 0818 2330
AB SEB bankas
Tel (8 52) 85 52 36
El. p.: info@ds-1.lt

Generalinis direktorius
Tomas Garasimavičius

2021 m. rugpjūčio d.

Direktorius
Vykintas Belickas

2021 m. rugpjūčio d.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	AB Kauno energija, Raudondvario pl. 84, 47179 Kaunas, Lietuva (2021.08.27 13:12:18)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Papildomas susitarimas nr. 2 Dėl 2020 m. birželio 15 d. Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo tarp ŠK 4Ž-6' ir ŠK 7Ž-11 Kovo 11-osios g., Kaune darbų pirkimo sutarties nr. MR-KE-P-107-73 pakeitimo
Dokumento registracijos data ir numeris	-
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Tomas Garasimavičius, Generalinis direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-08-19 08:51:17 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020.04.08 18:57:55–2025.04.07 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vykintas Belickas, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-08-23 16:56:07 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#0c0e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018.06.10 09:57:02–2023.06.09 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	-
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DocLogix v12.8.0.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2021.08.27 13:12:18)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021.08.27 13:12:18 atspausdino [REDACTED]
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-