

Vilniaus rajono savivaldybės administracijai
El. p.: vrsta@vrsta.lt; Marija.Miscenkiene@vrsta.lt

**DĖL OBJEKTŲ „ANTŽEMINIŲ KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ
(58 VNT.) PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ VILNIAUS
RAJONE - 1 ZONOJE PIRKIMAS“ IR „ANTŽEMINIŲ
KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ (75 VNT.) PROJEKTAVIMO
PASLAUGŲ VILNIAUS RAJONE - 2 ZONOJE PIRKIMAS“
SUTARTIES KAINOS NEMAŽINIMO**

2021 m. rugpjūčio 6 d.
Nr. SPF-2021/086
Vilnius

2019 m. sausio 23 d. įsigaliojo Pagrindinės sutartys Nr. CPO119479 ir Nr. CPO119483 (toliau – Sutartys), pasirašytos tarp Vilniaus rajono savivaldybės administracijos (toliau – Užsakovas) ir Plėtros partneriai, UAB (kartu su partneriu UAB „URBAN LINE“ (kodas 300149157) (toliau – Tiekėjas) dėl projektavimo darbų vykdymo objektuose „Antžeminių konteinerių aikštelių (58 vnt.) projektavimo paslaugų Vilniaus rajone - 1 zonoje pirkimas“ ir „Antžeminių konteinerių aikštelių (75 vnt.) projektavimo paslaugų Vilniaus rajone - 2 zonoje pirkimas“, (toliau – Projektai).

Projektų vykdymo eigoje buvo nuspręsta atsisakyti 2 (dviejų) antžeminių konteinerių aikštelių (Nr. 32 ir Nr. 51), esančių 1 zonoje, ir 1 (vienos) antžeminės konteinerių aikštelės (Nr. 69), esančios 2 zonoje, dėl šių susiklosčiusių priežasčių:

- Aikštelė Nr. 32 patenka į Kultūros paveldo departamento teritoriją – *Maišiagalos piliakalnis su papilium ir gyvenvietė (u. k. 24178)*. Derinimo metu su Kultūros paveldo departamento Vilniaus skyriumi, buvo pareikalauta patraukti aikštelę iš Kultūros paveldo departamento teritorijos. Rengiant pasitarimą su Užsakovu ir Maišiagalos seniūnu, vietos, kurios buvo siūlytos už Kultūros paveldo departamento teritorijos, seniūnui netiko, nes yra toli nuo gyvenamųjų namų ir neatitiktų gyventojų poreikio, todėl buvo nuspręsta aikštelės atsisakyti.
- Pagal projektą aikštelė Nr. 51 turėjo priklausyti sodų bendrijai „Sparta“. Sodų bendrijos „Sparta“ teritorijoje aikštei vietos nėra, nes nėra pakankamai didelių Valstybinės žemės plotų arba vietomis šiukšliavežė neprivažiuotų dėl siaurų gatvelių. Patraukus aikštelę iš sodų bendrijos „Sparta“ teritorijos, ji patenka į kitas sodų bendrijų teritorijas, kurios nepritaria aikštelės statybai, todėl buvo priimtas sprendimas aikštelės atsisakyti.
- Dėl aikštelės Nr. 69 gautas sodų bendrijos "Parama" valdybos nuotolinio posėdžio, įvykusio 2020-11-27 d. nutarimas, kuriuo nuspręsta atsisakyti konteinerių aikštelės. Taip pat UAB „Nemenčinės komunalininkas“ atstovai patikrino vietą aikštei. Jų manymu vieta nėra tinkama dėl privažiavimo, nes kelias yra siauras (vietomis reikėtų praplatinti, kirsti medžius bei krūmus). Taip pat kelyje yra įkalnė ir atliekų vežėjas mano, kad žiemos metu gali kilti sunkumų specialiajam transportui įvažiuoti į įkalnę ir negalės privažiuoti prie konteinerių aikštelės.

Informuojame, kad nors ir buvo nuspręsta sumažinti konteinerių aikštelių skaičių Projektuose, Sutarčių kainos mažinti nesutinkame, nes visi projektavimo darbai, susiję su aukščiau aprašytais aikštelėmis, buvo atlikti.

Rinkotyras vadovė
Erika Čingienė

Parengė: Rinkotyras specialistė Živilė Kavaliauskienė, tel. 8 689 00513, el. p.: zivile.kavaliauskiene@urbanline.lt