

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1
prie 2019 m. liepos mėn. 25 d. rangos sutarties Nr. J-431
 2019 m. birželio d.
 Švenčionys

Švenčionių rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktorės Jovitos Rudėnienės, veikiančios pagal administracijos veiklos nuostatus (toliau – Užsakovas)

ir **UAB „Melstat“**, atstovaujama laikinai einančio direktoriaus pareigas Arvydo Karaliūno, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas),

toliau kartu šioje Statybos rangos sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaujantis 2019 m. liepos 25 d. Statybos rangos sutarties Nr. J-431 (toliau – Sutartis) 9.9.1. punktu ir atsižvelgiant į 2021 m. birželio 3 d. Darbų pakeitimo aktą Nr.1 susitaria:

1. Pakoreguoti Sutarties kainą papildomų darbų sumomis ir sutarties 9.1 punktą išdėstyti taip:		
„Sutarties kaina,	9.1.	738 038,86 Eur (septyni šimtai trisdešimt aštuoni tūkstančiai trisdešimt aštuoni eurai 86 ct.)
iš kurių PVM sudaro	9.1.	128 089,39 Eur (vienas šimtas 39 dvidešimt aštuoni tūkstančiai aštuoniasdešimt devyni eurai 39 ct.“

2. Kitos sąlygos nesikeičia.

3. Šis Papildomas susitarimas yra sudėtinė ir neatskiriama Sutarties dalis.

4. Šis Papildomas susitarimas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu egzemplioriai yra vienodos teisinės galios.

UŽSAKOVAS

Švenčionių rajono savivaldybės
 administracija
 Kodas 188766722
 Vilniaus g. 19, 18116, Švenčionių m.,
 Švenčionių r.
 LUMIOR BANK, banko kodas 40100
 A.s. LT79 4010 0432 0003 0027
 Tel. 8 (387) 66 372,
 faks. 8 (387) 66 365
 El. paštas: savivaldybe@svencionys.lt

RANGOVAS

UAB „Melstat“
 Įmonės kodas 302782186
 PVM mokėtojo kodas LT100006941919
 Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
 Mokyklos g. 7, Kaltanėnų mstl., Švenčionių r.
 sav. LT18239
 A.s. Nr.: LT10 7300 0101 3155 1179
 tel.: 8(687)74870
 El. paštas: uabmelstat@gmail.com

Pasirašančiojo vardas, pavardė
 Jovita Rudėnienė
 Pareigos: Administracijos direktorė

Parašas

Data.....

A.V.

Pasirašančiojo vardas, pavardė
 Arvydas Karaliūnas
 Pareigos: laikinai einantis direktoriaus pareigas

Parašas

Data.....

A.V.

Projekto pavadinimas: „Kompleksinis Švenčionių m. daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo, esančio tarp Žemutinės ir Žilvičių gatvių, sutvarkymas – II etapas“.

Statybos darbų rangos sutartis: 2019 m. liepos mėn. 25 d. Nr. J-431

Rangovas: AB „Melstat“

Darbų pakeitimo aktas Nr. 1

2021 m. birželio mėn. 3 d.

Surašant darbų pakeitimo aktą Nr.1 dalyvauja:

1. Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyr. specialistas Grigorijus Avinas (užsakovo atstovas),
2. UAB „Melstat“ statybų vadovas Arvydas Karaliūnas (rangovo atstovas);
3. Darbo projekto rengėjas Andrius Bladžiūnas.

1. Darbų vykdymo zonoje šalia daugiabučio gyvenamojo namo Žilvyčių g. 10 įrengta atraminė siena ir betoninių blokų. Storis- 0,30 m, ilgis 50,60 m, vidutinis aukštis – 1.0 m. Betoninių blokų būklė bloga- blokai pažeisti, sujungimuose ištrupėjęs betonas, siūlės neapsaugotos nuo drėgmės. Nuotraukos pridedamos.

Siūloma sustiprinti atraminę sieną (įrengti polius iki – 1,0 m nuo esamo grunto paviršiaus, šalia įrengti 20 cm pločio atraminę konstrukciją, suankuruoti su esama siena). Betono poreikis poliams įrengti – 2,94 m³, atraminei konstrukcijai betonuoti- 25,2 m³. Sustiprinimo darbus numatyti darbo projekte.

Vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ VI skyriaus 3 lentelės 3.2 punktu atraminės sienelės iki 1m aukščio yra nesudėtingi I grupės statiniai. Tokio tipo statiniams statyti ar remontuoti statybą leidžiantis dokumentas neišduodamas.

Darbų vertė nustatyta vadovaujantis 2019 m. liepos mėn. 25 d. rangos sutarties Nr. J-431 9.9 punktu ir yra 22 262,73 Eur.

PRIEDAI.

1. Nuotraukos, 3 lapai;
2. Lokalinė sąmata Nr.1, 1 lapas.

Grigorijus Avinas

Arvydas Karaliūnas

Andrius Bladžiūnas.

Kompleksas: 2019 Švenčionių r.
Objektas: Švenčionių m.
Žiniaraštis: Atraminės sienutės įrengimas

22 262,73 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
		S9-Specifiniai darbai				28,94
		S10-Sezoniniai darbai				105,16
1	N5P-0704	Gręžtinių pamatų įrengimas	m3	2,94	1318,3446	3875,93
2	N6P-0703-5 (S10=1,15)	Atraminės sienutės betonavimas, pastatant surenkamus klojinius, arnavimas atskirais stypais syrišant į tinklus ir juos inkaruojan	m3	25,2	576,3103	14523,02
Iš viso #1						18 398,95 €
PVM						21%
Iš viso #2						3 863,78 €
						22 262,73 €

Sudarė:

L. e. p. direktoriui,
Arovydas Karalūnas







Nuotraukos



DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Švenčionių rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Papildomas susitarimas Nr. 1 prie 2019 m. liepos mėn. 25 d. rangos sutarties Nr. J-431
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jovita Rudėnienė Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-06-07 14:01
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-06-07 14:01
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-06-20 14:51 - 2024-06-18 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Susitarimo_priedas.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20210601.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo "Registavimo data" privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente Metaduomuo "Dokumento registracijos Nr." privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente Metaduomuo "Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai)" privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-06-08 nuorašą suformavo Grigorijus Avinas
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-