

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. SUT-2021- 698
PRIE 2021 M. BIRŽELIO 11 D. REMONTO DARBŲ SUTARTIES NR. SUT-2021-500 (11.31)
DĖL SOCIALINIO BŪSTO, ESANČIO GELEŽINKELIO G. 6A-4, RADVILIŠKIO M.,
REMONTO DARBŲ

2021 m. rugsėjo 24 d.

Radviliškio rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktorės Jolantos Margaitienės, veikiančios pagal Radviliškio rajono savivaldybės administracijos nuostatus, (toliau – **Užsakovas**) ir UAB „Radsta“, atstovaujama direktoriaus Tautvydo Krivicko, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – **Rangovas**), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, susitarė ir sudarė šį Papildomą susitarimą (toliau – Papildomas susitarimas) prie sutarties Nr. SUT-2021-500 (11.31) Dėl socialinio būsto, esančio Geležinkelio g. 6A-4, Radviliškio m., remonto darbų (toliau – Sutartis).

Susitarimo objektas: 2021 m. birželio 11 d. Socialinio būsto, esančio Geležinkelio g. 6A-4, Radviliškio m., remonto darbų sutarties Nr. SUT-2021-500 (11.31), kuria nustatyta sutarties kaina su PVM yra 7 290,87 Eur (septyni tūkstančiai du šimtai devyniasdešimt eurų ir 87 ct), dalinis pakeitimas.

1. Šalys, atsižvelgdamos į 2021-09-23 papildomų darbų akte (toliau – Aktas) priimtus sprendimus, pagal darbų kiekių ir kainų žiniaraštyje įvardintus nenumatytus (papildomus) darbus, kuriuos būtina atlikti norint tinkamai įvykdyti Sutartį, suderinus su Užsakovu, įformintus sutarties 3.5., 3.6., 3.7. ir 3.8. punktuose nustatyta tvarka, susitaria atlikti nenumatytus (papildomus) darbus pagal Akta.

2. Šalys susitaria, kad Akte įvardintų nenumatytų (papildomų) darbų vertė yra 1 179,52 Eur su PVM (vienas tūkstantis vienas šimtas septyniasdešimt devyni eurai ir 52 ct).

3. Šalys, atsižvelgdamos į sutarties 3.5., 3.6., 3.7. ir 3.8. punktų nuostatas, koreguoja Sutarties kainą ir sutarties 3.1. punktą „Sutarties kaina“ išdėstomas sekančiai: Socialinio būsto, esančio Geležinkelio g. 6A-4, Radviliškyje, remonto darbų kaina yra 7 000,32 Eur ir 1470,07 Eur PVM. Sutarties kaina iš viso su PVM – 8 470,39 Eur (aštuoni tūkstančiai keturi šimtai septyniasdešimt eurų ir 39 ct).

4. Papildomus darbus dėl ekonominių ir techninių priežasčių tikslinga įsigyti iš to paties rangovo, kuris atlieka Darbus pagal Sutartį, kadangi Papildomi darbai technologiškai susiję su kitais Rangovo pagal Sutartį atliekamais darbais, todėl Rangovo keitimas darytų neigiamą įtaką galutinio Sutarties rezultato kokybei. Be to, dėl naujų pirkimo procedūrų vykdymo rangos darbai užsitęstų neapibrėžtam terminui. Taip pat, papildomus darbus perkant iš naujo rangovo, Rangovas būtų priverstas atlaisvinti statybvieta, išsivežti medžiagas, reikiamą darbo techniką, o naujam rangovui užbaigus darbus dar kartą vykdyti statybvietės priėmimo procedūras, medžiagų ir technikos atvežimo ir sumontavimo darbus, nes kelių rangovų darbas vienoje statybvietėje yra sunkiai suderinimas (dėl teisinio reglamentavimo neapibrėžtumo, technologinių statybvietės priėmimo–perdavimo, darbų saugos ir atsakomybės už atliktų darbų išsaugojimo priežasčių, be to Užsakovui, Rangovo reikalavimu, iškiltų prievolė kompensuoti Rangovui už prastovas Darbų stabdymo metu.)

5. Teisinis Pakeitimo pagrindimas:

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimo įstatymo (toliau VPĮ) 89 straipsnio 1 dalyje 2 ir 3 punktuose nustatyta, kad:

5.1. kai būtina iš to paties tiekėjo pirkti papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, kai yra visos šios sąlygos kartu:

a) tiekėjo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių, tokių kaip pagal pirminį pirkimą įsigytos įrangos, paslaugų ar įrenginių pakeičiamumo ir sąveikumo reikalavimų užtikrinimas, ir dėl to, kad perkančiajai organizacijai sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą;

b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo;

5.2 kai pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti, ir kai kartu yra šios sąlygos:

a) pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdžio;

b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo.

6. Šis papildomas susitarimas yra pasirašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, kiekvienai Sutarties šaliai ir yra neatsiejama remonto darbų sutarties Nr. SUT-2021-500 (11.31) dalis ir įsigalioja jį pasirašius abiem šalims.

7. Visos kitos Remonto darbų sutarties Nr. SUT-2021-500 (11.31) sąlygos lieka galioti tiek, kiek jų nekeičia šio Papildomo susitarimo sąlygos.

8. Papildomo susitarimo priedai: 2021-09-23 papildomų darbų aktas su pridedamais dokumentais.

9. Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

Radviliškio rajono savivaldybės administracija

Kodas: 188726247

PVM mokėtojo kodas: LT887262410

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

Aušros a. 10, LT-82196 Radviliškis

A.s. Nr. LT9771811400000130971

Tel.: (8 422) 69 003, faksas: (8 422) 69 000

El. paštas: informacija@radviliskis.lt

RANGOVAS

UAB „Radsta“

Įmonės kodas: 302650117

PVM mokėtojo kodas LT100006316415

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras


Alyvų g. 8, Kutiškių k., Radviliškio r. sav.

A.s. Nr. LT337044060007720316

Tel.: +370 645 75235

el. paštas:


Administracijos direktorė Jolanta Margaitienė


Direktorius Tautvydas Krivickas

A.V.

