

PAPILDOMAS SUSITARIMAS

PRIE 2021 M. VASARIO 12 D. STATYBOS RANGOS DARBŲ SUTARTIES NR. SŽ-184

2021 m. mėn. d. Nr. SŽ-.....

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Antano Bartulio, veikiančio pagal Šiaulių miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, (toliau vadinama – Užsakovas) ir UAB „Limega“, atstovaujama direktoriaus Vytauto Vilko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau vadinama – Rangovas), vadovaudamiesi 2021 m. vasario 12 d. Statybos rangos darbų sutarties Nr. SŽ-184 (toliau vadinama – Pagrindinė sutartis) 9.8.1. punktu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu bei 2021 m. rugsėjo 15 d. Darbų pakeitimo aktu Nr. 1, susitaria, kad:

1. Rangovas atliks papildomus rangos darbus nurodytus 2021-09-15 Darbų pakeitimo akte Nr. 1;
2. Už papildomus rangos darbus Užsakovas sumokės Rangovui 3518,44 (trys tūkstančiai penki šimtai aštuoniolika Eur 44 ct) eurų; PVM 21%, – 738,87 (septyni šimtai trisdešimt aštuoni Eur 87 ct) eurų; iš viso – 4257,31 (keturi tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt septyni Eur 31 ct) eurų.
3. Šio Papildomo susitarimo 2 punkte nurodyto viešojo pirkimo sutarties kainos pakeitimo vertė neviršija 50 proc. pradinės viešojo pirkimo sutarties kainos.
4. Rangovas šį Papildomą susitarimą vykdys laikydamasis Pagrindinės sutarties, jos pakeitimų ir galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.
5. Rangovas papildomus rangos darbus atliks Pagrindinėje sutartyje numatytais darbų atlikimo terminais.
6. Pagrindinės sutarties įvykdymo garantija apima ir šio papildomo susitarimo dalyką ir taikoma tokiomis pačiomis sąlygomis.
7. Šis Papildomas susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos (pasirašymo diena laikoma data, kai susitarimą pasirašo paskutinė šalis, todėl šalys privalo nurodyti pasirašymo datą).
8. Šis Papildomas susitarimas, pasirašytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, yra neatsiejama Pagrindinės sutarties dalis.
9. Papildomo susitarimo priedas – 2021-09-15 Darbų pakeitimo aktas Nr. 1.

UŽSAKOVAS

Šiaulių miesto savivaldybės administracija
 Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai
 Kodas 188771865
 A. s. Nr. LT 85 7300 0100 9151 1042
 AB bankas „Swedbank“, b. k. 73000
 tel. 8-41 50 05 29
 faksas 8-41 52 41 15
 el. paštas: info@siauliai.lt

RANGOVAS

UAB „Limega“
 Kanapių g. 1C, Šiauliai
 Kodas 145407247
 PVM mokėtojo kodas LT454072410
 Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
 A. s. Nr. LT 45 7300 0101 1526 7450
 AB bankas „Swedbank“, b. k. 73000
 tel.: 8-41 45 57 98
 el. paštas: info@limega.lt

Administracijos direktorius

Antanas Bartulis

Parašas

Data.....

A.V.

Direktorius

Vytautas Vilkas

Parašas

Data.....

A.V.

TVIRTINU

Administracijos direktorius

Antanas Bartulis

(vardas, pavardė, parašas)

(data)

Projektas „Šiaulių miesto Dainų parko pėsčiųjų ir dviračių tako supaprastinto statybos (II-IV etapo) statybos rangos darbai“

Rangos sutarties Nr.: SŽ-184

Objektas: „Šiaulių miesto Dainų parko pėsčiųjų ir dviračių tako statybos (II-IV etapo) statybos rangos darbai“

DARBŲ PAKEITIMO AKTAS NR. 1

2021-09-15

Komisija, sudaryta iš:

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus vyriausiojo specialisto **Egidijaus Liaudansko**,

UAB „Kelvista“ statinio statybos techninės priežiūros vadovo **Algirdo Būgos**,

UAB „Plentprojektas“ projekto vykdymo priežiūros vadovo **Andriaus Sirtauto**,

UAB „Limega“ projektų vadovo **Raimondo Stupuro**,

išnagrinėjusi projektinę dokumentaciją, bei situaciją objekte ir atlikusi detalius darbų kiekių skaičiavimus, nustatė:

Žiniaraštis Nr.1 ; 3 Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas II – IV etapais

Atsižvelgiant į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 2021-08-20 raštą Nr. 2944 (Priedas Nr.1), kuriame Rangovas informuotas apie iškilusį poreikį papildomai šalinti medžius vidinėje žiedinio tako pusėje II ir IV etapuose, projekto vykdymo priežiūros vadovas parengė projekto A laidą, kurioje buvo identifikuoti Užsakovo pageidavimu reikalingi papildomai šalinti medžiai ir pateikti žiniaraščiai (Priedas Nr.2). Šiems papildomiems darbams 2021-09-09 Rangovas pateikė kainos pasiūlymą (Priedas Nr.3).

Komisija siūlo:

Remiantis Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 2021-09-10 raštu Nr. 3201 „Dėl Rangovo pasiūlymo“ (Priedas Nr.4), kuriame pritarta projekto A laidoje numatytų medžių šalinimui ir kelmų nufrezavimui, atlikti šiuos Užsakovo pageidavimu nurodytus papildomus darbus (42 vnt. medžių kirtimo darbai vidinėje žiedo dalyje), vadovaujantis projekto vykdymo priežiūros vadovo pateiktu pėsčiųjų takų ruožų 1-2-3-4 ir 1-7-6-5-4 žiniaraščiu. Šių papildomų darbų vertė 3518,44 Eur. be PVM.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, bei priedus Nr. 1, 2, 3, 4 komisija pritaria Užsakovo pageidaujamų darbų, reikalingų projekto įgyvendinimui, atlikimo būtinumui ir tvirtina aukščiau nurodytus kiekius. Atlikus skaičiavimus (Priedas Nr. 3) nustatyta papildomų darbų vertė:

Nenumatytų (papildomų) darbų vertė be PVM: +3518,44 Eur;

Viso galutinė (papildomų) darbų vertė be PVM: +3518,44 Eur.

Priedai:

1. Šiaulių miesto savivaldybės raštas Nr. 2944 „Dėl darbų vidinėje žiedinio tako pusėje“ - 2 lapai;
2. Papildomai (Užsakovo pageidavimu) atliekamų darbų žiniaraštis -1 lapas;
3. Rangovo 2021-09-09 pasiūlymas - 2 lapai;
4. Šiaulių miesto savivaldybės raštas Nr. 3201 „Dėl Rangovo pasiūlymo“ - 2 lapai.

Išvados:

vadovaujantis statybos rangos darbų sutarties Nr. SŽ-184 punktu 10.2 pakeisti rangos sutarties kainą nenumatytų darbų dydžiu, tai yra padidinti sutarties darbų vertę be PVM +3518,44 Eur, darbų vertė su PVM +4257,31 Eur.

Komisija:

Užsakovo atstovas



Egidijus Liaudanskas

Techninės priežiūros vadovas



Algirdas Būga

Projektuotojo atstovas



Andrius Sirtautas

Rangovo atstovas



Raimondas Stupuras



Priedas Nr. 1

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Vasario 16-osios g. 62, 76295 Šiauliai,
tel. (8 41) 59 62 00, faks. (8 41) 52 41 15, el. p. rastine@siauliai.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188771865

UAB „Limega“
info@limega.lt
raimondas@limega.lt

I _____ Nr. _____
_____ Nr. _____

Rangos sutartis	Šiaulių miesto Dainų parko pėsčiųjų ir dviračių tako supaprastinto statybos (II-IV etapo) projekto statybos rangos darbai, 2021-02-12, Nr. SŽ-184.
-----------------	--

DĖL DARBŲ VIDINĖJE ŽIEDINIO TAKO PUSĖJE

Informuojame, kad iškilo poreikis atlikti papildomus medžių retinimo darbus II ir IV etapų vidinėje žiedinio tako pusėje.

Prašome, iki minėtų darbų atlikimo, nevykdyti vejų įrengimo darbų II ir IV etapų vidinėje žiedinio tako pusėje. Apie darbų atlikimą informuosime atskiru pranešimu.

Administracijos direktorius

Antanas Bartulis

Dokumento originalas nebus siunčiamas

Egidijus Liaudanskas, tel. (8 41) 500 529
El. paštas: egidijus.liaudanskas@siauliai.lt

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖ 188771865, Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai LT-76295
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL DARBŲ VIDINĖJE ŽIEDINIO TAKO PUSĖJE
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-08-20 Nr. S-2944
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Antanas Bartulis, Administracijos direktorius, ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Sertifikatas išduotas	ANTANAS BARTULIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-08-19 21:46:16 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-08-19 21:46:23 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2021-04-08 16:27:12 – 2023-04-08 16:27:12
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Šiaulių miesto savivaldybės administracija, į.k.188771865 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 14:12:43 iki 2021-12-26 14:12:43
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.45.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2021-08-20 08:08:37)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2021-08-20 08:08:37 Dokumentų valdymo sistema Avilys

Papildomai (Užsakovo pageidavimu) atliekamų darbų

ŽINIARAŠTIS

Projekto A laidoje papildomai numatomi šalinti želdiniai ruože, pažymėtame taškais 1-2-3-4

Eilės Nr.	Rūšis	Diametras, cm	Kiekis, vnt.	Pk	Atstumas nuo tako krašto, m
1	Liepa	30	1	0+25	1,9
2	Liepa	50	1	0+35	1,7
3	Ažuolas	20	1	0+54	1,3
4	Liepa	5 kamienė: 18; 22; 24; 24; 26	5	0+60	1,4
5	Ieva	3 kamienė: 8; 10; 10	3	0+68	2,2
6	Klevas	24	1	1+15	4,0
7	Klevas	20	1	1+95	1,85
8	Kaštonas	15	1	2+10	2,2
9	Klevas	35	1	2+18	5,0
10	Liepa	6 kamienė 8; 8; 10; 10; 12; 14	6	3+33	1,0
Viso:			21		

Projekto A laidoje papildomai numatomi šalinti želdiniai ruože, pažymėtame taškais 1-7-6-5-4

Eilės Nr.	Rūšis	Diametras, cm	Kiekis, vnt.	Pk	Atstumas nuo tako krašto, m
1	Ažuolas	23	1	0+02	1,5
2	Klevas	35	1	0+10	2,2
3	Liepa	30	1	0+75	1,7
4	Liepa	23	1	0+81	2,2
5	Liepa	15	1	0+86	1,6
6	Liepa	30	1	1+15	1,65
7	Liepa	25	1	1+20	1,2
8	Baltalksnis	20	1	1+38	1,4
9	Alksnis	14	1	1+38	2,5
10	Liepa	32	1	1+45	1,3
11	Drebulė	10	1	2+45	2,5
12	Drebulė	10	1	2+50	2,3
13	Drebulė	45	1	3+00	1,4
14	Ažuolas	30	1	5+48	0,8

0458-SP-S-SŽ	Lapas	Lapų	Laida
	4	5	A

15	Ažuolas	35	1	5+71	1,00
16	Beržas	18	1	5+97	1,2
17	Gudobelė	2 kamienė: 8; 8	2	6+05	1,15
18	Ažuolas	25	1	6+18	1,5
19	Beržas	25	1	6+17	2,8
20	Beržas	30	1	6+18	1,5
Viso:			21		

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos
skyriaus vyr. specialistui p. Egidijui Liaudanskui

PASIŪLYMAS

2021-09-09

Šiauliai

Pagal Šiaulių miesto Dainų parko pėsčiųjų ir dviračių takų supaprastinto statybos projekto A laidą, siūlome Jums atlikti medžių šalinimo ir kelmų nufrezavimo darbus pagal sąmatoje pateiktus įkainius. Šių darbų kaina 3518,44 Eur. be PVM (*Trys tūkstančiai penki šimtai aštuoniolika eurų ir 44 ct*).

Priedai:

Lokalinė sąmata – 1 lapas.

Technikos direktorius

Paulius Mačernis

Originalas siunčiamas nebus

Renge : projektų vadovas Raimondas Stupuras (tel. 8 687 84170)

SUDERINTA: _____ EUR.

TVIRTINU: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS: _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS: _____

2021 M. _____ MĖN. ____ D.

2021 M. _____ MĖN. ____ D.


LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.10 kainas

Kompleksas 21-691 Šiaulių m.sav. Dainų parko pėsčiųjų ir dviračių tako statybos darbai II-IV etapai**Objektas** 1 Dainų parko pėsčiųjų ir dviračių tako statybos darbai II-IV etapai**Žiniaraštis** 1 II - IV etapo NENUMATYTI DARBAI: MEDŽIŲ KIRTIMO DARBAI VIDINĖJE ŽIEDO DALYJE

2021.01.25		Suma žiniaraščiui			EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 II -IV etapo nenumatyti medžių kirtimo darbai						
Sut. 1.1.9	N1-332	Kietų veislių medžių kirtimas, kelmų rovimas kai kamieno skersmuo 12-32 cm ir daugiau	100vnt	0,42	8377,241	3518,44
				Skyriuje	1	3518,44
Žiniaraštyje				1		3518,44
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						738,87
Iš viso žiniaraštyje				1		4257,31

SUDARĖ :

Projektų vadovas
Raimondas Stupuras




Puikas Nr. 4

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Vasario 16-osios g. 62, 76295 Šiauliai,
tel. (8 41) 59 62 00, faks. (8 41) 52 41 15, el. p. rastine@siauliai.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188771865

UAB „Limega“
info@limega.lt
raimondas@limega.lt

I _____ Nr. _____
_____ 2021-09-09 Nr. pasiūlymą

Rangos sutartis	Šiaulių miesto Dainų parko pėsčiųjų ir dviračių tako supaprastinto statybos (II-IV etapo) projekto statybos rangos darbai, 2021-02-12, Nr. SŽ-184.
-----------------	--

DĖL RANGOVO PASIŪLYMO

Informuojame, kad Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius (toliau – Užsakovas), išnagrinėjęs ir įvertinęs 2021-09-09 UAB „Limega“ (toliau – Rangovas) pasiūlymą dėl medžių šalinimo ir kelmų nufrezavimo pagal Šiaulių miesto Dainų parko pėsčiųjų ir dviračių takų supaprastinto statybos projekto A laidą, pritaria Rangovo pasiūlymui.

Administracijos direktorius

Antanas Bartulis

Dokumento originalas nebus siunčiamas

Egidijus Liaudanskas, tel. (8 41) 500 529
El. paštas: egidijus.liaudanskas@siauliai.lt

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖ 188771865, Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai LT-76295
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL RANGOVO PASIŪLYMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-09-10 Nr. S-3201
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Antanas Bartulis, Administracijos direktorius, ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Sertifikatas išduotas	ANTANAS BARTULIS, Šiaulių miesto savivaldybės administracija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-09-09 17:07:32 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-09-09 17:07:33 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A, Asmens dokumentu išrasymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2019-04-11 10:53:49 – 2022-04-10 10:53:49
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Šiaulių miesto savivaldybės administracija, į.k.188771865 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 14:12:43 iki 2021-12-26 14:12:43
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.45.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2021-09-10 08:14:21)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2021-09-10 08:14:21 Dokumentų valdymo sistema Avilys

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB Limega 145407247, Kanapių g. 1c Šiauliai
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Papildomas susitarimas prie 2021 02 12 Nr. SŽ 184 su priedais
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-09-28 Nr. SŽ-1138
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vytautas Vilkas, Direktorius
Sertifikatas išduotas	VYTAUTAS VILKAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-09-27 12:00:02 (GMTZ)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-09-29 02:31:09 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2021-02-09 08:30:48 – 2023-02-09 08:30:48
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Antanas Bartulis, Administracijos direktorius, ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Sertifikatas išduotas	ANTANAS BARTULIS, Šiaulių miesto savivaldybės administracija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-09-27 19:36:30 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-09-27 19:36:49 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2019-04-11 10:53:49 – 2022-04-10 10:53:49
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Šiaulių miesto savivaldybės administracija, i.k.188771865 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 14:12:43 iki 2021-12-26 14:12:43
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Signa Web v1.9-SNAPSHOT
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo „Gavimo data“ turi būti nurodytas Metaduomuo „Dokumento gavimo registracijos Nr.“ turi būti nurodytas Metaduomuo „Gavėjas“ turi būti nurodytas Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2021-09-29 02:31:14)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2021-09-29 02:31:14 Dokumentų valdymo sistema Avilys