

**SUSITARIMAS NR. (3.37 E) A4-196
DĖL 2021 M. BIRŽELIO 23 D. BŪSTO IR GYVENAMOSIOS APLINKOS PRITAIKYMO
ŽMONĖMS SU NEGALIA SUTARTIES NR. (3.37 E) A4-125 KAINOS KOREGAVIMO**

Du tūkstančiai dvidešimt pirmųjų metų rugsėjo dvidešimt septinta diena
Joniškis

Mes, Joniškio rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Tomo Armonavičiaus, veikiančio pagal Joniškio rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, toliau vadinama Užsakovu, ir UAB „Akvitas“, atstovaujama direktorės Linos Beniušienės, veikiančios pagal bendrovės įstatus, vadinama Rangovu, toliau vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimo įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 2021 m. birželio 23 d. Šalių sudarytos „Būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo žmonėms su negalia“ sutarties Nr. (3.37 E) A4-125 (kartu su 2021 m. liepos 8 d. susitarimu Nr. (3.37 E) A4-132 (toliau – Sutartis) 2.2 papunkčiu ir atsižvelgdamos į 2021 m. rugsėjo 17 d. Būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo žmonėms su negalia . apžiūros aktą (toliau – Apžiūros aktas) ir papildomų darbų lokalinę sąmatą,

sudarėme šį susitarimą:

1. Rangovas įsipareigoja atlikti Apžiūros akte nurodytus ir lokalinėje sąmatoje įkainotus papildomus darbus iki Sutartyje nurodytų darbų atlikimo termino pabaigos. Papildomų darbų kaina yra 200,00 Eur (du šimtai eurų). Į šią bendrą Sutarties papildomų darbų kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir 21% PVM, kuris sudaro 34,71 Eur (trisdešimt keturis eurus 71 ct).

2. Užsakovas apmoka Rangovui už atliktus papildomus darbus pagal Sutartyje nustatytą apmokėjimo tvarką ir numatytus terminus.

3. Koreguojama Sutarties darbų kaina ir nustatoma, kad bendra Sutarties darbų kaina 81 952,00 Eur (aštuoniasdešimt vienas tūkstantis devyni šimtai penkiasdešimt du eurų). Į šią bendrą Sutarties darbų kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir 21% PVM, kuris sudaro 14 223,07 Eur (keturiolika tūkstančių du šimtus dvidešimt tris eurus 07 ct).

Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatsiejama Sutarties dalis.

Šis susitarimas sudarytas jį pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais ir kiekviena šalis turi Sutarties egzempliorių su abiejų šalių atstovų kvalifikuotais elektroniniais parašais, kuris yra laikomas sutarties originalu.

PRIDEDAMA: 1. Apžiūros aktas, 1 lapas;

2. Suderinta lokalinė sąmata, 1 lapas.

UŽSAKOVAS

Joniškio rajono savivaldybės administracija
Administracijos direktorius
Tomas Armonavičius

RANGOVAS

UAB „Akvitas“
Direktorė
Lina Beniušienė

BŪSTO IR GYVENAMOSIOS APLINKOS PRITAIKYMO ŽMONĖMS SU NEGALIA

APŽIŪROS AKTAS

2021-09-17

Komisija, susidedanti iš Užsakovo atstovo, Joniškio rajono savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus statybos inžinieriaus Algio Leitmano, Joniškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyresniosios specialistės Ritos Tamašauskienės, UAB „Akvitas“ darbų vadovo Vytauto Petkevičiaus apžiūrėjo pritaikomo būsto darbų eigą ir nustatė, kad atliekant būsto pritaikymo neįgaliajai darbus, naujai montuojamo atitvaro negalima atitraukti toliau nuo įvažiavimo į sanitarinio mazgo patalpas durų staktos (mažėja reikalaujami sanitarinio mazgo išmatavimų parametrai) ir neįgaliojo vežimėlis gali kliudyti ir pažeist sumontuoto atitvaro apdailą.

Nutarta:

- 1) Atitvarinę gipso kartono sieną 1,2 m aukščio plotą nuo grindų padengti keraminėmis plytelėmis;
- 2) Pavesti rangovui UAB „Akvitas“ parengti lokalinę sąmatą;
- 3) Pagal parengtą lokalinę sąmatą atlikti darbus.

Komisija:



A. Leitmanas



R. Tamašauskienė



V. Petkevičius

SUDERINTA: 0,20 TŪKST. EUR

TVIRTINU: 0,20 TŪKST. EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS Ekonominių pildomos ir investicijų skyriaus
statybos inžinierius

ATSAKINGAS ATSTOVAS Dirėkto ri

2021 M. MĖN. D.

2021 M.

Algis Leitnjanas

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2020.10 kainas



SAMATA

UAB Akvitas

Statinių

grupė

Statinys

K001 Būsto pritaikymas neįgaliesiems 2021 Joniškio rajonas

01

Žiniaraštis

S1 Papildomi darbai

Suma žiniaraščiui					200,00	EUR	Lapas 1	
					Kaina			EUR
Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1	N13-1	Apdaila keramikinėmis plytelėmis, naudojant silikatinį užtepą	m2	2,5	36,58	93,81		130,39
Viso žiniaraštyje S1					36,58	93,81		130,39
Papildomų medžiagų vertė						3%	3%	2,81
Papildomų mechanizmų vertė					8%			2,93
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					39,51	96,62		136,13
Iš viso					1,79%			0,71
Soc. Draudimas					40,22	96,62		136,84
Iš viso					9%	9%	9%	12,32
Statybvietės išlaidos					43,84	105,32		149,16
Iš viso (tiesioginės išlaidos)					20,9%			8,26
Pridėtinės išlaidos					52,10	105,32		157,42
Iš viso					5%	5%	5%	7,87
Pelnas					54,71	110,58		165,29
Iš viso (su netiesioginėmis išlaidomis)					21%	21%	21%	34,71
PVM					66,20	133,80		200,00
Iš viso								

Sudarė:

V. Petkevičius

Tikrino:

Petkevičius

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Joniškio rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Susitarimas dėl Būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo žmonėms su negalia sutarties Nr. (3.37 E) A4-125 kainos koregavimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-09-27 Nr. (3.37 E) A4-196
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Tomas Armonavičius Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-09-27 09:23
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-09-27 09:23
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2021-05-05 09:26 - 2024-05-04 09:26
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Lina Beniušienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-09-30 09:24
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2020-10-19 08:54 - 2022-10-19 08:54
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Apziūros aktas .pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Lok. sąmata.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20210921.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2021-10-04)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-10-04 nuorašą suformavo Jūratė Lideikytė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-