
RANGOS SUTARTIES (B) PRIEDAS
PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAI

Pasirašant Rangos sutartį pridedami pirkimo dokumentų paaiškinimai.

VIEŠOJO PIRKIMO „VETERINARŲ GATVĖS DALIES STATYBOS IR VETERINARŲ GATVĖS DALIES KAPITALINIS REMONTAS“ (SKELBTA 2021-06-11 CVP IS, PIRKIMO NR. 551526) SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAI

Eil. Nr.	Klausimo data ir CVP IS numeris / Pakeitimas	Klausimo / Pakeitimo kategorija	Klausimas / Pirminė sąlyga	Atsakymas / Pakeista sąlyga	Išsiuntimo tiekėjams data
1	2021-06-14 9594490	Pirkimo sąlygos	Pasiūlymo formoje (Priedas Nr.2) psl.7 įrašyta Užtvankos g. Prašome	Teikiame pakoreguotą pasiūlymo Excel formą.	2021-06-25
2	2021-06-14 9594490	Pirkimo sąlygos	Pasiūlymo forma (Priedas Nr.2): stulpelyje "Suma Eur, be PVM" įvesta formulė be suapvalinimo (ROUND), todėl, nors matysis tik du skaitčiai po kablelio, bus sumuojamos nesuapvalintos sumos (t.y. 3 ir daugiau skaitčių po kablelio) ir dėl to bendroje sumoje gausis paklaida. Prašom patikslinti stulpelio "Suma Eur, be PVM" formules, nes tiekėjams to padaryti neleidžiama.	Pasiūlymas turi būti rengiamas ir pateikiamas per CVP IS su pirkimo dokumentais pateiktoje Excel pasiūlymo formoje. Perkančioji organizacija galės patikrinti nesuapvalintus skaičius, tokius, kokie jie bus matomi Excel pasiūlymo formoje, todėl tai nebus laikoma klaida.	2021-06-25
3	2021-06-14 9594490	Pirkimo sąlygos	Prašome pateikti Veterinarų gatvės atkarpos kapitalinio remonto dalies žiniaraščiuose esančio žemės sankasos sustiprinimo technines specifikacijas.	Projekto techninės specifikacijos papildytos žemės sankasos 2021-06-25 žiniaraščiuose esančio žemės sankasos sustiprinimo medžiagų aprašymu. Pridedame priedą.	2021-06-25
4	2021-06-15 9600289	Techninė specifikacija	Veterinarų g. Kapitalinio remonto projekto susisiekimo dalis. Techninėse specifikacijose nėra aprašomas darbas nr. 8 Žemės sankasos stiprinimas 1815 m2 Prašome pateikti technines specifikacijas šios pozicijos, ar čia žiniaraštyje išskirtos pozicijos nurodant medžiagas - Geotekstilę/ turi būti įrengti tinklai/geotekstilė, smėlinio grunto užpylimas ar pan. Ir kuriuose piktetuose, dangos sluoksniuose tai atliekama, nes sankasos plotas duotas 1200 m2, o stiprinimas 1815 m2	Projekto techninės specifikacijos papildytos žemės sankasos 2021-06-25 žiniaraštyje išskirtos pozicijos nurodant medžiagas - Geotekstilę/ geotinklas. 1200m2 yra gatvės sankasos plotas. Stiprinamas plotas 1815m2 įvertinus šaligatvių zoną.	2021-06-25
5	2021-06-15 9600289	Techninė specifikacija	Veterinarų g. Kapitalinio remonto projekto susisiekimo dalis. 11 Pozicija prašome patikslinti storį arba kiekį, nes 434 x 0,1 - 43,4 m3, o ne 65 m3	Patikslinta žiniaraščio 11 pozicija - 434 x 0,1 - 43,4 m3.	2021-06-25
6	2021-06-15 9600289	Techninė specifikacija	Veterinarų g. Kapitalinio remonto projekto susisiekimo dalis. 14 pozicija techninė klaida vietoj 1330 m2 įrašyta 330 m2	Patikslinta žiniaraščio 14 pozicija - 1330 m2.	2021-06-25
7	2021-06-15 9600289	Techninė specifikacija	Veterinarų g. Kapitalinio remonto projekto susisiekimo dalis. 45 pozicija Esamų šulinių dangčių pritaikymas prie projektuojamų dangų aukščio g/b šulinių pakelimo žiedais. Prašome patikslinti ar naudojami esami šulinių dangčiai ar įrengiami nauji?	Naudojami esami šulinių dangčiai.	2021-06-25
8	2021-06-15 9600289	Techninė specifikacija	Veterinarų g. Kapitalinio remonto projekto susisiekimo dalis. 3.5 skyrius. Prašome patikslinti kur yra prijungiamas/nuvedamas konstrukcijos drenažas ir ar nėra įrenginėjami apžiūros šulinėliai?	Trasos pradžioje konstrukcijos drenažas pajungiamas į esamą Veterinarų g. įrengtą konstrukcijos drenažą, trasos pabaigoje į esamą g/b šulinį.	2021-06-25

Eil. Nr.	Klausimo data ir CVP IS numeris / Pakeitimas	Klausimo / Pakeitimo kategorija	Klausimas / Pirminė sąlyga	Atsakymas / Pakeista sąlyga	Išsiuntimo tiekėjams data
9	2021-06-15 9600289	Techninė specifikacija	Veterinarų g. Kapitalinio remonto projekto susisiekimo dalis. Vejos bortai įrenginėjami ant 20 cm ar ant 10 cm betono pagrindo?	Trasos pradžioje konstrukcijos drenžas pajungiamas į esamą Veterinarų g. įrengtą konstrukcijos drenžą, trasos pabaigoje į esamą g/b šulinį.	2021-06-25
10	2021-06-15 9600289	Techninė specifikacija	Veterinarų g. Kapitalinio remonto projekto susisiekimo dalis. 30 pozicija Prašome patikslinti kokie yra įrengti surinkimo šulinėliai, medžiaga, diametras, gylis? Juos reikės demontuoti ir sumontuoti(iškelti į projektinį lygį)?	Surinkimo šulinėliai PVC d315. Šulinėliai demontuojami ir ir perstatomi pritaikant prie gatvės važiuojamosios dalies aukščių. Gylis iki 2,5 m.	2021-06-25
11	2021-06-15 9600289	Techninė specifikacija	Veterinarų g. Nauja statyba. Prašome pateikti kertamų medžių diametrus, Ir jei reikia medžių atkuriamąją vertę.	Medžių diametrai pateikti topografinėje nuotraukoje. Remiantis želdinių atkuriamosios vertės nustatymo metodika, atkuriamoji vertė apie 2100 eurų.	2021-06-25
12	2021-06-15 9600289	Techninė specifikacija	Veterinarų g. Nauja statyba. Ar rangovas turi pasirinkti gatvės dangos konstrukciją ir pateikti I arba II dangos konstrukcijos variantą?	Rangovas turi pasirinkti I dangos konstrukcijos variantą. Žiniaraštyje pateikti kiekiai pagal I dangos konstrukcijos variantą.	2021-06-17
13	2021-06-15 9600289	Techninė specifikacija	Veterinarų g. Nauja statyba. 3.2 pozicija drenazo įrengimas prašome atskirti skaldos pagrindo 5/8 ft. ir 11/16 ft. užpylimo skaldos kiekius.	11/16 ft. - 95 m ³ ; 5/8 ft. - 26 m ³	2021-06-25
14	2021-06-15 9600289	Techninė specifikacija	Veterinarų g. Nauja statyba. 8.3 pozicija Esamų betoninių gatvės bordiūrų pritaikymas prie projektinio aukščio? Jei bordiūrai sudėti ant betono pagrindo, juos išardant jie bus sugadinti ir nebus galima panaudoti antrą kartą. Prašome patikslinti, kad šis darbas turėtų apimti betono bordiūrų išardymą ir naujų bordiūrų sudėjimą.	Patiksliname, kad šis darbas turėtų apimti betono bordiūrų išardymą ir naujų bordiūrų sudėjimą.	2021-06-25
15	2021-06-16 9601705	Techninė specifikacija	Ar reikia tiekėjui įsivertinti medžių atkuriamąją vertę? Jei taip, prašome nurodyti kokia tai suma.	Taip. Remiantis želdinių atkuriamosios vertės nustatymo metodika, atkuriamoji vertė apie 2100 eurų.	2021-06-25
16	2021-06-16 9601705	Kvalifikacija	Ar atitiks tiekėjas kvalifikacijai keliamus reikalavimus, jei įmonės atestate nėra išskirta atskirai kaip reikalaujama sąlygose - "3)paviršinių nuotekų tinklai; statybos rūšis: naujo statinio statyba; paskirtis: nuotekų kolektoriai", o yra suteikta teisė dirbti statiniuose - inžineriniai tinklai (vandentiekio, šilumos, nuotekų šalinimo), hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai; Statybos darbų sritys: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas.	Perkancioji organizacija atitikimą kvalifikaciniam reikalavimui tikrins gavusi tiekėjo atestatą tiems darbams, kuriems atestatas privalomas. Atsakydami į klausimą atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 9.5 p., nuotekų šalinimo tinklai apima: nuotekų surinkimo tinklai (nuotekų šalinimo kolektoriai, nuotekų rinktuvai, nuotekų tinklų išvadai), nuotekų slėginiai tinklai, drenazo tinklai ir kiti. Jei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka išduotame atestate nedetalizuojama dėl kokių konkrečiai nuotekų šalinimo tinklų suteikiama teisė atlikti darbus, tai reiškia, kad suteikiama teisė statyti visų rūšių nuotekų šalinimo tinklus.	2021-06-25

Eil. Nr.	Klausimo data ir CVP IS numeris / Pakeitimas	Klausimo / Pakeitimo kategorija	Klausimas / Pirminė sąlyga	Atsakymas / Pakeista sąlyga	Išsiuntimo tiekėjams data
17	2021-06-16 9601971	Techninė specifikacija	Ar galima būtų pateikti aprašą šiems darbams 2.8 Žemės sankasos stiprinimas.	Projekto techninės specifikacijos papildytos Žemės sankasos stiprinimo medžiagų aprašymu. Pridedame priedą. Sąnaudų kiekių žiniaraštyje išskirtos pozicijos nurodant medžiagas - Geotekstilę/geotinklas. 1200m2 yra gatvės sankasos plotas. Stiprinamas plotas 1815m2 įvertinus šaligatvių zoną.	2021-06-25
18	2021-06-16 9602827	Pirkimo sąlygos	Prašome nurodyti pirkimui numatytų lėšų sumą.	Pirkimui numatytų lėšų suma neskelbiama.	2021-06-17
19	2021-06-16 9602827	Techninė specifikacija	Br. 210528-21-TP-GA-BR-1 parodyta, kad kabelis klojamas betransėjiniu būdu PE d75mm vamzdyje - tai suprantame, kad turi būti uždaras klojimas, bet MŽ vamzdžiai klojami tranšėjose. Prašome patikslinti koks turi būti vamzdžio klojimo būdas?	Brėžinyje klaida. Vamzdžiai klojami tranšėjoje.	2021-06-25
20	2021-06-16 9603770	Pirkimo sąlygos	Pasiūlymo įkainių lentelėje nėra įtrauktas gatvės išpildomosios nuotraukos ir kadastro bylos parengimas (yra tik vienos atkarpos Elektrotechninės dalies išpildomoji nuotrauka). Prašom papildyti lentelę, įtraukiant minėtus darbus	Teikiame pakoreguotą pasiūlymo Excel formą.	2021-06-25
21	2021-06-16 9603770	Techninė specifikacija	Projekte yra numatytas medžių kirtimas. Ar reikia įsivertinti medžių atkuriamąją vertę? Jei taip, tai kokią, ir tada prašom papildyti pasiūlymo atkuriamoji vertė apie 2100 eurų.	Taip. Remiantis želdinių atkuriamosios vertės nustatymo metodika, 2021-06-25 įkainių lentelę šia pozicija.	
22	2021-06-17 9607649	Pirkimo sąlygos	Gal galite nurodyti šio pirkimo biudžetą?	Pirkimui numatytų lėšų suma neskelbiama.	2021-06-17
23	2021-06-17 9607649	Pirkimo sąlygos	Ar tiekėjas turi įsivertinti išpildomosios dokumentacijos parengimą ir Taip.		2021-06-25
24	2021-06-17 9607888	Pirkimo sąlygos	Ar tiekėjas teikdamas pasiūlymą turi skaičiuoti į pasiūlymą abu gatvės konstrukcijos įrengimo variantus, ar reikia reikia ventinti pasirinktą vieną?	Rangovas turi pasirinkti I dangos konstrukcijos variantą. Žiniaraštyje pateikti kiekiai pagal I dangos konstrukcijos variantą.	2021-06-17
25	2021-06-17 9607888	Techninė specifikacija	Prašome patikslinti gatvės remonto projekto žiniaraščių 14 poziciją (330m2/260m3).	Patikslinta žiniaraščio 14 pozicija - 1330 m2.	2021-06-30

Eil. Nr.	Klausimo data ir CVP IS numeris / Pakeitimas	Klausimo / Pakeitimo kategorija	Klausimas / Pirminė sąlyga	Atsakymas / Pakeista sąlyga	Išsiuntimo tiekėjams data
26	2021-06-17 9609641	Techninė specifikacija	Pateikto projekto VN dalies Techninėse specifikacijose, 2.3 skyriuje „Apsauginiai metaliniai dėklai projektuojamiems vamzdžiams“ aprašomas apsauginio plieninio dėklo medžiagiškumas, charakteristikos, savybės. TS nurodo, kad „Jie iš vidaus ir išorės turi būti padengti sustiprinta antikorozine danga: epoksidiniu gruntu su cinku, atspari epoksidinė akmens anglies derva.“ Norėtume atkreipti dėmesį, kad vykdant darbus uždaru būdu (plieno dėklo montavimo metu bei į jį įtraukiant kitą vamzdį) TS numatoma epoksidinė danga nebus įmanoma apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų. Technologškai iš išorės vamzdžio padengimas bus pažeistas mechaniniu būdu montuojant dėklą, o įtraukiant kitą vamzdį su juo papuolus akmenimis ar užkabinus vidiniu vamzdžiu, vidinė danga taip pat bus pažeista ir ji nebeatliks visų apsauginių funkcijų. Todėl prašome Perkančiosios organizacijos atsisakyti šių reikalavimų, kurie nėra nei techniškai, nei ekonomiškai naudingi, bei prašome patvirtinti, kad Rangovas, rengiantis pasiūlymą, bei laimėjęs pirkimą galės vietoje TS reikalaujamų plieno dėklų su danga sumontuoti juodo metalo plieno dėklą, nedengtą antikorozine danga.	Vietoje TS reikalaujamų plieno dėklų su danga, galima montuoti juodo metalo plieno dėklą, nedengtą antikorozine danga.	2021-06-25
27	-	Sutartis	Patikslinimas teikiamas perkančiosios organizacijos iniciatyva.	Priedame Preliminariosios sutarties projektą, kuri bus pasirašoma su 2021-06-17 pirkimo laimėtoju.	
28	2021-06-18 9611306	Techninė specifikacija	Po esamu D720mm dujotiekiu tik 0,5m gyliau prakalimo būdu numatyta pakloti D800 dėklą: Ar tai derinta su dujotiekio šeiminkų ir kokios jų sąlygos klojimo metu?	Su AB „Ambergrid“ suderinta. Rangovas prieš statybos darbus turi kreiptis į AB „Ambergrid“ dėl darbų ir klojimo sąlygų.	2021-06-25
29	2021-06-18 9611306	Techninė specifikacija	Kapitalinio remonto projekte numatyta perkloti 12m D200 vamzdžių, perkloti 83m drenažo, bet gatvės plane jų nesimato. Prašome patiks.	Projektas papildytas Inžinerinių tinklų planu.	2021-06-25
30	2021-06-18 9611306	Techninė specifikacija	Veterinarų g. statybos projekte yra įdėtas brėžinys 257/20-00-TDP-VN B-01, kuriame priprojektuota kokie 3km tinklų ir drenažų, o pasiūlymo žiniaraštyje yra tik 47m drenažo...tuo tarpu paaiškinime rašoma, kad jei nėra žiniaraštyje, bet brėžiniuose yra- turi būti įkainuota. Kaip suprasti tą brėžinį?	Brėžinio 257/20-00-TDP-VN B-01 esančio susisiekimo dalyje nevertinti. Brėžinyje nurodyti architektų biuro „Kita kryptis“ projektuojama gamykla ir jos inžineriniai tinklai, kurie prisijungia į Veterinarų gatvės paviršinių nuotekų kolektorių.	2021-06-25
31	2021-06-18 9611464	Pirkimo sąlygos	Pateikite maksimalią perkančiajai organizacijai priimtina pasiūlymo kainą.	Pirkimui numatytų lėšų suma neskelbiama.	2021-06-25
32	2021-06-18 9611464	Pirkimo sąlygos	Pasiūlymo formoje pateikti įkainotų sąnaudų žiniaraščiai. A136 celėje nurodyta, kad tai kapitalinio remonto dalis, nors pagal techninio darbo projekto (priedas Nr. 1) kiekius tai nauja statyba.	Pataisytas celės pavadinimas taip: VETERINARŲ GATVĖS DALIES, TARP SANKRYŽŲ SU PASTOTĖS G. IR FREDOS G. BIRULIŠKIŲ K., KAUNO RAJ. SAV. STATYBOS PROJEKTAS Teikiame pakoreguotą pasiūlymo Excel formą.	2021-06-25

Eil. Nr.	Klausimo data ir CVP IS numeris / Pakeitimas	Klausimo / Pakeitimo kategorija	Klausimas / Pirminė sąlyga	Atsakymas / Pakeista sąlyga	Išsiuntimo tiekėjams data
33	2021-06-18 9611464	Pirkimo sąlygos	Pasiūlymo formoje pateikti įkainotų sąnaudų žiniaraščiai. A191 celyje nurodyta, kad darbai vykdomi Užtvankos g., tačiau perkami darbai yra Veterinarų gatvėje. Patikslinkite.	Teikiame pakoreguotą pasiūlymo Excel formą.	2021-06-25
34	2021-06-18 9611464	Techninė specifikacija	Kapitalinio remonto TP pateikta objekto vietovės schema su projektuojamos gatvės linija. Išmatavus šį ilgį pagal palydovines nuotraukas gauname ~265 m. Nužymėjimo, dangų ir eismo organizavimo plane, taip pat ir žiniaraščiuose nurodytas trasos ilgis 180 metrų. Patikslinkite ir pagal poreikį atnaujinkite dokumentus.	Objekto vietovės schema yra schema ir ji pateikiama ne masteliu. Trasos ilgis - 180 m.	2021-06-25
35	2021-06-18 9611464	Techninė specifikacija	Kapitalinio remonto TP skersiniame profilyje nurodyta, jog šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio storis 15 cm, tačiau TP ir konkursiniame Excel žiniaraštyje numatytas 20 cm storis. Patikslinkite.	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio storis - 20 cm.	2021-06-25
36	2021-06-18 9611464	Techninė specifikacija	Kapitalinio remonto TP numatyta šalinti medžius, tačiau žiniaraštyje tokių darbų nenumatyta, patikslinkite.	Medžiai nekertami.	2021-06-25
37	2021-06-18 9611464	Techninė specifikacija	Naujos statybos TDP numatyta šalinti medžius. Ar reikia įsivertinti šalintamų medžių atkuriamąją vertę? Jei taip, nurodykite sumą, kurie atkuriamoji vertė apie 2100 eurų.	Taip. Remiantis želdinių atkuriamosios vertės nustatymo metodika, atkuriamoji vertė apie 2100 eurų.	2021-06-25
38	2021-06-18 9611464	Techninė specifikacija	Kapitalinio remonto TP nurodyta, jog trinkelų dangai šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis rengiamas iš smėlio, kurio pralaidumas vandeniui $k \geq 1,0 \times 10^{-5}$ m/s. Gatvės važiuojamajai daliai įrenginėant apsauginį šalčiui atsparų sluoksnį pralaidumas vandeniui nenurodytas. Pateikite važiuojamosios dalies pralaidumo vandeniui koeficientą arba patvirtinkite, kad abiųjų dangų tipų Kf vienodas.	Kf vienodas.	2021-06-25
39	2021-06-18 9611464	Techninė specifikacija	Kapitalinio remonto susisiekimo dalies TP DKŽ nurodytas žemės sankasos stiprinimas 1815 m2. Projekte nedetalizuota kokių sprendinių stiprinama sankasa (grunto pagerinimas, sankasos stabilizavimas ar geosintetiniai gaminiai). Nurodykite kokius darbus tiekėjas turi įvertinti į šią eilutę, pateikite technines specifikacijas.	Projekto techninės specifikacijos papildytos Žemės sankasos stiprinimo medžiagų aprašymu. Pridedame priedą. Sąnaudų kiekių nurodant medžiagas - Geotekstilė/ Geotekstilas.	2021-06-25
40	2021-06-18 9611464	Techninė specifikacija	Kapitalinio remonto susisiekimo dalies TP DKŽ 3 pozicijoje numatyta sustumti 326 m3 grunto į krūvą, 4 pozicijoje 285 m3 šio grunto išvežama sandėliuoti. Lieka 41 m3 grunto krūvoje. 11 poz. šlaitų tvirtinimui numatyta paskleisti 10 cm storio augalinį gruntą 434 m2 plote = 43,4 m3. 12 poz. išvežama 210 m3 perteklinio augalinio grunto. a) Kur panaudojamas augalinis gruntas, kuris buvo sustumtas į krūvą (41 m3)? b) Sandėliuojama 285 m3, panaudojama 43,4 m3, vadinasi lieka išvežti 241,6 m3, bet 12 poz. išvežame tik 210 m3 grunto. Kur panaudojamas likęs gruntas?	Patikslintas žiniaraštis. Persutūmimas - 326 m3, išvežimas į laikiną sandėliavimo vietą - 326 m3, panaudojimas - 65 m3, išvežimas 261 m3.	2021-06-25

Eil. Nr.	Klausimo data ir CVP IS numeris / Paketumas	Klausimo / Paketavimo kategorija	Klausimas / Pirminė sąlyga	Atsakymas / Pakeista sąlyga	Išsiuntimo tiekejams data
41	2021-06-18 9611464	Techninė specifikacija	Naujos statybos TDP įrengiant kelio bortus numatyta kartu įrengti ir bituminę juostą sandarinimui asfaltas – betonas. Kapitalinio remonto TP šie darbai nėra numatyti. Patvirtinkite, kad juostos įrenginėti nereikės arba patikslinkite žiniaraštį.	Sandarinimo juotą tarp asfalto ir borto įrengti būtina.	2021-06-25
42	2021-06-18 9611464	Techninė specifikacija	Kapitalinio remonto susisiekimo dalies TP DKŽ 6 pozicijoje numatytas 1200 m2 sankasos planiravimas. Bendras važiuojamosios dalies ir takų viršutinės dangos plotas 1330+425=1755 m2, kuris turėtų sutapti arba būti mažesnis už sankasos apačios plotą. Patikslinkite kiekius.	Sąnaudų kiekių žiniaraštyje išskirtos pozicijos nurodant medžiagas - Geotekstilė/geotinklas. 1200 m2 yra gatvės sankasos plotas. Stiprinamas plotas 1815 m2 įvertinus šaligatvių zoną ir užleidimus.	2021-06-25
43	2021-06-18 9611525	Techninė specifikacija	Prašome pateikti iš vietinio grunto įrengimo/užpylimo darbų kiekius po įrengiamom žaliom vejom, atskiroje pozic.	Kiekis - 50 m3	2021-06-25
44	2021-06-18 9611994	Techninė specifikacija	Prašome patikslinti pėsčiųjų tako šalčiui atspausaus sluoksnio įrengimo storį - žiniaraščiuose 53 cm, brėžinyje 19 cm.	Sluoksnio storis duotas hvid. nes I, IV tipe ir II, III tipoose AŠAS sluoksnio storiai po pėsčiųjų taku yra skirtingi dėl drenažo įrengimo.	2021-06-25
45	2021-06-18 9612669	Techninė specifikacija	VETERINARŲ GATVĖS DALIES, TARP SANKRYŽŲ SU PASTOTĖS G. IR FREDOS G. BIRULIŠKIŲ K., KAUNO RAJ. SAV. Projekto, susisiekimo dalies, sąnaudų kiekių žiniaraščio 3.3 punkte pateikti geotekstilės kiekiai, tačiau projekte nepateikti jokie reikalavimai šiai medžiagai, nepateikus reikalavimų gali būti panaudota netinkama, projektinės funkcijos neatliekanti medžiaga. Prašome pateikti sąnaudų kiekių žiniaraščio 3.3 punkte nurodytos geotekstilės techninę specifikaciją.	Geotekstilės tvirtumo klasė ne mažesnė kaip GRK 3.	2021-06-25
46	2021-06-18 9612669	Techninė specifikacija	VETERINARŲ GATVĖS ATKARPOS BIRULIŠKIŲ K., KAUNO R. SAV. KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS Projekto, susisiekimo dalies, sąnaudų kiekių žiniaraščio 8 pateikti žemės sankasos stiprinimo kiekiai, tačiau projekte nepateikti jokie sprendiniai ar nurodymai kaip stiprinimas turi būti atliekamas. Prašome patikslinti sankasos stiprinimo būdą, bei patvirtinti kad rangovas galės naudoti sankasos armavimą geotinklais, kaip nurodoma IT ŽS 17.	Projekto techninės specifikacijos papildytos Žemės sankasos stiprinimo medžiagų aprašymu. Pridedame priedą. Sąnaudų kiekių žiniaraštyje išskirtos pozicijos nurodant medžiagas - Geotekstilė/geotinklas. 1200 m2 yra gatvės sankasos plotas. Stiprinamas plotas 1815 m2 įvertinus šaligatvių zoną.	2021-06-25
47	2021-06-18 9612669	Techninė specifikacija	VETERINARŲ GATVĖS ATKARPOS BIRULIŠKIŲ K., KAUNO R. SAV. KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS Projekto, susisiekimo dalies, techninių specifikacijų skyriaus, 7.2.2 punkte pateikti reikalavimai geotekstilei naudojamai drenažo prizmei, tačiau pateikti reikalavimai yra senų medžiagų ir neatitinka MN GEOSINT ŽD 13 bei TRA GEOSINT ŽD 13 reikalavimų. Prašome pateikti geotekstilės skirtos drenažui techninę specifikaciją kuri tenkina MN GEOSINT ŽD 13 bei TRA GEOSINT ŽD 13 reikalavimus.	Patikslintos TS pateikiamos priede.	2021-06-25
48	2021-06-21 9619026	Techninė specifikacija	Veterinarų gatvės atkarpos kapitalinio remonto dalyje kokią betoną naudoti įrengiant vejos ir kelio bortus? Ar C12/15 ar C16/20?	Vejos ir kelio bortų įrengimui naudoti C12/15 betoną. Betono pagrindas po kelio bortais 20 cm, vejos 10 cm.	2021-06-25

Eil. Nr.	Klausimo data ir CVP JS numeris / Pakeitimas	Klausimo / Pakeitimo kategorija	Klausimas / Pirminė sąlyga	Atsakymas / Pakeista sąlyga	Išsiuntimo tiekėjams data
49	2021-06-21 9619026	Techninė specifikacija	Veterinarų gatvės atkarpos kapitalinio remonto dalies susisiekimo dalyje 18 darbų eilutė yra: Betoninių bordiūrų 100x30x15 cm įrengimas ant betono pagrindo, tačiau nėra sandarinimo juostos įrengimo tarp asfaltbetonio ir borto. Prašome patvirtinti, kad nereikia įrengti sandarinimo juostos.	Sandarinimo juotą tarp asfalto ir borto įrengti būtina.	2021-06-25
50	2021-06-21 9619026	Techninė specifikacija	Veterinarų gatvės nauja statyba dalyje d.p. yra tujos. Ar reikia nusimatyti jų šalinimą?	Rangovas turi įsivertinti į statybos darbų zoną patenkančių želdinių šalinimą.	2021-06-30
51	2021-06-21 9619026	Techninė specifikacija	Veterinarų gatvės nauja statyba dalyje ar galima bus dirbti visų plotu ar reikia įsivertinti darbus atkarpomis?	Reikia įsivertinti darbus atkarpomis	2021-06-25
52	2021-06-21 9619259	Techninė specifikacija	Naujos statybos TDP įrengiant asfaltbetonio sluoksnius tarp jų numatytas gruntavimas bitumine emulsija. Kapitalinio remonto TP šie darbai nėra numatyti. Įtraukite į žiniaraštį.	Gruntavimas tarp asfalto sluoksnių privalomas.	2021-06-25
53	2021-06-21 9619259	Techninė specifikacija	Naujos statybos TDP susisiekimo dalies žiniaraščio 8.16 poz. numatytas dirvožemio atsivežimas ir mechanizuotas jo paskleidimas užsėjant žolę. Patvirtinkite, kad tiekėjai turi vertinti šio dirvožemio išgyjimą, nes nėra pakankamo esamo augalinio grunto.	Patvirtiname, kad reikia vertinti šio dirvožemio išgyjimą.	2021-06-25
54	2021-06-21 9619259	Techninė specifikacija	Naujos statybos TDP susisiekimo dalies žiniaraščio 5 skyriuje numatyta įrengti 780 m ² AŠAS, tačiau skaldos pagrindo, atsiųs ir trinkelų kiekis 478 m ² . Patikslinkite.	Patikslintas kiekis 725 m ² .	2021-06-25
55	2021-06-21 9619259	Techninė specifikacija	Naujos statybos TDP susisiekimo dalies žiniaraščio 8.2. poz. numatytas esamas trinkelų perklojimas. Patvirtinkite, jog esamos trinkelės yra tinkamos ir tiekėjams nereikia įsivertinti naujų trinkelų išgyjimo į šią poziciją.	Esamos trinkelės yra tinkamos.	2021-06-25
56	2021-06-21 9619259	Techninė specifikacija	Naujos statybos TDP žiniaraščiuose nurodyta, jog įrengiant veją augalinius gruntus turi būti paskleistas 10 cm storio. TS nurodyta, jog šis storis gali būti 7 cm. Patikslinkite.	Patiksliname 10 cm.	2021-06-25
57	2021-06-21 9619259	Techninė specifikacija	Tiekėjai įrengiant išlyginamąjį sluoksnį po trinkelėmis turi vertinti granito ar dolomito atsisijas?	Atsisijos turi atitikti TRA TRINKELES 14, VII skyriaus, II skirsnio reikalavimus.	2021-06-25
58	2021-06-21 9619259	Techninė specifikacija	Naujos statybos TDP įrengiant pasluoksnio drenažą vienam tiesiniam metrui numatyti 2 m ² geotekstilės. Kapitaliniam remontui įrengiant drenažą vienam tiesiniam metrui numatytas 1 m ² geotekstilės. Ar kiekis turėtų sutapti?	Pataisytas žiniaraštis. Drenažo vienam tiesiniam metrui numatyta 2 m ² geotekstilės	2021-06-25
59	2021-06-21 9620072	Techninė specifikacija	Prašome patvirtinti, kad klojant inžinerinius tinklus važiuojamoje kelio dalyje nereikės keisti grunto, kadangi šie kiekiai nenumatyti nei žiniaraštyje, nei projekte.	Patvirtiname.	2021-06-30

Eil. Nr.	Klausimo data ir CVP IS numeris / Pakeitimas	Klausimo / Pakeitimo kategorija	Klausimas / Pirminė sąlyga	Atsakymas / Pakeista sąlyga	Išsiuntimo tiekėjams data
60	2021-06-22 9621334	Techninė specifikacija	TDP projekto (VN dalis) pjūviuose buitinių nuotekų tinklai numatyti iš PE DN160 vamzdžių, žiniaraštyje buitinių tinklų vamzdžiai nurodyti PVC DN160. Prašome patikslinti kokio vamzdžiai turi būti numatyti buitinių nuotekų tinklų atšakoms.	PVC SN8 klasės vamzdžiai.	2021-06-30
61	2021-06-22 9622038	Techninė specifikacija	Veterinarų g. nauja statyba VN dalis. Sąnaudų kiekių žiniaraštyje numatyta paviršinių tinklų vamzdžio PE D600mm įtraukimas į metalinį dėklą. Ar galima vertinti PP D600 vamzdį, įtraukiant į metalinį dėklą?	Vertinti PE vamzdį.	2021-06-30
62	2021-06-22 9622945	Techninė specifikacija	Prašau pridėti geologinių tyrimų ataskaitą.	Pridedama geologinių tyrimų ataskaita	2021-06-30
63	2021-06-23 9626129	Pirkimo sąlygos	Prašome informuoti, ar pasiūlymų terminas bus nukeltas, nes atsakymai į paklausimus nepateikti.	Atsakymai į klausimus, vadovaujantis pirkimo sąlygų 9.3 punktu, teikiami ne vėliau nei likus 4 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.	2021-06-30
64	2021-06-23 9626803	Techninė specifikacija	Kapitalinio remonto TP žiniaraščio 3.2. skyriuje numatyta įrengti trinkelį dangą. Plane numatyta įrengti ir reljefinę trinkelį dangą, tačiau žiniaraštyje šių darbų nėra. Patikslinkite žiniarašį.	Patikslintas žiniaraštis išskiriant betoninių trinkelį su išėjamuoju 2021-06-30	2021-06-30
65	2021-06-23 9628094	Techninė specifikacija	Siekdami pateikti pasiūlymą maksimaliai atitinkantį perkanciosios organizacijos reikalavimus prašome pateikti Geologinių tyrimų ataskaitą.	Pridedama geologinių tyrimų ataskaita.	2021-06-30
66	2021-06-25 9632132	Techninė specifikacija	2021-06-25 atsakant į 4, 17 ir 39 klausimus nurodėte, kad panaudojama geotekstilė ir geotinklas, taip pat atsakėte, kad „<...> Sąnaudų kiekių žiniaraštyje išskirtos pozicijos nurodant medžiagas – geotekstilė/ geotinklas“. Žiniaraštyje pakeitimų nėra, dėl ko nėra aišku - sankasai sustiprinti užtenka tik geotekstilės ir geotinklo ar reikalingas ir papildomas smėlio sluoksnis?	Papildomas smėlio sluoksnis nereikalingas.	2021-06-30
67	2021-06-25 9632132	Techninė specifikacija	2021-06-25 dalyje atsakymų nurodyta, kad patikslintas žiniaraštis, tačiau pridėtas žiniaraštis nepatikslintas. Pateikite aktualų žiniarašį.	Teikiame pakoreguotą pasiūlymo Excel formą.	2021-06-30
68	2021-06-29 9639137	Techninė specifikacija	Kapitalinio remonto dalyje, 2. Žemės sankasa, punktai: 5, 9, 10. Prašome patikslinti darbus. Ar gruntas bus išvežamas du kartus, nes 9 ir 10 pozicijoje kiekiai yra vienodi?	Gruntas bus išvežamas vieną kartą.	2021-06-30
69	2021-06-29 9640159	Techninė specifikacija	Ar pateikta medžių atkuriamoji vertė yra su PVM?	Atkuriamai vertei PVM netaikomas	2021-06-30

Eil. Nr.	Klausimo data ir CVP IS numeris / Pakeitimas	Klausimo / Pakeitimo kategorija	Klausimas / Pirminė sąlyga	Atsakymas / Pakeista sąlyga	Išsiuntimo tiekėjams data
70	2021-06-29 9640159	Techninė specifikacija	Prašome įtraukti į Veterinarų g. kapitalinio remonto dalies pasiūlymo žiniaraštį privalomas papildomas eilutes: Medžių atkuriamoji vertė; Juodų dangų pagruntavimas bitumine emulsija; Sandarinio juostos tarp asfalto ir bortų įrengimas.	Veterinarų g. kapitalinio remonto dalyje medžių su atkuriamąja verte nėra. Juodų dangų pagruntavimą bitumine emulsija ir sandarinimo juosta tarp asfalto ir bortų įtraukti į asfalto sluoksnių įrengimo pozicijas.	2021-06-30
71	2021-06-30 9643779	Pirkimo sąlygos	Ar bus nukeltas pasiūlymo pateikimo terminas, nes neatsakėti klausimai.	Atsakymai į klausimus, vadovaujantis pirkimo sąlygų 9.3 punktu, 2021-06-30 teikiami ne vėliau nei likus 4 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.	2021-06-30
72	2021-06-30 9645636	Pirkimo sąlygos	Birželio 25 dieną pateiktė patikslinimų raštą. Atsakant į 54 klausimą nurodėte, jog patikslinate kiekį, bet kartu pridėtame žiniaraštyje šis kiekis nebuvo pakeistas. Birželio 28 dieną pateiktė atnaujintą žiniaraštį, tačiau minėtas kiekis liko nepakeistas. Patikslinkite žiniaraštį.	Teikiame pakoreguotą pasiūlymo Excel formą.	2021-06-30

RANGOS SUTARTIES (C) PRIEDAS

PASIŪLYMO PRIEDAS

Pirkimo pavadinimas: Veterinarų gatvės dalies statybos ir Veterinarų gatvės dalies kapitalinis remontas

Pavadinimas	Punktas	Duomenys
Užsakovas	1.1.2.2 ir 1.3	Kauno rajono savivaldybės administracija
Rangovas pavadinimas, adresas, telefonas, faksas	1.1.2.3 ir 1.3	Kauno keliai, UAB
Inžinierius vardas, pavardė, adresas, telefonas, faksas	1.1.2.4 ir 1.3	Prenkamas viešųjų pirkimų būdu ir pranešama atskiru Užsakovo raštu
Pasiūlymo pateikimo data	1.1.3.1	2021-07-02
Baigimo laikas	1.1.3.3	4 mėnesiai nuo Darbo pradžios datos
Pradinės sutarties vertė	1.1.4.13	Bus nurodyta sutarties pasirašymo dieną
Pranešimo apie defektus laikas	1.1.3.7	12 mėnesių nuo Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo Užsakovui akto pasirašymo dienos
Elektroninio ryšio priemonės	1.3	Užsakovo: Kęstutis Banionis, tel. +370 (694) 48 301, el. p. kestutis@ftz.lt Rangovo: Ovidijus Steponavičius, tel. 869604702, el. p. ovidijus.steponavicius@kaunokeliai.lt Inžinierius: Prenkamas viešųjų pirkimų būdu ir pranešama atskiru Užsakovo raštu
Taikoma teisė	1.4	Lietuvos Respublikos teisė
Pagrindinė kalba	1.4	Lietuvių kalba
Bendravimo kalba	1.4	Lietuvių
Teisės naudotis statybvietėje suteikimo terminas	2.1	Per 14 dienų po Darbo pradžios
Atlikimo užtikrinimo suma	4.2	5 % priimtose sutarties sumos be PVM
Įprastinės darbo valandos	6.5	Nuo 7.30 val. iki 16.30 val.
Kompensacija dėl Darbų uždelsimo – „Delspinigiai“	8.7 ir 14.15(b)	500,00 Eur per dieną
Sutarta didžiausia delspinigių suma	8.7	500,00 eur per dieną
Rangovo pridėtinių išlaidų ir pelno procentas	13.5 (b)	5 % nuo faktinės sumos, kurią turi sumokėti Rangovas už Įrangą, Medžiagas arba paslaugas iš Užsakovo rezervo
Išankstinis mokėjimas	14.2	Išankstinis mokėjimas netaikomas
Sulaikymo procentas	14.3 (c)	5 % tarpinio mokėjimo pažymos sumos

Pavadinimas	Punktas	Duomenys
Sulaikomų pinigų riba	14.3 (c)	5 % Priimtos sutarties sumos
Mažiausia tarpinio mokėjimo pažymos suma	14.6	200 000,00 Eur su PVM
Pavėluotas mokėjimas	14.8	0,04 %
Mokėjimo valiuta	14.15	Sutarties valiuta yra eurai
Laikotarpis pateikti draudimo įrodymus	18.1	iki Darbo pradžios
Draudimo vietos sutvarkymo išlaidų po draudžiamąjį įvykių draudimo suma	18.2(i)	Ne mažesnė nei 50 000,00 Eur
Nenumatytų papildomų išlaidų projektuotojams, ekspertams ir inžinieriui draudimo suma	18.2(ii)	Ne mažesnė nei 10 000,00 Eur
Maksimali išskaitos (franšizės) suma	18.2	Ne daugiau kaip 2 000,00 Eur suma kiekvienai apdraustai pozicijai
Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo suma	18.3	Ne mažesnė nei 200 000,00 Eur suma vienam draudžiamajam įvykiui
Maksimali išskaitos (franšizės) suma	18.3	Ne daugiau kaip 2 000,00 Eur
Ginčų nagrinėjimo komisija	20.2	Sudaroma trijų asmenų GNK
Privalo paskirti jeigu nesusitariama	20.3	Statybos inžinierių sąjunga

RANGOS SUTARTIES (D) PRIEDAS

KONKREČIOS SUTARTIES SĄLYGOS

Bendrosios nuostatos

1. Konkrečios sąlygos apima anksčiau paminėtų Bendrųjų sąlygų pataisymus ir papildymus. Sutarties sąlygos, pateiktos pasiūlymo priede, turi būti galiojančios kaip šių sutarties sąlygų dalis. Konkrečių sąlygų numeracija atitinka Bendrųjų sąlygų numeraciją.

1 straipsnis. Bendrosios nuostatos

1.1 Sąvokos punktas

1.1.1 Sutartis

Papildyti papunktį 1.1.1.5 „Specifikacija“

Sąvoka „Specifikacija“ apima Rangos sutartyje minimus dokumentus „Užsakovo techniniai reikalavimai“ ir „Techninio projekto techninės specifikacijos ir aiškinamieji raštai“. Techninio projekto techninės specifikacijos tai techniniai reikalavimai, kuriuos turi atitikti perkami Darbai, o Techninio projekto aiškinamieji raštai tai Darbų projekto sprendinių esmės aprašymas ir paaiškinimas.

Papildyti papunktį 1.1.1.7 „Žiniaraščiai“

Sąvoka „Žiniaraščiai“ apima Rangos sutartyje minimus dokumentus „Įkainuoti sąnaudų žiniaraščiai“, „Rangovo personalo sąrašas“ ir „Subrangovų sąrašas“.

Papildyti nauju papunkčiu 1.1.1.11 „Techninis projektas“

„Techninis projektas“ yra normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytos apimties ir sudėties dokumentas, kuriame pateikiami privalomieji projekto rengimo dokumentai, Užsakovo sumanyto statinio esminiai, funkciniai (paskirties), architektūros (estetiniai), technologijos, techniniai, kokybės ir kiti sprendiniai, rodikliai bei charakteristikos. Tai privalomas Rangovui dokumentas, kuris yra įtrauktas į Sutartį, ir už kurį atsakingas Užsakovas.

1.1.3 Datos, bandymai, etapai ir jų užbaigimas

Papildyti papunktį 1.1.3.1. „Pradžios data“

Pasiūlymo pateikimo data yra nurodyta Pasiūlymo priede.

Papildyti papunktį 1.1.3.7 „Pranešimo apie defektus laikas“

Pasiūlymo priede nurodytas Pranešimo apie defektus laikas nepakeičia LR Civiliniame kodekse (6.698 straipsnis) ir LR Statybos įstatyme (41 str.) nustatyto garantinio termino statiniams.

Papildyti nauju papunkčiu 1.1.3.10 Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo Statytojui aktas

Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo Statytojui aktas – dokumentas, pasirašomas vadovaujantis 10 straipsnio [Perdavimas Užsakovui] nuostatomis. Šis dokumentas yra laikomas Lietuvos respublikos Civiliniame kodekse nurodytu darbų priėmimo-perdavimo aktu (6.694 straipsnis), kuriuo Užsakovas perima Darbus. Ši sąvoka taip apima ir Perėmimo pažymo sąvoką pagal Sutartį.

Papildyti nauju papunkčiu 1.1.3.11 „Statybos užbaigimas“

Statybos užbaigimas – STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai

išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nustatyta tvarka sudarytos komisijos atliekamas patikrinimas ir patvirtinimas, kad statinys pastatytas pagal statinio projektą.

Papildymas nauju papunkčiu 1.1.3.12 „Pirkimo sutarties galiojimo laikas“ pasirašant sutartį išbraukiamas, vadovaujantis šių Konkrečiųjų sąlygų 1.5 punkte nurodytu dokumentų aiškinimo pirmumu, kadangi jis neatitiko pasiūlymo raštui ir turi būti taikomi Pasiūlymo rašte nurodyti terminai.

1.1.4 Pinigai ir mokėjimai

Pakeisti papunktį 1.1.4.1 „Priimta sutarties suma“ – Užsakovo priimta bei Rangos sutartyje nurodyta suma su PVM už Darbų atlikimą ir baigimą bei visų defektų ištaisymą.

Papildyti papunktį 1.1.4.7 „Tarpinio mokėjimo pažyma“

Visur, kur Sutartyje nurodoma Inžinieriaus prievolė išduoti Tarpinio mokėjimo pažymą ar Mokėjimo pažymą, turi būti suprantama kaip Inžinieriaus prievolė patvirtinti Rangovo pateiktus atliktų darbų aktus.

Pakeisti papunktį 1.1.4.12 „Ataskaita“

Rangovo pateikiamų mokėjimo dokumentų visuma (Detalus atliktų darbų aktas ir kiti patvirtinantys dokumentai) tarpiniam mokėjimui gauti, kurie pateikiami Inžinieriui pagal 14 straipsnį [Sutarties kaina ir mokėjimas].

1.1.6 Kitos sąvokos

Papildyti papunktį 1.1.6.1 „Rangovo dokumentai“

Ši sąvoka taip pat apima Darbo projektą.

„Darbo projektas“ yra Normatyviniais statybos techniniais dokumentai nustatytos sudėties dokumentas, kuriame detalizuojami Užsakovo pateikto Techninio projekto sprendiniai ir pagal kurį turi būti atliekami statybos Darbai. Už Darbo projekto parengimą yra atsakingas Rangovas.

1.5 punktas Dokumentų pirmumas

Pakeisti punkto pirmą pastraipą:

Sutartį sudarantys dokumentai turi būti traktuojami kaip paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu šioje sutartyje galioja toks dokumentų svarbos eiliškumas:

- (a) Ši Rangos Sutartis;
- (b) Pirkimo dokumentų paaiškinimai;
- (c) Pasiūlymo raštas su Pasiūlymo priedu;
- (d) Konkrečios sutarties sąlygos;
- (e) Bendrosios sutarties sąlygos;
- (g) Techninio projekto techninės specifikacijos ir aiškinamieji raštai;
- (h) Techninio projekto brėžiniai;
- (i) Įkainoti sąnaudų žiniaraščiai;
- (k) Subrangovų sąrašas.

1.6 punktas Rangos sutartis **Pakeisti punktą:**

Rangos sutartis sudaroma Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

1.7 Teisių perleidimas

punktas Pakeisti punktą:

Nė viena šalis neturi perleisti visos Sutarties ar bet kurios jos dalies bei išmokų ir turtinių teisių pagal Sutartį, tačiau kuri nors šalis gali perleisti kaip užtikrinimą bankui arba finansų institucijai savo teisę į bet kuriuos pagal Sutartį gautinus arba gaunamus pinigus.

1.8 Dokumentų saugojimas ir pateikimas

punktas Pakeisti pirmą ir antrą pastraipą:

Vieną Techninio projekto egzempliorių privalo saugoti Užsakovas. Viena Sutarties kopija ir jai priklausantis Techninis projektas turi būti duodami Rangovui, kuris savo sąskaita gali padaryti kopijų.

Visus Rangovo dokumentus privalo saugoti Rangovas, kol juos perima Užsakovas. Darbų vykdymui Rangovas privalo pateikti Inžinieriui du Darbo projekto egz. įrašose bylose.

1.12 Konfidenciali informacija

punktas

Papildyti punktą:

Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko reikia sutartinėms prievolėms atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas be išankstinio Užsakovo sutikimo neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

1.13 Įstatymų laikymasis

punktas

Pakeisti punktą:

Rangovas, vykdydamas Sutartį, privalo laikytis Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojančių įstatymų.

Užsakovas statybos techninių reglamentų nustatyta tvarka turi būti gavęs (arba turi gauti) Nuolatinių darbų statybą leidžiantį dokumentą bei perduoti jį Rangovui kartu su nurodymu pradėti darbus pagal 8.1 punkto [Darbo pradžia] nuostatas. Užsakovas taip pat privalo teikti reikiamus pranešimus, paraiškas, dalyvauti posėdžiuose bei kitaip vykdyti statytojo funkcijas Darbų vykdymo bei Statybos užbaigimo proceso metu. Užsakovas privalo apsaugoti ir užtikrinti, kad Rangovas nepatirtų nuostolių dėl šioje pastraipoje minimų dokumentų nebuvimo ar statytojo funkcijų nevykdymo.

Rangovas privalo teikti visus reikiamus pranešimus, prašymus, paraiškas valstybinėse įmonėse, mokėti mokesčius ir muitus, taip pat gauti visus reikiamus leidimus, atestatus, licencijas, suderinimus bei pažymas, kurių reikalauja įstatymai statybos Darbams vykdyti, užbaigti laiku ir ištaisyti defektus bei gauti Statybos užbaigimo aktą pagal Užsakovo (Statytojo) pateiktą įgaliojimą. Rangovas privalo apsaugoti ir užtikrinti, kad Užsakovas nenukentėtų dėl šioje pastraipoje minimų reikalavimų Rangovui nevykdymo.

2 straipsnis. Užsakovas

2.1 Teisė naudotis Statybviete

punktas

Pakeisti pirmą pastraipą

Užsakovas privalo suteikti Rangovui Statybvietės ir jos prieigų valdymo teisę per Pasiūlymo priede nurodytą terminą. Statybvietės dydis ir būklė turi atitikti techninėse specifikacijose ir brėžiniuose nurodytas sąlygas.

Rangovas taip pat gali įrengti Statybvietę pagal Techninio projekto sprendinius, tačiau Užsakovas gali stabdyti tokią teisę ar valdymą tol, kol gaus Atlikimo užtikrinimą.

3 straipsnis. Inžinierius

3.1 punktas Inžinieriaus pareigos ir teisės

Papildyti punktą:

Užsakovas organizuoja statinio statybos techninę priežiūrą (nuo statinio statybos pradžios iki statybos užbaigimo), kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal statinio projektą, ar statybos metu laikomasi sutarties sąlygų, LR teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, darbų vykdymo technologinių reikalavimų

Inžinierius arba jo įgalioti padėjėjai vykdo **statinio statybos techninę priežiūrą** kaip nustatyta LR Statybos įstatyme ir statybos techniniuose reglamentuose.

Inžinierius turi gauti atskirą raštišką Užsakovo patvirtinimą, prieš imantis veiksmų pagal žemiau išvardintus šių sąlygų punktus:

13.1 punktas [*Teisė daryti pakeitimus*] ir 13.3 punktas Pakeitimų tvarka – duodant nurodymą atlikti Pakeitimą, dėl kurio didinama Sutarties kaina arba pratęsiamas Baigimo laikas.

3.6 punktas Vadybiniai susirinkimai

Papildyti nauju punktu:

Inžinierius arba Rangovo atstovas gali reikalauti Šalims dalyvauti vadybiniuose susirinkimuose, kad būtų apžvelgtas pasirengimas būsimam darbui, aptarti Darbų Programos vykdymą, spręsti kitus sutarties vykdymo klausimus.

Inžinierius turi protokoluoti šiuose susirinkimuose priimtus sprendimus ir protokolo kopijas išsiuntinėti Šalims ir visiems dalyviams. Atsakomybė už veiksmus, kuriuos būtina atlikti pagal tokius protokolus, turi būti priskiriama pagal Sutartį.

4 straipsnis. Rangovas

4.1 punktas Bendrosios Rangovo prievolės

Pakeisti pirmą pastraipą:

Rangovas privalo atlikti Darbo projekto parengimui reikiamus inžinerinius tyrinėjimus, parengti Statybos techninių reglamentų nustatytos apimties Darbo projektą, vykdyti ir užbaigti Darbus bei ištaisyti defektus, kaip numatyta pagal Sutartį ir pagal Inžinieriaus nurodymus.

Trečios pastraipos papunktį (ii) pakeisti sekančiais:

(ii) neturi būti kaip nors kitaip atsakingas už Nuolatinių Darbų Techninį projektą ir Užsakovo techninius reikalavimus.

Pakeisti penktą pastraipą sekančiais:

Rangovas Darbų vykdymui privalo parengti Nuolatinių darbų Darbo projektą pagal 21 straipsnį ir:

- (a) Rangovas privalo pateikti visus Darbo projekto brėžinius Inžinieriui patikrinti kaip numatyta Sutartyje. Statybos Darbus Rangovas gali pradėti tik gavęs Inžinieriaus pritarimą su parašu bei spaudu ant brėžinių „Pritariu statyti“;
- (b) Rangovo rengiamas Darbo projektas turi atitikti Techninio projekto sprendinius, detalizuoti juos, taip pat turi apimti papildomą Inžinieriaus reikalaujamą informaciją. Darbo projekto sudėtyje turi būti pateiktas interjero projektas, kurio apimtis nustatyta Sutartyje. Darbo projektas turi būti parengtas lietuvių kalba.
- (c) Rangovas privalo būti atsakingas už Darbo projekto sprendinių atitikimą Techninio projekto sprendiniams bei už Darbo projekto sprendinių kokybę.

- (d) Prieš pradėdant Baigiamuosius bandymus, Rangovas Inžinieriui privalo perduoti Nuolatinį darbų išpildomuosius dokumentus ir naudojimo bei priežiūros instrukcijas, atitinkančias Techninio projekto Technines specifikacijas ir pakankamai išsamias, kad Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Nuolatinį darbą. Rangovas turi pateikti Inžinieriui tris (3) kopijas Eksploatacijos ir Priežiūros instrukcijų lietuvių kalba. Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią sutartį. Kartu turi būti pateikti įrangos techniniai pasai. Nuolatiniai darbai neturi būti laikomi baigti ir parengti perimti, pagal 10.1 punktą [Darbų ir Grupių perėmimas], kol Inžinieriui neperduoti tie dokumentai ir naudojimo ir priežiūros instrukcijos.
- (e) Rangovas turi būti atsakingas už pastatytų statinių kadastrinių matavimų dokumentacijos pateikimą užsakant juos atitinkamose institucijose. Šie dokumentai turės būti pateikti Užsakovui trimis (3) egzemplioriais.
- (f) Rangovas turi būti atsakingas už Statybos užbaigimo procedūrai reikiamos dokumentacijos parengimą ir būtinų tyrimų bei matavimų atlikimą, jei reikia tai užsakant atitinkamose institucijose.

Papildyti punktą:

Rangovas privalo vesti nustatytos ir Aplinkos ministerijos patvirtintos formos statybos darbų vykdymo žurnalą STR 1.06.01:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra" nustatyta tvarka. Jeigu Rangovo (įskaitant ir subrangą, ir Rangovo personalą) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys.

4.2 punktas

Atlikimo užtikrinimas

Panaikinti antrą ir trečią pastraipą ir vietoje jų įrašyti:

Rangovas per 14 dienų po Rangos sutarties pasirašymo privalo pateikti Atlikimo užtikrinimą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais - Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantija ar kitos kredito įstaigos (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.93 str.) arba pavedimu į Užsakovo sąskaitą. Atlikimo užtikrinimas turi būti pateiktas išduotas Užsakovo vardu ir suderintas su Užsakovu.

Atlikimo užtikrinime turi būti numatyta, kad užtikrinimo suma turi būti išmokama Užsakovui ne vėliau, kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo pirmo raštiško Užsakovo pranešimo užtikrintojui, kad Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutartyje numatytus savo įsipareigojimus ir Sutartis yra nutraukiama.

Atlikimo užtikrinime turi būti numatyta, kad užtikrintojas neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą. Užsakovas pranešime užtikrintojui nurodys dėl kurios iš aukščiau išvardintų aplinkybių jai priklauso Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma.

Užsakovas turi teisę atmesti Atlikimo užtikrinimą, gavęs informaciją, kad Sutarties atlikimą užtikrinantis juridinis asmuo tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų kitiems ūkio subjektams arba netinkamai juos vykdė.

Atlikimo užtikrinimas turi galioti sutarties vykdymo laikotarpiu iki Pranešimų apie defektus laikotarpio pabaigos. Jei darbų atlikimo terminas ir/ar pirkimo sutarties galiojimo terminas yra pratęsiamas, Rangovas prieš 28 dienas iki galiojimo pabaigos privalo pratęsti Atlikimo užtikrinimo galiojimo terminą.

4.3 punktas

Rangovo atstovas

Papildyti punktą:

Rangovo atstovas yra LR įstatymų nustatyta tvarka atestuotas Statybų vadovas.

**4.4
punktas** **Subrangovai**

Papildyti papunktį (b):

Išankstinis Inžinieriaus sutikimas privalo būti gautas dėl kitų siūlomų Subrangovų, išskyrus atvejus, kai subrangos sutarties vertė yra mažesnė nei 0,5% Priimtų sutarties sumos.

Papildyti punktą:

Rangovas, jeigu planuoja dalį Darbų perduoti subrangai, nurodo siūlomus pasitelkti subrangovus Subrangovų sąraše, taip pat informuoja apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti subrangovus informuodamas Užsakovą ir Inžinierių. Gavęs tokį pranešimą ir įvertinęs Rangovo siūlymą, Užsakovas, jei sutinka, kartu su Rangovu protokolu įformina susitarimą dėl subrangovo pakeitimo.

Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet Rangovas pateikia būsimojo subrangovo kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, ir visais atvejais – dokumentus, įrodančius, kad nėra pašalinimo pagrindų, o Užsakovas, prieš patvirtindamas tokį keitimą, įsitikina, kad būsimas Subrangovas atitinka kvalifikacinius reikalavimus ir nėra pašalinimo pagrindų.

Sutartyse su subrangovais turi būti numatyta subrangovų ar partnerių prievolė teikti Užsakovui, audito ir kitoms patikrinimus vykdančioms įstaigoms visą būtiną informaciją (dokumentus) visais su Nuolatiniais darbais susijusiais atvejais.

Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Rangovo pranešimo apie pasitelkiamų subtiekiejų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus gavimo raštu gali informuoti subtiekiejus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekiejas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Tais atvejais, kai subtiekiejas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo subtiekiejo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekieju tvarka, kurioje numatoma teisė Rangovui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekiejui.

Pakeisti papunktį (c):

Rangovas kiekvieno Subrangovo numatomų pradėti darbų datą privalo pranešti Inžinieriui ne vėliau kaip prieš 14 dienų. Kartu su pranešimu turi būti pateikiami Subrangovo atstovų atsakingų už darbų vykdymą kontaktiniai duomenys.

Papunktį (d) išbraukti.

**4.5
punktas** **Subrangos perleidimas**
Išbraukti visą punktą.

**4.6
punktas** **Bendradarbiavimas**

Papildyti punktą:

Rangovas turi suteikti administracines patalpas, kuriose dirbs tik Inžinierius, Užsakovo atstovas ir jo darbuotojai. Patalpos turi atitikti Sutartyje nurodytus reikalavimus.

**4.9
punktas** **Kokybės užtikrinimas**
Papildyti punktą

Rangovas turi pateikti Kokybės užtikrinimo sistemos aprašymą – Kokybės planą per 28 dienas nuo darbų pradžios datos.

Inžinierius turi įvertinti pateiktą Kokybės užtikrinimo sistemos aprašymą ir grąžinti jį Rangovui per 14 dienų nuo gavimo datos, kartu pateikdamas reikalingus komentarus, reikalavimus ar įtrauktinus pakeitimus.

4.10 Statyb vietės duomenys

punktas Pakeisti antros pastraipos pirmą sakinį

Tokia apimtimi, kiek tai praktiškai įgyvendinama (atsižvelgiant į laiką ir išlaidas), Rangovo prievolė yra gauti visą būtiną informaciją apie riziką, atsitiktines, pagrįstai numatomas ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos arba paveikti Pasiūlymą arba Darbus ir kurios gali būti patyrusio rangovo pagrįstai numatytos.

4.11 Priimtos Sutarties sumos pakankamumas

punktas Pakeisti punktą

Turi būti laikoma Rangovo pareiga:

- (a) išsiaiškinti, kad Priimta Sutarties suma (taip pat ir Žiniaraščiuose nurodyti įkainiai bei kainos) yra teisinga ir pakankama ir
- (b) grįsti Priimtą Sutarties sumą remiantis duomenimis, būtina informacija, patikrinimais, tyrimais bei išsiaiškinimu visų atitinkamų dalykų, kurie paminėti 4.10 punkte [*Statyb vietės duomenys*]

Priimta Sutarties suma apima visus Rangovo sutartinius įsipareigojimus ir visus dalykus, kurie būtini deramai vykdyti ir baigti Darbus bei ištaisyti visus defektus

4.19 Elektra, vanduo ir dujos

punktas

Papildyti punktą:

Rangovas turi gauti elektros energijos, vandens bei telekomunikacijų tiekimo įmonių išduodamas technines sąlygas, parengti reikiamą dokumentaciją, sumontuoti reikiamą įrangą ir apmokėti visas išlaidas, susijusias su laikinu elektros energijos tiekimu reikalingu statybos poreikiams.

Laikinių elektros įrenginių medžiagos, įranga ir instaliavimas turi atitikti elektros energija tiekiančios įmonės išduotas technines sąlygas.

Rangovas kiekvieną mėnesį turi sumokėti už sunaudotą elektros energiją ir vandenį ir kitas komunalines paslaugas pagal tuo metu galiojančius tarifus.

4.21 Darbų eigos ataskaitos

punktas Pakeisti punktą:

Rangovas kiekvieną mėnesį skaičiuojant nuo Darbo pradžios privalo parengti Darbų eigos ataskaitą ir pateikti Inžinieriui du egzempliorius.

Kiekvienoje ataskaitoje turi būti:

- a) Darbo projekto brėžinių poreikis ir įtaka numatomiems darbams atlikti, Medžiagoms arba Įrangai užsakyti;
- b) išsamus darbų eigos aprašymas, įskaitant Darbo projekto rengimą, tiekimą, gamybą, montavimą, statybą ir bandymus;
- c) išsami informacija aprašyta 6.10 punkte [Rangovo personalo ir įrengimų apskaita]
- d) bandymų rezultatai, paslėptų darbų aktai ir Medžiagų sertifikatai;
- e) pranešimų, išsiųstų pagal 2.5 punktą [*Užsakovo pretenzijos*], ir pranešimų, išsiųstų pagal 20.1 punktą [*Rangovo pretenzijos*], sąrašas;
- f) faktinės ir planuotos Darbų eigos palyginimas pateikiant išsamią informaciją apie visus įvykius arba aplinkybes, kurios galėtų sutrukdyti baigti, kaip numato Sutartis ir priemonės, kurių imamasi arba reiktų imtis išvengti vėlavimo.

4.22 Statyb vietės apsauga

punktas Papildyti papunkčiu (c):

c) Rangovas privalo užtikrinti nuolatinę (24 val. per parą) Statybvietės apsaugą. Statybvietės apsaugą nedarbo valandomis turi užtikrinti Saugos tarnybos licenziją turintis juridinis asmuo.

4.23
punktas

Rangovo veiksmai Statybvietėje

Trečios pastraipos pirmą sakinį pakeisti:

Pasirašius Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo Statytojui aktą Rangovas privalo sutvarkyti Statybvietę, pašalinti visas nereikalingas kliūtis, Rangovo įrengimus, medžiagų perteklių, šiukšles bei paruošti statinius Statybos užbaigimo komisijos darbui.

6 straipsnis. Tarnautojai ir darbininkai

6.7
punktas

Sauga ir sveikata darbe

Papildyti punktą:

Rangovas per 14 dienų po Darbo pradžios privalo paskirti statybos saugos ir sveikatos koordinatorių (nelaimingų atsitikimų prevencijos pareigūną – pagal Bendrąsias sutarties sąlygas), kuris privalės *koordinuoti ir kontroliuoti norminiuose teisės aktuose nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimą* ir Darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatais.

6.9
punktas

Rangovo personalas

Papildyti punktą:

Tuo atveju, kai yra abejonių dėl rangovo personalo kvalifikacijos arba tai yra numatyta Sutartyje, Inžinieriaus prašymu Rangovas privalo pateikti informaciją apie kiekvienos kategorijos personalo kvalifikaciją ir patirtį atitinkamose veiklos srityse.

8 straipsnis. Pradžia, uždelsimai ir sustabdymas

8.1
punktas

Darbo pradžia
Pakeisti antrą sakinį:

Darbo pradžia turi būti nustatyta per 42 dienas po Rangos sutarties pasirašymo dienos. Darbo pradžios data įrašoma į Statybos darbų žurnalą.

8.2
punktas

Baigimo laikas

Pakeisti punktą

Rangovas privalo užbaigti visus Darbus per Darbų Baigimo laiką, įskaitant:

- a) sėkmingai atliktus Baigiamuosius bandymus bei pasiektus jų teigiamus rezultatus,
- b) viso Sutartyje nurodyto darbo užbaigimą tam, kad būtų laikoma jog Darbai yra baigti ir parengti perėmimui pagal 10.1 punktą [*Darbų ir Grupių perėmimas*].

8.3
punktas

Programa

Pirmą pastraipą ir a), b), c), d) papunkčius pakeisti:

Rangovas, gavęs pranešimą pagal 8.1 punktą [Darbo pradžia] per 21 dieną privalo pateikti Inžinieriui išsamią programą. Rangovas taip pat privalo pateikti pataisytą programą visuomet, kai ankstesnė yra nesuderinama su esama Darbų eiga arba Rangovo prievolėmis. Kiekviena programa turi apimti:

- i. Darbų atlikimo grafiką, kuriame turi būti pateiktos inžinerinių tyrinėjimų (jei taikoma), Darbo projekto dalių susipažinimo ir pateikimo Inžinieriui terminai, Darbo projekto parengimo, statybos darbų pagal kiekvieną pagrindinį darbų etapą

terminai, įrangos užsakymo, montavimo, paleidimo ir derinimo terminai, bandymų, Statybos užbaigimo procedūrų, perdavimo Užsakovui laiko terminai ir datos. Darbų atlikimo grafikas turi aiškiai perteikti darbų atlikimo eiliškumą.

- ii. statybos darbų technologijos projektą parengtą vadovaujantis STR 1.06.01:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra" nuostatomis. Statybos darbų technologijos projektas gali būti parengtas iki statybos darbų vykdymo pradžios.

8.4 punktas

Baigimo laiko pratęsimas

Pakeisti pirmą pastraipą:

Rangovui turi būti suteikiama teisė į Baigimo laiko pratęsimą pagal 20.1 punktą [*Rangovo pretenzijos*], jeigu Darbų baigimas su tikslu perimti pagal 10.1 punktą [*Darbų ir Grupių perėmimas*] yra ar gali būti uždelšiamas dėl bet kurios iš šių priežasčių:

- a. Pakeitimo, įforminto pagal 13.3 punktą [*Pakeitimų tvarka*] arba kitokių esminių Sutartyje numatyto darbo apimties pokyčių,
- b. uždelimo priežastis suteikia teisę pratęsti Baigimo laiką pagal bet kurį Bendrųjų arba Konkrečiųjų sutarties sąlygų punktą,
- c. išskirtinai nepalankių klimato sąlygų (ši sąlyga taikoma tik tuo atveju, jei Darbai vykdomi pagal Sutartimi nustatytą darbų atlikimo Grafiką, kuriame aiškiai nurodyta, kokiais terminais atliekami konkretūs darbai (įskaitant žemės darbus) ir tik žiemos metu (nuo gruodžio 1 d. iki balandžio 15 d.),
- d. Nenumatomo personalo arba Prekių trūkumo, sukkelto epidemijos arba vykdomosios valdžios veiksmų,
- e. bet kokio uždelimo, kliūčių arba trukdymų, sukeltų arba priskirtinų Užsakovui, Užsakovo personalui arba kitiems Užsakovo rangovams Statybvietėje.

Atsiradus aplinkybėms, nurodytoms bendrosios arba konkrečiosios sutarties sąlygose, pirkimo sutarties galiojimo terminas ir baigimo laikas gali būti pratęstas. Bendras Pirkimo sutarties galiojimo terminas ir Baigimo laikas gali būti pratęsimas ne daugiau kaip 3 mėnesius.

8.6 punktas

Darbų sparta

Pakeisti paskutinį sakinį:

Jei naujieji metodai verčia Užsakovą daryti papildomų išlaidų, tai Rangovas jas Užsakovui privalo atlyginti, pagal 2.5 punktą [*Užsakovo pretenzijos*], neįtakoiant Užsakovo teisės į delspinigius (jeigu yra), pagal 8.7 punktą.

8.7 punktas

Kompensacija už uždelimą

Pakeisti punktą į "Delspinigiai"

Jeigu Rangovas nesilaiko 8.2 punkto reikalavimų [*Baigimo laikas*], tai, pagal 2.5 punktą [*Užsakovo pretenzijos*], jis privalo Užsakovui sumokėti Pasiūlymo priede nurodyto dydžio delspinigius. Delspinigiai mokami už kiekvieną dieną, kuri praeis nuo atitinkamo Baigimo laiko pagal Sutartį iki datos, nurodytos Perėmimo pažymoje, tačiau galutinė pagal šį punktą mokama suma neturi viršyti visos Pasiūlymo priede įrašytos delspinigių (jeigu yra) sumos.

Delspinigiai yra vienintelė kompensacija, kurią už šiame punkte numatytų įsipareigojimų nevykdymą, išskyrus nuostolius Sutarties nutraukimo atveju pagal 15.2 punktą [*Darbų nutraukimas Užsakovo iniciatyva*], privalo mokėti Rangovas. Šios delspinigių išmokos neatleidžia Rangovo nuo įsipareigojimo baigti Darbus arba nuo kitų pareigų, įsipareigojimų arba atsakomybės pagal šią Sutartį.

9 straipsnis. Baigiamieji bandymai

9.1 punktas Rangovo prievolės

Papildyti punktą:

Baigiamieji bandymai taip pat apima valstybinių institucijų, tokių kaip Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas bei kitų institucijų inicijuojamus ir Įstatymuose numatytus bandymus, tyrimus bei procedūras, kurias privaloma atlikti Statinio statybos užbaigimo procedūrų metu.

10 straipsnis. Perdavimas Užsakovui

10.1 punktas Darbų ir grupių perėmimas

Pakeisti punktą sekančiai:

Jeigu netaikomi 9.4 punkte [Nepavykę Baigiamieji bandymai] numatyti atvejai, tai Darbai yra perimami Užsakovo: (i) kai Darbai yra baigti pagal Sutartį, įskaitant tai, kas numatyta 8.2 punkte [Baigimo laikas], bet išskyrus tai, kas leista (a) pastraipoje toliau ir (ii) kai Darbams buvo išduota Perėmimo pažyma arba laikoma, kad ji turėjo būti išduota pagal šį punktą.

Rangovas užbaigęs Darbus ir atlikęs Nuolatinių darbų bandymus privalo kreiptis į Inžinierių su prašymu dėl Statybos užbaigimo procedūros pradėjimo likus ne mažiau kaip 14 dienų iki tada, kai Rangovo nuomone Darbai bus parengti perduoti. Rangovas prašyme privalo nurodyti fizinį asmenį, kuriam Užsakovas (Statytojas) turi pateikti įgaliojimą teikti prašymą išduoti Statybos užbaigimo aktą per IS „Infostatyba“ Statytojo vardu. Rangovas, STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, atlieka visus veiksmus, reikalingus inicijuoti, organizuoti ir koordinuoti statybos užbaigimo procedūrą siekiant gauti statybos užbaigimo aktą

Užsakovas, gavęs Rangovo prašymą, per 7 dienų privalo Rangovui pateikti įgaliojimą pateikti prašymą išduoti Statybos užbaigimo aktą per IS „Infostatyba“ Statytojo vardu.

Inžinierius, gavęs Rangovo prašymą, per 42 dienas privalo:

- (a) parengti Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo Statytojui aktą jame nurodydamas, kad Darbai buvo atlikti pagal Sutartį kartu pridėdant defektų ir smulkių nebaigtų darbų, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį, sąrašą – defektinį aktą. Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo Statytojui aktą pasirašo Užsakovas, Rangovas ir Inžinierius.
arba
- (b) atmesti prašymą, pateikiant argumentuotą atmetimo pagrindą ir nurodant darbą, kurį Rangovas turi atlikti, kad galėtų būti išduota Perėmimo pažyma, t.y. pasirašytas Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo Statytojui aktas. Tokiu atveju Rangovas pirmiau turi baigti nurodytą darbą tik po to pagal šį punktą kreiptis su kitu prašymu.

Jeigu Inžinierius neišduoda Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo Statytojui akto arba neatmeta Rangovo prašymo per 42 dienas ir jeigu Darbai iš esmės atitinka Sutarties reikalavimus, tai Rangovas turi teisę reikalauti Baigimo laiko pratęsimo dėl tokio uždelimo pagal 8.4 punktą [Baigimo laiko pratęsimas] ir visų papildomų Išlaidų apmokėjimo, kuris turi būti įtrauktas į Sutarties kainą.

Rangovas, kartu su prašymu dėl Statybos užbaigimo procedūros pradėjimo pagal šį punktą, turi pateikti dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Rangos sutartį. Šis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti, dėl Rangovo kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino

metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui. Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statinio Sutarties kainos.

Rangovas privalo sudaryti Užsakovui, Inžinieriui ir Statybos užbaigimo komisijai tinkamas darbo sąlygas perėmimo metu, išvalyti ir sutvarkyti Statybvietę bei statinius, skirti būtiną reikalingą transportą bei specialią aprangą, pateikti statinio statybos dokumentaciją, organizuoti komisijos nurodytus bandymus, teikti kanceliarinio pobūdžio paslaugas ir ištaisyti nustatytus defektus.

10.2 Darbų dalių perėmimas
punktas

Pakeisti pirmą sakinį:

Inžinierius vien Užsakovo nuožiūra gali išduoti Rangovui užbaigtų statybos darbų perdavimo Statytojui aktą bet kuriai Nuolatinių Darbų daliai.

11 straipsnis. Atsakomybė už defektus

11.9 Atlikimo pažyma
punktas

Paskutinę pastraipą pakeisti:

Turi būti laikoma, kad Atlikimo pažymos išdavimas reiškia pilną Rangovo prievolių įvykdymą pagal Sutartį.

11.11 Statybvietės išvalymas
punktas

Pakeisti punktą:

Rangovas iki Statybos užbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pašalinti iš Statybvietės visus dar likusius Rangovo įrengimus, medžiagų perteklių, šiukšles, Laikinosuosius darbus. Užbaigtas statinys turi būti švarus ir sutvarkytas.

11.12 Papildomas punktas „Garantinis terminas“
punktas

Rangovas atsako už objekto sugriuvimą ar defektus, kilusius dėl jo kaltės, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per Garantinį terminą.

Garantiniai terminai nustatomi LR Civilinio kodekso 6.698 straipsnyje. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo Statytojui akto pasirašymo dienos.

Rangovas per visą garantinį laiką užtikrina, kad statybos objektas atitinka Sutarties ir normatyvinių statybos dokumentų nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal sutartyje nustatytą paskirtį.

Rangovas, projektuotojas ir statybos techninis prižiūrėtojas atsako už defektus, nustatytus per garantinį terminą, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo.

Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negalėjo būti naudojamas dėl nustatytų defektų, už kuriuos atsako rangovas.

Užsakovas, per garantinį laiką nustatęs objekto defektus, privalo per protingą terminą nuo jų nustatymo pareikšti pretenziją rangovui.

12 straipsnis. Matavimai ir įvertinimas

12.1 Matuojami darbai
punktas **Pirmą ir antrą pastraipą pakeisti:**

Rangovui turi būti apmokama už faktiškai atliktus Darbus, kurių kiekis nustatomas atliekant matavimus. Atlikti fiksuoto į kainio Darbai (išskyrus Darbus apmokamus bendros sumos principu) turi būti matuojami ir įvertinami pagal šį straipsnį.

Visada, kai Inžinieriui reikia nustatyti atliktą kokios nors Darbų dalies kiekį, turi būti įteiktas pagrįstas pranešimas Rangovo atstovui, kuris privalo:

- (a) nedelsdamas atvykti pats arba atsiųsti kitą kvalifikuotą atstovą, kuris Inžinieriui padėtų atlikti matavimą, ir
- (b) teikti konkrečią informaciją, kurios Inžinierius pareikalautų.

Jeigu Rangovas neatvyksta arba neatsiunčia atstovo, tai Inžinieriaus (arba asmens jo vardu) atliktas matavimas ir turi būti pripažintas kaip teisingas.

Papildyti punktą:

Rangovas už atliktą Darbų dalį privalo pateikti Inžinieriui Detalų atliktų darbų aktą pagal 14.3 punktą [Kreipimasis dėl Tarpinio mokėjimo].

Nematuojami „bendros sumos“ Darbai, kurie nurodyti atitinkamame Žiniaraštyje, turi būti išskaidomi dalimis pagal 14.1 (d) papunkčio nuostatas.

**12.3
punktas**

Įvertinimas

Išbraukti (a) pastraipą.

Įterpti po trečios pastraipos:

Naujas įkainis arba kaina, pagrįstos papildomo darbo atlikimo Išlaidos ir pagrįstas pelnas turi būti nustatomi Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 56 punkte nustatyta tvarka.

13 straipsnis. Pakeitimai ir pataisymai

**13.1
punktas**

Teisė daryti pakeitimus

Pakeisti punkto dvi pirmas pastraipas sekančiais:

Pakeitimai gali būti inicijuojami Inžinierius prieš išduodant Statybos užbaigimo aktą išduodant Pakeitimo nurodymą arba paprašant Rangovo pateikti siūlymą. Kiekvienas pakeitimas turi būti įforminamas dokumentu „Pakeitimo nurodymas“, kurį be Inžinieriaus dar turi patvirtinti ir Užsakovas. Pakeitimo nurodymas dėl papildomų darbų laikomas sudėtine Sutarties dalimi.

Kiekvieną Pakeitimą Rangovas privalo vykdyti ir jo laikytis, išskyrus atvejus, kai Rangovas pagrįsdamas nurodo, kad negali įsigyti Pakeitimui reikiamų Prekių arba Pakeitimas sąlygos žymius Darbų vykdymo sekos ar spartos pakitimus. Inžinierius, gavęs tokį pranešimą, privalo panaikinti, patvirtinti arba pakeisti savo nurodymą.

Papildyti 13.1 punktą:

Pakeitimai gali būti atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu.

Papildomas darbas reiškia darbą, kuris nebuvo įtrauktas į pradinį pirkimą ir į Sutartį, tačiau tapo būtinas Darbams užbaigti ir yra tiesiogiai su Darbais susijęs. Darbo atšaukimas reiškia darbą, kuris buvo įtrauktas į Sutartyje, tačiau vykdant Darbus paaiškėjo, kad toks darbas tapo nebereikalingas ir nebus įsigyjamas.

Nenumatytos aplinkybės reiškia aplinkybes, kurių nebuvo įmanoma nuspėti, nepaisant to, kad Užsakovas pagrįstai apdairiai rengėsi pradiniam Sutarties skyrimui, atsižvelgdamas į visas jo turimas priemones, konkretaus projekto pobūdį ir charakteristikas, gerąją praktiką atitinkamoje

srityje ir poreikį užtikrinti tinkamą rengiantis sutarties skyrimui panaudotų išteklių ir numatomos jos vertės santykį.

Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibrėžti šiame punkte atvejais, tokiam pakeitimui atlikti turi būti vykdomas atskiras pirkimas, t.y. nauja pirkimo procedūra pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus.

**13.3
punktas** **Pakeitimų tvarka**

Jeigu Rangovo siūlymas yra susijęs su poreikiu atlikti papildomą darbą, Inžinierius turi gauti statinio Techninio projekto (dalies) rengėjo motyvuotą paaiškinimą, dėl siūlomų papildomų darbų pagrįstumo. Inžinierius, išnagrinėjęs pateiktus papildomų darbų būtinybę pagrindžiančius dokumentus (jeigu reikia), įformina Pakeitimo nurodymą, kuriame nurodo papildomų darbų pavadinimus, vienetų, kiekių, argumentus, pagrindžiančius papildomų darbų būtinybę (jeigu reikia), prideda techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita) su statybos proceso dalyvių parašais, įkainių nustatymo pagrindimą.

**13.5
punktas** **Rezervinės sumos**
Punktas netaikomas

**13.7
punktas** **Pataisymai dėl įstatymų pakeitimo**
Pakeisti pirmą pastraipą

Sutarties kaina turi būti keičiama, atsižvelgiant į bet kurį kainos padidėjimą arba sumažėjimą, atsiradusį dėl šalies Pridėtinės vertės mokesčio dydžio pakeitimų arba dėl Statybos įstatymo ir jo poįstatyminių aktų bei Statybos techninių reglamentų pakeitimų, padaromų po Pradžios datos ir turinčių įtakos Rangovo sutartinių prievolių įvykdymui.

**13.8
punktas** **Pataisymai dėl kainos pakeitimo**

Pakeisti punktą:

Sutarties įkainuotuose sąnaudų žiniaraščiuose nustatyti įkainiai ar kainos gali būti perskaičiuojami šiame punkte nustatyta tvarka:

- (a) Įkainis perskaičiuojamas ne vėliau kaip kiekvienų metų balandžio 30 d., taikant Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtus statybos sąnaudų kainų indeksus (<http://www.stat.gov.lt>), vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtinta „Kainodaros taisyklių nustatymo metodika“, jeigu nuo pasiūlymo pateikimo dienos arba nuo kainos paskutinio indeksavimo statybos sąnaudų kainų pokytis yra lygus arba didesnis kaip 5 procentai. Toks perskaičiavimas gali būti atliekamas ne anksčiau kaip po 12 mėn. nuo darbų pradžios datos;

perskaičiavimas kiekvienų kitų metų balandžio mėnesį atliekamas kainą dauginant iš perskaičiavimo koeficiento, gauto praėjusių metų gruodžio mėnesio kainų indeksą dalijant iš paskutinio indeksavimo metu naudoto kainų indekso, t. y. iš už praėjusių metų gruodžio mėnesio kainų indekso;

statybos sąnaudų kainų indeksai skelbiami Statistikos departamento interneto svetainėje adresu <http://www.stat.gov.lt> ir publikuojami Statistikos departamento informaciniuose leidiniuose „Mėnesinė informacija apie statybos sąnaudų pokyčius“ bei „Vartotojų ir gamintojų kainų indeksai“. Tikslinant kainą, pirmenybė teikiama informaciniam leidiniui – „Mėnesinė informacija apie statybos sąnaudų pokyčius“;

Įkainių pakeitimas įforminamas dvišaliu pirkimo sutarties šalių aktu ir papildomu susitarimu prie pirkimo sutarties. Indeksuojami įkainiai įsigalioja nuo akto ir papildomo susitarimo pasirašymo tarp abiejų Šalių atstovų dienos. Nauji įkainiai taikomi tik Užsakovo mokėjimams pagal Sutartį už atliktus po indeksavimo darbus.

Įkainių indeksavimas negalimas, jeigu Rangovas nesilaikė darbų vykdymo grafike nustatytų darbų atlikimo terminų ir jei terminų keitimas nebuvo raštu suderintas su Užsakovu, t. y. įkainių keitimas negalimas dėl tų darbų, kurių atlikimo terminų nebuvo laikomasi, o rašytinio suderinimo dėl darbų vykdymo terminų pakeitimo nebuvo.

14 straipsnis. Sutarties kaina ir mokėjimas

14.1 punktas

Sutarties kaina

Papildyti punktą:

Sutartyje taikoma fiksuoto įkainio kainodara.

14.2 punktas

Išankstinis mokėjimas

Pakeisti trečią, ketvirtą ir penktą pastraipas:

Išankstinis mokėjimas, nurodytas Pasiūlymo priede, neturi viršyti 10% Priimtos sutarties sumos. Išankstinio mokėjimo dydį nurodo Rangovas teikdamas Pasiūlymą. Išankstinio mokėjimo užtikrinimas turi būti išduotas Lietuvoje veikiančio banko, pateikiant iš anksto su Užsakovu suderintos formos banko garantiją. Išankstinis mokėjimas bus atliekamas per 7 dienas, Rangovui pateikus i) išankstinio mokėjimo sąskaitą kartu su išankstinio mokėjimo banko garantija visai arba dalinei avansinio mokėjimo sumai, kaip numatyta Pasiūlymo priede ir ii) Atlikimo užtikrinimą pagal 4.2 punktą [Atlikimo užtikrinimas].

Rangovas privalo užtikrinti, kad tol, kol bus grąžintas išankstinis mokėjimas, garantija būtų galiojanti ir įvykdoma, tačiau jos suma gali būti progresyviai mažinama Rangovo sugrąžintų sumų dydžiais, kurie nurodyti Mokėjimo pažymose. Jeigu garantijos mokėjimo sąlygos tiksliai nurodo jos baigimosi datą ir išankstinis mokėjimas nebuvo grąžintas iki tada, kai lieka 28 dienos iki garantijos pasibaigimo datos, tai:

- a) Rangovas privalo pratęsti garantijos galiojimą, kol išankstinis mokėjimas bus grąžintas;
- b) Rangovas, kaip įmanoma greičiau, apie garantijos galiojimo pratęsimą pateiks įrodymus Užsakovui su kopija Inžinieriui;
- c) Jeigu Užsakovas negauna tokio įrodymo likus 7 dienų terminui iki garantijos galiojimo pabaigos, Užsakovas įgyja teisę reikalauti garanto davėjo išmokėti likusią negrąžinto išankstinio mokėjimo sumą.

Sumokėtas avansas atskaitomas iš kiekvieno tarpinio mokėjimo. Išankstinio mokėjimo grąžinimo norma – 25 procentai atliktų etapo darbų bei suteiktų paslaugų vertės su PVM.

14.3 punktas

Kreipimasis dėl Tarpinio mokėjimo

Pakeisti pirmą pastraipą:

Rangovas, ne dažniau kaip kas mėnesį, privalo įteikti Inžinieriui keturis egzempliorius Inžinieriaus patvirtintos formos Detalų atliktų darbų aktą, detaliai nurodant sumas, kurias Rangovas mano turįs teisę gauti, kartu įteikti patvirtinančius dokumentus, tarp kurių, pagal 4.21 punktą [Darbų eigos ataskaitos], turi būti ir to mėnesio darbų eigos ataskaita.

14.4 punktas Mokėjimų žiniaraštis

Pakeisti 14.4 punktą nauju:

Per 28 dienas po sutarties pasirašymo dienos Rangovas privalo parengti atliekamų darbų įvykdymo grafiką išskaidydamas Priimtą sutarties sumą Šalių neįpareigojančiais mėnesiniais mokėjimais pagal Rangovo planuojamą statybos darbų eigą. Rangovas kas ketvirtį privalo pateikti patikslintą atliekamų darbų įvykdymo grafiką.

14.6 punktas Tarpinio mokėjimo pažymų išdavimas pakeisti į Tarpinio mokėjimo dokumentų patvirtinimas bei

Pakeisti punktą:

Nė viena suma nebus patvirtinta arba apmokėta tol, kol Užsakovas negavo ir nepatvirtino Atlikimo užtikrinimo. Inžinierius pagal 14.3 punktą, gavęs atsiskaitymo už atliktus darbus dokumentus t. y. Detalų atliktų darbų aktą ir kitus patvirtinančius dokumentus per 14 dienų nuo jų gavimo privalo patikrinti ir patvirtinti arba pateikti pastabas. Inžinieriui patvirtinus Detalų atliktų darbų aktą Rangovas mokėjimui gauti pagal 14.7 punktą privalo pateikti PVM sąskaitą faktūrą.

Inžinierius neturi būti saistomas prievolės patvirtinti Detalų atliktų darbų aktą, pagal kurį atliktų darbų suma (išskaičiavus sulaikymą ir kitus atskaitymus) būtų mažesnė negu mažiausia Tarpinio mokėjimo suma, įrašyta Pasiūlymo priede. Tokiu atveju Inžinierius Rangovui privalo nusiųsti atitinkamą pranešimą.

Detalus atliktų darbų aktas neturi būti sulaikytas dėl jokių priežasčių, išskyrus čia nurodytas:

- (a) Jeigu koks nors Rangovo pateiktas daiktas arba atliktas darbas neatitinka Sutarties, tai ištaisymo arba Pakeitimo išlaidų patvirtinimas gali būti sulaikytas, kol ištaisyimas arba pakeitimas bus baigti; ir (arba)
- (b) Jeigu Rangovas neatliko arba neatlieka kurio nors darbo arba įsipareigojimo, privalomų pagal Sutartį, ir Inžinierius apie tai jam buvo pranešęs, tai to darbo arba įsipareigojimo vertė gali būti delsiama apmokėti, kol darbas arba įsipareigojimai bus baigti.

Inžinierius bet kuriame Tarpinio mokėjimo dokumente gali daryti taisymsus arba pakeitimus, kuriuos derėjo daryti bet kuriame ankstesniame Tarpinio mokėjimo dokumente. Neturi būti laikoma, kad Detalaus atliktų darbų akto patvirtinimas rodo Inžinieriaus sutikimą priimti darbus kaip tinkamus pagal Sutartį, teigiamą įvertinimą, tylų sutikimą arba reikalavimų išpildymą.

Visur, kur Sutartyje nurodoma Inžinieriaus prievolė išduoti Mokėjimo pažymą, turi būti suprantama kaip Inžinieriaus prievolė patvirtinti Rangovo pateiktus atliktų darbų aktus ir PVM sąskaitas faktūras.

Rangovas PVM sąskaitą–faktūrą / sąskaitą–faktūrą privalo pateikti tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (žr. www.esaskaita.eu). Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka. Elektroninės sąskaitos faktūros priimamos ir apdorojamos naudodamasi informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

14.7 punktas Mokėjimas

Papunkčius (b) ir (c) pakeisti taip:

b) sumą, Inžinieriaus patvirtintą kiekvienoje PVM sąskaitoje faktūroje, ne vėliau kaip per 56 kalendorines dienas po atliktų darbų aktų patvirtinimo ir sąskaitų faktūrų gavimo.

c) sumą, Inžinieriaus patvirtintą Galutiniame atliktų darbų akte, per 56 kalendorines dienas.

14.8 punktas **Pavėluotas mokėjimas**

Pakeisti antrą pastraipą ir vietoje jos įrašyti:

Užsakovui laiku neatsiskaičius už atliktus darbus yra nustatomi Pasiūlymo priede nurodyto dydžio delspinigiai per dieną nuo laiku neapmokėtos sumos.

14.9 punktas **Sulaikomų pinigų mokėjimas**

Pakeisti pirmą pastraipą:

Po Statybos užbaigimo akto išdavimo bei ištaisęs bet kokius (jeigu yra) smulkius defektus, kaip nurodyta 10.1 punkte [Darbų ir Grupių perėmimas], Inžinierius privalo patvirtinti Sulaikomų pinigų išmokėjimą Rangovui.

Panaikinti antrą pastraipą pirmą

14.10 punktas **Darbų baigimo ataskaita**
Pakeisti punktą sekančiais

Rangovas, po Statybos užbaigimo akto išdavimo bei ištaisęs bet kokius (jeigu yra) smulkius defektus, kaip nurodyta 10.1 punkte [Darbų ir Grupių perėmimas], per 28 dienas privalo Inžinieriui pateikti Galutinio atliktų darbų akto keturis egzempliorius, pagal 14.3 punktą [Kreipimasis dėl Tarpinio mokėjimo], parodydamas:

(a) viso atlikto darbo vertę pagal Sutartį iki Statybos užbaigimo procedūros;

(b) bet kurias, Rangovo nuomone, toliau pagal Sutartį ar kaip kitaip jam mokėtinas sumas.

Inžinierius po to tai privalo patvirtinti pagal 14.6 punktą [*Tarpinio mokėjimo pažymų išdavimas*].

14.12 punktas **Prievolių įvykdymas**
Pakeisti antrą sakinį:

Šiame rašte gali būti nurodyta, kad atleidimas įsigalioja nuo tos dienos, kai Rangovas atgauna Sulaikytų pinigų garantiją ir neapmokėtą šios bendros sumos likutį; tokiu atveju atleidimas privalo įsigalioti tą nurodytą dieną.

15 straipsnis. Darbų nutraukimas Užsakovo iniciatyva

15.2 punktas **Darbų nutraukimas Užsakovo iniciatyva**
Papildyti punktą

Sutartį taip pat galima nutraukti Užsakovo sprendimu raštu įspėjus Rangovą Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.

16 straipsnis. Sustabdymas ir nutraukimas Rangovo iniciatyva

16.2 punktas **Nutraukimas Rangovo iniciatyva**
Pakeisti (b) papunktį:

(b) Inžinierius gavęs Rangovo atliktų darbų aktą ir aiškinamuosius dokumentus per 56 dienas nepateikia pagrįstų pastabų ir nepatvirtina atliktų darbų akto;

Pakeisti priešpaskutinę pastraipą:

Rangovas, esant bet kurioms prieš tai išvardintoms aplinkybėms, gali nutraukti Sutartį, Užsakovui apie tai pranešęs prieš 28 dienas. Tačiau (f) ir (g) papunkčiuose nurodytais atvejais pranešdamas raštu Rangovas Sutartį gali nutraukti iš karto.

17 straipsnis. Rizika ir atsakomybė

17.1 Nuostolių atlyginimas

punktas Pakeisti formuotę sekančiais

Rangovas privalo garantuoti nuostolių atlyginimą ir apsaugoti Užsakovą, Užsakovo personalą ir atitinkamus jų atstovus nuo visų pretenzijų, kompensacijų, nuostolių bei išlaidų (įskaitant įstatymų nustatytus mokesčius ir patiriamas išlaidas) susijusių su:

(a) *Šio papunkčio Bendrųjų sąlygų formuluotė lieka galioti;*

(b) *Šio papunkčio Bendrųjų sąlygų formuluotė lieka galioti*

Užsakovas privalo garantuoti nuostolių atlyginimą ir apsaugoti Rangovą, Rangovo personalą ir atitinkamus jų atstovus nuo visų pretenzijų, kompensacijų, nuostolių ir išlaidų (įskaitant įstatymų nustatytus mokesčius ir patiriamas išlaidas) susijusių su:

(1) *Šio papunkčio Bendrųjų sąlygų formuluotė lieka galioti;*

(2) *Išbraukti šį papunktį.*

17.3 Užsakovo rizika

punktas Papildyti papunktį (g):

Tai taip pat apima Techninį projektą;

17.5 Intelektinės ir pramoninės nuosavybės teisės

punktas Šiame punkte nuostolių atlyginimo garantija – tai prievolė atlyginti nuostolius

18 straipsnis. Draudimas

18.1 Bendrieji draudimo reikalavimai

punktas

Šis punktas pakeičiamas ir išdėstomas sekančiais:

Šiame straipsnyje kiekvienos draudimo sutarties „draudžiančioji Šalis“ yra Rangovas, atsakingas už šiame straipsnyje numatytą draudimo sutarčių sudarymą ir atitinkamame punkte nurodytos draudimo sutarties vykdymą. Rangovo kiekviena draudimo sutartis privalo būti sudaryta, remiantis raštu su Užsakovu suderintomis draudimo sąlygomis ir jam priimtinoje draudimo įmonėje. Tos sąlygos turi atitikti visas Sutartyje numatytas sąlygas.

Rangovas, kaip draudžiančioji Šalis sudarydamas draudimo sutartį turi numatyti, kad apdraustaisiais pagal draudimo sutartį taip pat bus laikomas Užsakovas ir visi subrangovai, pasirašę subrangos sutartis su Rangovu Darbams atlikti. Draudimo liudijimu (polisu) suteikiama draudiminė apsauga visiems apdraustiesiems, nurodytiems šiame straipsnyje ir (i) Rangovas pagal šią draudimo sutartį privalo veikti visų papildomai apdraustųjų vardu, išskyrus tai, kad Užsakovas privalo veikti Užsakovo personalo vardu, ir (iii) Rangovas privalo užtikrinti, kad visi apdraustieji laikytųsi draudimo sutartyje draudiko nurodytų sąlygų.

Kiekvienu draudimo liudijimu (polisu), kuriuo draudžiama nuo nuostolių arba žalos, turi būti numatyta galimybė išmokėti draudimo išmokas Sutarties valiuta, reikalinga nuostoliams arba žalai ištaisyti. Iš draudikų gautos draudimo išmokos turi būti naudojamos nuostoliams arba žalai ištaisyti.

Rangovas Pasiūlymo priede nurodytais laikotarpiais Užsakovui privalo pateikti:

(a) įrodymą, kad šiame straipsnyje nurodytos draudimo sutartys yra sudarytos, ir

(b) draudimo liudijimų (polisų) patvirtintas kopijas, patvirtinančias, kad buvo apdrausta, kaip nurodyta 18.2 [Darbų ir Rangovo įrengimų draudimas], 18.3 [Rangovo civilinės atsakomybės draudimas], 18.4 [Rangovo personalo draudimas] punktuose.

Kai sumokama kiekviena draudimo įmoka nurodyta draudimo liudijime (polise), Rangovas privalo Užsakovui pateikti draudimo įmokos sumokėjimą patvirtinantį dokumentą. Visada, kai

draudimo sutartys yra sudarytos ir sumokėtos draudimo įmokos, Rangovas apie tai taip pat privalo pranešti Inžinieriui.

Kiekviena Šalis privalo laikytis visų kiekvienoje draudimo sutartyje apibrėžtų sąlygų. Rangovas privalo nuolat informuoti draudikus apie bet kuriuos atitinkamus Darbų vykdymo pasikeitimus ir užtikrinti, kad sudarytos draudimo sutartys galiotų pagal šio straipsnio reikalavimus.

Nė viena Šalis neturi teisės daryti jokių bet kurios draudimo sutarties sąlygų pakeitimų be išankstinio kitos Šalies sutikimo. Jeigu draudikas padaro (arba mėgina padaryti) draudimo sutarties sąlygų pakeitimą, tai pirmoji Šalis, kuriai apie tai pranešė draudikas, privalo nedelsdama tai pranešti ir kitai Šaliai.

Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties arba neužtikrina bet kurios draudimo sutarties sąlygų, kurių iš jo reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartį, arba nepateikia pakankamo įrodymo ir draudimo liudijimų (polisų) kopijų pagal šio punkto reikalavimus, tai Užsakovas gali (savo nuožiūra ir nepažeisdama bet kurios kitos teisės arba teisinės gynybos priemonių) sudaryti draudimo sutartį šiame straipsnyje nurodytomis sąlygomis ir sumokėti reikalingas draudimo įmokas arba turi teisę sustabdyti Rangovui priklausančias mokėti sumas už atliktus Darbus tol, kol Rangovas įvykdys visus savo įsipareigojimus, numatytus šiame straipsnyje. Jeigu Užsakovas pats sumoka draudimo įmokas už šiame straipsnyje numatytas draudimo sutartis, tai Rangovas privalo iš Sutarties kainos grąžinti sumokėtas draudimo įmokas Užsakovui arba atitinkamai turi būti sumažinta Sutarties kaina.

Niekas šiame straipsnyje neriboja Rangovo arba Užsakovo įsipareigojimų, finansinių prievolių arba atsakomybės pagal kitas Sutarties sąlygas arba kitaip. Patirtus nuostolius arba žalą, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo padengti Rangovas ir (arba) Užsakovas atitinkamai pagal šiuos įsipareigojimus, finansines prievoles arba atsakomybę. Tačiau jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties šiame straipsnyje nurodytomis sąlygomis arba neužtikrina draudimo sutartyje draudiko nurodytų sąlygų laikymosi, tai bet kokie nuostoliai arba žala, kuriuos pagal draudimo sutartį būtų turėjusi atlyginti draudimo įmonė, privalo atlyginti Rangovas.

Rangovo mokėjimai Užsakovui privalo būti atliekami pagal 2.5 [*Užsakovo pretenzijos*] punkto nuostatas.

18.2 punktas Darbų ir Rangovo įrengimų draudimas

Šis punktas pakeičiamas ir išdėstomas sekančiai:

Rangovas privalo sudaryti statinio statybos darbų privalomojo draudimo sutartį pagal Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo XI skirsnio 42 ir 46 straipsnių keliamus reikalavimus. Rangovas, pasirašęs Sutartį kaip pavienis dalyvis/Jungtinės veiklos dalyvis, privalo sudaryti statybos/montavimo visų rizikų draudimo sutartį ir apdrausti Darbus, Įrangą, Medžiagas, Baigiamuosius bandymus ir Rangovo dokumentus ne mažesne draudimo suma kaip Priimta sutarties suma be pridėtinės vertės mokesčio (PVM), papildomai draudimo liudijime (polise) numatant:

- (i) Pasiūlymo priede nurodytą draudimo sumą draudimo vietos sutvarkymo išlaidoms po draudžiamąjį įvykią padengti;
- (ii) Pasiūlymo priede nurodytą draudimo sumą nenumatytoms papildomoms išlaidoms projektuotojams, ekspertams ir Inžinieriui atlyginti.

Ši draudimo sutartis privalo įsigalioti nuo Darbų pradžios datos, iki kurios turi būti pateiktas įrodymas pagal 18.1 punkto [Bendrieji draudimo reikalavimai] (a) ir (b) pastraipas, ir turi galioti visą Darbų laikotarpį iki Statinio statybos užbaigimo datos. Draudimo sutarties garantinio termino draudimo apsaugos laikotarpis pasibaigia praėjus 12 (dvylikai) mėnesių po Statinio statybos užbaigimo datos. Maksimali išskaita (franšizė) pagal šią draudimo sutartį negali viršyti Pasiūlymo priede nurodytos sumos. Rangovas savo sąskaita įsipareigoja pratęsti (atnaujinti) šią draudimo sutartį, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau negu nurodyta šiame punkte.

Rangovas privalo užtikrinti statybų/montavimo visų rizikų draudimo sutarties sąlygų laikymosi iki šios draudimo sutarties galiojimo pabaigos, kad draudimo apsauga galiotų nuostoliams arba žaloms, už kurias atsako Rangovas ir kurios kyla dėl priežasčių, atsiradusių dar iki Statinio statybos užbaigimo datos, sukeltų Rangovo, atliekant Darbus.

Rangovas statybos/montavimo visų rizikų draudimo sutartimi privalo papildomai apsidrausti savo įrengimus ne mažesne draudimo suma nei jų atstatymo vertė, įskaitant pristatymą į Statybvietę. Kiekvienas Rangovo įrengimas turi būti apdraustas, pradedant jo pervežimu į Statybvietę ir baigiant laiku, kai jis kaip Rangovo įrengimas jau nebereikalingas.

18.3 punktas **Rangovo civilinės atsakomybės draudimas**

Šis punktas pakeičiamas ir išdėstomas sekančiai:

Rangovas, pasirašęs Sutartį kaip pavienis dalyvis/jungtinės veiklos dalyvis, privalo iki Darbų pradžios datos sudaryti rangovo ir projektuotojo (darbo projektui parengti) civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį Pasiūlymo priede nurodytai draudimo sumai pagal Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo XI skirsnio 42, 43 ir 46 straipsnių keliamus reikalavimus. Ši privalomojo draudimo sutartis turi įsigalioti nuo Darbų pradžios datos, iki kurios turi būti pateiktas įrodymas pagal 18.1 punkto [Bendrieji draudimo reikalavimai] (a) ir (b) pastraipas, ir turi galioti visą Darbų laikotarpį iki Statybos užbaigimo datos. Maksimali išskaita (franšizė) pagal šią draudimo sutartį negali viršyti Pasiūlymo priede nurodytos sumos. Rangovas savo sąskaita įsipareigoja pratęsti (atnaujinti) šią privalomojo draudimo sutartį, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau negu nurodyta šiame punkte.

18.4 punktas **Rangovo personalo draudimas**

Šis punktas pakeičiamas ir išdėstomas sekančiai:

Rangovas privalo sudaryti darbuotojų draudimo nuo nelaimingų atsitikimų draudimo sutartį, kurios draudimo objektas - turtinis interesas, susijęs su apdraustojo mirtimi ir/arba sveikatos sutrikimu dėl nelaimingo atsitikimo (staigus netikėtas konkrečioje vietoje konkrečiu laiku įvykęs įvykis), kuris kiltų dėl bet kurio asmens, įdarbinto Rangovo, arba bet kurio kito Rangovo personalo sužalojimo, negalavimo, ligos arba mirties. Ši draudimo sutartis turi įsigalioti nuo Darbų pradžios datos, iki kurios turi būti pateiktas įrodymas pagal 18.1 punkto [Bendrieji draudimo reikalavimai] (a) ir (b) pastraipas, ir turi galioti visą Darbų laikotarpį iki Statinio statybos užbaigimo datos. Rangovas savo sąskaita įsipareigoja pratęsti (atnaujinti) šią draudimo sutartį, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau negu nurodyta šiame punkte.

Draudimo sutartis visa apimtimi privalo galioti visą laiką, kurį Rangovo apdraustasis personalas vykdo Darbus. Subrangovo darbuotojų draudimo nuo nelaimingų atsitikimų draudimo sutartį gali sudaryti pats Subrangovas, tačiau už tai, kad būtų laikomasi šio straipsnio nuostatų, privalo atsakyti Rangovas.

18.5 punktas **Darbų ir Rangovo įrengimų draudimo sutartyje numatytų draudimo bendrovės reikalavimų laikymasis Darbų vykdymo metu**

Įterpti naują punktą:

Kaip draudžiančioji Šalis - Rangovas ir draudimo bendrovė sudaro statybos/montavimo visų rizikų draudimo sutartį, kuria apdraudžia visus vykdomus Darbus bei statybvietėje naudojamus Rangovo ir jo subrangovų įrengimus. Sudarytoje draudimo sutartyje yra išvardinti ne draudžiamieji įvykiai ir numatytos kitos sąlygos, dėl kurių atsiradus nuostoliams Rangovui ir/arba Užsakovui draudimo bendrovė šių nuostolių nekompensuos. Todėl Rangovo atstovas privalo užtikrinti, kad Statybvietėje Rangovo ir jo subrangovų personalas vykdytų draudimo bendrovės sudarytoje draudimo sutartyje keliamus reikalavimus:

(a) laikytis naudojamų Medžiagų ir Įrangos gamintojų nurodytų rašytinių reikalavimų;

- (b) naudoti tik kokybės sertifikatus turinčias Medžiagas, Įrangą ir užtikrinti, kad šių naudojamų Medžiagų ir Įrangos savybės bei techninės charakteristikos atitiktų techniniame ir/ar darbo projekte keliamus reikalavimus;
- (c) Darbų metu Rangovo atstovas ir/arba jo subrangovas, priėmęs sprendimą pakeisti techniniame ir/arba darbo projekte nurodytus inžinerinius sprendimus kitais, tai, prieš pradėdant vykdyti šiuos Darbus, Rangovo atstovas ir/arba jo subrangovas privalo šiuos keičiamus inžinerinius sprendinius raštiškai suderinti su techninio arba darbo projekto dalies, kurios inžineriniai sprendiniai keičiami, autoriumi (autoriais), Užsakovu ir jo paskirtu Inžinieriumi;
- (d) užtikrinti, kad Darbų metu Statybvietėje esamų gaisro gesinimo priemonių kiekis bei kokybės reikalavimai atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymais ir/arba norminiais aktais numatytus priešgaisrinės saugos keliamus reikalavimus;
- (e) kontroliuoti, kad Statybvietėje nevykdytų jokių Darbų ir/arba kitokių pavedimų Rangovo ir/arba jo subrangovų personalas, jeigu jie yra apsvaigę nuo alkoholio, narkotikų, toksinių ar kitokių svaiginančių ar nuodijančių medžiagų;
- (f) kontroliuoti, kad statybvietėje su Rangovo ir/arba subrangovų įrengimais dirbtų ir juos prižiūrėtų tik tas Rangovo ir/arba jo subrangovų personalas, kuris turi pažymėjimus, leidžiančius dirbti su šiais Rangovo ir/arba subrangovo įrengimais;
- (g) Statybvietėje kilus gaisrui ar įvykus sprogimui iš karto informuoti priešgaisrinę tarnybą, o įvykus vagystei arba plėšimui - policiją;
- (h) užtikrinti, kad ne darbo metu Statybvietės teritorijoje ar šalia jos paliekamos sandėliuojamos Medžiagos, Įranga bei Rangovo įrengimai ir/ar kitas Statybvietėje esantis turtas turi būti palikti tam numatytoje aptvertoje rakinamoje teritorijoje ar rakinamose patalpose, arba šioms paliktoms sandėliuojamoms Medžiagoms, Įrangai bei Rangovo įrengimams saugoti turi būti paskirtas sargas ar pasamdyta saugos įmonė, kuri prižiūrėtų aukščiau išvardintą turtą ne darbo metu;
- (i) vienos darbo dienos laikotarpyje raštu informuoti draudimo bendrovę, Inžinierių ir Užsakovą apie dėl bet kokios priežasties Statybvietėje Darbų metu atsiradusius nuostolius;
- (j) Rangovui ir/arba jo subrangovui dėl vykdomų Darbų patyrus nuostolius, negalima pradėti vykdyti jokių atsiradusių nuostolių atstatymo darbų, kol draudimo bendrovė arba jos įgaliotas atstovas atvyks apžiūrėti ir įvertinti Statybvietėje atsiradusius nuostolius.

19 straipsnis. Nenugalima jėga

19.1 punktas **Nenugalimos jėgos sąvoka**

Pakeisti punktą:

Nė viena šalis neatsako už sutarties neįvykdymą, jeigu tai įvyko dėl nenugalimos jėgos. Šalys susitaria nenugalimą jėgą suprasti taip, kaip ji apibrėžiama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje.

Nenugalimos jėgos aplinkybės nustatomos vadovaujantis 1996-07-15 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 840 "Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo".

Jeigu yra nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių reikia sustabdyti darbų atlikimą, tai jų atlikimo laikas turi būti pratęstas, kol tų aplinkybių nebeliks, pridėdant pakankamą bet ne didesnę kaip 35 dienų laikotarpį darbams atnaujinti.

20 straipsnis. Pretenzijos, ginčai ir arbitražas

20.2 punktas **Ginčų nagrinėjimo komisijos paskyrimas** **Pakeisti pirmą pastraipą:**

Ginčus turi nagrinėti GNK pagal 20.4 [Ginčų nagrinėjimo komisijos sprendimo gavimas] punktą. Šalys kartu privalo paskirti GNK iki datos, kuri sueis 28 dienos po to, kai viena Šalis raštu pranešė kitai Šaliai savo ketinimus pagal 20.4 punktą ginčą perduoti GNK.

20.6 **Arbitražas**
punktas

Pakeisti punktą:

Nepavykus taikiai išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme.

21 Straipsnis. Projektavimas

21.1 **Darbo projektas**
Papildo
mas
punktas

Rangovas privalo atlikti Darbo projekto parengimui reikiamus inžinerinius tyrinėjimus, vadovaudamasis Techninio projekto sprendiniais privalo parengti Statybos techninių reglamentų ir Užsakovo techninių reikalavimų nustatytos apimties Darbo projektą. Darbo projektą turi rengti kvalifikuoti projektuotojai inžinieriai turintys atitinkamą galiojantį kvalifikacijos atestatą. Rangovas Inžinieriui patvirtinti privalo teikti kiekvieno projektuotojo ir projektavimo Subrangovo pavadinimą ir konkrečius duomenis.

Rangovas garantuoja, kad jis, jo projektuotojai ir projektavimo Subrangovai turi reikiamos patirties ir galimybių paruošti Darbo projektą. Rangovas garantuoja, kad visi projektuotojai priimtinu metu iki nustatyto Pranešimo apie defektus laiko pabaigos turės galimybę dalyvauti diskusijose su Inžinieriumi.

Rangovas privalo parengti visus Rangovo dokumentus, taip pat kitus Rangovo personalui instrukuoti reikiamus dokumentus. Užsakovo personalas turi teisę visų tų dokumentų rengimą tikrinti, kad ir kur jie būtų rengiami.

Darbo projektas turi būti pateiktas Inžinieriui patvirtinti kartu su pranešimu kaip nurodyta žemiau. Kiekvienas susipažinimo ir patvirtinimo laikotarpis neturi būti ilgesnis kaip 21 diena, skaičiuojant nuo tos dienos, kai Inžinierius gauna Darbo projekto brėžinius ir Rangovo pranešimą. Tame pranešime turi būti nurodyta, kad Darbo projektas laikomas parengtas pagal šį punktą ir pateiktas patvirtinti ir naudoti. Pranešime turi būti pažymima, kad Darbo projektas atitinka Sutartį arba nurodoma tai, kas jos neatitinka.

Inžinierius susipažinimo laikotarpiu Rangovui gali pranešti, kad Darbo projektas neatitinka Sutarties (ir nurodyti, kas neatitinka). Netinkamas Rangovo dokumentas turi būti Rangovo sąskaita ištaisytas, pateiktas ir su juo susipažinta bei patvirtinta pagal šio punkto reikalavimus.

Dėl kiekvienos Darbų dalies, išskyrus atvejus, dėl kurių buvo gautas išankstinis Inžinieriaus patvirtinimas arba pritarimas:

- a) jei Rangovo dokumentas (Darbo projektas) buvo pateiktas (kaip nustatyta) Inžinieriui patvirtinti:
 - (i) Inžinierius privalo pranešti Rangovui, kad Rangovo dokumentas patvirtintas su pastabomis arba be jų arba kad dokumentas neatitinka (nurodant, kas neatitinka) Sutarties;
 - (ii) tokios Darbų dalies vykdymas neturi būti pradėtas, kol Inžinierius nepatvirtino Darbo projekto brėžinių su spaudu „Pritariu statyti“; ir
 - (iii) turi būti laikoma, kad, pasibaigus susipažinimo laikotarpiams su visais Rangovo dokumentais, susijusiais su tos dalies projektavimu ir atlikimu, Inžinierius patvirtino Rangovo dokumentą, nebent anksčiau Inžinierius pagal (i) pastraipą būtų pranešęs kitaip;
- b) ta Darbų dalis neturi būti pradėta vykdyti, nepasibaigus susipažinimo laikotarpiams su visais Rangovo dokumentais, susijusiais su jos projektavimu ir atlikimu;
- c) ta Darbų dalis turi būti atliekama pagal Rangovo dokumentus, su kuriais susipažinta, arba kurie yra patvirtinti; ir

-
- d) jeigu Rangovas nori pakeisti kokį projektą arba dokumentą, kurie anksčiau buvo pateikti susipažinti ir patvirtinti, tai jis privalo nedelsdamas apie tai pranešti Inžinieriui. Paskui Rangovas pagal pirmiau aprašytą procedūrą privalo pakeistus dokumentus pateikti Inžinieriui.

Jeigu Inžinierius nurodo, kad reikia papildomų Rangovo dokumentų, Rangovas privalo juos parengti nedelsdamas.

Kiekvienas toks patvirtinimas, pritarimas arba susipažinimas (pagal šį punktą, ar kitaip) neturi atleisti Rangovo nuo prievolių ar atsakomybės.

**21.2
papildo
mas
punktas**

Rangovo įsipareigojimai

Rangovas įsipareigoja, kad Darbo projektas bei kiti Rangovo dokumentai, Darbų vykdymas ir baigti Darbai atitiks:

- a) Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus ir Statybų teisę reglamentuojančius dokumentus; ir
- b) Sutartį sudarančius dokumentus, pakeistus arba pataisytus darant Pakeitimus.

Jeigu Rangovo dokumentuose randama klaidų, praleidimų, dviprasmybių, prieštaravimų, neatitikimų arba kitokių trūkumų, tai dokumentai ir Darbai turi būti ištaisyti Rangovo sąskaita, nesvarbu, ar gautas sutikimas arba patvirtinimas, kaip numatyta šiame straipsnyje.

RANGOS SUTARTIES (E) PRIEDAS

BENDROSIOS SUTARTIES SĄLYGOS

1. BENDROSIOS SUTARTIES SĄLYGOS

1. Bendrosios sutarties sąlygos pateikiamos leidinyje UŽSAKOVO SUPROJEKTUOTŲ STATYBOS IR INŽINERINIŲ DARBŲ STATYBOS SUTARTIES SĄLYGOS (FIDIC „Raudonoji“ knyga); antroji pataisyta laida lietuvių kalba 2009; ISBN 978-9986-687-18-4.

2. BENDRŲJŲ SUTARTIES SĄLYGŲ TAIKYMAS

2.1. Šią Sutartį sudariusių šalių teisės ir pareigos apibrėžiamos Sutarties sąlygose, kurias sudaro Bendrosios sutarties sąlygos (lietuviškas leidimas) ir Konkrečios sutarties sąlygos.

2.2. Bendrosios FIDIC sutarties sąlygos taikomos sutinkamai su STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 2 punkto nuostatomis.

2.3. Bendrosiose sąlygose pateikiamos nuorodos į bet kuriuos būtinus duomenis, esančius Pasiūlymo priede arba (techniniais klausimais) Techniniame projekte.

2.4. Esant kokiems nors prieštaravimams ar neatitikimams tarp atitinkamų Bendrųjų sutarties sąlygų ir Konkrečių sutarties sąlygų straipsnių, viršenybę turi Konkrečios sutarties sąlygos. Straipsnių nuostatos, nepakeistos Konkrečiose sutarties sąlygose, galioja tokios redakcijos, kokia jos yra pateiktos Bendrosiose sutarties sąlygose.

2.5. Bendrosios sutarties sąlygos nėra pridedamos prie šių pirkimo dokumentų / Sutarties dokumentų. Rangovas gali jas įsigyti iš leidėjų. Leidinius galima įsigyti lietuvių kalba ir anglų kalba - UAB „SWECO Lietuva“ (Spaudos g. 6, 05132 Vilnius).

2.6. Vykdydamas šią sutartį, Rangovas privalo turėti aukščiau nurodytą Bendrųjų sutarties sąlygų leidimą.

RANGOS SUTARTIES (G-H) PRIEDAS

TECHNINĮ PROJEKTĄ SUDARANTYS DOKUMENTAI

Pateikiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje kartu su kitais pirkimo dokumentais:

https://pirkimai.eviesieji.pirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=583328&LID=694778&AllowPrint=1

Pasirašydamas Sutartį Rangovas patvirtina, kad techninį projektą sudarančius dokumentus gavo. Techninio projekto el. versija saugoma Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje kartu su Pirkimo dokumentais.

RANGOS SUTARTIES (I) PRIEDAS
ĮKAINOTI SĄNAUDŲ ŽINIARAŠČIAI

Pasirašant sutartį pridedami Rangovo pasiūlyme užpildyti įkainoti sąnaudų žiniaraščiai.

**RANGOS SUTARTIES (C, D) PRIEDAI
PASIŪLYMO RAŠTAS
ĮKAINOTI SĄNAUDŲ ŽINIARAŠČIAI**

**VETERINARŲ GATVĖS DALIES STATYBOS IR VETERINARŲ GATVĖS DALIES KAPITALINIS
REMONTAS**

Kam: Kauno rajono savivaldybės administracijai

2021-06-05

Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:	UAB "Kauno keliai"
Tiekėjo kodas:	135640993
Tiekėjo adresas:	R. Kalantos 85, 52310 Kaunas, Lietuva
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):	LT356409917
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas	
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:	Vaidas Dėdėlė
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris:	868631096
Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas:	vaidas.dedele@kaunokeliai.lt
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos	Generalinis direktorius Ramūnas Šilinis
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas	Ovidijus Steponavičius, tel. 869604702, ovidijus.steponavicius@kaunokeliai.lt
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekejams - subtiekejų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai	Valdyba: Ramūnas Šilinis, Justas Vyžintas, Rimantas Jasiukėnas, Tadas Matijošaitis

Tiekėjo patvirtinimai:

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - 1.1. viešojo pirkimo dokumentuose;
 - 1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui.
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose."

ĮKAINOTI SĄNAUDŲ ŽINIARAŠČIAI:

1. Žiniaraščiai perskaityti kartu su konkurso sąlygomis, įskaitant sutarties sąlygas, techninio projekto technines specifikacijas ir brėžinius (konkurso sąlygų 1 priedas).

2. Žiniaraščiuose nurodytos kainos apima visus reikiamus mūsų įrengimus bei mechanizmus darbams atlikti, montavimą, mūsų personalo darbą, medžiagas, montažines-tvirtinimo medžiagas, priežiūrą, paleidimą, derinimą, bandymus, netiesiogines išlaidas, mūsų mokamus mokesčius, pelną kartu su galimai numatoma mūsų rizika, prievolės ir įsipareigojimus galinčius atsirasti vykdant sutartį. Pasiūlymo kainoje įvertinti įrenginiai su visomis pagrindinio ir atskiro komplektavimo dalimis, įskaitant, bet neapsiribojant priedų kainomis, darbų atlikimo, sumontavimo, derinimo, išbandymo, personalo mokymo, gabenimo, draudimo, garantinės priežiūros išlaidomis, muitais, akcizais, mokesčiais. Pasiūlymo kainoje įvertinti tyrimai, kadastriniai matavimai, topografinių planų, išpildomųjų nuotraukų ir kiti kainos elementai. Nurodytos kainos taikytinos ir darbiui žiemos arba nakties metu (jei toks pasitaikytų).

3. Žiniaraščiuose savo rizika įvertinome visus reikiamus darbus, kurie reikalingi visiems techninio projekto brėžiniuose, techninėse specifikacijose, ar bet kuriame kitame su konkurso sąlygomis pateiktame dokumente numatytiems darbams atlikti. Visi būtini darbai įvertinti taip, kad būtų pasiekti projekto tikslai – pilnai, tinkamai ir kokybiškai atlikti darbai ir ištaisyti defektai.

4. Jeigu Žiniaraščiuose numatyto darbo kainos teikdami pasiūlymą nenurodėme, bus laikoma, kad mūsų išlaidos susijusios su tokiu darbu yra įvertintos kitų Žiniaraščiuose numatytų darbų kainose. Neįkainojus kurių nors medžiagų, gaminių, konstrukcijų, prietaisų, įrenginių, įskaitant, bet neapsiribojant komplektuojančiais priedais pateiktais darbų kiekių žiniaraščiuose ir techninėse specifikacijose, laikoma, kad šios medžiagos, gaminiai, konstrukcijos, prietaisai, įrenginiai, įskaitant, bet neapsiribojant komplektuojančiais priedais įvertinti pasiūlyme ir pateikiami, montuojami ar atliekami nemokamai.

5. Visos mūsų išlaidos susijusios su sutarties nuostatų laikymusi yra įvertintos kainų Žiniaraščiuose paskirstant išlaidas darbų kainose.

6. Nereikalausime mokėjimų už medžiagų ar jų kiekio netekimą transportavimo, sandėliavimo ar darbų vykdymo metu.

7. Žiniaraščiuose darbų kainos nurodomos be PVM. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) nurodomas tik susumavus darbų kainas:

Tiekėjo siūlomi darbų įkainiai:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina, Eur be PVM	Suma Eur, be PVM
VETERINARŲ GATVĖS ATKARPOS BIRULIŠKIŲ K., KAUNO R. SAV. KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS					
0,4 kV kabelinių linijų ir šviestuvų įrengimas					
<u>1. Darbų žiniaraštis</u>					
1	0,4 kV kabelio AL 4x35 mm ² montavimas PE d75 mm vamzdyje (tranšėjoje)	m.	158	1,07	168,40
2	0,4 kV kabelio AL 4x35 mm ² montavimas Apšvietimo atramoje	m.	16	0,82	13,04
3	Tranšėjos kasimas ir užpylimas vienam, dviem kabeliams ekskavatoriumi	m.	148	3,50	518,00
4	Tranšėjos kasimas ir užpylimas vienam, dviem kabeliams rankiniu būdu	m.	10	6,70	67,00
5	PE d75 mm vamzdžio paklojimas tranšėjoje	m.	158	1,16	184,04
6	0.4 kV galinės vidaus tipo movos AL 4x35 mm ² kabeliui montavimas	vnt.	8	12,48	99,84
7	Apšvietimo atramos montavimas	vnt.	4	50,01	200,04
8	Gembės apšvietimo atramai montavimas	vnt.	4	9,55	38,20
9	g/b pamato apšvietimo atramai montavimas	vnt.	4	16,95	67,80
10	Šviestuvo montavimas	vnt.	4	28,72	114,88
11	Įžeminimo kontūro 10 Ω įrengimas apšvietimo atramai	vnt.	4	25,40	101,60
12	Įžeminimo kontūro varžos matavimas	vnt.	4	6,24	24,96

13	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt.	4	5,00	20,00
14	Apšvietimo atramos prijungimas prie įžeminimo kontūro	vnt. (po 4m)	4	12,61	50,44
15	0,4 kV kabelio Cu 3x1.5 mm2 montavimas apšvietimo atramoje	m.	40	0,82	32,61
Skyriuje 1 viso:					1 700,85
<u>2. Medžiagų žiniaraštis</u>					
1	1 kV kabelis AL 4x35 mm2	m.	174	2,36	410,64
2	1 kV kabelis Cu 3x1.5 mm2	m.	40	0,53	21,20
3	PE d75 mm vamzdis (tranšėjoje)	m.	158	1,24	195,92
4	0.4 kV galinė vidaus tipo mova AL 4x35 mm2 kabeliui	vnt.	8	2,36	18,88
5	0.4 kV IP „C“ 6 A automatinis jungiklis	vnt.	4	2,36	9,44
6	LED šviestuvai, 230 V, 100 W (gatvių apšvietimui)	vnt.	4	165,55	662,20
7	Metalinė atrama gatvių apšvietimui (aukštis 8.5 m) su gnybtynu	vnt.	4	150,00	600,00
8	Metalinė gembė apšvietimui (ilgis 1.5 m)	vnt.	4	36,00	144,00
9	g/b pamatas metalinei apšvietimo atramai su gumine tarpine	kompl.	4	48,00	192,00
10	Įžeminimo elementai	kompl.	4	35,37	141,48
Skyriuje 2 viso:					2 395,76
Viso žiniaraštyje:					4 096,61
Veterinarų gatvė					
<u>Suvestinis darbų ir kiekių žiniaraštis</u>					
1. Paruošiamieji darbai					
1	Gatvės trasos geodezinis nužymėjimas	km	0,18	2 750,00	495,00
2	Derlingojo dirvožemio sl. h=15cm pašalinimas, perstumiant jį mechanizuotai iki 30 m atstumu	m2	2175	0,17	369,75
3	Derlingojo dirvožemio pakrovimas ir išvežimas autotransportu į laikino sandėliavimo vietą 1 km atstumu	m3	326	3,06	997,56
4	Esamos asfaltbetonio dangos frezavimas sujungimui naujos su esama danga	m2	6	11,04	66,24
2. Žemės sankasa					
5	Lovio įrengimas mechanizuotai, gruntą sustumiant į krūvas (nukasti)	m3	655	3,83	2 508,65
6	Lovio dugno planiravimas mechanizuotai	m2	1200	0,29	348,00
7	Lovio dugno tankinimas mechanizuotai	m3	360	0,78	280,80
8	Žemės sankasos stiprinimas : Neaustinė geotekstilė sluoksnių atskyrimui Lankstus geotinklas grunto armavimui	m2	1815	2,87	5 209,05
9	Grunto kasimas ekskavatoriumi, pakraunant į autosavivarčius ir pervežant 1km atstumu (pylimų įrengimui, užpylimui ir t.t.)	m3	655	1,44	943,20
10	Grunto kasimas ekskavatoriumi, pakraunant į autosavivarčius ir pervežant rangovo pasirinktu atstumu į išlykį (išvežimas)	m3	655	1,44	943,20
11	Pylių, iškasų šlaitų, plotų prie gatvės tvirtinimas derlinguoju dirvožemiu h=10 cm, apšėjant žole, kai dirvožemis atvežamas vid. 1 km atstumu	m2	434	2,30	998,20

12	Derlingojo dirv. kasimas ekskavatoriumi, pakraunant į autosavivarčius ir pervežant rangovo pasirinktu atstumu į išlykį (išvežimas iki 10 km)	m3	261	4,20	1 096,20
3. Gatvės dangos konstrukcija					
3.1 Gatvės važiuojamosios dalies įrengimas					
13	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio h=51 cm įrengimas iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio	m3	695	19,17	13 323,15
14	Skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas, kai h=20 cm	m2	1330	10,08	13 406,40
15	Asfalto pagrindo sluoksnio AC 22 PS h=10 įrengimas	m2	1330	12,78	16 997,40
16	Asfalto apatinio sluoksnio AC 16 AS h=6cm įrengimas	m2	1330	10,64	14 151,20
17	Skaldos ir mastikos asfalto viršutinio sluoksnio SMA 11 S h=4cm įrengimas	m2	1330	10,32	13 725,60
18	Betoninių bordiūrų 100x30x15 cm įrengimas ant betono pagrindo	m	295	20,95	6 180,25
3.2 Takų įrengimas					
19	Betoninių trinkelų h=8 cm įrengimas	m2	415	20,68	8 582,20
20	Betoninių trinkelų h=8 cm su įspėjamuoju paviršiumi įrengimas	m2	10	26,44	264,40
21	Skaldos atsijų pasluoksnio h=3 cm storio įrengimas po betoninėmis trinkelėmis	m2	425	2,61	1 109,25
22	Skaldos pagrindo sluoksnio h=15 cm storio įrengimas	m2	425	9,15	3 888,75
23	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio h=20 įrengimas po betoninių trinkelų danga	m3	86	19,79	1 701,94
24	Betoninių vejų bordiūrų 100x20x8 cm įrengimas ant betono pagrindo	m	520	12,25	6 370,00
3.3 Konstrukcijos drenažo įrengimas					
25	Grunto kasimas ir išvežimas 10 km atstumu	m3	91	3,66	333,06
26	Granito ar žvyro skaldelės pagrindas, frakcija 5/8	m3	15	58,59	878,85
27	d113/126 PVC perforuoto drenažinio vamzdžio su geotekstilės filtru įrengimas iki 2,0 m gylio įskaitant skylių gręžimą, tarpinių įrengimą	m	290	2,10	609,00
28	Granito ar žvyro skaldelės užpylimas virš vamzdžių, frakcija 11/16	m3	58	35,85	2 079,30
29	Geotekstilė sluoksnių atskyrimui	m2	580	0,91	527,80
30	Vamzdžių užpylimas smėliniu gruntu	m3	18	22,07	397,26
4. Paviršinių nuotekų tinklų įrengimas					
31	Esamų vandens surinkimo šulinėlių perstatymas prisitaikant prie gatvės planinės padėties ir aukščių	vnt.	4	201,46	805,84
32	Plastikinių PP d200 mm vamzdžių įrengimas įskaitant žemės darbus, užpylimo ir pajungimo darbus	m	12	65,61	787,32
33	Plastikinių PP d300 mm vamzdžių įrengimas įskaitant žemės darbus, užpylimo ir pajungimo darbus	m	14	71,52	1 001,28
34	Smėlio pagrindo po vamzdiniais įrengimas	m3	2,6	35,86	93,24
35	Vamzdinių pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu rankiniu būdu ir sutankinimas	m3	7	22,07	154,49

36	Plastikinių PP d200 mm vamzdžių praplovimas	m	12	0,43	5,16
37	Plastikinių PP d300 mm vamzdžių praplovimas	m	14	0,50	7,00
5. Eismo reguliavimas ir saugumas					
38	Horizontalusis ženklavimas siaura 0,12 m brūkšnine linija 1:5 kai santykis 1:3	m	145	0,51	73,95
39	Staciakampių kelio ženklų skydų įrengimas ant viensteinų atramų	vnt.	1	114,40	114,40
6. Drenažas					
40	Drenažo linijų ieškojimas	m3	6	5,07	30,42
41	Drenažo rinktuvų PVC d113 mm įrengimas vienkaušiu ekskavatoriumi molio grunte iki 2.0 m gylyje su žvyro užpylimu	m	55	17,27	949,85
42	Drenažo rinktuvų PVC d160 mm įrengimas vienkaušiu ekskavatoriumi iki 2.0 m gylyje su žvyro užpylimu	m	21	20,36	427,56
43	Drenažo rinktuvų PVC(S) d160 mm įrengimas vienkaušiu ekskavatoriumi iki 2.0 m gylyje su žvyro užpylimu	m	7	22,82	159,74
44	Polietileno paslėpto drenažo šulinio PE ŠP D600 įrengimas	vnt.	3	364,46	1 093,38
45	Esamo molinio drenažo rinktuvo d=100 mm pajungimas į projektuojamą šulinį PE ŠP D600	vnt.	1	91,77	91,77
46	Esamo molinio rinktuvo d=150 mm pajungimas į projektuojamą šulinį PE ŠP D600	vnt.	1	117,52	117,52
47	Projektuojamo rinktuvo d=160mm pajungimas į esamą paviršinių (lietaus) nuotekų šulinį Nr. 235a	vnt.	1	120,52	120,52
48	Nukirsto drenažo užaklinimas akle d100	vnt.	1	7,69	7,69
49	Nukirsto drenažo užaklinimas akle d150	vnt.	1	9,33	9,33
7. Kiti darbai					
50	Esamų šulinių dangčių pritaikymas prie projektuojamų dangų aukščio g/b šulinių pakėlimo žiedais	vnt.	5	121,56	607,80
51	Vidutinio slėgio dujotiekio kapos pritaikymas prie važiuojamosios gatvės dangos aukščio	vnt.	1	103,33	103,33
Viso žiniaraštyje:					125 543,25
VETERINARŲ GATVĖS DALIES, TARP SANKRYŽŲ SU PASTOTĖS G. IR FREDOS G. BIRULIŠKIŲ K., KAUNO RAJ. SAV. STATYBOS PROJEKTAS					
Elektrotechnikos dalis					
1. Darbų žiniaraštis					
1	Tranšėjos kasimas, užpylimas ir tankinimas rankiniu būdu	m	37	7,90	292,30
2	Tranšėjos kasimas, užpylimas ir tankinimas mechanizuotu būdu	m	326	4,50	1 467,00
3	PEHD D110 vamzdžio klojimas uždaru būdu	m	56	35,00	1 960,00
4	Kabelio signalinės juostos paklojimas	m	373	0,04	14,06
5	PE vamzdžių d63 paklojimas tranšėjoje	m	373	1,16	434,47
6	PE vamzdžių d63 pratempimas pamate/atramoje	m	16	1,16	18,64

7	PE vamzdžių d63 įvėrimas į PEHD vamzdį	m	11	1,16	12,81
8	Kabelio įtraukimas į PE vamzdį	m	425	1,07	452,97
9	Atramų pamatų montavimas	kompl.	8	16,95	135,60
10	Atramų pastatymas ant pamato	kompl.	8	50,01	400,08
11	Termopirštinių kabeliams sumontavimas	kompl.	18	12,48	224,64
12	Antgalių kabeliams užpresavimas	kompl.	18	1,70	30,55
13	Atsišakojimo gnybtų sumontavimas atramos viduje	vnt.	8	12,92	103,36
14	Automatinio jungiklio montavimas atramoje	vnt.	8	3,84	30,72
15	Kabelio apšvietimo atramoje pravėrimas	m	112	0,68	76,15
16	Šviestuvų pajungimas	vnt.	8	31,57	252,56
17	Įžeminimo kontūro įrengimas $R \leq 10\Omega$	kompl.	1	47,02	47,02
18	Įžeminimo kontūro įrengimas $R \leq 30\Omega$	kompl.	8	27,97	223,76
19	Įžeminimo kontūro varžos matavimas	kompl.	9	6,86	61,74
20	Įžeminimo įrenginių kontaktinių jungčių pereinamosios varžos matavimas	kompl.	9	2,46	22,10
21	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	kompl.	17	5,00	85,00
22	Fazinio ir nulinio laidų grandinės varžos matavimas	kompl.	17	4,00	68,00
23	Automatinių jungiklių montavimas apšvietimo valdymo skyde	kompl.	3	21,87	65,61
24	Apšvietimo valdymo skydo su pamatu ir įranga montavimas ir prijungimas	kompl.	1	301,97	301,97
25	Sistemos paleidimo derinimo darbai	kompl.	1	89,71	89,71
26	Išpildomoji nuotrauka	kompl.	1	448,56	448,56
Skylėje 1 viso:					7 319,38
2. Medžiagų žiniaraštis					
1	LED Šviestuvas 71W	kompl.	8	147,35	1 178,80
2	Šviestuvo atrama h=8,5m	kompl.	8	150,00	1 200,00
3	Šviestuvo gembė h=1,5m, w=1,5m	kompl.	8	36,00	288,00
4	Pamatas šviestuvo atramai VGAP-3	kompl.	8	48,00	384,00
5	Kabelis aliuminio gyslomis 4x25mm ²	m	414	1,83	757,62
6	Kabelis aliuminio gyslomis 4x35mm ²	m	11	2,36	25,96
7	Kabelis vario gyslomis 3x1.5 mm ² su dviguba PVC izoliacija	m	112	0,53	59,36
8	Aliuminio antgalis 4x25mm ²	kompl.	16	2,95	47,20
9	Aliuminio antgalis 4x35mm ²	kompl.	2	2,30	4,60
10	Termosusitraukianti kabelio galūnė 4x25mm ²	kompl.	16	2,30	36,80
11	Termosusitraukianti kabelio galūnė 4x35mm ²	kompl.	2	2,30	4,60
12	PEHD vamzdis Ø110mm	m	56	2,00	112,00
13	PE vamzdis Ø63mm	m	373	0,88	328,24
14	Kabelio signalinė juosta	m	373	0,10	37,30
15	Gnybtai atsišakojimo (2 įvadai po 16-35 mm ² , 1 išvadas 1...2.5 mm ²)	vnt.	8	16,50	132,00
16	Automatinis jungiklis 1f C6A	vnt.	57	2,36	134,52
17	Apšvietimo valdymo skydas su pamatu ir įranga	kompl.	1	1 050,00	1 050,00
18	Įžeminimo komplektas $R \leq 10\Omega$	kompl.	1	46,00	46,00
19	Įžeminimo komplektas $R \leq 30\Omega$	kompl.	8	38,00	304,00
Skylėje 2 viso:					6 131,00
Viso žiniaraštyje:					13 450,38

SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ ŽINIARAŠČIAI					
<u>Suvestinis darbu ir kiekių žiniaraštis</u>					
1. Paruošiamieji darbai					
1.1	Asfalto sluoksnio demontavimas hvid=10 cm ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu	m2	15	11,35	170,25
1.2	Dirvožemio, nuėmimas, pakrovimas ir pervežimas iki 1,0km į laikiną sandėliavimo aikštelę hvid =10 cm	m2	750	0,44	330,00
1.3	Minkštos veislės medžių kirtimas, kelmų išrovimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu utilizavimui	vnt.	21	159,98	3 359,58
1.4	Kietos veislės medžių kirtimas, kelmų išrovimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu utilizavimui	vnt.	3	159,98	479,94
1.5	Esamų kelio ženklų atramų demontavimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu utilizavimui	vnt.	2	13,80	27,60
2. Žemės sankasa					
2.1	Grunto kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu	m3	490	4,79	2 347,10
2.2	Grunto kasimas ekskavatoriumi ir pervežimas iki 1,0km atstumu sankasos įrengimui	m3	630	3,76	2 368,80
2.3	Žemės sankasos viršaus planiravimas ir tankinimas mechanizuotu būdu	m2	3575	0,53	1 894,75
3. Pasluoksnio drenažo įrengimas					
3.1	Drenažo iš plastikinių perforuotų gofruotų vamzdžių d113/116 įrengimas	m	585	4,12	2 410,20
3.2	Skaldelė	m3	121	35,85	4 337,85
3.3	Geotekstilė	m2	1170	0,91	1 064,70
4. Gatvės dangos konstrukcijos įrengimas (I dangos konstrukcijos variantas)					
4.1	4cm storio asfaltbetonio dangos įrengimas iš mišinio AC 11 VS	m2	2347	8,50	19 949,50
4.2	6cm storio asfaltbetonio dangos įrengimas iš mišinio AC 16 AS	m2	2347	10,64	24 972,08
4.3	10cm storio asfaltbetonio dangos įrengimas iš mišinio AC 22 PS	m2	2347	12,18	28 586,46
4.4	Juodų dangų pagruntavimas bitumine emulsija	m2	4694	0,30	1 408,20
4.5	Skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas h-20 cm	m2	2520	10,08	25 401,60
4.6	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, hmin -40cm	m2	2690	7,67	20 632,30
4.7	Gatvės bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo	m	652	20,95	13 659,40
4.8	Betono ir asfaltbetonio kontakto vietos sandarinimas bitumine juosta	m	652	2,03	1 323,56
5. Pėsčiųjų tako įrengimas					
5.1	8 cm storio betoninių trinkelų klojimas ant skaldos atsiu posluoksnio	m2	468	20,68	9 678,24

5.2	8 cm storio betoninių trinkelų su išpėjamoju paviršiumi klojimas ant skaldos atsijų posluksnio	m2	6	28,57	171,42
5.3	8 cm storio betoninių trinkelų su vedimo paviršiumi klojimas ant skaldos atsijų posluksnio	m2	4	28,57	114,28
5.4	Skaldos atsijų 3 cm pasluksnio įrengimas	m2	478	2,61	1 247,58
5.5	Vejos bortų įrengimas ant betono pagrindo	m	622	12,25	7 619,50
5.6	Skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas h-15 cm	m2	478	9,15	4 373,70
5.7	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, hvid -53cm	m2	725	11,99	8 692,75
6. Nuovažos įrengimas					
6.1	4cm storio asfaltbetonio dangos įrengimas iš mišinio AC 11 VS	m2	151	13,89	2 097,39
6.2	6cm storio asfaltbetonio dangos įrengimas iš mišinio AC 16 AS	m2	151	16,03	2 420,53
6.3	10cm storio asfaltbetonio dangos įrengimas iš mišinio AC 22 PS	m2	151	17,60	2 657,60
6.4	Juodų dangų pagruntavimas bitumine emulsija	m2	302	0,30	90,60
6.5	Skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas h-20 cm	m2	162	10,97	1 777,14
6.6	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, hmin -40cm	m2	173	7,75	1 340,75
6.7	Gatvės bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo	m	34	20,95	712,30
6.8	Betono ir asfaltbetonio kontakto vietos sandarinimas bitumine juosta	m	34	2,03	69,02
7. Horizontalus ir vertikalus ženklavimas					
7.1	Kelio ženklų įrengimas: vid. skydo plotas 0,212m², pastatymas ant viensiebės metalinės atramos	vnt.	1	109,40	109,40
7.2	Kelio ženklų įrengimas: vid. skydo plotas 0,283m², pastatymas ant viensiebės metalinės atramos	vnt.	1	180,90	180,90
7.3	Kelio ženklų įrengimas: vid. skydo plotas 0,490m², pastatymas ant viensiebės metalinės atramos	vnt.	2	136,20	272,40
7.4	Dangos ženklavimas baltos spalvos dažais, linija (1.1) 0,12m pločio mechanizuotai	m	20	2,04	40,80
7.5	Dangos ženklavimas baltos spalvos dažais, linija (1.6) 0,12m pločio mechanizuotai	m	20	1,53	30,60
7.6	Dangos ženklavimas baltos spalvos dažais, linija (1.5) 0,12m pločio mechanizuotai	m	305	0,51	155,55
8. Kiti darbai					
8.1	Gelžbetoninės kelio plokštės (6000x2000x140 mm) įskaitant įrengimą	vnt.	7	914,36	6 400,52
8.2	Betoninių trinkelų perklojimas ant skaldos atsijų posluksnio	m2	87	11,70	1 017,90
8.3	Esamų betoninių gatvės bordiūrų pritaikymas prie projekcinio aukščio	m	24	19,80	475,20
8.4	Skaldos atsijų 3 cm pasluksnio įrengimas	m2	87	2,61	227,07

8.5	Skaldos išlyginamojo sluoksnio įrengimas hvid-20 cm	m2	87	10,97	954,39
8.5	Žvyro sluoksnio įrengimas, hvid-15 cm	m2	145	3,83	555,35
8.6	Šiukšlių dėžių įrengimas	vnt.	2	749,09	1 498,18
8.7	Suoliukų įrengimas ant Ø 0,2 pamatų tvirtinant ankeriais (įskaitant pamatų įrengimą)	vnt.	2	339,05	678,10
8.9	Pėsčiųjų tvorelės įrengimas ant Ø 0,2 pamatų tvirtinant ankeriais (įskaitant pamatų įrengimą)	m	18	52,40	943,20
8.10	G/b d1000 mm paralaidos prailginimas įskaitant žemės darbus	m	2,5	363,58	908,95
8.11	Esamos g/b pralaidos įtekėjimo dalies antgalių permontavimas	vnt.	2	1 468,00	2 936,00
8.12	Esamų šulinių pritaikymas prie projektinių altitudžių, kai hvid=40 cm	vnt.	12	117,41	1 408,92
8.13	Plaukiojančio tipo ketiniu dangčiu DN700, (apkrova iki 40t) įrengimas	vnt.	8	177,25	1 418,00
8.14	Ketiniu dangčiu DN700, (apkrova iki 12,5t) įrengimas	vnt.	6	123,28	739,68
8.15	Dirvožemio atsivežimas iš sandėliavimo aikštelės ir mechanizuotas dirvožemio paskleidimas, užsėjant žolių sėklų mišiniu, hvid =10cm storiu	m2	750	2,37	1 777,50
8.16	Dirvožemio atsivežimas ir mechanizuotas dirvožemio paskleidimas, užsėjant žolių sėklų mišiniu, hvid =10cm storiu	m2	300	4,03	1 209,00
8.17	Surenkamų vamzdžių įrengimas	m	30	22,12	663,60

Viso žiniaraštyje:

222 387,88

VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO DALIES ŽINIARAŠČIAI

Suvestinis darbų ir kiekių žiniaraštis

1. Paviršinių nuotekų tinklų įrengimo medžiagos ir darbai

1.1	Augalinio sluoksnio nukasimas ir gražinimas, kai hvid=10cm	m2	2420	0,17	411,40
1.2	Tranšėjų kasimas vamzdynų ir šulinių įrengimui, gruntą sandėliuojant vietoje	m3	7100	5,27	37 417,00
1.3	Paviršinių tinklų vamzdžio PP d1000mm įrengimas	m	52	187,99	9 775,48
1.4	D800mm metalinio dėklo įrengimas uždaru būdu	m	55	947,72	52 124,60
1.5	Paviršinių tinklų vamzdžio PE d600mm įtraukimas į metalinį dėklą	m	57	159,63	9 098,91
1.6	Paviršinių tinklų vamzdžio PP d800mm įrengimas	m	117	120,19	14 062,23
1.7	Paviršinių tinklų vamzdžio PP d500mm įrengimas	m	16	63,60	1 017,60
1.8	Paviršinių tinklų vamzdžio PP d400mm įrengimas	m	99	31,28	3 096,72
1.9	Paviršinių tinklų vamzdžio PP d250mm įrengimas	m	36	15,45	556,20
1.10	Paviršinių tinklų vamzdžio PP d200mm įrengimas	m	50	11,02	551,00
1.11	Buitinių nuotekų tinklų vamzdžio PVC SN8 d160mm įrengimas	m	27	9,29	250,83
1.12	Vamzdžių PE100 PN10 d200mm įrengimas	m	60	48,52	2 911,20
1.13	Aklės PE100 d200mm įrengimas	kompl.	4	308,74	1 234,96

1.14	TV diagnostika, savitakinių nuotekų tinklų bandymas	m	454	5,60	2 542,40
1.15	Slėginių tinklų praplovimas, išbandymas	m	60	3,90	234,00
1.16	Smėlio pagrindo trašėjeje h=15cm po vamzdynais ir hmin=30cm virš vamzdžio įrengimas	m3	855	23,07	19 724,85
1.17	Tranšėjų užpylimas vietiniu gruntu	m3	5920	2,14	12 668,80
1.18	Perteklinio grunto pakrovimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu	m3	1185	4,84	5 735,40
1.19	Surenkamo g/b d=1500mm šuliniai H=2,5 m, iš elementų su užlaidomis, sienų hidroizoliacija ir latakais iš betono C20/25	vnt.	4	1 576,02	6 304,08
1.20	Surenkamo g/b d=1500mm šuliniai H=3,5 m, iš elementų su užlaidomis, sienų hidroizoliacija ir latakais iš betono C20/25	vnt.	5	1 655,97	8 279,85
1.21	Surenkamo g/b d=2000mm šuliniai H=3,5 m, iš elementų su užlaidomis, sienų hidroizoliacija ir latakais iš betono C20/25	vnt.	2	2 101,52	4 203,04
1.22	Surenkamo g/b d=2000mm šuliniai H=4,0 m, iš elementų su užlaidomis, sienų hidroizoliacija ir latakais iš betono C20/25	vnt.	4	2 232,10	8 928,40
1.23	Surenkamo g/b d=3000mm šuliniai H=4,0 m, iš elementų su užlaidomis, sienų hidroizoliacija ir latakais iš betono C20/25	vnt.	1	8 140,73	8 140,73
1.24	Surenkamo g/b d=2000mm šuliniai H=2,5 m, iš elementų su užlaidomis, sienų hidroizoliacija. Įskaitant fasonines dalis, kai 1 kompl. dalių sudaro: 1vnt. flanšinis trišakis DN200x200 3vnt. flanšinė trumpa sklendė DN200 3vnt. laisvas flanšas DN200 3vnt. PE atvamzdis DN200	kompl.	1	3 989,01	3 989,01
1.25	Surenkamo g/b d=2000mm šuliniai H=3 m, iš elementų su užlaidomis, sienų hidroizoliacija. Įskaitant fasonines dalis, kai 1 kompl. dalių sudaro: 1vnt. flanšinis keturšakis DN200x200 4vnt. flanšinė trumpa sklendė DN200 4vnt. laisvas flanšas DN200 4vnt. PE atvamzdis DN200	kompl.	1	5 531,45	5 531,45
1.26	Flanšinio keturšakio (DN200x200) montavimas esamame šulinyje	vnt.	1	206,87	206,87
1.27	Flanšinės trumpos sklendės (DN200) montavimas esamame šulinyje	vnt.	3	348,16	1 044,48
1.28	Laisvo flanšo (DN200) montavimas esamame šulinyje	vnt.	3	110,98	332,94
1.29	PE atvamzdžio (DN200) montavimas esamame šulinyje	vnt.	3	178,92	536,76
1.30	Sagos tipo redukcinio flanšo montavimas esamame šulinyje	vnt.	3	83,66	250,98
1.31	Esamos flanšinės alkūnės ir požeminio hydranto permontavimas esamame šulinyje	vnt.	1	172,83	172,83
1.32	Surenkamo g/b d=1500mm šuliniai H=7,0 m, iš elementų su užlaidomis, sienų hidroizoliacija ir latakais iš betono C20/25	vnt.	3	5 010,56	15 031,68

1.33	Surenkamo g/b d=1500mm šuliniai H=4,5 m, iš elementų su užlaidomis, sienų hidroizoliacija ir latakais iš betono C20/25	vnt.	2	2 274,44	4 548,88
1.34	Ketiniu dangčiu DN700, (apkrova iki 12,5t), su užraktu, sandarinimo elementais įrengimas	kompl.	15	121,88	1 828,20
1.35	Plaukiojančio tipo ketiniu dangčiu DN700, (apkrova iki 40t), su užraktu, sandarinimo elementais įrengimas	kompl.	8	187,45	1 499,60
1.36	Plastikinių DN425 šulinių, H=2,0 m įrengimas su ketinėmis plaukiojančio tipo grotelėmis (apkrova iki 40t)	kompl.	9	453,64	4 082,76
1.37	Plastikinių DN425 šulinių, H=3,0 m įrengimas su ketinėmis plaukiojančio tipo grotelėmis (apkrova iki 40t)	kompl.	2	475,50	951,00
1.38	PVC kritimo stovų, kai h=1m su alkūnėmis ir trišakiais įrengimas, kai d200mm	vnt.	12	93,10	1 117,20
1.39	PVC kritimo stovų, kai h=2m su alkūnėmis ir trišakiais įrengimas, kai d200mm	vnt.	3	103,07	309,21
1.40	PVC kritimo stovų, kai h=3m su alkūnėmis ir trišakiais įrengimas, kai d160mm	vnt.	2	91,28	182,56
1.41	Paviršinio vandens latakų įrengimas, įskaitant galines sienes, revizinius elementus, įtekėjimo dežę	m	7	137,89	965,23
1.42	Gelžbetoninių konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūklų	m	4,8	5,31	25,49
1.43	Vamzdžio apibetonavimo įrengimas iš betono C20/25	m3	0,2	501,69	100,34
2. Melioracijos įrengimo medžiagos ir darbai					
2.1	Drenažo linijų ieškojimas	m3	6	5,07	30,42
2.2	Nukirstų drenažo sausintuvų užaklinimas drenažo kamščiais PK-5	vnt.	13	5,23	67,99
2.3	Esamų sausintuvų prijungimas prie naujų rinktų	vnt.	3	31,17	93,51
2.4	Polietileno paslėpto drenažo šulinio PE ŠP-40 įrengimas	vnt.	4	364,46	1 457,84
2.5	PVC lygiasienių vamzdžių įrengimas, kai d110mm	m	16	17,27	276,32
2.6	PVC lygiasienių vamzdžių įrengimas, kai d160mm	m	19	20,36	386,84
2.7	PVC lygiasienių vamzdžių įrengimas, kai d200mm	m	12	24,57	294,84
Viso žiniaraštyje:					254 584,91
50	DARBO PROJEKTO PARENGIMAS VETERINARŲ GATVĖS ATKARPOS BIRULIŠKIŲ K., KAUNO R. SAV. KAPITALINIO REMONTO PROJEKTUI	kompl.	1	3 000,00	3 000,00
51	Gatvių išpildomųjų nuotakų ir kadastro bylų parengimas	kompl.	1	1 850,00	1 850,00
Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM:					624913,03
* Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, teikėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.			PVM tarifas (%)	21,00	PVM suma, Eur: 131 231,74

Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM*

756144,76

[Pasiūlymo priedai, subtiekejai ir kita informacija nurodomi sekančiame lape >>>](#)

Techninis direktorius

*(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)*

Vaidas Dėdelė

(Vardas ir pavardė)

RANGOS SUTARTIES (K) PRIEDAS

SUBRANGOVŲ SĄRAŠAS

Pasirašant Rangos sutartį pridedamas Rangovo pasiūlyme pateiktas subrangovų sąrašas.

Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:

Pavadinimas	Kodas, adresas	Perduodama veikla	Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)	Kval. reikalavimo Nr.

Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams, kurių pajėgumais nesiremiam, numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):

Pavadinimas (jei žinoma)	Kodas, adresas	Perduodama veikla	Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
UAB "Inžinerinė statyba ir projektavimas"	3041571483, Miško g. 30-71, 44313	Darbo projekto parengimas	0,48%
MB "Arekas"	302966859, Vilemų g. 6, Zapyškis,	Nuotekų šalinimo ir drenažo darbai	43,70%
UAB "Elektros automatika"	302504984, Ringuvos g. 65, 45243 Kaunas	Elektrotechninės dalies darbai	2,87%
UAB "Baltuvos projektai"	302485911, Margirio g. 12, Ringaudai,	Ženklinimo darbai	0,26%

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Nr.	Dokumento pavadinimas	Ar dokumentas (jame pateikta dalis informacijos) yra konfidencialūs? (Taip / Ne)
1	Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas	Ne
2	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	Ne
3	Įgaliojimas pateikti pasiūlymą (jei taikoma)	Ne
4	Subtiekimų sutartis, ketinimų protokolai, preliminarinės sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)	Ne
5	Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei taikoma)	

Pasiūlyme nurodyta kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtieėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.