

PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2018 M. RUGSĖJO 12 D. STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIES NR. F2-19(4.28)
„UTENOS VAIKŲ LOPŠELIO – DARŽELIO „PASAKA“, TAIKOS G. 25, UTENA, PASTATO
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) STATYBOS DARBAI“

2021 m. lapkričio 5 d. Nr. F2-20(4.28)

Utenos vaikų lopšelis darželis „Pasaka“, atstovaujamas direktorės Dalios Bislienės, veikiančios pagal nuostatus (toliau „Užsakovas“), ir UAB „Šildvė“, atstovaujama direktoriaus Sauliaus Tamulio, veikiančio pagal įstatus (toliau „Rangovas“), ir toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai Šalimi, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatomis, 2018 m. rugsėjo 12 d. Statybos darbų rangos sutarties Nr. F2-19(4.28) „Utenos vaikų lopšelio – darželio „Pasaka“, Taikos g. 25, Utena, pastato atnaujinimo (modernizavimo) statybos darbai (toliau – Sutartis) 9.13.3 punkto nuostatomis ir įvertinus 2021 m. spalio 4 d. gautame rangovo prašyme „Dėl sutarties Nr. F2 – 19 (4.28) kainos perskaičiavimo“ nurodytas aplinkybes ir pateiktą 2021 m. spalio 1 d. Lietuvos statistikos departamento statistikos sklaidos ir komunikacijos skyriaus raštą Nr. (9.24 – 140) NUA – 340 „Dėl statistinės informacijos apie statybos sąnaudų elementų kainų pokyčius“ sudarė šį papildomą susitarimą dėl Sutarties kainos perskaičiavimo (toliau – „Susitarimas“) ir susitarė:

1. Perskaičiuoti likusių neatliktų rangos darbų kainą 118 226,39 Eur su PVM (šimtas aštuoniolika tūkstančių du šimtai dvidešimt šeši eurai, 39 ct) Sutarties 9.13.3 papunktyje nustatyta tvarka ir nustatyti dėl infliacijos padidėjusią likusių rangos darbų kainą – 132 886,46 (šimtas trisdešimt du tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt šeši eurai, 46 ct) Eur su PVM, iš kurių PVM sudaro 23 062,94 Eur (dvidešimt trys tūkstančiai šešiasdešimt du eurai, 94 ct).
2. Atsižvelgiant į Susitarimo 1 punktą, pakeisti Sutarties 9.1 punkte numatytą bendrą Sutarties kainą. Sutarties 9.1 punktą išdėstant taip: „Bendra Sutarties kaina yra 1 001 590,52 Eur (vienas milijonas tūkstantis penki šimtai devyniasdešimt eurų, 52 ct) su PVM, iš kurių PVM sudaro 173 829,76 Eur (vienas šimtas septyniasdešimt trys tūkstančiai aštuoni šimtai dvidešimt devyni eurai, 76 ct). Jeigu suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.“
3. Pakeisti Sutarties priedą Nr.2 Veiklų sąrašą (darbų atlikimo grafiką), pakeičiant Darbo veiklos (etapo) ir bendrą kainą.
4. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, galioja Sutartyje nustatyta tvarka.
5. Šis Susitarimas įsigalioja tą dieną, kai jį pasirašo visos Sutarties Šalys ir Užsakovas užregistruoja Susitarimą nustatyta tvarka.
6. Šalių pasirašytas Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
7. Šis Susitarimas sudarytas dviem vienodos juridinės galios egzemplioriais, po vieną, kiekvienai šaliai.

PRIDEDAMA. Veiklų sąrašas (darbų atlikimo grafikas), 2 lapai.

Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas

Utenos vaikų lopšelis – darželis „Pasaka“
Taikos g. 25, 28167 Utena
Įstaigos kodas 190174820
Nėra PVM mokėtojas
Tel. (8 389) 725 29, faks. (8 389) 725 29
El. paštas: pasakosld@pasaka.utena.lm.lt
A. s. Nr. LT 277044060002517053
AB SEB, kodas 70440

Direktorė

Dalia Bislienė



Tiekėjas

UAB „Šildvė“
Senasis Ukmergės kelias 85 Bendorių k.,
14196 Vilniaus r.
Įmonės kodas: 302461878
PVM mokėtojo kodas LT 100005061012
Tel. (8 685) 32758. Faks. -
El. paštas: sauliusildve@gmail.com
A. s. Nr. 7300010119737423
Bankas: AB Swedbank, kodas 73000
Direktorius

Saulius Tamulis



Viešojo pirkimo „Utenos vaikų lopšelio – darželio „Pasaka“, pastato Taikos g. 25, Utena, atnaujinimo (modernizavimo) papildomi statybos darbai“ pirkimo dokumentų 2 priedas

VEIKLŲ SĄRAŠAS

„Utenos vaikų lopšelio – darželio „Pasaka“, Taikos g. 25, Utena, pastato atnaujinimo (modernizavimo) statybos darbai“

Nuolatinių Darbų veiklos (etapo) pavadinimas		Darbo atlikimo terminai ir mėnesiniai jo kiekiai Eur be PVM [Pildo rangovas]																									Darbo (etapo) kaina, Eur be PVM [Pildo rangovas]			
Etapo Nr.		I mėnuo	II mėnuo	III mėnuo	IV mėnuo	V mėnuo	VI mėnuo	VII mėnuo	VIII mėnuo	IX mėnuo	X mėnuo	XI mėnuo	XII mėnuo	XIII mėnuo	XIV mėnuo	XV mėnuo	XVI mėnuo	XVII mėnuo	XVIII mėnuo	XIX mėnuo	XX mėnuo	XXI mėnuo	XXII mėnuo	XXIII mėnuo	XXIV mėnuo	XXV mėnuo				
1.	Pastato išorinių atitvarų atnaujinimas (modernizavimas)	0,00	0,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6500,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7500,00	7500,00	7500,00	7500,00	7500,00	7000,00	231480,00	
2.	Pastato šildymo ir vėdinimo inžinerinių sistemų atnaujinimas (modernizavimas)	0,00	0,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6500,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	160498,84	
3.	Pastato elektros inžinerinių sistemų atnaujinimas (modernizavimas)	0,00	0,00	2000,00	2000,00	2000,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2000,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	240,00	254,85	64434,85	

Bany

Dalia

[illegible]

Baumgart

C

Paul

