

2021 m. lapkričio 5 d.
Kaunas

AB „Kauno energija“ (toliau – Užsakovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Tomo Garasimavičiaus, veikiančio pagal Užsakovo įstatus, ir

Ūkio subjektų grupė, susidedanti iš UAB „Energosistemos“, UAB „Požeminės linijos“ ir UAB „Dotana“ (toliau – Rangovas), atstovaujama UAB „Energosistemos“ direktoriaus Vaido Rimavičiaus, veikiančio pagal UAB „Energosistemos“ įstatus ir 2020 m. kovo 31 d. Jungtinės veiklos sutartį Nr. JV-473389, (toliau – Šalys, o kiekviena atskirai – Šalis),

remiantis Rangovo 2021 m. spalio 29 d. raštu Nr. S-21-0117 ir vadovaudamosi 2020 m. rugsėjo 23 d. šilumos tiekimo tinklų statybos į Kauno LEZ darbų pirkimo sutarties Nr. Mr-KE-P-107-301 (toliau – Sutartis) 9.9 punktu bei Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 3 punktu, sudarėme šį susitarimą dėl Sutarties 4.3.1; 6.1; 6.2. ir 6.3. punktų pakeitimo (toliau – Susitarimas) ir susitarėme:

1. Pakeisti Sutarties 4.3.1. punktą, išdėstant jį nauja redakcija:
„4.3.1. Susitarimo įsigaliojimo dieną suderinti su Užsakovu atnaujintą Darbų vykdymo grafiką.“
2. Pakeisti Sutarties 6.1. punktą, išdėstant jį nauja redakcija:
„6.1. Rangovas Susitarimo įsigaliojimo dieną privalo suderinti su Užsakovu atnaujintą Darbų vykdymo grafiką.“
3. Pakeisti Sutarties 6.2. punktą, išdėstant jį nauja redakcija:
„6.2. Darbus planuojama vykdyti 2020 m., bet iki 2021 m. gruodžio 21 d. turi būti užbaigti visi Darbai, įskaitant ir dokumentacijos pridavimą.“
4. Pakeisti Sutarties 6.3. punktą, išdėstant jį nauja redakcija:
„6.3. Dėl nenumatytų aplinkybių (užtrukus statybą leidžiančių dokumentų gavimui, užtrukus Techninio darbo projekto derinimui, ne dėl Užsakovo kaltės užtrukus pirkimų procedūrai ir kitų su trečiaisiais asmenimis susijusių aplinkybių) Užsakovo ir Rangovo susitarimu Darbai gali būti perkelti į 2021 metus, bet iki 2021 m. gruodžio 21 d. turi būti atlikti visi Darbai, įskaitant ir dokumentacijos pridavimą.“
5. Kitos Sutarties sąlygos nėra keičiamos.
6. Susitarimas įsigalioja nuo jo sudarymo dienos.
7. Rangovas patvirtina, kad jam yra žinoma, jog Užsakovas šį Susitarimą teiks VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai (toliau – LVPA) dėl projekto Nr. 04.3.2-LVPA-K-102-05-0007 „Šilumos tiekimo tinklų statyba į Kauno LEZ“, kuriam įgyvendinti pasirašyta Europos Sąjungos finansavimo sutartis, veiklą įgyvendinimo pabaigos termino pratęsimo, reikalingo, jei nukeliamas Darbų įvykdymo pagal Sutartį terminas, kuri vertins Sutarties pakeitimo pagrįstumą ir tuo atveju jei LVPA priims sprendimą (ar nurodys, įvertins, kt.), kad Susitarimas sudarytas nepagrįstai (ar jam nepritars ar sutiks tik su trumpesniu pratęsimo terminu, kt.), Susitarimas neteks galios *ab initio* (t. y. nuo jo sudarymo momento) ir bus laikomas nesukeliančiu teisinių pasekmių.
8. Šalys pareiškia, kad perskaitė Susitarimą, suprato jo turinį, pasekmes ir patvirtina, kad Susitarimą pasirašė kaip dokumentą, atitinkantį jų valią ir tikslus.
9. Susitarimo priedai:
 - 9.1. 1 priedas – 2021 m. spalio 29 d. UAB „Energosistemos“ rašto Nr. S-21-0117 „Dėl projekto vykdymo terminų“, kopija;
 - 9.2. 2 priedas – Darbų vykdymo grafiko kopija, 1 lapas.
10. Susitarimas sudarytas ir Šalių pasirašomas vienu egzemplioriumi. Susitarimo abipusį pasirašymą patvirtina skenuota Šalių pasirašyto Susitarimo versija.
11. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas
AB „Kauno energija“
Raudondvario pl. 84, 47179 Kaunas
Įmonės kodas 235014830
PVM mokėtojo kodas LT350148314
A. s. LT60 7044 0600 0286 6144
AB SEB bankas
Tel. (8 800) 11 011
El. p. info@kaunoenergija.lt

Generalinis direktorius
Tomas Garasimavičius

Rangovas
Jungtinės veiklos partnerių vardu
UAB „Energosistemos“
Taikos pr. 149, 52119 Kaunas
Įmonės kodas 304436304
PVM mokėtojo kodas LT100010609817
A. s. LT76 7180 9000 2746 7138
AB Šiaulių bankas
Tel. (8 694) 86 750
El. p. info@energosistemos.lt

Direktorius
Vaidas Rimavičius

