

## SUSITARIMAS

**Dėl 2021-07-27 viešojo darbų pirkimo-pardavimo sutarties (fiksotos kainos) Nr. S-6.19-442/2021 „Fotovoltinės elektrinės įrengimas (įranga ir darbai) (Nr. 5172)“ sustabdymo**

2021-11-18  
Vilnius

**VŠĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė** (toliau – **Užsakovas**), juridinio asmens kodas 124243848, esanti Šiltnamių g. 29, LT-04130 Vilnius, atstovaujama direktoriaus pavaduotojos valdymui, veikiančios pagal 2019 m. lapkričio 18 d. įsakymą Nr. V-288, ir

**UAB „Ignitis“** (toliau – **Rangovas**), juridinio asmens kodas 303383884, esanti Laisvės pr. 10, Vilnius, atstovaujama Verslo sprendimų departamento vadovo, veikiančio pagal 2020 m. birželio 3 d. įgaliojimą Nr. ĮG-2020/52, kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Užsakovas“ ir „Rangovas“

### atsižvelgdamos į tai, kad:

- A. Šalys 2021 m. liepos 27 d. sudarė viešojo darbų pirkimo-pardavimo sutartį (fiksotos kainos) Nr. S-6.19-442/2021 „Fotovoltinės elektrinės įrengimas (įranga ir darbai) (Nr. 5172)“ (toliau – Sutartis). Sutartis įsigaliojo 2021 m. liepos 28 d. Rangovui pateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimą.
- B. 2021-11-05 gautas Rangovo prašymas, vadovaujantis Sutarties 11.4 punktu, kuris numato, kad esant nuo Šalių nepriklausančioms aplinkybėms dėl kurių negali būti vykdomi darbai, Užsakovas turi teisę reikalauti sustabdyti darbų vykdymą iki atitinkamų aplinkybių pasibaigimo, sustabdyti Fotovoltinės elektrinės įrengimo darbus tam laiko tarpui, kuris reikalingas Užsakovui statybvietės paruošimui ir likusį Darbų terminą pradėti skaičiuoti nuo tos dienos, kai Rangovui bus perduota tinkamai paruošta statybvietė Darbų atlikimui.
- C. Dėl Užsakovo pageidavimo rezervuoti vietą ant stogo vėdinimo sistemos įrengimui Užsakovui atsirado pareiga paruošti statybvietę (nugriauti ant stogo esančius kaminėlius bei demontuoti antenas pagal Susitarimo priede Nr. 1 išdėstytą schemą). Kol šie darbai nepadaryti, Rangovas dėl objektyvių aplinkybių, kurios visiškai priklauso nuo Užsakovo, negali pradėti vykdyti sutartinių įsipareigojimų.
- D. Užsakovo vertinimu, statybvietės paruošimo darbai - pagal Susitarimo priede Nr. 1 išdėstytą schemą ant stogo esančių kaminėlių nugriovimas, antenų demontavimas ir stogo dangos paruošimas (kaminėlių demontavimo vietose stogo dangos išlyginimas ne daugiau kaip 1 cm nuokrypiu), preliminariai užtruks 2 mėnesius. Planuojama Statybvietės perdavimo data - 2022 m. sausio 5 d.

### susitarė:

1. Užsakovas įsipareigoja savo lėšomis organizuoti ir įgyvendinti Susitarimo priede Nr. 1 grafiškai pažymėtų kaminėlių ir antenų demontavimą bei stogo dangos paruošimą (kaminėlių demontavimo vietose stogo dangos išlyginimą ne daugiau kaip 1 cm nuokrypiu).
2. Sustabdyti Sutarties vykdymą nuo 2021 m. lapkričio 16 d. iki aplinkybių trukdančių vykdyti Sutartį pasibaigimo dienos, t. y. iki 2022 m. sausio 5 d., kurią Užsakovas pagal Statybvietės perdavimo-priėmimo aktą perduoda Rangovui paruoštą statybvietę, o šis ją priima.
3. Sutartinių įsipareigojimo vykdymo atnaujinimu laikoma kita diena, einanti po Statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Aiškumo dėlei Šalys susitaria, kad atskiras susitarimas dėl darbų atnaujinimo nebus pasirašomas, o Darbų atnaujinimo faktas bus fiksuojamas Statybvietės perdavimo priėmimo akte.
4. Atnaujinus Sutartį, Rangovas įsipareigoja Sutarties ir jos prieduose numatytus darbus, susijusius Fotovoltinės elektrinės įrengimu, atlikti per laikotarpį, kuris pagal Sutartį buvo likęs Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymui iki kol sutartinių įsipareigojimų vykdymas buvo

sustabdytas.

5. Rangovas patvirtina, kad Sutarties sustabdymo laikotarpiu neatliks jokių su sutarties vykdymu susijusių darbų, šiuo laikotarpiu tretieji asmenys nesvarstys Rangovo paraiškų / prašymų / raštų ir pan. dėl leidimų suteikimo ar kitų, su sutarties vykdymu susijusių, veiksmų atlikimo.
6. Paašikėjus, kad šio Susitarimo 5 punkte nurodytas patvirtinimas neatitinka tikrovės ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai (toliau – APVA) Užsakovui pritaikius sankcijas, numatytas 2020 m. birželio 4 d. Projektų finansavimo klimato kaitos programos lėšomis teikiant subsidiją sutarties Nr. KKS-S-153(2020) 6-ame skyriuje, dėl netinkamai įgyvendinamo projekto, susijusio su Rangovo pateiktu patvirtinimu Susitarimo 5 punkte, Rangovas įsipareigoja atlyginti Užsakovo patirtą tiesioginę ir dokumentais pagrįstą žalą, įskaitant, bet neapsiribojant netektu finansavimu. Be kokia APVA pritaikyta sankcija šio susitarimo atžvilgiu laikoma minimalia Užsakovo patirta žala.
7. Kitos Sutarties nuostatos nekeičiamos ir nepildomos.
8. Susitarimas įsigalioja jį pasirašius abiemis Sutarties Šalims ir tampa neatskiriama Sutarties dalimi.
9. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba - po vieną kiekvienai Šaliai.
10. Šalys pasirašydamos Susitarimą patvirtina jį perskaičiusios bei pasirašančios laisva valia kaip dokumentą, atitinkantį jų interesus bei ketinimus.
11. Susitarimo priedas Nr. 1 yra neatskiriama šio Susitarimo dalis.

PRIEDAS. Demontuojamų kaminėlių schema (Priedas Nr. 1).

**VŠĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė  
ligoninė**  
Direktorius pavaduotoja valdymui

**UAB „Ignitis“**

Verslo sprendimų departamento vadovas

---

(parašas)

---

(parašas)