

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 8
PRIE 2020-11-10 SUTARTIES NR. 2F-20/84**

2021 m. lapkričio 16 d.
Klaipėda

AB „Smiltynės perkėla“, juridinio asmens kodas 140285526, kurios registruota buveinė yra Nemuno g. 8. , 91191 Klaipėda, telefonas (8 46) 367 003, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Mindaugo Čiako, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau vadinama Užsakovas)

ir

UAB „Kavesta“, juridinio asmens kodas 177388310, kurios registruota buveinė yra Tilžės g. 48, 99168 Šilutė, telefonas (8 441) 54 713, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Dionizo Liatuko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau vadinama Rangovu),

toliau kartu šiame susitarime vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, atsižvelgdamos į tai, kad:

- tarp Šalių sudaryta 2020-11-10 viešojo pirkimo sutartis Nr. 2F-20/84 dėl projekto „Kelio, jungiančio Klaipėdos m. Varnėnų g. ir Smiltynė g., sutampančią su jungiamuoju keliu Nr. 2254, įrengimas“ darbų atlikimo (toliau vadinama Sutartis);
- Rangovas iki šiol nėra įvykdęs sutartinių įsipareigojimų;
- tarp Šalių pasirašytas 2021-11-09 „Darbų pakeitimo aktas Nr. 4“ ir jo priedai;
- siekiant sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, pritarta darbo projekto Nr. 1510AM02-DP-B darbų kiekių žiniaraščiams su pakitusiomis darbų apimtimis (priedas Nr. 3) bei neatliekamų ir papildomų darbų kiekių skaičiavimo žiniaraščiams (priedas Nr. 2); pritarta pagal darbo projekto Nr. 1510AM02-DP-B darbų kiekių žiniaraščius parengtoms Neatliekamų ir papildomų darbų sąmatoms (priedas Nr. 1);

vadovaujantis Sutarties 63 ir 93 punktais, sudaro šį susitarimą, kuriuo **susitaria**:

1. Nustatyti neatliekamų darbų suminę vertę - 80 207,18 Eur be PVM.
2. Nustatyti papildomų darbų suminę vertę – 21 817,02 Eur be PVM.
3. Atsižvelgiant į neatliekamų darbų ir papildomų darbų suminių verčių skirtumą, sumažinti Sutarties 2 punkte, 2021-04-30 Sutarties papildomame susitarime Nr. 5, 2021-05-31 Sutarties papildomame susitarime Nr. 6, 2021-07-26 Sutarties papildomame susitarime Nr. 7 nurodytą statybos darbų kainą -58 390,16 Eur be PVM, t. y. nuo 1 210 899,94 Eur be PVM iki 1 152 509,78 Eur be PVM (1 394 536, 83 Eur su PVM).
4. Šis susitarimas sudarytas lietuvių kalba 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai.
5. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatsiejama 2020-11-10 pasirašytos sutarties Nr. 2F-20/84 dalis.
6. Šiam susitarimui yra taikomos visos kitos 2020-11-10 pasirašytos sutarties Nr. 2F-20/84 sąlygos, kurios yra nepaminėtos šiame susitarime.
7. Ginčai, kilę tarp šalių dėl šio susitarimo, sprendžiami derybomis, o nepavykus susitarti derybomis, ginčai ar nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Užsakovo buveinės vietą.
8. Šio susitarimo priedas - 2021-11-09 „Darbų pakeitimo aktas Nr. 4“ ir jo priedai yra šio susitarimo neatskiriamos dalys.



9. Sutarties šalių rekvizitai:

Užsakovas

AB „Smiltynės perkėla“
Nemuno g. 8., LT-91191 Klaipėda
Tel. (8 46) 367003,
Įmonės kodas 140285526
PVM mokėtojo kodas LT402855219
A.s. Nr. LT95 7300 0100 0232 4794
AB „Swedbank“, b. k. 73000

Generalinis direktorius Mindaugas Čiakas



Rangovas:

UAB „Kavesta“
Tilžės g. 48, LT-99168 Šilutė
Tel. 8 441 54713
Įmonės kodas 177388310
PVM mokėtojo kodas LT773883113
A.s. Nr. LT84 7180 7000 0046 7636
AB „Šiaulių bankas“, b. k. 71807

Generalinis direktorius Dionizas Liatukas

