


Nr. 94
DATA: 2021-10-12



Kuriame
Lietuvos ateitį
2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa



**SUSITARIMAS Nr. 9
DĖL 2018 M. GRUODŽIO 21 D. TRAKŲ PUSIASALIO PILIES BOKŠTŲ, GYNYBINĖS
SIENOS IR APLINKOS TVARKOMŲJŲ STATYBOS BEI TVARKOMŲJŲ
PAVELDOSAUGOS DARBŲ IR ARCHEOLOGINIŲ TYRIMŲ RANGOS SUTARTIES NR.
289/2018 PAPILDOMŲ DARBŲ PIRKIMO**

2021 m. rugsėjo 22 d. 94/2021

Trakų istorijos muziejus (toliau-Užsakovas), kodas 190757189, atstovaujamas direktorės Alvygos Zmejevskienės, veikiančios pagal Trakų istorijos muziejaus nuostatus patvirtintus Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. IV-655, ir AB „Panevėžio statybos trestas“, kodas 147732969, atstovaujamas AB „Panevėžio statybos trestas“ generalinio direktoriaus Egidijaus Urbono, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau- Rangovas), toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai-Šalimi, atsižvelgdami į pagrįstumą, vadovaudamiesi Rangovo pateiktais bei statinio projekto vykdymo priežiūros ir statybos techninės priežiūros vadovų parašais patvirtintu **pakeitimo nurodymu Nr. 10**, dėl darbų eigoje atsiradusių, techniniame projekte nenumatytų papildomų ir nevykdomų tvarkomųjų statybos darbų, kuriems būtina parengti darbo projektą, vadovaudamiesi 2018 m. gruodžio 21 d. rangos darbų sutarties Nr. 289/2018 (toliau-Sutartis) 3.3, 9.9.1, 10.1, 10.2, 10.5; punktais ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktais, sudarėme šį susitarimą (toliau-Susitarimas) ir susitarė dėl šių dalykų:

1. Papildomai iš Rangovo AB „Panevėžio statybos trestas“ pagal 208-12-21 Trakų pusiasalio pilies bokštų, gynybinės sienos ir aplinkos tvarkomųjų statybos bei tvarkomųjų paveldosaugos darbų ir archeologijos tyrimų sutartį Nr. 289/2018 papildomų darbų, kuriuos būtina vykdyti siekiant užtikrinti kokybišką tvarkomųjų statybos ir paveldosaugos darbų užbaigimą.
2. Numatomų papildomų darbų kaina pagal paskaičiuotus kiekius ir galiojančius įkainius sudaro:

Nevykdomų darbų Kaina su PVM	0,00 Eur.		
Papildomų darbų Kaina su PVM	26 136,00 Eur.		
	Dvidešimt šeši tūkstančiai šimtas trisdešimt šeši eurai ir 00 ct.		
Bendra susitarimo kaina su PVM	26 136,00 Eur.		
	Dvidešimt šeši tūkstančiai šimtas trisdešimt šeši eurai ir 00 ct.		

3. Sudarius susitarimą Sutarties bendra kaina su susitarime nurodytų papildomų darbų įsigijimu yra 3 324 371 Eur. 06 ct. be PVM (Trys milijonai trys šimtai dvidešimt keturi tūkstančiai trys

šimtai vienas euras ir 6 ct.), bendra kaina su PVM yra 4 022 488 Eur. ir 98 ct. (Keturi milijonai dvidešimt du tūkstančiai keturi šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai ir 98 ct.)

4. Šis Susitarimas yra neatskiriama 2018 m. gruodžio 21 d. rangos darbų sutarties Nr. 289/2018 dalis.
5. Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčias egzemplioriais, po vieną kiekvienai Susitarimo šaliai.
6. Prie Susitarimo pridedami priedai:
 - 6.1. Pakeitimo nurodymas Nr.10 – 7 lapai;

UŽSAKOVAS

Trakų istorijos muziejus

Kodas 190757189

PVM mokėtojo kodas ne PVM mok.

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

Kęstučio g. 4, Trakai

A.s. Nr. LT15 4010 0387 7022

tel.: +370 528 55297, faksas: +370 528 55288


el. paštas: info@trakaimuziejus.lt

Direktorė Alvyga Zmejevskienė

Parašas

Data

A.V.



RANGOVAS

AB „Panevėžio statybos trestas“

Kodas 147732969

PVM mokėtojo kodas LT477329610

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

P. Puzino g. 1, Panevėžys

A.s. Nr. LT19 7300 0100 0235 8948

Bankas „Swedbank“ AB

tel.: +370 45 505503, faksas: +370 45 505520

el. paštas: pst@pst.lt

Generalinis direktorius Egidijus Urbonas

Parašas

Data

A.V.

