

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR.1.
DĖL 2021 M. RUGPJŪČIO 5 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES
NR. S-409 PAKEITIMO**

2021 m. gruodžio 1 d.
Kazlų Rūda

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, kodas 188777932, kurios įregistruota buveinė yra Atgimimo g. 12, LT-69443 Kazlų Rūda, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktorės Reginos Zasienės, veikiančios pagal Administracijos nuostatus (toliau - Užsakovas) ir UAB „Nimetus“ (toliau – Rangovas), atstovaujama laikinai einančios direktorės pareigas Ritos Žemaitienės, veikiančios pagal įstatų, toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1. d. 3 p., atsižvelgiant į 2021 m. rugpjūčio 05 d. statybos rangos sutarties Nr. S-409 10.1.1. ir 10.1.4. punktų nuostatas bei projekto „**Kultūros paskirties pastato unik. Nr. 5897-5001-3015, S. Daukanto g. 19 N, Kazlų Rūdoje, rekonstravimo ir dalies administracinio pastato unik. Nr. 5197-5008-3020, S. Daukanto g. 19, Kazlų Rūdoje, kapitalinio remonto darbai**“ papildomų darbų poreikio aktu Nr. 1 ir papildomų darbų poreikio ir atsisakomų darbų apimčių nustatymo aktu Nr. 2 susitaria dėl Pakeitimų, būtinų Darbams užbaigti:

1. pagal Darbo projekto „Kultūros paskirties pastato unik. Nr.5897-5001-3015, S. Daukanto g. 19 N, Kazlų Rūdoje, rekonstravimo ir dalies administracinio pastato unik. Nr. 5197-5008-3020, S. Daukanto g. 19, Kazlų Rūdoje, kapitalinio remonto darbai“ brėžinio 00120-01-DP-SK.B-05 sprendinius ir Rangovo pateiktą atsisakomų darbų sąmatą atsisakyti konstrukcijų darbų, atsisakomų darbų suma 8960,68 Eur su PVM.

2. neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal Darbo projekto „Kultūros paskirties pastato unik. Nr.5897-5001-3015, S. Daukanto g. 19 N, Kazlų Rūdoje, rekonstravimo ir dalies administracinio pastato unik. Nr. 5197-5008-3020, S. Daukanto g. 19, Kazlų Rūdoje, kapitalinio remonto darbai“ brėžinio 00120-01-DP-SK.B-01 sprendinius ir Rangovo pateiktas papildomų darbų sąmatas atlikti papildomus darbus, papildomų darbų suma 39820,31 Eur su PVM;

3. neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal Darbo projekto „Kultūros paskirties pastato unik. Nr.5897-5001-3015, S. Daukanto g. 19 N, Kazlų Rūdoje, rekonstravimo ir dalies administracinio pastato unik. Nr. 5197-5008-3020, S. Daukanto g. 19, Kazlų Rūdoje, kapitalinio remonto darbai“ brėžinio 00120-01-DP-SK.B-05 sprendinius ir Rangovo pateiktas papildomų darbų sąmatas atlikti papildomus darbus, papildomų darbų suma 28697,50 Eur su PVM;

4. pakeisti 2021 m. rugpjūčio 5 d. Statybos rangos sutarties Nr. S-409 (toliau- Sutartis) 3.4 punktą ir jį išdėstyti taip:

3.4. Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys:

<i>Pavadinimas</i>	<i>Punktas</i>	<i>Duomenys ir sąlygos</i>
<i>Sutarties kaina</i>	<i>9.1</i>	<i>2770590,37(Du milijonai septyni šimtai septyniasdešimt tūkstančių penki šimtai devyniasdešimt eurų 37 ct.)</i>
<i>Iš kurių PVM sudaro</i>	<i>9.1</i>	<i>480846,26 Eur (Keturi šimtai aštuoniasdešimt tūkstančių aštuoni šimtai keturiasdešimt šeši eurai 26 ct.)</i>

5. Papildomas susitarimas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu egzemplioriai yra vienodos teisinės galios.

6. Šis Papildomas susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

7. Šalys šį Papildomą susitarimą perskaitė, joms buvo išaiškintas susitarimo turinys ir pasekmės, Šalys susitarimą suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė.

8. Susitarimo priedai:

8.1. Papildomų darbų poreikio aktas Nr. 1, 6 lapai;

8.2. Papildomų darbų poreikio ir atsisakomų darbų apimčių nustatymo aktas Nr. 2, 4 lapai.

Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija

Kodas 188777932

PVM mokėtojo kodas – ne PVM mokėtoja

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

Atgimimo g. 12, LT-69443 Kazlų Rūda

A. s. Nr. LT4767300010087163022

tel.: (8 343) 95276

el. paštas: priimamasis@kazluruda.lt

RANGOVAS

UAB „Nimetus“

Kodas 30657564

PVM mokėtojo kodas LT100003958917

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

P. Kalpoko g. 1-29, 44146 Kaunas

A. s. LT237180300022467966

AB Šiaulių bankas

banko kodas 71803

Tel. Nr. +370 623 99920

Regina Zasienė

Administracijos direktorė

Rita Žemaitienė

Laikintai einanti direktorės pareigas

Parašas

Parašas.....

Data.....

A.V.

Data.....

A.V.

Užsakovas: Kazlų Rūdos rajono savivaldybės administracija (BĮ) Biudžetinė įstaiga, įm. kodas 188777932

Rangovas: UAB „Nimetus“ įm. kodas 301657564

Rangos sutarties Nr. S-409

Sutarties data: 2021 08 05

Projekto pavadinimas: Kultūros paskirties pastato unik. Nr.5897-5001-3015, S. Daukanto g. 19 N, Kazlų Rūdoje, rekonstravimo ir dalies administracinio pastato unik. Nr. 5197-5008-3020, S. Daukanto g. 19, Kazlų Rūdoje, kapitalinio remonto darbai

PAPILDOMŲ DARBŲ POREIKIO AKTAS Nr. 1

2021-11-23

Kazlų Rūda

Užsakovo atstovas - Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vedėjas Arūnas Žemaitis;

Rangovo atstovas - UAB „Nimetus“ statybos darbų vadovas Andrius Stalionis;

Statybos techninės priežiūros vadovas Andrejus Ūdra;

Projekto vykdymo priežiūros vadovas Aurimas Kriauza.

Apžiūrėjo atliekamus darbus, pagal Statybos rangos sutartį Nr. S-409, sudarytą 2021 08 05, susipažino su projektine dokumentacija ir faktine situacija, nustatė papildomų darbų poreikį:

Lentelė 1

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
1.	Žvyras/ smėlis esamo pastato pirmo aukšto grindų pasluoksnis, priestato pamatų užpylimas ir pirmo aukšto grindų pasluoksnis	M3	744

Nustatyta pirkti papildomus darbus, vadovaujantis Sutarties p. 10.1.1 ir 10.1.4. Nutarta nurodytus Darbus vykdyti. Aptarti darbai bus apmokėti sutartyje numatytais sąlygomis.

Aptartos aplinkybės neturėjo įtakos viešojo pirkimo rezultatams, kadangi šios aplinkybės nebuvo žinomos visiems pirkimo dalyviams, su jomis susidurtų bet kuris kitas pirkime dalyvavęs tiekėjas.

Priedama

Darbo projekto brėžinys 00120-01-DP-SK.B-01;

Nuotraukos 4 vnt.;

Sąmata Priedas Nr. 1..

Kazlų Rūdos raj. sav. administracijos
Ūkio ir teritorijų planavimo vedėjas

Arūnas Žemaitis

UAB „Nimetus“
statybos darbų vadovas

Andrius Stalionis

Statybos techninės priežiūros vadovas

Andrejus Ūdra


Projekto vykdymo priežiūros vadovas

Aurimas Kriauza









Užsakovas: Kazlų Rūdos rajono savivaldybės administracija (BĮ) Biudžetinė įstaiga, įm. kodas 188777932

Rangovas: UAB „Nimetus“, įm. kodas 301657564

Rangos sutartis Nr. S-409

Sutarties data: 2021-08-05

Projekto pavadinimas: Kultūros paskirties pastato unik. Nr.5897-5001-3015, S. Daukanto g. 19 N, Kazlų Rūdoje, rekonstravimo ir dalies administracinio pastato unik. Nr. 5197-5008-3020, S. Daukanto g. 19, Kazlų Rūdoje, kapitalinio remonto darbai

PAPILDOMŲ DARBŲ POREIKIO IR ATSIŠAKOMŲ DARBŲ APIMČIŲ NUSTATYMO AKTAS Nr. 2.

2021 11 29

Kazlų Rūda

Užsakovo atstovas - Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vedėjas Arūnas Žemaitis;

Rangovo atstovas - UAB „Nimetus“ statybos darbų vadovas Andrius Stalionis;

Statybos techninės priežiūros vadovas Andrejus Ūdra;

Projekto vykdymo priežiūros vadovas Aurimas Kriauza.

Apžiūrėjo atliekamus darbus, pagal Statybos rangos sutartį Nr. S-409, sudarytą 2021 08 05, susipažino su projekto dokumentacija ir faktine situacija, nustatė kad:

1. Išardžius TP projekte numatytas esamas konstrukcijas (sienas), kolonų tarpatramiai yra mažesni ir technologiškai nėra galimybės esamame pastate sumontuoti žiūrovų pakylą iš surenkamų gelžbetoninių plokščių HSC 200;

2. Nuspręsta vietoj surenkamų gelžbetoninių perdangos plokščių HSC 200 įrengti monolitinių gelžbetoninių konstrukcijų žiūrovų pakylą.

1. Lentelė. Vykdomi (papildomi) darbai

Aprašymo Poz. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis
1.	Monolitinė gelžbetoninė perdanga	m3	33,5

2. Lentelė. Atsisakomi darbai

Aprašymo Poz. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis
1.	Gelžbetoninių kiaurymėtu perdangos plokščių montavimas (aukštis 200 mm, plotas iki 5m2)	100 m2	0,072
2.	Gelžbetoninių kiaurymėtu perdangos plokščių montavimas (aukštis 200 mm, plotas daugiau 5m2 iki 10m2)	100 m2	1,229
3.	Silikatinių plytų mūras/ tarp perdangos plokščių	m3	1,1

4.	Armuotų betoninių grindų įrengimas, šlifuojant - glaistant (be armavimo darbų), paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 40.00 mm/pritaikyta*išlyginamasis sluoksnis	100 m2	1,25
----	---	--------	------

Nutarta:

1. Šio akto 1 lentelėje nurodytus darbus vertinti kaip papildomus, kurių Sutarties šalys negalėjo numatyti vykdant viešąjį konkursą, rengiant konkursinius pasiūlymus, kurie yra neįtraukti į Rangos sutartį ir jos priedus, bei pasirašant 2021-08-05 d. Statybos darbų rangos sutartį, tačiau jų neatlikus, bus neįmanoma tinkamai vykdyti Rangos sutarties ir tinkamai užbaigti darbų (gauti statybos užbaigimo aktą). Aptartos aplinkybės neturėjo įtakos viešojo pirkimo rezultatams, kadangi šios aplinkybės nebuvo žinomos visiems pirkimo dalyviams, su jomis susidurtų bet kuris pirkime dalyvavęs tiekėjas.

2. Aptarti darbai bus įvertinti sutartyje numatytomis sąlygomis.

Pridedama

Darbo projekto brėžinys 00120-01-DP-SK.B-05;

Papildomų (vykdomų) darbų lokalinė sąmata Nr.1;

Atsisakomų darbų lokalinė sąmata Nr.2.

Kazlų Rūdos raj. sav. administracijos
Ūkio ir teritorijų planavimo vedėjas

Arūnas Žemaitis

UAB „Nimetus“
statybos darbų vadovas

Andrius Stalionis

Statybos techninės priežiūros vadovas

Andrejus Ūdra

Projekto vykdymo priežiūros vadovas

Aurimas Kriauza

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kazlų Rūdos savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR.1. DĖL 2021 M. RUGPJŪČIO 5 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. S-409 PAKEITIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-12-02 Nr. S-689
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Regina Zasienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-12-02 11:18
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2021-09-30 14:21 - 2023-09-30 14:21
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	RITA ŽEMAITIENĖ
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-12-02 11:45
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-11-08 13:53 - 2026-11-07 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Papildomų darbų poreikio aktas.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Papildomų darbų poreikio ir atsisakomų darbų apimčių nustatymo aktas Nr.2.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20211129.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2021-12-02)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-12-02 nuorašą suformavo Virginija Razulevičienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-