

PAPILDOMAS SUSITARIMAS

2021 m. spalio 19 d. Nr. 10

Vilnius

Kultūros infrastruktūros centras, pertvarkytos valstybės įmonės „Lietuvos paminklai“ teisių ir pareigų perėmėjas, (toliau – Užsakovas), įstaigos kodas 110051791, atstovaujamas direktoriaus Šarūno Šoblinsko, veikiančio pagal įstaigos nuostatus,

Pasvalio rajono savivaldybės administracija (toliau – Statytojas), kodas 188753657, atstovaujama administracijos direktoriaus Povilo Balčiūno, veikiančio pagal įstaigos nuostatus, ir

UAB „Kriautė“ (toliau – Rangovas), įmonės kodas 147100161, atstovaujama generalinio direktoriaus Jauniaus Kavaliausko, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau šiame papildomame susitarime vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis, numatančiomis, kad Sutarties keitimas jos galiojimo laikotarpiu galimas neatliekant naujos pirkimo procedūros,

1. Šalys 2018 m. lapkričio 5 d. sudarė Statybos rangos sutartį Nr. R-40/1 (toliau – Sutartis) dėl **Raubonių vandens malūno-karšyklos-verpyklos, Pasvalio r. sav., tvarkybos (konservavimo, restauravimo, remonto) ir kapitalinio remonto, keičiant paskirtį į muziejaus, II etapo darbų**, kurios pradinė vertė 971 643,31 Eur (devyni šimtai septyniasdešimt vienas tūkstantis šeši šimtai keturiasdešimt trys eurai 31 ct) su PVM, iš jų PVM sudaro 168 632,31 Eur. Pasiūlymo kainą sudaro:

- Tvarkybos (konservavimo, restauravimo, remonto) darbai – 540 342,44 Eur su PVM;
- Kapitalinio remonto darbai – 431 300,87 Eur su PVM.

2. Sutarties įgyvendinimo metu, Statytojo iniciatyva buvo koreguojamas tvarkybos darbų ir kapitalinio remonto darbų techninis projektas, išleidžiant projekto „B“ laidą, todėl iškilo poreikis vykdyti papildomus darbus, nenumatytus darbų pirkimo dokumentuose bei Sutartyje, ir kurių nebuvo galima numatyti iki Sutarties sudarymo. Šių papildomų darbų vertė 10 229,85 Eur su PVM. Šalys 2020-08-13 sudarė Sutarties papildomą susitarimą Nr. 3, kuriame nustatė, kad Pradinė sutarties vertė (Sutarties kaina) yra 981 873,16 Eur (devyni šimtai aštuoniasdešimt vienas tūkstantis aštuoni šimtai septyniasdešimt trys eurai 16 ct) su PVM, iš jų PVM sudaro 170 407,74 Eur. Sutarties kainą sudaro:

- Tvarkybos (konservavimo, restauravimo, remonto) darbai – 550 572,29 Eur su PVM;
- Kapitalinio remonto darbai – 431 300,87 Eur su PVM.

3. Atsižvelgiant į archeologinių tyrimų metu aptiktus autentiškus objekto fragmentus (vandens įbėgimo lataką ir akmenų grindinio fragmentus) bei iš to sekusias Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos išvadas (2020-10-03 aktas Nr. KPD-RM-1057/3), Statytojo užsakymu buvo parengtas Buitinio pastato (Raubonių vandens malūno-karšyklos-verpyklos) tvarkybos darbų (restauravimo, remonto) projekto pakeitimas – „D“ laida (SMD – 96 909,40 Eur; įrenginiai – 17746,28 Eur).

4. Dėl išvardintų priežasčių iškilo poreikis vykdyti papildomus darbus, nenumatytus darbų pirkimo dokumentuose bei Sutartyje, ir kurių nebuvo galima numatyti iki Sutarties sudarymo.

5. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 p., numatančiu viešųjų pirkimų sutarčių pakeitimą, kai tokia būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti ir kai kartu yra šios sąlygos: pakeitimas iš esmės nepakeičia sutarties pobūdžio bei kai atskiros pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminaros sutarties

vertės bei Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr.1S-95 (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. 1S-13 redakcija) patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 56.1 punktu:

Sutarties šalys sudarė šį papildomą susitarimą dėl 2018 m. lapkričio 5 d. Statybos rangos sutarties Nr. R-40/1 pakeitimo ir susitarė:

1. Įsigyti papildomus darbus už 114655,68 (vieną šimtą keturiolika tūkstančių šešis šimtus penkiasdešimt penkis eurus 68 ct) Eur su PVM, kas sudaro 11,80 proc. pradinės sutarties vertės.

2. Pakeisti Sutarties 2.1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2.1. Pradinė sutarties vertė (Sutarties kaina) yra 1 096 528,84 Eur (vienas milijonas devyniasdešimt šeši tūkstančiai penki šimtai dvidešimt aštuoni eurai 84 ct) su PVM, iš jų PVM sudaro 190 306,66 Eur. Sutarties kainą sudaro:

- Tvarkybos (konservavimo, restauravimo, remonto) darbai – 665 227,97 Eur su PVM;
- Kapitalinio remonto darbai – 431 300,87 Eur su PVM“.

6. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.

7. Šis papildomas susitarimas surašytas trimis vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

PRIDEDAMA. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 2021-08-19 rašto Nr. ARB-1460 „Dėl Raubonių vandens malūno-karšyklos-verpyklos tvarkybos darbų papildomo finansavimo“ kopija su priedais, 3 lapai.

Šalių adresai:

Kultūros infrastruktūros centras – Šnipiškių g. 3, 09309, Vilnius, įstaigos kodas 110051791, PVM mokėtojo kodas LT100517917, tel. 8 5 272 40 95, a. s. LT71 7044 0600 0109 1525, AB SEB bankas.

Pasvalio rajono savivaldybės administracija – Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143, Pasvalio r., tel. (8 41) 54101, kodas 188753657, a. s. LT06 4010 0426 0006 0054, Luminor Bank, AB.

UAB „Kriautė“ – Pramonės g. 8 K25, 35100 Panevėžys, Tel.: (8 45) 511 393, įstaigos kodas 147100161; PVM mokėtojo kodas LT471001610, a. s. LT94 7181 5000 0846 7491, AB „Šiaulių bankas“ Panevėžio filialas.

Kultūros infrastruktūros centro
direktorius



Šarūnas Šoblinskas

Pasvalio rajono savivaldybės
administracijos direktorius



Povilas Balčiūnas

UAB „Kriautė“
generalinis direktorius



Jaunius Kavaliauskas