

SUSITARIMAS NR. *VPS - 138*
**DĖL 2021 M. RUGSĖJO 24 D. VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES NR. VPS-104 „LAIKRODŽIO
BOKŠTO PAMATO ĮRENGIMO IR KONSTRUKCIJOS SUMONTAVIMO DARBŲ
TERITORIJOJE PRIE VILKAVIŠKIO AUTOBUSŲ STOTIES, VYTAUTO G. 103 A,
VILKAVIŠKIO M.“ PAKAITIMO**

2021 m. spalio mėn. 18 d.
Vilkaviškis

UAB „Statybos ritmas“ (toliau - Rangovas)], atstovaujamas (-a) generalinio direktoriaus Gintaro Vilučio, veikiančio (-čios) pagal bendrovės įstatus,

ir

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas)], atstovaujamas (-a) administracijos direktoriaus Vito Gavėno, veikiančio (-čios) pagal Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos nuostatus,

toliau kartu šiame susitarime Rangovas] ir Užsakovas vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

A. Šalys 2021-09-24 sudarė viešojo pirkimo sutartį VPS-104 „Laikrodžio bokšto pamato įrengimo ir konstrukcijos sumontavimo darbų teritorijoje prie Vilkaviškio autobusų stoties, Vytauto g. 103 A, Vilkaviškio m.“ (toliau – Sutartis).

B. Sutarties galiojimo terminui nepasibaigus kilo poreikis neleisti važiuoti sunkiai statybinei technikai ant naujai suklotų trinkelėlių, kad jų nesugadintų. Dėl šios priežasties reikėjo nuomoti daug didesnius ir brangiau kainuojančius kranus, kad būtų galima gelžbetonines konstrukcijas sumontuoti nuo gatvės, todėl išaugo kranų nuomos išlaidos.

C. Sutarties 25, 26 punkte numatyta, kad Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau - VPĮ) 89 straipsnio nuostatomis.

D. Vadovaujantis VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Sutartis gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, „*kai būtina iš to paties tiekėjo pirkti papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, kai yra visos šios sąlygos kartu:*

a) tiekėjo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių, tokių kaip pagal pirminį pirkimą įsigytos įrangos, paslaugų ar įrenginių pakeičiamumo ir sąveikumo reikalavimų užtikrinimas, ir dėl to, kad perkančiajai organizacijai sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą;

b) atskiros pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo“.

E. Pakeitimas grindžiamas šiomis aplinkybėmis, atitinkančiomis aukščiau nurodytus VPĮ reikalavimus:

1) būtina pirkti iš to paties Rangovo papildomai, kadangi [nurodomos ekonominės arba techninės priežastys dėl kurių negalimas tiekėjo pakeitimas, tokios kaip pagal pirminį pirkimą įsigytos įrangos, paslaugų ar įrenginių pakeičiamumo ir sąveikumo reikalavimų užtikrinimas. Pateikiami paaiškinimai ir pagrindimas, kodėl neperkant iš to paties tiekėjo perkančiajai organizacijai tai sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą];

2) Pradinė Sutarties vertė yra 5785,12 Eur be PVM. Šio pakeitimo vertė neviršija 50 % pradinės Sutarties vertės ir bendra atskirų pakeitimų pagal VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 2 punktą neviršija 100 % pradinės Sutarties vertės:

Eil. Nr.	Sutarties pakeitimas	Atsisakomo sutarties objekto vertė, Eur be PVM	Papildomo sutarties objekto vertė, Eur be PVM	Bendra pakeitimo vertė, Eur be PVM	Pakeitimo vertė procentais nuo pradinės Sutarties vertės
----------	----------------------	--	---	------------------------------------	--

1.	Šis pakeitimas	0,00	1341,71	1341,71	23,19
.					
	Iš viso:	0,00	1341,71	1341,71	23,19

ŠALYS SUSITARIA:

1. SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAS

1.1. Rangovas įsipareigoja atlikti prie šio Susitarimo pridedamame priede nurodytus Sutarties pakeitimus laikantis visų Sutarties sąlygų, kiek jos nėra pakeistos šiame susitarime.

1.2. Sutarties kaina dėl šiame Susitarime nurodomo pakeitimo keičiama.

1.3. Kitos Sutarties nuostatos, nenurodytos šio susitarimo dėl Sutarties pakeitimo 1.1 punkte lieka nepakeistos.

2. KITOS NUOSTATOS

2.1. Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo abi Sutarties Šalys.

2.2. Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

2.3. Susitarime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžimus.

2.4. Susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

3. SUSITARIMO PRIEDAS

3.1. Sąmata, 1 lapas.

3.2. UAB „Statybos ritmas“ raštas „Dėl sutartyje nenumatytų darbų“, 1 lapas

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

RANGOVAS

UAB „Statybos ritmas“

Gamyklų g. 3, LT-68108 Marijampolė

Įmonės kodas: 151203391

PVM mokėtojo kodas LT512033917

Tel. (8 343) 71450

El. p. info@sr.lt

Generalinis direktorius

Gintaras Viliutis

(parašas)



UŽSAKOVAS

Vilkaviškio rajono savivaldybės

Administracija

S. Nėries g. 1, Vilkaviškis

Įmonės kodas: 188774441

Ne PVM mokėtojas

Tel. (8 342) 60062

El. p. savivaldybe@vilkaviskis.lt

Administracijos direktorius

Vitas Gavėnas

(parašas)



Vietinio ūkio skyriaus
vedėjas
SUDERINTA: _____ TUKST. EUR.

Simas Šlekys
2021-10-18
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2021 M. MĖN. D.

TVIRTINU: 1.623 TUKST. EUR.
Būklės patalpos rekonstrukcijos
administracijos direktorius

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2021 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SAMATA

SAMATA

Sudaryta pagal 2021.04 kainas

Statinių
grupė

2021-32 LAIKRODŽIO PAMATO ĮRENGIMAS IR LAIKRODŽIO KONSTRUKCIJOS SUMONTAVIMAS,
VILKAVIŠKIS, AUTOBUSŲ STOTIS

Statinys

3 STATYBOS DARBAI

Žiniaraštis

2 MONTAVIMAS

Suma žiniaraščiui 1623.47 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
	1 1					
1 489196		Autokranas iki 200 tonų keliamosios galios - nuoma	kompl.	1.000	1341.7100	1341.71
		Skyriuje 1				1341.71
		Žiniaraštyje 2				1341.71
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				281.76
		Iš viso žiniaraštyje 2				1623.47

Sudarė: N. Kaulakienė
(Pavardė)

Suderinti: A. Simutis

Vietinio ūkio skyriaus
vyriausioji specialistė

Rūta Kiaulakienė

2021-11-18



STATYBOS RITMAS

UAB "STATYBOS RITMAS"

Gamyklų g. 3, 68108 Marijampolė Tel. (8-343) 71450 Faks. (8-343) 70787 info@sr.lt www.sr.lt
Juridinių asmenų registras, tvarkytoja VĮ „Registrų centras“ Marijampolės filialas (Laisvės g. 10, Marijampolė)
a. s. LT487300010002336892 AB "Swedbank", Įmonės kodas 151203391, PVM mok. kodas LT512033917

Vilkaviškio savivaldybės administracijai
S. Neries g. 1, 70147 Vilkaviškis
Tel. 834260062
El.p. savivaldybe@vilkaviskis.lt

DĖL SUTARTYJE NENUMATYTŲ DARBŲ

UAB „Statybos ritmas“ (toliau Rangovas) 2021-09-24 su Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija (toliau Statytojas) sudarė statybos rangos sutartį Nr. VPS-104 atlikti Laikrodžio bokšto pamato įrengimo ir konstrukcijos sumontavimo darbus teritorijoje prie Vilkaviškio autobusų stoties, Vytauto g. 103A, Vilkaviškio m., pagal MB Balčyčio studija (architektas Gintaras Balčytis) parengtą techninį projektą.

Vykdam Vilkaviškio miesto laikrodžio montavimo darbus, buvo nuspręsta neleisti važiuoti sunkiai statybinei technikai ant naujai suklotų trinkelų tam kad jų nesugadinti. Dėl šitos priežasties reikėjo nuomoti daug didesnius ir brangiau kainuojančius kranus, kad galima būtų gelžbetonines konstrukcijas sumontuoti nuo gatvės, todėl buvome priversti nuomoti 200 t. keliamosios galios kraną montavimui, kurio išlaidos viršijo nurodytas sutartyje.

PRIDEDAMA. Šamata, 1 lapas.

Statybos direktorius

Darius Vičiūnas

Suderinta: A. Simutis