

SUSITARIMAS
PRIE 2021 M. RUGPJŪČIO 5 D. STATYBOS RANGOS VIEŠOJO PIRKIMO-
PARDAVIMO SUTARTIES NR. 16S-28

2021 m. lapkričio **29** d. Nr. 16S-**49(5.6)**
Vilnius

Infrastruktūros valdymo agentūra, atstovaujama direktoriaus Algirdo Kuliešiaus, veikiančio pagal Infrastruktūros valdymo agentūros nuostatus (toliau – **Užsakovas**), ir UAB „**Fegda**“, atstovaujama generalinio direktoriaus Žydriaus Baublio (toliau – **Rangovas**), toliau šioje Statybos rangos sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamosi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 2021 m. rugpjūčio 5 d. statybos rangos viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 16S-28 (toliau – Sutartis) Bendrosios dalies 3.8.2, 3.8.3.1, 3.9, 3.12 ir 3.13.2.1 papunkčiais, Sutarties specialiosios dalies 2.4 papunkčiu, nevykdomų statybos darbų objektinėmis ir lokalinėmis sąmatomis (toliau – Susitarimo 1 priedas) ir papildomų statybos darbų objektinėmis ir lokalinėmis sąmatomis (toliau – Susitarimo 2 priedas), Šalys sudarė šį susitarimą dėl nevykdomų (atsisakomų) statybos darbų ir papildomų statybos darbų vykdymo (toliau – **Susitarimas**):

1. Šalys susitaria, kad statybos darbai, nurodyti Susitarimo 1 priede, nebus atliekami vykdant Sutartį. Nevykdomi (atsisakomi) statybos darbai yra įkainuoti 3 593,70 Eur (trys tūkstančiai penki šimtai devyniasdešimt trys eurai, 70 ct) su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM), kuris sudaro 623,70 Eur (šeši šimtai dvidešimt trys eurai, 70 ct). Vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 3.9 papunkčiu ir Sutarties specialiosios dalies 2.4 papunkčiu, Sutarties kaina dėl Susitarimo 1 priede nurodytų nevykdomų (atsisakomų) statybos darbų, nekeičiama, nes nėra viršytas Sutarties specialiosios dalies 2.4. papunktyje nustatytas 5 procentų dydis.

2. **Rangovas** įsipareigoja savo jėgomis, medžiagomis, rizika ir atsakomybe, pagal teisės aktuose, Sutartyje, Susitarime ir jo prieduose nustatytus reikalavimus atlikti Susitarimo 2 priede nurodytus papildomus statybos darbus, o **Užsakovas** įsipareigoja priimti tinkamai atliktus papildomus statybos darbus bei už juos sumokėti šiame **Susitarime** ir Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis. **Rangovas** įsipareigoja atlikti visus papildomus statybos darbus iki Sutarties Specialiosios dalies 5.2 papunktyje numatyto termino pabaigos.

3. Šalys susitaria, kad Susitarimo 2 priede nurodyti visi papildomi statybos darbai yra įkainuoti 217 796,80 Eur (du šimtai septyniolika tūkstančių septyni šimtai devyniasdešimt šeši eurai, 80 ct) su PVM, kuris sudaro 37 799,44 Eur (trisdešimt septyni tūkstančiai septyni šimtai devyniasdešimt devyni eurai, 44 ct).

Šalys, vadovaudamosi Sutarties bendrosios dalies 3.9 papunkčiu ir Sutarties specialiosios dalies 2.4 papunkčiu, susitaria, kad šiame Susitarimo punkte nurodyta papildomų statybos darbų kaina yra mažinama 5 procentų nuo Sutarties kainos dydžiu, kuris yra 98 709,87 Eur (devyniasdešimt aštuoni tūkstančiai septyni šimtai devyni eurai, 87 ct) su PVM.

Šalys susitaria, kad bendra **Rangovui** mokėtina suma už Susitarimo 2 priede nurodytus atliktus papildomus statybos darbus sudarys 119 086,93 Eur (vienas šimtas devyniolika tūkstančių aštuoniasdešimt šeši eurai, 93 ct) su PVM, kuris sudaro 20 667,98 Eur (dvidešimt tūkstančių šeši šimtai šešiasdešimt septyni eurai, 98 ct).

4. Mokėjimai už atliktus papildomus statybos darbus bus vykdomi Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis bei atsižvelgiant į nustatytą faktinį atliktų papildomų statybos darbų kiekį.

5. Šalys pareiškia, kad Susitarimo 1 ir 2 prieduose nurodyti nevykdomi (atsisakomi) ir papildomi statybos darbai yra įkainuoti ir apskaičiuoti tinkamai, vadovaujantis Sutarties Bendrosios dalies 3.9 ir 3.13.2.1 papunkčiuose ir Sutarties specialiosios dalies 2.4 papunktyje nustatytomis sąlygomis, ginčų dėl to tarp Šalių nėra ir ateityje susijusių pretenzijų Šalys viena kitai nereikš, išskyrus atvejus kai įkainuojant nevykdomus (atsisakomus) ir papildomus statybos darbus nustatomos padarytos aritmetinės klaidos ir siekiama jas ištaisyti.

6. Visos kitos **Sutarties** sąlygos lieka nepakeistos ir Šalių priimti įsipareigojimai vykdomi pilna apimtimi. **Sutarties sąlygos šiam Susitarimui taikomos visa apimtimi.**

7. **Susitarimas įsigalioja įgaliojams Šalių atstovams pasirašius šį Susitarimą ir jo priedus.**

8. Šis Susitarimas ir jo priedai yra neatsiejama **Sutarties** dalis.

9. Susitarimo priedai:

9.1. 1 priedas – nevykdomų **statybos** darbų objektinės ir lokalinių sąmatų kopijos, 3 lapai.

9.2. 2 priedas – papildomų **statybos** darbų objektinės ir lokalinių sąmatų kopijos, 5 lapai.

10. Šis Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Abu **Susitarimo** tekstai yra **autentiški** ir turi vienodą teisinę galią.

11. Šalių rekvizitai ir parašai:

Susitarimo šalis:

Infrastruktūros valdymo agentūra
Mindaugo g. 24, LT-03215 Vilnius
kodas 188743887
telefonas 8 5 210 3744, faksas 8 5 213 8345
A. s. LT51 7044 0600 0638 4884
AB SEB bankas

Susitarimo šalis:

UAB „Fegda“
Geologų g. 12, LT-02190 Vilnius
Įmonės kodas 110801759
PVM mokėtojo kodas LT108017515
telefonas 8 5 230 6234, faksas 8 5 216
7285, el. paštas: vilnius@fegda.lt
A.S. LT272150051000011527
OP Corporate Bank plc, Lietuvos
filialas, banko kodas 21500

Užsakovo vardu

Infrastruktūros valdymo agentūros
direktorius

Algirdas Kuliesius

2021 m. lapkričio



Rangovo vardu

UAB „Fegda“ Generalinis direktorius

Žydris Baublys

2021 m. lapkričio



1 priedas

OBJEKTINĖ SAMATA

Statinių grupė **VIETINĖS REIKSMĖS (VIDAUS) KELIO "C" IR "N" GAIZIŲNŲ POLIGONE RUKLOS SEN., JONAVOS R. SAV.,**
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
Statinyje **NEVYKDOMI DARBAI**

Lokalinės samatos Nr.	Lokalinės samatos pavadinimas	Skačiuojamoji kaina su PVM (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso be PVM	Viso su PVM
1	SUSISIEKIMO DALIS - VANDENS PRALAIŽŲ PER KELIĄ ĮRENGIMAS - NEVYKDOMI DARBAI	- 630,4		- 630,4	- 762,78
2	UŽTVANKOS REKONSTRUKCIJA - NEVYKDOMI DARBAI	- 2339,6		- 2339,6	- 2830,92
	Iš viso:	- 2970,0		- 2970,0	- 3593,7

[Signature]

[Signature]

Statinių grupė

Statiny

1 Galžiūnų poligonas

Žiniaraštis

5 Vietinės reikšmės (vidaus) kelio "C" Galžiūnų poligone Ruklos sen. Jonavos r. sav. rekonstravimas

Suma žiniaraščiui EUR

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		Nevykdomi darbai				
		2 Vandens pralaidų per kelią įrengimas				
15		Slaivų tvirtinimas armuoto monolitinio betono sluoksniu ant skaldos pagrindo (sluoksnio storis 10.00 cm) k9=1.17	100m2	0,16	3940,00	-630,40
					Viso nevykdomi darbai:	-630,40
		žiniaraštyje Nevykdomi darbai			-	630,40
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%			-	132,38
		Iš viso žiniaraštyje			-	762,78


DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė 18UŽ Gaižiūnų poligono kelio "C" užtvankos **rekonstrukcija**Statinyys 1 Kelio "C" užtvankos **rekonstrukcija**

Žiniaraštis 1 Užtvankos rekonstrukcija

2020.07.09					Suma žiniaraščiui EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 NEVYKDOMI DARBAI						
17		Pagrindo po vamzdinys įrengimas, keičiant silpną gruntą maišytu priemolio 70 proc. su žvyru 30 proc. gruntu k1=0.80,k9=1.15	m3	- 40,0	40,49	-1619,60
28		Smėlio pagrindas po pamatais bei užslenktės-risbermos sienų užpylimas, paduodant medžiagas kranu k9=1.15	m3	- 20,0	36,00	-720,00
Viso nevykdomi darbai:						-2339,60
Žiniaraštyje 1						-2339,60
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						-491,32
Iš viso žiniaraštyje 1						-2830,92



2 puslapis

1 puslapis

OBJEKTINĖ SAMATA

Statinių grupė VIETINĖS REIKŠMĖS (VIDAUS) KELIO "C" IR "N" GALIŽIŲNŲ POLIGONE RUKLOS SEN., JONAVOS R. SAV.,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
Statinyys PAPILDOMI DARBAI

Lokalinės samatos Nr.	Lokalinės samatos pavadinimas	Skeičiuojamoji kaina su PVM (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Irenginiai	Viso be PVM	Viso su PVM
1	VANDENS PRALAIŽŲ PER KELIĄ ĮRENGIMAS, SANKRYŽŲ ĮRENGIMAS - PAPILDOMI DARBAI (KONKURSINIAI KAINIAI)	7798,78		7798,78	9436,52
2	DURPINGO GRUNTO PAŠALINIMAS IŠ ŽEMĖS SANKASOS PK 1+05 PAPILDOMI DARBAI - (KONKURSINIAI KAINIAI)	76845,58		76845,58	92983,15
3	DURPINGO GRUNTO PAŠALINIMAS IŠ ŽEMĖS SANKASOS PK 3+24 PAPILDOMI DARBAI - (KONKURSINIAI KAINIAI)	91522,14		91522,14	110741,79
4	UŽTVANKOS REKONSTRUKCIJA - PAPILDOMI DARBAI (KONKURSINIAI KAINIAI)	3830,68		3830,68	4635,34
	Iš viso:	179997,36		179997,36	217796,8

15

Statinių grupė

Statinys 1 Gaižiūnų poligonas

Žiniaraštis 5 Vietinės reikšmės (vidaus) kelio "C" Gaižiūnų poligone, Ruklos sen. Jonavos r. sav. rekonstravimas

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Suma žiniaraščiui EUR	
					Kaina EUR	Iš viso
		Papildomi darbai				
		2 Vandens pralaidų per kelią įrengimas				
1		0,6m skersmens vandens pralaidos įstrižių antgalių įrengimas (1 antgal.) k8=1.04, k9=1.17	vnt.	2,0	135,00	270,00
2		Vandens pralaidų antgalių tvirtinimas betoninėmis plokštėmis P1-1 (0.49x0.49x0.08m) ant žvyro skaldos pagrindo k9=1.17	100 m2	0,87	6553,13	5701,22
3		Šlaitų tvirtinimas armuoto monolitinio betono sluoksniu ant skaldos pagrindo (sluoksnio storis 12.00 cm) k9=1.17	100m2	0,242	4586,00	1109,81
4		Cementiniai skiediniai	m3	2,0	161,50	323,00
5		Kelio važiuojamosios dalies įrengimas				
		Griovių šlaitų ir dugnų tvirtinimas skalda k9=1.17	m3	5,0	78,95	394,75
					Viso papildomi darbai:	7798,78
		žiniaraštyje Papildomi darbai				7 798,78
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				1 637,74
		Iš viso žiniaraštyje				9 436,52

Statinių grupė

Statinyss 1 Galžlūnų poligonas

Žiniaraštis rekonstravimas 5 Vietinės reikšmės (vidaus) kello "C" Galžlūnų poligone Ruklos sen., Jonavos r. sav.

Suma žiniaraščiui EUR						
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		Durpingo grunto pašalinimas iš žemės sankasos PK1+05				
1		Grunto kasimas 1,0m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.17	100m3	42,83	56,40	2415,61
2		Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 1,0m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100m3	42,83	145,80	6244,61
3		Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=4.000	100m3	42,83	40,20	1721,77
4		Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, t. m3 kai gruntas II grupės k9=1.17		4,283	318,00	1361,99
10		Apsauginių šalčių atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas smėlio, autogreidenio galia 96 kW (130 AG)* Drenuojančio sluoksnio įrengimas k9=1.17	100m3	42,83	1520,00	65101,60
Žiniaraštyje 5						76846,58
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						16137,57
Iš viso žiniaraštyje 5						92983,15

Statinių grupė

Statiny 1 Gaižiūnų poligonas

Žiniaraštis 5 Vietinės reikšmės (vidaus) kelio "C" Gaižiūnų poligone Ruklos sen., Jonavos r. sav.
rekonstravimas

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui EUR	
					Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		Durpingo grunto pašalinimas iš žemės žankasos PK 3+24				
1		Grunto kasimas 1,0m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.17	100m3	51,01	56,40	2876,96
2		Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 1,0m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100m3	51,01	145,80	7437,26
3		Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=4.000	100m3	51,01	40,20	2050,60
4		Darbai savartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, t. m3 kai gruntas II grupės k9=1.17		5,101	318,00	1622,12
10		Apsauginių šalčių atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 96 kW (130 AG)* Drenuojančio sluoksnio įrengimas k9=1.17	100m3	51,01	1520,00	77535,20
Žiniaraštyje 5						91522,14
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						19219,65
Iš viso žiniaraštyje 5						110741,79

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė 180Ž Gaiziūnų poligono kelio "C" užtvankos rekonstrukcija

Statinsys 1 Kello "C" užtvankos rekonstrukcija

Žinlaraštis 1 Užtvankos rekonstrukcija

2020.07.09

Suma žinlaraščiui EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Papildomi darbai						
30		Pertekliaus vandens pralaidos (šachtos, vamzdyno ir risbermos), šlaitų tvirtinimo, laiptų ir atramos įrengimas iš monolit. betono ir gelžb., kai stat. iki 3000m3 betono k9=1.15	100m3	0,084	45605,43	3830,86
Viso vykdomi darbai						3830,86
Žinlaraštyje 1						3830,86
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						804,48
Iš viso žinlaraštyje 1						4635,34



Free

11/1