

SUSITARIMAS
DĖL 2021-06-01 STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. T1E-66 PAKEITIMO

2021 m. spalio 12 d. Nr. T1E-66-1

Trakų rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 181626536, Vytauto g. 33, LT-21106 Trakai, atstovaujama administracijos direktoriaus Andriaus Šatevičiaus, veikiančio pagal administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas)

ir

UAB „Altitudė ranga“, juridinio asmens kodas 305024467, Aukštadvario g. 56, LT-21126 Trakai, atstovaujama direktorės Vidos Biekšienės, veikiančios pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas),

Užsakovas ir Rangovas šiame Susitarime dėl 2021-06-01 Statybos rangos sutarties Nr. T1E-66 pakeitimo (toliau - Susitarimas) kartu vadinami **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**,

Vadovaujantis :

- 2021 m. birželio 1 d. Statybos rangos sutarties Nr. T1E-66 (toliau – Sutartis) 9.9.1, 10.1, 10.2, 10.4 punktais, kurie numato Sutarties pakeitimus;
- Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu;
- 2021 m. rugsėjo 15 d. papildomų ir nevykdomų darbų aktu, patvirtintu Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus, Rangovo, Techninės priežiūros vadovo ir Projektuotojo parašais,

SUSITARIA:

1. Atsisakyti Sutartyje numatytų Darbų, nurodytų 2021 m. rugsėjo 15 d. papildomų ir nevykdomų darbų akte (nevykdomų darbų sąmatose), kur nevykdomų Darbų vertė yra 114 492,20 Eur be PVM, 138 535,55 Eur su PVM. Papildyti Sutartį papildomais nenumatytais, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susijusiais ir būtinais Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) darbais, nurodytais 2021 m. rugsėjo 15 d. papildomų ir nevykdomų darbų akte (papildomų darbų sąmatose), kurių vertė yra 249 683,80 Eur be PVM, 302 117,40 Eur su PVM.

2. Atsižvelgiant į Susitarimo 1 ir 2 punktus, bendra papildomų Darbų vertė sudaro 135 191,61 Eur be PVM, 163 581,85 Eur su PVM.


3. Patikslinti Sutarties 3.4 p. nurodytą Sutarties kainą:

Bendra sutarties vertė po keitimo – 406 292,17 Eur be PVM, 491 613,52 Eur su PVM.

4. Už šio Susitarimo 4 p. nurodytus darbus Užsakovas atsiskaito su Rangovu Sutarties nustatyta tvarka.

5. Šio Susitarimo 4 punkte nurodytos Sutarties kainos pakeitimo vertė neviršija 50 proc. pradinės Sutarties vertės, o Rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ir techninių priežasčių ir dėl to, kad Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų, taip siekiant užtikrinti tinkamą Sutarties objekto įgyvendinimą, viešųjų pirkimų tikslus pasiekti greičiau ir efektyviau (pagal VPĮ 89 str. 1 d.).

6. Šis Susitarimas, pasirašytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, yra



neatsiejama Sutarties dalis.

7. Kitos Sutarties nuostatos yra nekeičiamos ir galioja visa apimtimi.

8. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

Priedai. 2021 m. rugsėjo 15 d. papildomų ir nevykdomų darbų aktas su nevykdomų ir papildomų darbų sąmatomis, 7 lapai.

UŽSAKOVAS:

Traku rajono savivaldybės

direktorius

(parašas, data)

RANGOVAS:

UAB „Altituda“

direktorius

sk. vadovs

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

VIRTINU

Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius
Andrius Šatevičius

PAPILDOMŲ IR NĖJIMŲ DARBŲ AKTAS

2021 m. rugsėjo 15 d.

Supaprastintas statybos projektas Nr. SR2018-176 „Pėsčiųjų tako Lukos (Bernardinų) ežero pakrantėje Trakų m. Trakų r. sav. (atkarpa nuo sklypo Birutės g. 8 iki Vilniaus Mažoji g. 2) statybos projektas“ (toliau – Statybos projektas) parengtas 2019 metais, todėl jame pateikti apšvietimo sprendiniai neatitinka Trakų senamiesčio apšvietimo koncepcijoje apibrėžtų specialiųjų senamiesčio apšvietimo estetinių reikalavimų (šviestuvų ir atramų tipas, dizainas, apšvietimo charakteristikos), kurie buvo nustatyti tik 2021 metais. Taip pat išanalizavus ir apibendrinus kitose Trakų rajono savivaldybės teritorijoje įrengtose viešosiose erdvėse nustatytus infrastruktūros trūkumus ir funkcionalumą, teko pripažinti, kad Statybos projekte numatyti dangos konstrukcijos sprendiniai neatitinka aplinkos apsaugos bei gyventojų saugumo reikalavimų ir pasižymi daug išteklių reikalaujančia priežiūra ateityje.

Remiantis 2021 m. rugpjūčio 20 d. pasitarimo protokolu Nr. 1, 2021 m. rugsėjo 9 d. pasitarimo protokolu Nr. 2 bei siekiant užtikrinti tinkamą tako, esančio Lukos (Bernardinų) ežero pakrantėje Trakų m. Trakų r. sav. (atkarpa nuo sklypo Birutės g. 8 iki Vilniaus Mažoji g. 2), naudojimą ir priežiūrą ateityje (ilgaamžiškumą), kokybišką statybos darbų atlikimą, bei kompleksiskai užbaigti projekto įgyvendinimą, Trakų rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Svetlana Žilionienė, Trakų rajono savivaldybės vyriausiasis architektas (Architektūros skyriaus vedėjas) Povilas Montvila, rangovo UAB „Altitudė ranga“ atstovas – direktoriaus pavaduotojas gamybai Eugenijus Liachovičius, projektuotojo UAB „Inžinerinis projektavimas“ atstovas - projekto vadovas Jonas Veigneris, statybos darbus prižiūrintis techninės priežiūros vadovas Gediminas Kalonas, nustatė, kad vykdant Pėsčiųjų tako Lukos (Bernardinų) ežero pakrantėje Trakų m. Trakų r. sav. (atkarpa nuo sklypo Birutės g. 8 iki Vilniaus Mažoji g. 2) statybos darbus pagal 2021 m. birželio 1 d. sudarytą Statybos rangos sutartį Nr. T1E-66:

1. būtina atsisakyti Statybos projekte numatytų rangos darbų pagal pridedamas lokalines sąmatas (bendra nevykdomų rangos darbų vertė 138 535,55 Eur) ir atlikti nenumatytus papildomus rangos darbus pagal siūlomų atlikti darbų pridedamas lokalines sąmatas (bendra nenumatytų rangos darbų vertė 302 117,40 Eur).

2. Bendra papildomų rangos darbų vertė – 163 581,85 Eur su PVM, tai sudaro 49,87 proc. pradinės rangos darbų sutarties vertės (vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu, neviršija 50 proc. pradinės rangos darbų sutarties vertės).

PRIDEDAMA:

1. Nevykdomų darbų sąmata (31 951,88 Eur sumai), 1 lapas.
2. Nevykdomų darbų sąmata (106 583,67 Eur sumai), 1 lapas.
3. Papildomų darbų sąmata (101 151,90 Eur sumai), 1 lapas.
4. Papildomų darbų sąmata (197 697,23 Eur sumai), 1 lapas.
5. Papildomų darbų sąmata (3 268,27 Eur sumai), 1 lapas.

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja

Svetlana Žilionienė

Trakų rajono savivaldybės vyriausiasis architektas
(Architektūros skyriaus vedėjas)

Povilas Montvila

UAB „Altitudė ranga“ direktoriaus pavaduotojas gamybai

Eugenijus Liachovičius

Projekto vadovas

Jonas Veigneris

Techninės priežiūros vadovas

Gediminas Kalonas

SUDERINTA: _____ TUKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TUKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2021 M. MĖN. D.

2021 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.10 kainas

UAB 'Altitudė ranga'

Statinių grupė 359 Pėsčiųjų tako Lukos (Bernardinų) ežero pakrantėje Trakų m. Trakų r.s. (atkarpos nuo sklypo Birutės g.8 iki Vilniaus Mažoji g.2) statybos projektas I etapas

Statinys 2 Apšvietimo įrengimas

Žiniaraštis 2 Apšvietimo įrengimas (nevykdomi)

Suma žiniaraščiui 31951.88 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Apšvietimo įrengimas						
1	2508-23	Lauko šviestuvai su galios reguliavimu	vnt	47.0	332.9994	15650.97
2	72-1	Stulpas be pagrindo SSO 60/90/3	vnt	47.0	228.8413	10755.54
		Skyriuje 1				26406.51
		Žiniaraštyje 2				26406.51
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				5545.37
		Iš viso žiniaraštyje 2				31951.88

Sudarė :Inga Zajančkovskienė
/Pavardė/

GRO

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2021 M. MĖN. D.

2021 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.10 kainas

UAB 'Altitudė ranga'

Statinių grupė 359 Pėsčiųjų tako Lukos (Bernardinų) ežero pakrantėje Trakų m. Trakų r.s. (atkarpos nuo sklypo Birutės g.8 iki Vilniaus Mažoji g.2) statybos projektas I etapas

Statinys 1 Susisiekimo dalis

Žiniaraštis 3 Susisiekimo dalis (nevykdomi)

Suma žiniaraščiui 106583.67 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
3 Susisiekimo komunikacijų ir kitų inžinerinių statinių įrengimas						
1	N27P-11-2	Viensluoksnių 20cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos	100m2	32.45	974.699	31628.98
2	N57P-3115	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos (storis 4 cm, viensluoksnis)	100m2	32.45	273.7871	8884.39
3	N27-117	Metalinių bortų įrengimas	100m	25.8	1843.888	47572.31
		Skyriuje 3				88085.68
		Žiniaraštyje 3				88085.68
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				18497.99
		Iš viso žiniaraštyje 3				106583.67

Sudarė: Inga Ž...

IF...

6004 2106000000000

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2021 M. MĖN. D.

2021 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.10 kainas

UAB 'Altitudė ranga'

Statinių grupė 359 Pėsčiųjų tako Lukos (Bernardinų) ežero pakrantėje Trakų m. Trakų r.s. (atkarpos nuo sklypo Birutės g.8 iki Vilniaus Mažoji g.2) statybos projektas I etapas

Statinys 2 Apšvietimo įrengimas

Žiniaraštis 3 Apšvietimo įrengimas (keičiami)

Suma žiniaraščiui 101151.90 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Apšvietimo įrengimas						
1	2508-2300	Lauko šviestuvai su 4m atrama ir pamatu (Ochocentista)	vnt	47.0	1778.6513	83596.61
		Skyriuje 1				83596.61
		Žiniaraštyje 3				83596.61
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				17555.29
		Iš viso žiniaraštyje 3				101151.9

Sudarytojas: [Pavardė]

Techninis
Tvirtinimas
Atspėjimas

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2021 M. MĖN. D.

2021 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.10 kainas

UAB 'Altitudė ranga'

Statinių grupė 359 Pėsčiųjų tako Lukos (Bernardinų) ežero pakrantėje Trakų m. Trakų r.s. (atkarpos nuo sklypo Birutės g.8 iki Vilniaus Mažoji g.2) statybos projektas I etapas

Statiny 1 Susisiekimo dalis

Žiniaraštis 7 Susisiekimo dalis (keičiami) I etapas

Suma žiniaraščiui 197697.23 EUR

		Suma žiniaraštyje		197697.23 EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR
				Vieneto kaina	Iš viso
3 Susisiekimo komunikacijų ir kitų inžinerinių statinių įrengimas					
1	N27P-11-2	Viensluoksnio 15cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos	100m2	32.95	851.9267 28070.98
2	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm)	100m2	10.5	278.5258 2924.52
3	N27P-22-3	Pagrindinio tako įrengimas iš pjauto granito trinkelų	100m2	9.88	12028.164 118838.26
4	N27P-22-3	Skaldyto granito trinkelų grindinio įrengimas / po suolais	100m2	0.6	7417.1774 4450.31
5	F27-13-1	Pėsčiųjų tako granito trinkelų kraštinės linijos tvirtinimas	100m	7.9	1152.161 9102.07
		Skyriuje 3			163386.14
		Žiniaraštyje 7			163386.14
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%			34311.09
		Iš viso žiniaraštyje 7			197697.23

S.

/Pavardė/

Tvirtina: _____
 (Pavardė)
 Atstovas

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2021 M. MĖN. D.

2021 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.10 kainas

UAB 'Altitudė ranga'

Statinių grupė 359 Pėsčiųjų tako Lukos (Bernardinų) ežero pakrantėje Trakų m. Trakų r.s. (atkarpos nuo sklypo Birutės g.8 iki Vilniaus Mažoji g.2) statybos projektas I etapas

Statinys 3 Vandens nuvedimas

Žiniaraštis 3 Vandens nuvedimas (papildomi darbai)

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui 3268.27 EUR	
					Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		1 Vandens nuvedimas				
1 N1-300		II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas	100m3	0.02	1971.3388	39.43
2 N23P-0201		Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 315 mm	m	8.0	64.0238	512.19
3 N23P-0901		Pagrindų iš birių medžiagų po vamzdynais ir įrenginiais įrengimas (smėlio)	m3	0.5	34.0378	17.02
4 N23P-0306		Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas	vnt.	1.0	1312.1931	1312.19
5 N1-381-1		I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	100m3	0.02	165.3648	3.31
6 N23-235		Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu ekskavatoriumi, sutankinant	m3	0.5	19.5484	9.77
7 N1P-0704		Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos 55kW (75AJ) galios buldozeriu, perstumiant gruntą (atstumas 10 m , gruntas II grupės) k4=2.000	100m3	0.015	64.7686	0.97
8 N23-198		Plastikinių žiočių klojimas	vnt	1.0	806.1692	806.17
		Skyriuje 1				2701.05
		Žiniaraštyje 3				2701.05
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				567.22
		Iš viso žiniaraštyje 3				3268.27

Sudaryta: 2021 m. gegužės 12 d.

[Handwritten signature and stamp]

[Handwritten signature and stamp]

