



Kuriame
Lietuvos ateitį
2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa

SUSITARIMAS NR. 4 / S-450

DĖL 2019-01-10 KONTEINERIŲ RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE PIRKIMO SUTARTIES NR. S-5 PAKEITIMO

2021 m. gruodžio 22 d.

Šiauliai

VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, juridinio asmens kodas 145787276, kurios registruota buveinė yra Jurgeliškių k. 9, 76103 Šiaulių rajonas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Žilvino Šilgalio, veikiančio pagal įstaigos įstatus (toliau – Pirkėjas, Užsakovas), ir **UAB „ESE Baltija“**, juridinio asmens kodas 300593532, kurio registruota buveinė yra Žalgirio g. 88-607, 09303 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Pawel Mieczkowski, veikiančio pagal įstaigos įstatus (toliau – Tiekėjas), toliau, jei neišskirta kitaip, kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šį Susitarimą Nr. 4 dėl 2019-01-10 Konteinerių Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje pirkimo sutarties Nr. S-5 pakeitimo ir

Atsižvelgdamos į tai, kad:

- (A) Pirkėjas ir Tiekėjas 2019-01-10 sudarė konteinerių Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje pirkimo sutartį Nr. S-5 (toliau – Sutartis), pagal kurią Tiekėjas įsipareigojo Užsakovui pateikti konteinerius, skirtus mišrių komunalinių, popieriaus ir kartono, plastikų ir metalų, stiklo atliekų surinkimui (toliau – Konteineriai). Tiekėjas Sutartimi taip pat įsipareigojo atlikti ir statybos rangos darbus – Konteinerius stabiliai įtvirtinti (inkaruoti) ir/ar kitaip tvirtai sujungti su jiems pritaikyta aikštelės danga ir/ar gruntu (toliau – Aikštelė);
- (B) 2020-01-30 Šalys sudarė Susitarimą Nr. 2, o 2021-08-06 Susitarimą Nr. 3, kuriais susitarė dėl būtinų įvykdyti papildomų Aikštelių rangos darbų, kad būtų pasiektas galutinis darbų rezultatas;
- (C) Aikštelių įrengimo supaprastintas statybos projektas (toliau – projektas) darbų vykdymui Tiekėjui perduotas 2021-05-18. 2021-08-24 Tiekėjui perduotas patikslintas projektas, kurio parengtuose projektiniuose sprendiniuose atsirado papildomi informacinių lentelių įrengimo darbai, kurie nebuvo numatyti, vertinti ir įtraukti į darbų atlikimo sąmatą sudarant Susitarimą Nr. 2 ir Susitarimą Nr.3;
- (D) Tiekėjas, įvertinęs papildomų darbų poreikį, pateikė lokalinę informacinių lentelių įrengimo darbų sąmatą, sudarytą 2021 m. spalio mėn. kainomis, kurioje šių darbų vnt. įkainis nustatytas 79,31 Eur be PVM. Atsižvelgiant į tai, kad Radviliškio r. bus įrengiama 71 Aikštelė, kurioje pagal projektą yra numatyta įrengti po 2 vnt. informacinių lentelių stovų, papildomų darbų (142 vnt. informacinių lentelių stovų įrengimas), kuriuos būtina įvykdyti, kad būtų pasiektas galutinis darbų rezultatas, kaina sudaro 11 262,02 (vienuolika tūkstančių du šimtai šešiasdešimt du eurai, 02 ct) Eur be PVM;
- (E) Užsakovas sutinka dėl papildomų darbų poreikio, vertina, kad Tiekėjo paskaičiuotos papildomų darbų apimtys ir jų vertės yra pagrįstos UAB „SISTELA“ rekomendaciniais normatyvais;
- (F) Sutarties vykdymo metu paaiškėjo, kad 12 vnt. Aikštelių, kurios bus įrengiamos Šeduvos mieste, prieš vykdant darbus yra būtina atlikti archeologinius tyrimus, kurie nepatenka į Sutarties objektą. Vadovaujantis 2013 m. liepos 5 d. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. Į-221 „Dėl leidimų atlikti archeologinius tyrimus išdavimo tvarkos aprašo ir leidimo atlikti archeologinius tyrimus formos patvirtinimo“, archeologinių tyrimų atlikimas yra galimas nuo kovo 1 d. iki lapkričio 30 d.;
- (G) Kadangi dėl susiklosčiusių ir nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių (tikslintas pirminis projektas, reikalingi archeologiniai tyrimai, žiemos periodu Aikštelių rangos galimybės ribotos dėl oro sąlygų) nėra galimybių sutartinius įsipareigojimus įvykdyti per 12 mėnesių nuo Užsakovo perduoto patikslinto projekto (sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas yra 2022-05-18),



Kuriame
Lietuvos ateitį
2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa

Tiekėjas 2021-12-13 raštu paprašė pratęsti Aikštelių įrengimo darbų vykdymo terminą iki 2022-11-30;

- (H) Tiekėjas taip pat paprašė Užsakovo įtraukti Sutarčiai vykdyti pasitelktą subrangovą UAB „Dornela“, kurio pašalinimo pagrindų nebuvimo ir kvalifikacijos atitikties dokumentai Užsakovo įvertinti prieš sudarant Susitarimą Nr. 2 dėl papildomų rangos darbų;
- (I) Sutarties 3.5 punkte nurodyta, kad „<...> Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti principai ir tikslai, kartu atitiktų įstatymo 89 straipsnyje numatytas sąlygas.“
- (J) Sutarties sąlygų keitimas nepažeidžia Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje įtvirtintų viešųjų pirkimų principų ir 89 straipsnio nuostatų.

Šalys sudarė šį Susitarimą, kuriuo susitarė:

1. Pakeisti Sutarties 4.2. punktą ir jį išdėstyti sekančiai.

„4.2. Konteinerių ir Rangos darbų kaina:

Konteinerių kaina be PVM 289 104,01 Eur (du šimtai aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai vienas šimtas keturi eurai, 01 ct), PVM suma 60 711,84 Eur (šešiasdešimt tūkstančių septyni šimtai vienuolika eurų, 84 ct.), konteinerių kaina su PVM 349 815,85 Eur (trys šimtai keturiasdešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai penkiolika eurų, 85 ct);

Konteinerių pristatymo į aikšteles, surinkimo ir įtvirtinimo / inkaravimo darbų kaina be PVM 31 836,39 Eur (trisdešimt vienas tūkstantis aštuoni šimtai trisdešimt šeši eurai, 39 ct), PVM suma 6 685,64 Eur (šeši tūkstančiai šeši šimtai aštuoniasdešimt penki eurai, 64 ct), kaina su PVM yra 38 522,03 Eur (trisdešimt aštuoni tūkstančiai penki šimtai dvidešimt du eurai, 03 ct).

Rangos darbų kaina be PVM yra 101 076,42 Eur (šimtas vienas tūkstantis septyniasdešimt šeši eurai, 42 ct), PVM suma 21 226,05 Eur (dvidešimt vienas tūkstantis du šimtai dvidešimt šeši eurai, 05 ct), kaina su PVM yra 122 302,47 Eur (šimtas dvidešimt du tūkstančiai trys šimtai du eurai, 47 ct).

Bendra Sutarties kaina be PVM yra 422 016,82 Eur (keturi šimtai dvidešimt du tūkstančiai šešiolika eurų, 82 ct), PVM suma 88 623,53 Eur (aštuoniasdešimt aštuoni tūkstančiai šeši šimtai dvidešimt trys eurai, 53 ct), kaina su PVM yra 510 640,35 Eur (penki šimtai dešimt tūkstančių šeši šimtai keturiasdešimt eurų, 35 ct).

Detalizuota Konteinerių su įtvirtinimo darbais kaina nurodyta Tiekėjo pasiūlyme, Sutarties priede Nr. 2 (toliau Sutartyje – Tiekėjo pasiūlymas), kuris yra neatskiriama šios Sutarties dalis. Detalizuota Rangos darbų ir papildomų rangos darbų kaina nurodyta sąmatose, kurios pridedamos kaip Sutarties priedai Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6“.

2. Papildyti Sutartį 15.6.6. papunkčiu ir jį išdėstyti sekančiai:

„15.6.6. Priedas Nr. 6 „Papildomų rangos darbų sąmata Informacinių lentelių įrengimas“.

3. Pratęsti Sutarties galiojimo terminą **iki 2022-11-30**.

4. Pakeisti Sutarties 9.1 punktą ir jį išdėstyti sekančiai:

„9.1. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subtiekejai: **UAB „Dornela“**. Tiekėjas, pasitelkęs subtiekejus, yra atsakingas už subtiekėjo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.“

5. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento ir yra neatskiriama Sutarties dalis.



Kuriame
Lietuvos ateitį
2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa

6. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame susitarime, lieka nepakeistos.
7. Šis susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią – po vieną kiekvienai šaliai.
8. Parašai:

Užsakovas:

Tiekėjas:

Direktorius Ž. Šilgalis

Direktorius P. Mieczkowski