

**SUSITARIMAS
DĖL 2021 M. BALANDŽIO 20 D. STATYBOS DARBŲ SUTARTIES NR. S-389
SĄLYGŲ PAKEITIMO**

2021 m. gruodžio 30 d. Nr. S- 1531
Kaunas

Kauno rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188756386, Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas, atstovaujama Kauno rajono savivaldybės administracijos Šarūno Šukevičiaus (toliau – Užsakovas) ir uždaroji akcinė bendrovė „DYLAS“, (toliau – Rangovas) įmonės kodas 303101737, Skaisterių g. 2C, Skaisteriai, 13118 Vilniaus r., atstovaujama direktoriaus Sauliaus Daukšos, toliau kartu vadinami Šalimis, sudarė šį susitarimą dėl 2021 m. balandžio 20 d. Sporto ir kitos paskirties inžinerinių statinių adresu B. Buračo tak. 2 Karmėlava, Kauno r. statybų darbų sutarties Nr. S – 389 (toliau – Sutartis), sąlygų pakeitimo (toliau – Susitarimas).

Šalys, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto ir Sutarties Bendrosios dalies 4.8 papunkčio nuostatomis, dėl statybos supaprastinto projekto „Kiti inžineriniai statiniai ir inžineriniai tinklai B. Buračo tak. 2, Karmėlava, Kauno r.“ sprendinių keitimo, susitaria:

1. Atsisakyti nevykdomų darbų, kurie Užsakovui tapo nereikalingi. Nevykdomų darbų kaina 3 819 Eur su PVM (trys tūkstančiai aštuoni šimtai devyniolika eurų), kurių kiekis ir įkainiai nurodyti Susitarimo 1 priede.

2. Šalys konstatuoja, kad koreguota Sutarties kaina yra 782 845,61 Eur su PVM (septyni šimtai aštuoniasdešimt du tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt penki eurai 61 ct).

3. Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Susitarimo Šaliai. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

4. Prie šio Susitarimo pridedami šie priedai, kurie yra neatskiriamos Susitarimo dalys:

4.1. Nevykdomų darbų sąmata (1 priedas), 1 lapas.

5. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus.

Užsakovas:

Kauno rajono savivaldybės administracija
Įstaigos kodas 188756386
Savanorių pr. 371,
49500 Kaunas

Administracijos direktorius
Šarūnas Šukevičius

Rangovas:

UAB „DYLAS“
Įmonės kodas 303101737
Skaisterių g. 2C, Skaisteriai,
13118 Vilniaus r.

Direktorius
Saulius Daukša

Kauno rajono savivaldybės administracijai

PRANEŠIMAS
DĖL STATYBOS DARBŲ
2021 m. gruodžio 22 d. Nr. 202112-1
Karmėlava

Atlikus sporto aikštno statybos darbus adresu B. Buračo tak. 2, Karmėlava, Kauno r, Kauno r. vadovaujantis 2020 m. UAB „Patvanka“ parengtu „Kitų inžinerinių statinių ir inžinerinių tinklų B. Buračo tak. 2, Karmėlava, Kauno raj. sav. statybos supaprastintu projektu“ Nr. 19-55/01 techninio darbo projekto korekciją, sumažėjo sklypo aptvėrimo kiekis.

Pateikiame nevykdomų darbų sąmatas.

Prašome įvertinti pateiktas sąmatas ir pritarti numatytiems nevykdomiems darbams.

PRIDEDAMA.

Nevykdomų darbų sąmata, 1 lapas;

Dirbama
Saulius Ilgūkis

LOKALINĖ SĄMATA Nr. 1

Kitų inžinerinių statinių ir inžinerinių tinklų B. Buračo tak. 2, Karmėlava
Statiny's Sporto paskirties statiniai
Žiniaraštis Nevykdomi darbai. Tvorą.

1. (22)	N7P-0806-2	Segmentinių cinkuotų panelių tvora h=1,73m ; aptvėrimo stulpų žingsnis – 2,5m; Horizontali viela: Ø4,00 mm; Vertikali viela: Ø4,00 mm	m	-20.0	15.00 €	-300.00 €
2. (164)	N7P-0806	Metalinio tinklo skydų tvoros įrengimas , kai stulpai metaliniai. MONTAVIMO DARBAI	m	-20.0	30.79 €	-615.80 €
3. (165)	N7P-0806	Metalinė tvoralenčių tvora. RAL7016, dvipusio dažymo, montuojama iš abiejų pusių, H-1730mm. MEDŽIAGOS	m	-20.0	112.02 €	-2,240.40 €
		Žiniaraštyje 1				-3,156.20 €
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				-662.80 €
		Iš viso žiniaraštyje 1				-3,819.00 €

Kauno rajono savivaldybės
administracijos Aplinkos
skyriaus vyr. specialistas

Statybos inžinerijos techninis
inspektorius

Direktorius
Saulius Daukša