

SUSITARIMAS

DĖL 2021 M. LIEPOS 21 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. A64-225/21 PAKEITIMO

2021 m.

d. Nr.

Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188710061, atstovaujama Infrastruktūros skyriaus vyresniojo patarėjo, pavaduojančio skyriaus vedėją Arūno Visocko, toliau vadinama **Klientu** ir UAB VIAPROJEKTAS, esanti adresu S. Konarskio g. 49, Vilnius, įmonės kodas 300583292, atstovaujama direktoriaus Mindaugo Šeporaičio, veikiančio pagal UAB „Viaprojektas“ įstatų ir jungtinės veiklos sutartį 2019-09-12 Nr. 447314, toliau vadinama **Paslaugų teikėju**, toliau Klientas ir Paslaugų teikėjas kartu šioje Sutartyje dar vadinami **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**,

atsižvelgiant į tai, kad:

- A) Šalys 2021 m. liepos 21 d. sudarė pirkimo sutartį Nr. A64-225/21 (toliau – **Sutartis**) dėl Riovonių g. nuo žemės sklypo Riovonių g. 107 iki Savanorių pr. kapitalinio remonto ir paviršinių nuotekų tinklų statybos projektinių pasiūlymų, techninio projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra (toliau – **paslaugos**), taikant fiksuoto įkainio su peržiūra kainodarą. Pradinės Sutarties vertė – 37389,0 EUR be PVM.
- B) derinant parengtą projektą su UAB „Grinda“ paaiškėjo, kad būtina suteikti papildomas paslaugas (toliau – **Papildomos paslaugos**). Papildomų paslaugų poreikis atsirado UAB „Grinda“ pakeitus techninių sąlygų reikalavimus dėl lietaus nuotekų tinklų projektavimo (1 priedas – techninės sąlygos 2021-10-14 Nr. 21/444);
- C) Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Infrastruktūros darbų priežiūros darbo grupė pritarė papildomų projektavimo paslaugų pirkimui (2 priedas – 2021-12-07 protokolas Nr. A16-1461/21(2.1.76E-INF);
- D) viešajam pirkimui atlikti buvo gautos UAB „Grinda“ 2020-06-08 sąlygos, kurias dabar projektavimo metu UAB „Grinda“ keičia;
- E) Paslaugų teikėjas, vadovaudamasis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintų Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (aktuali redakcija) 56.1 punktu ir Sutarties 7 skyriaus 7.3.3 papunkčiu apskaičiavo papildomų projektavimo darbų kainą ir pateikė pasiūlymą (3 priedas – UAB „Viaprojektas“ papildomų paslaugų kainos pasiūlymas 2021-12-21 Nr. VMS-2107MS03-V2.KP2);

vadovaujantis:

- a) Sutarties 7.1 punktu, nustatančiu, kad Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama esant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nurodytomis sąlygomis;
- b) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPI) 89 str. 1 d. 2 p., nustatančiu, kad pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti, ir kai kartu yra šios sąlygos: a) pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties pobūdžio; b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės;
- c) Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (aktuali redakcija) 51 ir 56.1 punktais;
- d) Sutarties 7.3 papunkčiu, numatančiu, kad paslaugų pakeitimai gali būti atliekami tik dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo Sutarties Šalių nepriklausančių aplinkybių, įskaitant: būtinybę keisti ir papildyti Kliento pateiktus projektinių pasiūlymų bei juos iš naujo derinti;

- e) Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje skelbiamomis Sutarčių keitimo gairėmis ir 2020 m. kovo 17 d. naujienų skylyje paskelbtomis Išplėstinėmis rekomendacijomis viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių vykdymui, keitimui ir (ar) nutraukimui.

Sutarties Šalys sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas) dėl Sutarties pakeitimo ir susitarė:

1. Įsigyti Papildomas paslaugas 17061,00 Eur (septyniolika tūkstančių šešiasdešimt vienas Eur, 00 ct) be PVM (20643,81 Eur su PVM) sumai, kas sudaro 45,63 proc. pradinės Sutarties vertės.
2. Galutinė Paslaugų teikėjui mokėtina pagal Sutartį suma, atsižvelgiant į atliktus pakeitimus sudaro 54450,0 Eur (penkiasdešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt eurų, 00 ct) be PVM (65884,5 Eur (šešiasdešimt penki tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt keturi eurai, 50 ct) su PVM);
3. Sutarties nuostatos taikomos šio Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo Susitarimu.
4. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.
5. Susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.
6. Susitarimo priedai:
 - 7.1. UAB „Grinda“ techninės sąlygos 2021-10-14 Nr. 21/444 , 2 lapai – 1 priedas;
 - 7.2. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Infrastruktūros darbų priežiūros darbo grupės protokolas 2021-12-07 Nr. A16-1461/21(2.1.76E-INF), 2 lapai – 2 priedas.
 - 7.3. UAB „Viaprojektas“ papildomų paslaugų kainos pasiūlymas 2021-12-21 Nr. VMS-2107MS03-V2.KP2, 1 lapas – 3 priedas.

KLIENTAS

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Infrastruktūros skyriaus vyresnysis patarėjas,
Pavaduojantis skyriaus vedėją
Arūnas Visockas_____

PASLAUGŲ TEIKĖJAS

UAB VIAPROJEKTAS direktorius

Mindaugas Šeporaitis



TVIRTINU:

Objekto pavadinimas: Riovonių gatvės nuo žemės sklypo, kurio adresas Riovonių g. 107, iki Savanorių pr. kapitalinis remontas ir paviršinių nuotekų tinklų statyba

Paviršinių nuotekų tinklų departamento vadovas

Objekto adresas: Riovonių g., Naujoji Riovonių g., Vilnius

(Parašas)

Užsakovas / Statytojas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Rimantas Kupliauskas

2021-10-14

TECHNINĖS SĄLYGOS Nr. 21/444

LIETAUS VANDENS, STATYBINIO DRENAŽO NUVEDIMUI (PRIJUNGIMUI) VILNIAUS MIESTE

Lietaus vandens, statybinio drenažo nuvedimui (prijungimui) užsakovas / statytojas privalo:

Projektuojant paviršinių nuotekų tvarkymo sistemą būtina vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007.04.02 įsakymu Nr. 1D-193 patvirtintu „Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento“ (toliau - Reglamentas) ir statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ galiojančių suvestinių redakcijų reikalavimais.

Vadovaujantis Reglamento 7 punkto reikalavimais, projektuojant paviršinių nuotekų tvarkymo sistemą pirmiausiai turi būti išnagrinėti ir taikomi paviršinių nuotekų susidarymą ir (ar) surinkimą (vandeniui laidžių dangų ar švorių paviršinių nuotekų sugerdinimo į gruntą įrenginių įrengimas), centralizuotai į aplinką išleidžiamų paviršinių nuotekų kiekį bei užterštumą mažinantys techniniai sprendiniai.

Paviršines nuotekas nuo Riovonių gatvės atkarpos tarp Riovonių g. 21 žemės sklypo ir Naujosios Riovonių g. bei nuo Naujosios Riovonių g. atkarpos tarp Riovonių g. ir Savanorių pr. 130 žemės sklypo galima nuvesti į šalia Riovonių bei Naujosios Riovonių gatvių esančių d 300 mm skersmens ar Skaistvario g. esančius d 200 / 300 mm skersmens paviršinių nuotekų tinklus. Būtina įvertinti esamų tinklų pralaidumą ir, esant poreikiui, juos padidinti.

Paviršines nuotekas nuo Naujosios Riovonių g. atkarpos tarp Savanorių pr. 130 žemės sklypo ir Savanorių pr. galima nuvesti į toje Naujosios Riovonių g. atkarpoje esančių d 200 mm skersmens paviršinių nuotekų tinklą.

Paviršines nuotekas nuo Riovonių g. gatvės atkarpos tarp Riovonių g. 21 iki Riovonių g. 107 žemės sklypų, taip pat nuo Riovonių g. atkarpos iki sankryžos su Pakalniškių g. galima nuvesti į Riovonių – Pakalniškių g. sankryžos ribose po geležinkelio linija esančią d 200 mm skersmens pralaidą.

Kadangi Riovonių – Pakalniškių g. sankryža yra žemiausia šių gatvių vieta, todėl joje būtina numatyti papildomus paviršinių nuotekų surinkimo sprendinius.

Po geležinkelio linija esančią d 200 mm skersmens pralaidą bei už pralaidos tarp šulinių Nr. 192 ir 193 esančią d 200 mm skersmens paviršinių nuotekų tinklo atkarpą būtina padidinti, įvertinus paviršinių nuotekų kiekį susidarysiantį nuo Riovonių ir Pakalniškių g.

Skaistvario g. tarp šulinių Nr. 192 ir 25 yra esamas d 500 mm skersmens magistralinis paviršinių nuotekų tinklas. Tuo atveju, jeigu nuo Riovonių ir Pakalniškių g. susidarys didesnis paviršinių nuotekų debitas nei gali praleisti šis magistralinis tinklas, būtina padidinti jo pralaidumą.

Kadangi Skaistvario g. esantis d 500 mm skersmens magistralinis paviršinių nuotekų tinklas užsibaigia šuliniu Nr. 25, todėl šį tinklą būtina sujungti su Račių g. esančiu d 250 mm skersmens paviršinių nuotekų tinklu.

Būtina padidinti Račių g. esančio d 250 mm skersmens paviršinių nuotekų tinklo pralaidumą, įvertinus paviršinių nuotekų srautą, susidarysiantį nuo Riovonių, Pakalniškių ir Račių g. bei aplink jas esančių teritorijų.

Račių g. paviršinių nuotekų tinklą būtina perjungti į Savanorių pr. esančio 700x1600 mm magistralinio paviršinių nuotekų tinklo kamerą Nr. 33.

Techninės sąlygos Nr. 20/212 laikyti negaliojančiomis.

Darbų vykdymo ribose visi šuliniai bei kameros turi atitikti UAB „Ekoprojektas“ LK 2 projektinius sprendinius ir turi būti hidroizoliuoti.

Požeminių inžinerinių komunikacijų šulinių dangčių ženklavimui vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005.02.14 įsakymu Nr. 30-222 patvirtintais reikalavimais.

Komunikacinių ženklų stovai turi būti nudažyti ar cinkuoto metalo, lentelės – plastiko, jų spalva turi būti atspari aplinkos poveikiui.

Gatvėse lietaus surinkimo šulinėlius projektuoti ir įrengti kuo arčiau važiuojamosios dalies krašto.

Gatvėse lietaus tinklų šulinius projektuoti gelžbetoninius ne mažesnio kaip 1000 mm skersmens (atskiru sutarimu gali būti projektuojami ir kito medžiagiškumo gamykliniai šuliniai), lietaus surinkimo šulinėlius – gelžbetoninius 700 mm skersmens su 30 – 50 cm sėsdinamąja dalimi. Šulinių ir šulinėlių liukus projektuoti plaukiojančio tipo, 700 mm skersmens, su užraktais. Gali būti projektuojami ir bortinio tipo lietaus surinkimo grotelės ir latakai.

Klojant naujai arba atliekant važiuojamosios kelio dalies rekonstravimo darbus, nuo šulinėlių iki šulinių kloti ne mažesnio kaip d 200 mm sąlyginio skersmens vamzdžius.

Gatvės raudonųjų linijų ribose projektuoti lietaus nuotekų tinklus ne mažesnio diametro kaip 315 mm.

Parengtus paviršinių nuotekų tvarkymo sprendinius pateikti peržiūrėjimui į UAB „Grinda“.

Vykdant paviršinių nuotekų tinklų statybą kviesti UAB „Grinda“ atstovą paviršinių nuotekų tinklų statybos priežiūrai atlikti. Naujai paklotiems tinklams būtina atlikti televizinę diagnostiką.

Statybos laikotarpiu užsakovas yra atsakingas, kad į paviršinių nuotekų tinklus šalia statyb vietės išleidžiamų nuotekų koncentracija neviršytų reglamento reikalavimų bei statybinis gruntas ir medžiagos nepatektų į paviršinių nuotekų tinklus. Užteršus paviršinių nuotekų tinklą jį išvalyti savo lėšomis.

Pažyma apie paklotų tinklų tinkamumą eksploatuoti bus išduota įvykdžius šiuos reikalavimus.

UAB VIAPROJEKTAS

I. k. 300583292, adresas korespondencijai S. Konarskio g. 49, Vilnius, Tel. 8-652-37941,

Vilniaus miesto savivaldybės
administracija

2021-12-21 Nr. VMS-2107MS03-V2.KP2

Infrastruktūros skyriaus Projektavimo poskyrio
l.e. vedėjos pareigas Sonata Čapienė

Pasiūlymas Dėl Riovonių gatvės projekto nuotekų tinklų kolektoriaus prijungimo projektavimo.

UAB VIAPROJEKTAS vykdo sutartį 2021-07-21 Nr. A64-225/21 Riovonių g. nuo žemės sklypo Riovonių g. 107 iki Savanorių pr. kapitalinio remonto ir paviršinių nuotekų tinklų statybos projektinių pasiūlymų, techninio projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra.

2021-09-30 raštu Nr. VMS-2107MS03-V1 kreipėmės, dėl papildomų paslaugų atlikimo.

Įvertindami UAB „Grinda“ 2021-10-14 sąlygų Nr 21/444, kurios keičia 2020 išduotų sąlygų reikalavimus, teikiame pasiūlymą (pagrindimą valandomis) papildomiems lietaus nuotekų tinklams projektuoti pagal šiai dienai aktualius duomenis. Kainos suskaičiuotos taikant sutartyje numatytą valandinį įkainį – 33 eur. be PVM (39,93 Eur su PVM).

Išskaidymas ir pagrindimas pagal grafike nurodytas eilutes	Papildomi darbai, val.	Val. kaina Eur.	Kaina be PVM, Eur.	Kaina su PVM, Eur.
1	2	3	4	5
0.1.Tyrinėjimai ir principiniai sprendiniai	110	33,00	3630,00	4392,30
1.TP rengimas	321	33,00	10593,00	12817,53
Projekto vykdymo priežiūra	86	33,00	2838,00	3433,98
	517		17061,00	20643,81

Šis raštas siunčiamas el. paštu.

UAB VIAPROJEKTAS

Mindaugas Šeporaitis